CODEVASFB

e-DOC 921B84F2

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 62 SR

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Al

PROCESSO:

(OBJETO DA CONTRATACAO:
(OBJETIVO DA CONTRATAGAO:
LOCAL DE EXECUGAO:
AREA/UNIDADE SUPRIDORA:
AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

59560.002354/2024-71-e

de do Peri
62 Superintendéncia Regional da CODEVASF
62/GRI
62/GRI

Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos elétricos (soft starter, unidades capac

/as, medidores de energia e motores elétricos de indugdo), por sistema de registro de pregos — SRP.
de Irrigaio Pedra Branca, integrante do Sistema Itaparica, na rea de atuagdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

o Etapa de . . N . . . Responsavel pelo Risco . Nivel de Risco Resposta - Tipo de
Cédigo P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera ocorre! Consequéncia (Ocasionando) z F: Probabilidade Impacto . & 12 Plano de Tratamento
Contratagdo (Alocagdo) (Residual) Tratamento
y PREVENTIVO Solicit: de entrega dos bens.
RCOOL Gestdo e 50 |Entrega dos com atraso, fora do limite Poderé ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou [Caso ocorra, receberé o objeto contratado e aplicara as Contratada 2 Baixa 4 Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE AOI.'cc;rarrncr:::gz'gSra:::o;efgfmjse;ns‘ado
N ¥ - - o N " - Baix - i i i ul ipul
do contrato estabelecido, sem manifestagdo da CONTRATADA bens entregues sangdes cabiveis, previstas no Edital e em lei. ho contrato. i i i
A Codevasf podera prever garantia contratual permitida em
lei com vistas a assegurar o PREVENTIVO Realizar uma avaliagdo rigorosa da capacidade
Gestdo e fiscalizagdo " . promisso da empresa na prestagdo adequada dos . e histérico do fornecedor antes da contratagao.
RC002 15€alizag30 | £o ecedor o realizar a entrega dos equipamentos Podera ocorrer impossibilidade de r dosbens  |<O™ P prestagao adequacs Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar stor e ‘ 26
do contrato servigos. No caso do descumprimento do que foi ATENUANTE Aplicagio de penalidade e acionar a garantia
estabelecido serdo aplicadas penalidades, j previstas no contratual.
Edital.
O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da o X
PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substituicio gl 8 aqu
Gestéo e fiscalizagao |Dano na descarga ou organizagdo dos equipamentos na Poderé ocorrer depreciagdo / deterioragdo / roubo / furto de [imediata do material, equipamento ou maquina danificado transporte seguros no contrato.
RC003 i ~ R Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE Solicitar a substituicdo ou reparo imediato dos
do contrato entrega bens durante a descarga. Caso ndo ocorra a substituicao, a o
rea. ' equipamentos danificados.
Codevasf podera acionar a garantia contratual, se houver, ou
ainda, aplicar as sangdes previstas no Edital
O transporte, carga e descarga sdo responsabilidade da
CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substitui¢do
imediata do material, equipamento ou méaquina danificado
auip: quina d PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para cobertura
Gestiio e fiscalizagio Poders ocorrer depreciacio / deterioragio / roubo / furto de | CUrante @ descarga. Caso no ocorra a substituicdo, a contra roubo e extravio; e implementar sistemas de
RC004 Roubo da carga ou extravio da mesma Codevasf podera acionar a garantia contratual, se houver, ou Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir vio:
do contrato bens . " " . rastreamento e monitoramento da carga.
ainda, aplicar as sang@es previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a CONTRATADA podera solicitar £ A 0 seg porte p
e ~ compensagdo financeira.
aditivo de prazo, desde que acompanhado da comprovagdo
do fato.
PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
N . A CONTRATADA dever se programar para atender ao prazo nejar o cronograma ¢ necl
Gestao e fiscalizaggo |, . . . X X o , ; h m ! X . X - levando em consideragio o calendério de férias da empresa.
RC005 Férias coletivas da empresa fabricante ou Fornecedora Poderé ocorrer morosidade no processo e/ou atividade fixado, pois ndo havera Prorrogagdo de prazo motivada por Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar . .
do contrato . N ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
férias coletivas na empresa. - ustar tem
projeto para minimizar impactos.
PREVENTIVO D tar todt diment
Gestdo e fiscalizagdo Poderd ocorrer ineficiéncia na governanga e/ou gestdo Cabe 3 CONTRATADA 2 nomeagdo de outro gestor para ser o informacdes dooc:"u'veetll a;r: c:uns'\?': p‘?:;e e
iscaliz ineficiénci Ve u " ; . . - i inuidade.
RC006 9% | Afastamento do gestor da OF ou contrato " 8 © 8 contato direto com a FISCALIZAGAO e a Codevasf devera Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar M projeto p ‘ )
do contrato corporativa - ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
receber as informagdes de contato do novo gestor. ATER O
imediatamente as responsabilidades.
A Codevasf aplicard as penalidades previstas no edital
_ vast apli penalidades previ ! PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apés a
Selegio de Poderé ocorrer descontinuidade dos servicos prestados e/ou [ 2 oo adjudicada que no assinar a OF ou o contrato. itéria no processo licitatério
. inui Vi ul X . . X - vitori icitatorio.
RCO07 fornecedores e Empresa vencedora se recusar a assinar a OF ou o contrato Gos P! Além disso, a Codevasf podera convidar/convocar a 22 Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P . ) .
- bens entregues s . ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo colocada, empresa participante do certame, para realizar o N
: 5 e i " edital.
fornecimento, de acordo comas condiges fixadas no Edital.
Tnterrupcao dos servicos ou fornecimento de bens,
contratados, resultando em atrasos significativos na
3o di jeto, potencial to d T
_ e . ) ) _ execugdo co projeto, potencial aumento de custos e a PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e fiscalizagdo |Empresa vencedora entrar em processo de faléncia ou Poderd ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou de buscar um novo forn ou . . . . =
RCO08 . ) . . Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir execugdo.
do contrato concordata bens entregues prestador de servicos para evitar maiores impactos no . . " .
ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e financeiras.
cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO Incluir clausulas contratuais que obriguem a
5 - - " " . . . S = regularizagdo fiscal e solicitar certidSes negativas de débitos
Gestdo e fiscalizagao |Empresa contratada ndo realizar os pagamentos dos tributos  Podera ocorrer descumprimento de instrumentos A Codevasf realizard a retengéo na fonte dos valores X . - egularizagao fi et i gativ i
RC009 5 ) ) . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar fiscais periodicamente.
do contrato decorrentes da contratagdo contratuais relativos aos tributos. c -
ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizagio
dos tributos.
PREVENTIVO Incluir clausulas de revisdo contratual em caso
N . . ) ) ) ) i ) . o A CONTRATADA poders solicitar o aditivo para reequilibrio VO Inclulr clausulas de rev u
Gestdo e fiscalizagdo [Alteracdo de leis que impactem no objeto de Fornecimento. |Podera ocorrer dificuldade na obtengéo de autorizagdes e N 3 N ) . » . y de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 e N econdmico-financeiro da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar N
do contrato (Ex.: Leis tributdrias, CCT, etc) licengas " PN ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
em lei, para andlise juridica da Codevasf. " o8 i
reequilibrio econdmico-financeiro
Variagdo cambial do délar - Variagio cambial com percentual A CONTRATADA poder contrat bial.
< Variag ¢ P pocera contratar um seguro cambial. PREVENTIVO Estabelecer clusulas de reajuste contratual
N . |entre o menor valor e o maior valor no periodo de 12 meses Ordens de Fornecimento e contratos sujeitos a variagdo de - N N
Gestio e fiscalizagio : N ., L o 8 ° - . X . - baseadas em indices de variagio cambial.
RCO11 anteriores a data de apresentagdo da proposta. (Exemplo: Podera ocorrer acréscimo dos custos operacionais moeda estrangeira podem ser protegidos por operagdes de Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar 5 .
do contrato . . . ATENUANTE Renegociar o prego com base na variagio
menor valor R$ 4,22 e maior valor RS 5,10 corresponde uma hedge e, portanto, ndo podem ser causa para reequilibrio N
. cambial observada.
variagio de 20,85%) contratual.
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CODEVASF&

e-DOC 921B84F2

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 62 SR

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Al

PROCESSO:

(OBJETO DA CONTRATACAO:
(OBJETIVO DA CONTRATAGAO:
LOCAL DE EXECUGAO:
AREA/UNIDADE SUPRIDORA:
AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

59560.002354/2024-71-e

de do Peri

62 Superintendéncia Regional da CODEVASF
62/GRI

62/GRI

Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos elétricos (soft starter, unidades capacitivas, medidores de energia e motores elétricos de indugdo), por sistema de registro de pregos — SRP.
7 de Irrigaio Pedra Branca, integrante do Sistema Itaparica, na rea de atuagdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

o Etapa de . . N . . . Responsavel pelo Risco Nivel de Risco Resposta - Tipo de
Cédigo P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera ocorrer...) Consequéncia (Ocasionando) z F: Impacto . & 12 Plano de Tratamento
Contratagdo (Alocagdo) Tratamento
Variagdo cambial do délar acima do previsto - Variagdo A CONTRATADA podera solicitar o aditivo para reequilibrio
cambial acima do percentual previsto no item anterior, a econdmico-financeiro da OF ou do contrato, conforme
partir da data da assinatura da OF ou contrato ou data de disposto em lei, somente da diferenca acima do valor limite. PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de reequilibrio
Gestao e a pela da ordem de forneci em (Exemplo: Se o délar médio do periodo de fornecimento for econdmico-financeiro.
RCO12 . " . Podera ocorrer acréscimo dos custos operacionais Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir
do contrato relagio a data de apresentagdo da proposta. (Exemplo: Ddlar P R$ 6,96 correspondera um aditivo de 1,90%(6,96/6,83*100 = P ATENUANTE Acionar cldusulas de reajuste contratual
na data de apresentacdo da proposta RS 5,65 terd uma 1,90%)). especificas.
variagdo aceitavel de 20,85% totalizando um limite de RS 6,83 Submetido o pleito a andlise e aprovagdo técnica e legal pela
sem reequilibrio contratual) Codevasf.
A CONTRATADA poderi solicitar o aditivo para reequilibrio
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento do IPCA médio do econdmico-financeiro da OF ou do contrato, conforme
periodo entre a data do recebimento da ordem de disposto em lei, somente da diferenga acima do valor limite.
fornecimento até da data de entrega em relagéo a variagdo do| (Exemplo: Se o | PCA do més de recebimento da ordem de PREVENTIVO Incluir clausulas de reajuste contratual
Gestdio e fiscalizagdo |menor e o maior valores no periodo de 12 meses anteriores a 3 o . fornecimento for 4,52% e a média do periodo a partir do . . y ) baseadas no IPCA.
RCO13 scalizag . P Poderd ocorrer acréscimo dos custos operacionais d 1a do perlodo a parti Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ) )
do contrato data de apresentagdo da proposta. (Exemplo: proposta de r da ordem de for for inferior a 4,52% ATENUANTE Renegociar os pregos contratuais com base na
novembro de 2020 e a inflagdo de maio de 2020 foi 1,88% e % 1,4042 = 7,61% ndo correrd aditivo de reequilibrio, mas se inflagdo observada.
dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variagdo de média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
40,42%) =7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a analise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
Gestio e fiscalizagio | Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados estes serdo prorrogados por periodo correspondente ao da impacto.
RCO14 : . Poderd ocorrer morosidade no processo e/ou atividade s Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar " "
docontrato | devidamente comprovados os impactos ! P fou ativi paralisagdo parti i ! g ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
minimizar atrasos.
PREVENTIVO Estabel trat Gltipl
N o L I i - ) A CONTRATADA devera renegociar com seus fornecedores stabelecer contratos com multiplos
RCo1s | Gestdo e fiscalizacdo Auséncia ou baixa disponibilidade de insumos para a Podera ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou com a finalidade de atender a0 objeto contratado, sem énus Contratada 2 Baixa 4 Grande Risco Moderado Mitigar fornecedores.
s . inali 2 u: - Baix - i i .
do contrato fabricacdo dos equipamentos bens entregues 3 Codevasf g & ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
base na di: ibili de insumos.
Lockdown - Paralisacdo de atividades comerciais na cidade, — L . N PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
N S . B N o N . P N Em caso de paralisagdo de atividades comerciais que impacte N o N
Gestdo e fiscalizago [regido ou pais de origem de fabricagdo do equipamento ou  |Podera ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou " - . . " . . garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 > N iy no atendimento dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Aceitar !
do contrato maquina bem como no local do recebimento, por motivos de |bens entregues ) T ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
X N periodo correspondente ao da paralisagio. T ©
forga maior (Ex.: Pandemia) situacao de forga maior.
N PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
Gestio e fiscalizagio | Greve do setor de transporte impedindo o Transporte do Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, seguranga nos prazos
RCO17 " Poderd ocorrer morosidade no processo e/ou atividade estes serdo prorrogados por periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar N
do contrato equipamento ! p /ou ativi aralisacio. P 8 por perl P parti X ! g ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
paralisagao. necessério.
Diagnéstico e A Codevasf podera proceder aos ajustes através de PREVENTIVO Realizar revisdes e validagdes detalhadas das
e formalizacdo da | ¢, e especificago do objeto  ser contratado Poders ocorrer inconsisténcia na elaboraggo / cumprimento_ |republicasdo do Edital, realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2. Baixa 3. Moderado Risco Moderado Mitigar especificagdes antes da lcitagdo. - )
demanda - de planos, politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a ATENUANTE Revisar e corrigir as especificages do objeto
Planejamento contratagdo contratado.
Alteragdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser
fornecido. A CONTRATADA devera apresentar com
éncia, em ituicdo ao i cuja PREVENTIVO Estabelecer contratos com cldusulas que
£ izagdo | Encerramento de fabricagdo do modelo licitado, no periodo & inui i icaga i i 5 i i ituica i 3
RCo1g | Gestio e fiscalizagio ¢ ¢ p Poder ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou |fabricagao serd interrompida, nova opg3o de equipamento Contratada 5 Baixa 3 Moderado Risco Moderado Aceitar permitam a substituigéo por modelos equivalentes.
do contrato do fornecimento bens entregues cujas especificagdes sejam equivalentes ou superiores ao ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo a com especificagdes equivalentes.
CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e
P pela Codevasf.
Alteragdo de marca e/ou especificagdo do equipamento a ser
fornecido. A CONTRATADA devera apresentar com
éncia, em ituicdo ao i cuja PREVENTIVO Incluir cldusulas de substituicdo por
Gestdo e fiscalizagdo [Encerramento de fabricagdo de componentes do Poder ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou |fabricagdo sera interrompida, nova opgdo de equipamento componentes equivalentes no contrato.
RC020 ¢ 05 P! / © P P auip Contratada 2 Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar P d

do contrato

fornecimento

bens entregues

cujas especificagBes sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE, tal substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituicdo dos
por alternativas equi
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CODEVASFB

e-DOC 921B84F2

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 62 SR

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Al

PROCESSO: 59560.002354/2024-71-¢

OBJETO DA CONTRATAGAO: Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos elétricos (soft starter, unidades capacitivas, medidores de energia e motores elétricos de indugao), por sistema de registro de pregos - SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: i de do Perii de Irrigagio Pedra Branca, integrante do Sistema Itaparica, na drea de atuagio da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

LOCAL DE EXECUGAO: 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRI

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRI

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

Cédigo

Etapa de
Contratagdo

‘ Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera ocorre!

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo Risco
(Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

RC021

Gestdo e fiscalizagdo
do contrato

Encerramento de comercializagdo de componentes do
fornecimento em funco de avanco tecnolégico

Poderd ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou
bens entregues

Alteraio de marca e/ou especificagio do equipamento a ser
fornecido. A CONTRATADA deverd apresentar com
éncia, em ituigio ao cuja

fabricagdo serd interrompida, nova opco de equipamento
cujas especificacées sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnoldgicas e adaptar
contratos conforme necessério.

ATENUANTE Negociar a substituigio dos componentes por
alternativas tecnologicamente avancadas.

RC022

Gestdo e fiscalizagdo
do contrato

Entrega em desacordo com as especificagdes do Edital

Poderd ocorrer descumprimento de instrumentos
contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor através de critérios
técnicos objetivamente observéveis e comprovéveis, se 0s
niveis de qualidade das maquinas fornecidas sio
satisfatérios. Em caso contrério, a CONTRATADA deverd
promover imediata correg3o, adequagio ou substituicio do
fornecimento em compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital; sem 6nus a Codevasf. Cabera a
Gestdo/Fiscalizagdo da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em
dltimo caso, cancelar OF ou contrato e adj udicar novo
fornecedor ou promov er nova contratago.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO Incluir clausulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato.

RC023

Gestdo e fiscalizagdo
do contrato

Falta de recurso para a formalizagéo da OF ou contrato e
Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos orgamentarios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo. Caso haja OF ou
contrato em vigéncia, a Codevasf realizara o pagamento das
etapas j4 autorizadas, iniciadas ]
deinsumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato casondo haja
disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagio orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos conforme
a disponibilidade financeira.

RC024

Gestdo e fiscalizagdo
do contrato

Atraso nos pagamentos apés decorridos 30 (trinta) dias
contados a partir da data do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal

A CONTRATADA deverd solicitar o pagamento da atualizagdo
monetaria conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN
05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da
ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administrago, o valor devido devera
ser acrescido de atualizagio financeira, e sua apuragdo se
fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo

Poderd ocorrer imprevisibili nos

em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) a0

ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1 x N x VP, onde:

| = i ndice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo financeira
eficiente para garantir o pagamento em dia. ATENUANTE
Negociar prazos de pagamento com os fornecedores

RC025

Selecso de
fornecedores e
contratagdo

Na&o haver vencedores para os itens de cota exclusiva

Poderd ocorrer dificuldade de desenvolvimento de agdes e
iniciativas

Na hipétese de nio haver vencedor para as cotas reservadas,
estas poderéio ser ofertado, adjudicadas aos vencedores dos
demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos

r desde que o0 prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.
ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota exclusiva

RC026

Selecso de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou fracassada

Poderd ocorrer difi de

A Codevasf observara todos os procedimentos previstos em
lei e garantird o princicio de publicidade ao certame. Como
agéo de contingéncia, republicars o Edital ol o

de agdes e
iniciativas

quisitos que poderiam ter provocado a desisténcia de
possiveis empresas interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja fracassada, a Codevasf
verificard se hé conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratacdo.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condides e exigéncias da licitagio
para aumentar a atratividade.
ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da licitagao.
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CODEVASF

e-DOC 921B84F2

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF 62 SR
AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO — Al

PROCESSO: 59560.002354/2024-71-¢

OBJETO DA CONTRATAGAO: Fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos elétricos (soft starter, unidades capacitivas, medidores de energia e motores elétricos de indugao), por sistema de registro de pregos - SRP.
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: i de do Perii de Irrigagio Pedra Branca, integrante do Sistema Itaparica, na drea de atuagio da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

LOCAL DE EXECUGAO: 62 Superintendéncia Regional da CODEVASF

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRI

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 62/GRI

MATRIZ DE RISCOS - ANEXO IV

o Etapa de . . . . A . Responsavel pelo Risco - Nivel de Risco Resposta - Tipo de
Cédigo 11 Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera ocorrer...) Consequéncia (Ocasionando) & 2 Probabilid Imp, B C & Plano de Tratamento
Contratagdo (Alocagdo) Tratamento
A Codevasf definira as regras gerais da contratagio de forma
Fase preliminar da clara no Edital e em seus anexos, atentaré a legislagio PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a todos
= ; " . . " o igente no tocante a exigéncias de marcas, modelos e " " " - 0s questionamentos.
RC027 contratagio - | Questionamentos excessivos ao pregdo Podera ocorrer morosidade no processo e/ou atividade Vigente xlgencias de model Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar questi )
Planeiamento requisitos excludentes. Como agdo de contingéncia, ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas a
s republicard o Edital com corregdo dos itens alvos de todos os questionamentos.
impugnacso, se houver.
0 prazo definido pela Codevasf devera estar de acordo com
lanej: to d 0 di i d da di
N o § . I X . X © planejamento de execugao o servico que dependa co PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e ajustar
Gestdo e fiscalizagdo |O atraso no fornecimento impactar na utilizagdo do mesmo | Podera ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou |fornecimento do objeto da contratagéo sendo monitoras as . " . . . L
RC028 - . . ) Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Mitigar o planejamento conforme necessario.
do contrato na execugdo de um determinado servico bens entregues entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar .
5as €0 ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo atraso.
esta situagdo. Em caso de atraso por parte da CONTRATADA
esta sera penalizada conforme disposto no Edital.
ot facaonch Interrupdo da OF ou contrato para verificagdo da oot ] e d ) s efou |ncont , . . y PRE(VE(NT\VD Incluir clausulas de interrupgdo programada no
RCO29 estdo e fiscalizagdo proviséria de r do oderd ocorrer descontinuidade dos servigos prestados e/ou [A contagem do prazo para a entrega serd interrompida Contratante 2 Baixa 3. Moderado Risco Moderado Mitigar contrato. ) :
do contrato por parte da Codevas. bens entregues considerando as obrigacdes e direitos de ambas as partes. ATENUANTE Negociar um plano de ag3o para retomar o
. fornecimento o mais rapido possivel.
PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
Gestao e fiscalizagao , Podera ocorrer ineficiéncia na governanca e/ou gestao A Codevasf nomeara substituto para que a gestdo nao fique registros detalhados das atividades.
RC030 90 | Afastamento do gestor / fiscal da OF ou contrato . 8 52 efou g N paraa 8 i Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar € - .
do contrato corporativa comprometida. ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
imediata.
- — " frri e PP PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o objeto|
Falta de conhecimento técnico do fiscal nomeado quanto ao
Rco3y | Gestéo e fiscalizagdo | Falt g Podera ocorrer i ia nas atividades A C°qevan d‘5p°"'b,"'_zara recursos de capacitagdo técnica e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar contratado ao fiscal nomeado.
do contrato objeto contratado apoaio, caso necessario. o )
ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao fiscal.
" I PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
o . - A Codevasf disponibilizara todas as ferramentas e i >
Gestdo e fiscalizagdo |Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a realizagdo da ) o . 4 e e - ) . . infraestrutura necessérias.
RC032 s Poderd ocorrer nas atividades infraestrutura necesséria para a realizagdo das atividades de Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . N P~
do contrato fiscalizagdo fiscalizacio ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
< infraestrutura necessarias.
Gestio e fiscalizacao | U02n6a nos locais de entrega dos materiais, equipamentos A Codevasf comunicaré a CONTRATADA sobre a alteragdo do ;:E_\I/J_EI{‘;Ta‘(\j/eonlg:llt;\cr:lsazzu;:'strceor;tratuals que permitam
iscaliz <oui B 5 . o - X . . X - Xibili i X
RC033 9 | ou méquinas, por interesse da Codevasf, dentro de sua drea | Podera ocorrer acréscimo dos custos operacionais enderego de entrega, avaliando em conjunto com a empresa Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar o o 8 .
do contrato < - N ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
de atuagéo. a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.
mudangas de local.
N . . 0O prazo seré acrescido, em dias (teis, considerando o a PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestio o fiscalizacio | teras@o do prazo do fornecimento por necessidade de i e e oot o e oo 3 o itacio it
estdo e fiscalizagdo . R . . - anélise em conjunto da Codevasf e da Contratada frente as y . X - ramitagdo interna.
RCO34 scalizag interna de r 40Fou Podera ocorrer morosidade no processo e/ou atividade ise em conjunt V2 Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar itaao | _ _
do contrato contrato tramitagdes ocorridas, caso seja ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados conforme
) relevante. a tramitagdo documental.
| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
| Nome: [Tiago Liborio Lotagio]
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE . . : . «
Nome: |Tiago Liborio Lotagaa] 62/GRI/UE] Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
- —9_— validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
Nome: Lotacdo : " A P . I AL
— de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, anélise,
Nome: Lotacdo - :
— avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: Lotacdo
Nome: Lotagdo
LOCAL/DATA Juazeiro/BA, 26/11/2024
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 921B84F2

Proc 59560.002354/2024-71-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=921B84F2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2354&filter[anoproc]=2024

e-DOC 921B84F2

A ok
ODEVA o
7 — Proc 59560.002354/2024-71
PROGESSO- 59560 002354/ 2020 71
| OBJETO DA CONTRATACAO: i
oBiEnVo DA coNTRATAGAO: i
LocaL o execucAo: 6+ Superintendncia Regional da CODEVASF
| AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 62/GRI
v/en
MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - ANEXO IV I
Impacto Controles Existentes Tratamento
i tapa de " Categor . . Responsavel pelo Risco Classificagdo do » = i
Codig Tipo de Risco " .. ) Consequéncia (Ocasionando) Classificagdo do Risco
% | Ccontratagio | ™™ Fico ) o Tl ) (Wocasio s 2 = eyt G e | ; B e o e v B et L e I rarretet JO0 [Ne esoc re eeen  eosce cina | O P S
‘ (RQ) (m6) () P Financeiro (OF) & Tratamento Tratamento Preventivo Tratamento Atenuante (8$) Perda Esperada ¢
e/ou Agdes (MP) Impacto (1G)
" , " Reormpanamento g Rlcar multa por atrazo N N
Gestioe ficaitasio poders a0 ocorra, recebers o bjeto conratado e aplicard 35 . ! Solctar cronograma de nido davgénciado | Termino d vigéncia do
Reoo1 iscodo Contato | Pocessos d rabalol imagem onteatada - saixa oderado erado rande rande rande rande - Grande isco Alto scalizssao unto 305 leagio de penalcade jano . X
oo | mscodocontto | procesos sl (L e s oivn poftes s o s o o Matest Moders e ranc e ranc o Racalto | fcauaio beiode prsd e i e s oriorn it
1 Codevast poders prever garania contratual permitida em i st uma vl
Gestio e fiscalzagio | com vistas a assegurar o | Acompanhamento da ealizar uma avaliagio Aplicago de penalidade e Inicio da vigéncia do Término da vigéncia do
Reoop | o fcatas ot Poders msgem | compromisdsempress v resta sdequac cos e, Conratacn P Mosersdo Grane Mo Grande Mo Grande Mt Grande Mo Grande 5-Muito Grande LSRRI ciisciojntosos | Aol de pensidade Medano Risco Atto witgar e daamcdatee | pidoconne [adonora gronta e docotrta o0 000 - o v éminoda o
o contrate, No caso do descumprimento do que fol estabelecido serdo fornecedores e o o contratual contrate contrate.
aplicads penalidades, s previstas no Eatal, atag
0 ransporte, corga e descargassoresponsabildade da
CONTRATADA, desta maneia cabe  la asubsttigSo imediata g embaiagens )
. ) 3 . scompanhamento da Sofctar  substtigio ou
RC003 ““‘:“"‘T““”‘“ Risco Especico. Poderd ocorre deprecagso deteroragdo / roubo furto de Operacional :""‘“:”2“‘“‘:3’“’"‘”“ ":““l‘"za‘”"":a:“"“;:;”‘ Contratada 2-Baixa Moderado Moderado Grande Moderado Moderado Moderado Grande Risco Alto fiscalizagso junto aos Aplicagio de penalidade satisfatério Risco Moderado Mitigar 3"’““"“":"“’"“"’ 000 000
o contrato fescargs. Cso ndo ocorra 3 substiuiio,  Codevasf poder wansporte seguros no
ornecedores wipamentos daniicados
acionar a garantia contratua,se howrer, ou ainda, aplica 35 forneced o equipamentos danificad
sangtes previtas no et
0transporte, corga e descargassoresponsabildade da
CONTRATADA, desta maneira cabe  la asubsttigSo imediata Contratar segura de
4o materal,cquipamento ou miquina danfcado durante a wansporte para cobertura rdonsroseguode
Rcoon | SO0 eBEARG | oy ieinco | s | fowbodacorgo o exaoda mesma Pt s e detetaralo 1ottt | g |G Gtk oo bt Code soder — 2w Wadesco arnce - arnce G arnce - Risco Ao wedano Risco Ao Ty <o o [ 00 00 -
| sangbes previstas no Edital. Em caso de roubo de carga ou rastreamento e compensagio financeira
exravi,  CONTRATADA poderd solctar acitiv de prazo, monitoramento d carga
desde que acompanhado ca comprovacio dofto,
S YR P———— aniarocongrans e s temporsramenis
RC005 PR Poders Operacional | fxado, pos ndo havers Prorrogagao de prazo motivada por Contratada 2-8aa Insgnificante Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno 2-pequeno Risco Moderado satisfatorio Risco Baixo. Mitigar onideragio o dendire cronograma do projeto 000 000 -
feia coletas n empres, oo para minimizar mpactos
sestioefiscalizacio Cabe & CONTRATADA a nomeacdo de outro gestor para ser o "f::g‘m"‘;'l:"e"““ ":’:i“;‘“““’ ntefino.
Reogs [ CesIo AN | g cins | pesoss rosrs o Lol |contaodretocom s FSCALZAGAO &2 Codest devers - 260 sequene requero sequene requero Mosersdo Wodersdo > Moderado Risco Atto swstaaro Risco Moderado witgar [——— g om 000 -
receber s informagses de contato do novo gstor. o o e
 Codevastapicars s penafdadesprevistas o el 3
Selegiode poders mpresa adjudicads que nso asinr a O ou o cotrato, Além nclie penaldades para [
RC007 | fornecedorese | Risco do Contrato. pessoas. assinar oo Imagem isso, 2 Codevast poder convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2-8aixa Moderado Moderado, Moderado Grande. Grande Grande. 4-Grande Risco Alto satisfatorio Risco Moderado Mitigar desisténcias apds 3 vitoria o et o edital 000 000 -
contratagio & no processo licitatério o
e acordo comas condiges ftadas o Eial
resultando em atrasossgnfcativo na o do projeto,
. ) . potencialaumento de custos e necesidade de buscar
Reong | SesBo eI | g, 4 contato [P i Poderd ocorer imagem | rpkiamente um nov fornecedor o pestdor e sevins Contrataca 28 Gande Muto Grande Mo Grande Mo Grande Mo Grande Mo Grande 5 MuitoGrande Risco Extremo Mediano Risco Alto Tensere |80 Erntscontrouns peonasgrantis 000 000
& Ppara evitar maiores impactos no cronograma e orgamento . “
preisos
aue cbriguem a
. ) . ) " Reter pagamentos futros
estio e icliagio Empresa contratada o realiar os pagamentos dos rbutos rsamentirio fevast e  etengaonafonte dos valores reftivos reguiarinaio fscal e
RCO09 | SEIOEID | ot | rocesosde v | 1100 1 el RSPRRS—— i Bl e oo 20 ens Wodssdo e Wodasdo Moo e e o Ato wdara Riso At it sl fsol [ o0 o0
de débitos fiscais. tributos
periodicamente
" inchr ciusuls de reviso
R A CONTRATADA poderd slctar o atvo para recauilbrio e s de e Renegocia o termos do
Reptp | Gtoe e fiscomsthucional | Fatores xtemos. | e aaersens cor oy rode Esatégco | econbmicofianceiro 6 OF ou contrato, conforme dispasto Comparthado 28aia Grande Wuito Grande Muito Grande Wuito Grande Grande Wuito Grande 5-Muito Grande Risco Extremo Fraco Risco Alto Aceitar P contrato ara recquitrio 000 000 -
‘o contrato. o fcengas em lei, para andlise juridica da Codevasf alteracoes legiiativas, econsmico-financeiro.
signifcativas
Variagao cambil do dla - Variagdo cambial com percentual
oo enre o mnr vilor . maor ot napriodo e 12 meses A CONTRATADA poderdconatar umseur camiil.Oders tbdlcrcvulas de enegociarapreso com
Reo11 esdo e fscaliagio A B e Poders Legal fe Fornecimento e contratos sujeitos 3 variagdo de moeda Compartilhado 3-Médi Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. 4- Grande. Risco Alto Mediano Risco Alto Mitigar p base na variago cambial 0,00 0,00 -
docontrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS 5,10 corresponde uma estrangeira pode ser protegidos por operagdes de hedge e, baseadas em indices de observada
varagi de 20,83%) portanto, no podemse causa para ecquilbrio contratl ariagio camtial
Variagio cambil do dlar acima do prvisto- Vaiago cambial :
acima do percentual previsto no item anterior, a parti da data | A CONTRATADA poder solctar o aditivo para reequilirio
4 ssinatura da OF ou contro o dta de recebimento pea
R AR e, somente da diferenca acima do alr mite. Exemplo: Fimar contratos com cionar cliusuiasde
Reo1z | G0 Tni | o gocomato | Fatoresexternos . o P poders Legal 5.0 délar médio o periodo de forecimentofor 5 6.95 Comparthado 3-meai Grande Wuito Grande Muito Grande Wuito Grande Muito Grande Wuito Grande 5- Muito Grande [ Medino Risco Alto Transteri preisio de recquitbrio resjuse contratual 000 000 -
oo s o et ortesponders um aditivo de 1 0%(6.96/6,83°100 - 0% cconbmica financerro especticas
de 20,85% totalizando um limite de RS 6,83 sem reequilibrio. Submetido o pleito a andlise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevast
conratua)
A CONTRATADA poderdsoictar o aitiv para reeilbrio
Variagao dainfagao (1 PCA) - Aumento do PCA médio do
b e i, somente da ferensa acima dovlo i, (Exemplo:
2o catuach 16 da data de entrega em relagio a vaiagdo do menor e 5201 PCAdo més derecebimento da oden defornecimento gociaros
RCO13. ““‘:‘" i Legal "7'; '5:",‘”“"3 “f ”’"“"’;’3"”“";’:’;“:'2“":‘;“’7 o Compartilhado. 3-Média Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Risco Alto Mediano Risco Alto Aceitar contratual baseadas no contratuais com base na 000 000
o contrsta presentagdo da proposta. (Exemplo:proposta de novembro de ordem de fornecimento forinferior 3 4,523 x 2,042 = leca inflagao observada
2020¢a nfagio de mai de 2020 o 1,88% e dezembro de o cortrs aditvo de reequibri, mas se média fosse 7,89% 0
2019.4,52% corresponde uma vriagdo de 40,42%) 2diteo sera de 075%
=7,89%- 7,61, Submetido o pleito  andlse ¢ sprovasio
técrica e lgal pela Codevas,
m casode greve aue impacte no atendimento dos prazos, s s
estso e ficaliagso Greve da Receia Federal nos fornecimentos importados estesserao prorrogacos por periodo correspondente ao da wersifcar fornecedores o eronoframa e
Reo14 | Oestaoe fiscaliass Risco Institucional Fatores externos. por Poderd ocorrer morosidade no processo efou atividade Legal " prorrogados por period pondente a0 d Compartilhado. 2-Baixa Grande Grande. Grande. Grande Grande. Grande 4-Grande Risco Alto Inexistente Risco Alto Mitigar Onersificarf e fornecimento par 0,00 0,00
docontrato dexicamente comprovados os mpactos parasagio para minimizar o mpcto formedmento e
cestoe fcatiacio A CONTRATADA deers renegociarcom sevs fornecedores com e sbteces conratos com Negociarprazosde entrega
RCO15 < Risco Especifico Infraestrutura Operacional Contratada 2-Baixa Moderado Grande Grande Grande Grande Moderado Grande Risco Alto Satisfatério Risco Moderado Mitigar estendidos com base na 0,00 0,00
docontsto o cquipomentos bens entregues milplos fornecedores
codevast sponibiidade de nsumos
Lockdown - Paraisago de atidaes comercias a cidade, esenvoner lanosde
Gestioe fiscalizaci " - Em caso de paralisag3o de atividades comerciais que impacte o e o Renegociar prazos de
RC016 estdoe fscalizaio isco Institucional atores externos al o atendimento dos prazos, estes serio prorrogados por “ompartilhado - Baixa uito Grande luito Grande tuito Grande luito Grande luito Grande luito Grande srande. isc e atisfatério isco Moderado - entrega com base na
Soetuealiai® | mucormstiuconal | Fatores ns b b s sl d e, por ot .| Legal tendimento dos praos estes sedo prrrogacs Comparth pa Muito Grands Wuito Grand Muito Grancs Wuito Grand Muito Grancs Muito Grand 5- Muito Grancs Risco Extremo satstat Risco Moderad Aceitar contngenc b wrega com b 000 000
e o periodo correspondente a0 da parasasdo. continidade: situagio de forga maior
. ) Emcaso de greve que mpacteno tendimento dospraios, planciar o fornecimento Ajusar o prazos de
estio e icliagio reve dosetor detransporte mpedindo o Transporte do
R0ty | SO | o | s |Sr o S0 de omreims o ot s moosat nprocso o ivde Ll [onssmanogado s prdaconepndeteso o Comprthde 2o ande e e e ande e e Risco o o Riso At o | commarem s ez s o 000 oo
parlisagio nos prazos necessiro
Disgnssticoe A Codevast poders proceder aos sjustesatravés de Reatiorrevisdes o
formalizagéio da " validacdes detalhadas das Revisar e corrgl a5
Reos conwratado Legal Conratante 28aia Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 3-Moderado Risco Alto satstario Risco Moderado wiigar ¢ especicagses do objeto 000 000 -
femanda - plancs, polticas ¢ programas conforme lmites prevstos em e v, ainds,cancelr especicaes antes da s
Plangjamento contratacio icitagio
Aeragio de marca efou especiicagio do equipamento  ser
{formecido. A CONTRATADA dever spresentar com
R ) - e, em st eniameroala o e conttos cm I
Reo1g | eI MEARAGE0 | gy yo contrato | Infraestrutura o Legal o P, o Pl e upImento U Contratada 28aixa Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto satisfatério Risco Moderado Aceitar s que perme modelo substituto com 000 000
docontrato fornecimento. bens entregues cspecifcagses sjam equivlentes ousuperiores o solictac substiwigo por modelos e e o
previamente, SEM que haja aumento de custo & equivalentes. o oo ea
| CONTRATANTE, tlsubstitigo deveser analsaca ¢ aprovada
teragao de marca efou especifcagdo do equipamento  ser
fommecido. A CONTRATADA devers apresentar com
antecedencia, em substitigao ao equipamento cuja fabricagao nclr ciusus de Negociar com o formecedor
R0, [ Seee B | oo | st g g[S meromoids novcpdode capaments s, — 2w Wadesco Wdersdo Wadesco Wadersdo Wadesco Wdersdo favm— Risco Ao swssono isco Moderado neear | oo dos 00 000 -
docontsto bens entrees especiicagaes sfam equalentes ou supeioes o slctado componentes equivalntes componentes por
previament, SEM aue haja umento de custo s o contrato ahernativas cquivlentes
ATANTE, tl subsiuiao deveseranaliada ¢ aprovad
pela Codevas
Aeragio de marca efou especiicagio do equipamento  ser
{forecido. A CONTRATADA dever spresentar cor
antecedéncia, em substituicio ao equipamento cuja fabricagio Monitorar tendéncias tegociara substtuicio dos
RC021 ““‘:“"‘T““”‘“ Risco do Contrato f“‘"‘"::‘ Poderd Legal “:”;”::“”‘“' "‘“: ""‘f“""“““’z""“’ it Contratada 3-Média Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 3-Moderado Risco Alto satisfatério Risco Moderado Aceitar “”‘““:“““f"”‘a’ alternativas 000 000
contrato ecnologias Joe especiicages sfam equalentes ou superioes o solctado contratos conforme.
ecnologcamente
redamere S e s st e ot s e ecncgament
| CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser analisada e aprovada <
Codevast,
 Cosevastacompanhars com rigor através decriérios
\dcnicosobjetiamente abserviveis ¢ comproviveis, e 03
ives de qualcade das micuinas forneidass50 satsfat6is
Gestioe rclnag Buvspion plcar penaidades
RCO22 estio e fiscalizagio egal ontratada - Baixa toderado. ferado. rande rande rande rande rande. Forte i e 13 yenalidade por nio conforme previsto no.
docontrato eee! <ompatibiidade com a especicagdo minima do Edital sem Contatad 2 oab Moderadt Mederad crand Grend crand Grend Grand Raco i for Risco Moderado e confornidade e garantic contormer o0 oo
s 3 Codest, Cabers 3 Gestio/Ficalzas3o da O ou mecanismos de cores o
contrato, apiicaras sangaes previstas quando ocorrr alguma
flha contratusl e, em dtimo caso, cancelar OF ou contrato @
0] udicarnovo ormecedor o romo e nova contratagio
 Codevast o resizars acontratasdo, Caso haja OF ou
contrata emvigincia, a Codevast reslzard  pagamento das 5
. ) . s & o
RC023 ““‘::"‘T““”‘“ Risco Institucional | Processos de trabalho |yt ot Integridade :‘”‘”’3"“‘;”'Z"“)""“‘3:‘“““‘“‘““:"’z;:“”? Contratante 2-Baixa Muito Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande 5- Muito Grande Risco Extremo Fraco Risco Alto Mitigar orgamentria adequada alocar recursos conforme a 000 000
contrato estuturantes einsumos aplicados) entregues ¢ acelas pel Codevasf e oramentir sdecun jocs ety conforme
podera rescindir a OF ou 0 contrato casondo haja tes o g disponibiidade f
asponibildade de recursos,
A CONTRATADA deers sofctar o pagamento daatulizagio
monetria conforme o dispesto o art. 5, anexo XIca IN
17 ¢ posui capital d g para o forneciments.
Na nesisénciade outra regra contratual, quando da
corrinciade eventuai atrasosde pagamento provocados
exclusvamente pela Administragao, o valor devido dever ser
screscido de atualizagio financeir, e ua apuragio sefard
Gestioe fscalizag tras0 nos pagamentos apds decorridos 30 (vinta) dias desde acota e seu vencimento aé  daa do et Pamentarun sene Negocia prazos de
ez | Getioc aiasio magem | pgament, e o e mor s clcdo — . [ crnde Grnde e Grnde e arnde Risco Ato o Risco Ato g | T e gamentocomes 000 000
o e et 0554 meioprcnt) somis o 6 s por e 30 prsarnio g [——
|ano, mediante aplicaio das seguintes férmulas: e
= (7X/100) /365
M =% N X VP, onde:
1= ndice deatuazagdo financeir;
1 = Percentusl da taxa dejuos de mora snual;
M = Encargos moratéris;
= Nimero de dasente s data prevista para  pagamento e
4o eftivo pagamento;
Na hipStese de nso havr vencedor para3scotas reservcs,
Selegio de st podersserofetado, adjudicadss aosvencedores dos Revisar e sjustar os I
contratagio fnictativas. remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro. cota exclusiva mais atrativa critérios da cota exclusiva
<olocado da cota princpal.
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oB1Er0 04 conTRATAGAO: i
oBIENVO DA CONTRATAGAO: i
LocaL o execucAo: 6+ Superintendncia Regional da CODEVASF
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: /R
v/en
[ MAPEAMENTO/GERENCIAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - ANEXO IV |
Impacto Controles Existentes Tratamento
. tapa de " Categoria do - Ocas Responsavel pelo Risco Classificagio do . ’
Cédigo i Tipo de Risco ) Consequéncia (Ocasionando) & & Manutengdo dos ~ o Intervengdo de Gestio 5 s Classificagéo do Risco )
@D fisco Riseo =) Projetos, Processos ara Atenuagsodo | Creamentério/ Impacto Total Risco nerente e Residual Resposta - TROde | vormento preventivo | REPOMSVEl™ | 1iopoonto atenuante | | Responsdvel - Investimento (RS) REREes Meméria de Caleuloda | 1o pravisto Termino previsto
3 (Re) (M) () P Financeiro (OF) P Tratamento Tratamento Preventivo Tratamento Atenuante (RS) Perda Esperada ¢
e/ou Agdes (MP) Impacto (1G)
 Codevast abservrs todososprocediments preistos em e
< garanti o princco de publicidace ao certame. Como agio
Selegao de . Reavatr a5 condigses
RCO26. fornecedores e m:’: oo dificuldade de desenvolimento de agoes e Estratégico | poderiam ter provocado 4 desisténcia de possiveis empresas Contratante 3-Média Pequeno. Moderado Grande Grande Grande Grande 4 Grande Risco Alto Inexistente Risco Alto Aceitar exigéncias da lcitagdo para ::"f‘::;:"‘::“: 000 000
contratasio it interessadas, Caso haa ugénciano fornecimento e actagdo sumentar a atatividade e dalag
e fracassacs, a Codevasf verficars s h conformidade com
o dispostoeme parareazar outraforma de conratao.
A Codevast definirs as regras grais da contratagdo deforma
Fasepreliminar da clara noEdtal e em seus anexos,atentrd  egistagao vigente Fomecer respostas claras e Fomecer respostas
RCO27 | contratasso Poders ocorrer morosidade no pocesso efou atvdade Estatégico | notocante s eigéncias de marcas, modelos ¢ requisitos Contratante 20 Insignifcante Insignifcante Pequeno Pequeno Pequeno Peguens 2 Pequeno Risco Moderado, satistatério Risco Baixo witgar cetalhadas a tod cetalhacas e tempestves a 000 000
Planciamento excudentes. Como asso de contingénia, repubicrs o €t auestonsmentos tocos os questionamentos
<o coress dostens aho de mpugnacdo, s houwer.
0prazodefinido pea Codevas deverd star deacordo com o
Moritorar oprogresso
Gestioe fcainasio . ' poders forecimento do objetoda contrataosendo moritoras 2 reguarmente  justar o Reprogramar s atvidades
Reo2s isco Especfico | processos detrabalol raciona onteatada - axa ande ande ito Grande uito Grande uito Grande uito Grande rande atisatério i - .
docontrato Risco tspecfico | Processos de rabalho | oy go um determinado serviso bens entregues Opersconal | tregasconstantemente pela Codevast de forma  viar sta Coneata 2o crand rands Mutto Gran Muito Grand Mutto Grand it Grand 5 Muito Grands (Ll sausfas Risco Moderado e planejamento conforme aftadas peloatraso o000 oo
situagio.Em casode atraso por parte da CONTRATADA esta necessiro
e penataads conforme disposto n Edltl
e et Interupgioda OF ou contrato pra verfcagdo nclr ciusus de iegociarum plano desgio
Reozg | estoc aliagio poderd Estatggico | A CONBEM 40 prazo para  entrega serd nterompida Contratante 28002 Pequeno Pequeno Moderado Moderado Moderado Moderado 3-Moderado Risco Alto Mediano Risco Moderado witigar pararetomaro 000 000
docontrato e ot bens entregues considerando a obrigages e drltos de ambas a prtes. contrato forecimento o maisripido
possive
Regap | SoEo T | s | pesons / oo eSSt s st s e s e conaame 2o - S— ens S— Moo oderto + Hotersda o Ato et o Moderado g [ emer ccatod o o0 oo
atvidades mediata
formecer weinamento
estio e fiscalzagio Falta de conhecimento técnicodofisal nomesdo quanto 30 evast dispoibilzard recursos de capacitagio écnica e especico sobre o abjeto ormecer reimamento
Reoa1 | OO0 AN | o stucional pessoas oo contratad “ Poders ocorrer inefciéncia nas atvidades operacionais. Operacional |4 Codevast dsporibl decapacitagio Contratante: 2802 Pequen Pequeno Pequen Pequeno Moderado Moderado. 3 Moderado Risco Alto Forte Risco Moderado Mitigar pecticosobre o it o e 000 000
o contrato obieto contratado posio,caso necessir. contratado a0 fisca especalzado ao fisca
meado
. . y Codevastdisporibizrs todasas ferramentas o cquipar s fscais com as Adauii u dsponibiliar 3
estioc icalizagio istemase | Fltade ferramentasefou nfacstrutura para a realzagdo da o “
Reos2 | S0 TN | picomstiucional | et | " N Poders ocorrer neficiéncia nas atvidades operacionsis Operacional | infraestrutura necessira para a realizago das atividades de Contratante 283 Insignificante Pequeno. Pequeno Pequeno. Moderado Moderado 3- Moderado Risco Alto Forte Risco Moderado witigar ferramentas e ferramentas e 000 000 -
s ficlizagio infracstrutura necessérias infaestutura necessérias
Centoeteatono Mudanga nos ocai deentega dos materss, equipamentas ou \ Codevast comunicar  CONTRATADA sobre aateracdodo sociarsi
RC033 P “ l‘ g Poderd Estratégico endereqo de entrega, avaliando em conjunto com a empresa 3 Contratante. 2-Baixa Insigificante Pequeno. Pequenc. Pequeno. Pequenc. Pequeno. 2-Pequeno. Risco Moderado Mediano Risco Moderado Mitigar que permitam flexibilidade contrato para refletir as 0,00 0,00 -
o contrato atuacio. necessidade de igum sjuste quanto 3o frete. nos ocas de entrega mucdanas de oca
Centoeteatono  Ateragso doprazado formecimenta por necessdade de © rao serd acrsid e ds el consderando o3 anilse Plancjar prazos realstas Negocia prazos de entrega
Reaaa | Cosioeficin : ot ey [omentot et oo o p— 2 esno R Mocentn Woderto Mocentn - - o Ata wesaro o Mocerada Wi |consandos mtaio tats oo 000 oo .
o contrato contto ramitagaes ocoridas, cso seja vanitagio documental
relvante
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