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PROCESSO: 59570.001131/2024-78
OBJETO DA CONTRATACAO; ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais principais e o fornecimento de todas as informag&es que permitam a elaboragdo de edital, apresentagdo de
propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE).
LOCAL DE EXECUGAO: Marcolandia - Pl e Araripina-PE
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 GRD
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
MOI'.OSIdade na execugdo dos Podera _ocorrer atraso na execugdo Atrast? r_1a disponibilizagdo dos PREVENTIVO: Comunicacio constante com
servigos contratados do servigo beneficios a serem gerados com o
objeto; a contratada;

RCO05 Gest&o contratual ' Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo.
ATENUANTE: Comunicagdes formais e/ou
Aplicagdo de sangdes."

Exec.ur;ao de servigos com baixa Ine_xecucao total ou parcial do N&o disponibilizagdo dos.beneflaos a PREVENTIVO: Comunicacio constante com
qualidade ou em desacordo com as objeto serem gerados com o objeto; a contratada:
ificagd tratad Retrabalh t 5 ’

RCO06 Gest&o contratual especilicagoes contratacas etrabainos € atrasos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo.
ATENUANTE: Comunicagdes formais e/ou
Aplicagdo de sangdes."

OscilagGes ordinarias de custos de Desequilibrio econémico-financeiro Desequilibrio econémico-finaneiro; PREVENTIVO: Previsdo de indices de
. insumos Acgdes judiciais; " - . . rejustamento no contrato;
RC007 Gest: tratual C rtilhad 3- Méd 2-P Ri Moderad Mit
€stao contratua Atraso na execugdo ompartiihado cdia equeno sco Moderado tigar ATENUANTE: Aplicagdo de reajustamento
contratual;"
Oscilagdes anormais de custos de Desequilibrio econémico-financeiro Desequilibrio econdémico-finaneiro; PREVENTIVO: Monitoramento das
. insumos Agdes judiciais; " . . . . . variagdes de prego de insumos.
RC008 Gest: tratual C rtilhad 1- Muito b: 2-P Ri B Miti
estdo contratua Atraso na execucio ompartilhado uito baixa equeno isco Baixo itigar ATENUANTE: Aplicacio de revisio
contratual;"
Carénci éncia de mdo d | do total ial d At do;
aréncia ou auséncia de mdo de ne_xecucao otal ou parcial do raso n_a execugdo; . PREVENTIVO: Comunicacio constante com
obra qualificada objeto Ma qualidade dos servigos e
resultados: a contratada;

RCO09 Gestdo contratual ’ Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo;
ATENUANTE: Aplicacdo de sangdes ou
rescisdo contratual;"

Caréncia ou auséncia de insumos ou Inexecugdo total ou parcial do Atraso na execugao; —
. . . . . PREVENTIVO: Comunicagdo constante com
equipamentos objeto Ma qualidade dos servigos e
a contratada;
resultados; X N
Monitoramente constante pela fiscalizagdo;

RCO10 Gest&o contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar AquisigBes antecipadas e controle de
estoque
ATENUANTE: Aplicagdo de sangBes ou
rescisdo contratual;"

Alteragdo na legislagdo tributdria Desequilibrio econémico-financeiro Atraso na execugdo; PREVENTIVO: Previsdo contratual de
Agdes judiciais; isdo devido a fat ientes;

RCO11 Gestdo contratual goes Judiciais Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar f;ESSA:I\'/I'IE:OAE:JIiiaogsﬁzudp::\;iirzée: es

contratual;"

Paginalde6

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8E6C358C



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8E6C358C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8E6C358C
Proc 59570.001131/2024-78-e

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Ocasic do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Insuficiéns financeira/orgamentaria Desequilibrio econémico-financeiro Atraso no pagamento de faturas; PREVENTIVO: Acompanhamento da
ara 0 compromisso contratual Atraso ou paralisacdo da execugado; relagdo execugdo x recurso disponivel;
RCO12 Gestdo contratual P P . .p. . i ¢ Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar M ¢ e P
Acdes judiciais; ATENUANTE: Reorganizagdo interna;
Alinhamento com setores financeiros;"
Necessidade de alteragdo de Podera ocorrer atraso na execu¢do Retrabalhos ou atrasos;
. . C~ . ¢ PREVENTIVO: Acompanhamento
projetos ou especificagdo por do servigo constante da fiscalizac3o:

RCO13 Gestdo contratual solicitagdo de 6rgdos competentes Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar . ; . -
Conhecimento da legislagdo aplicavel
ATENUANTE: Realinhamento de projeto;"

Atraso na expedicdo de autorizagdes Podera ocorrer atraso na execugdo Retrabalhos ou atrasos;

— N PREVENTIVO: Acompanhamento
ou pareceres dos 6rgdos do servico o
competentes constante da fiscalizagdo;

RCO14 Gestdo contratual P Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar Antecipagdo de demandas;
ATENUANTE: Comunicagdo constante com
6rgdos competentes"

Caréncia ou auséncia de informagdes Podera ocorrer atraso na execugdo Retrabalhos ou atrasos; PREVENTIVO: Acompanhamento
complementares de terceiros do servigo Equivocos na elaboragdo dos projetos constante da fiscalizagdo;

RCO15 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar Antecipagdo de demandas;

ATENUANTE: Comunicagdo constante com
drgdos competentes"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

ia (Oc:

do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULAIO Lotagdo: 72 GRD
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE

No|YAN LEVY LIMA NUNES Lotagdo: |72 GRD/UIP
No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

LOCAL/DATA: Teresina, 18 de outubro de 2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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