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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para
ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E
DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE).

1.2 Caddigo SIASG — CATSER: ltem 20060 — Servigo: Elaboragéo / analise projeto - Engenharia
1.3 Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.
2 TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboragao do projeto executivo, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos
investimentos e definigcdes relacionadas ao nivel de servi¢o desejado;

b) Condigdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquiteténico;

d) Parametros de adequacgao ao interesse publico, a economia na utilizacdo, a facilidade
na execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgao da obra ou do servigo de engenharia;

f)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao adotada;

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD — Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informagédo da Construgdo) — € a metodologia de
desenvolvimento de uma construgédo virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construgdo, manutencao e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a viabilidade do
projeto em termos técnicos, econdémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugcdo a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizagao, instalacao, operacéo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagao
de area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e
caracterizagédo de impactos ambientais, suas avalia¢gdes e a formulagdo dos consequentes programas de
mitigacédo e/ou potencializagéo exigidos pela legislacdo ambiental brasileira.

FISCALIZAGAO — Empregado(a) ou equipe de empregados(as) da Codevasf indicados(as) para exercer
em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolagéo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado,
em termos de modificagdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de
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meio, devendo haver obrigagao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagées que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE EXECUGAO EM BIM: PEB - Plano de Execugéo BIM. — é o detalhamento da estrutura de
trabalho e estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte
do Plano de Trabalho e obedecer a um conteudo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagao
do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragao
do projeto executivo e de implantacdo do empreendimento a situagdes devidamente
comprovadas em ato motivado da administracao publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a implantagdo do empreendimento, bem como especificagbes que assegurem o0s
melhores resultados para o mesmo;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagbes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a implantagdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagcao e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagdo a
respectiva licitagdo, na hipétese de contratagao integrada;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar os
Servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias, recomendacdes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO ESPECIFICO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA com anélises, pareceres,
descrigdes, solugdes, calculos ou quaisquer outros conteudos necessarios a explanagdo de temas
especificos ou pontuais relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos.
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REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de

dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os

fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF

localizada no municipio de Teresina/PIl no seguinte endereco:
Av. Maranhéo, 1022, Centro

CEP: 64000-010 — Teresina/PI

Fone: (86) 3215-0120

E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3 FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
DIVULGACAO DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO

ENTRE OS LANCES.

3.1 Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica

3.2 Modo de disputa: Aberto.

3.3 Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Global

3.4 Divulgagao do Valor estimado: Publico.

3.5 Critério de Julgamento: Menor Preco

3.6 Intervalo minimo entre lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto em relagéo

aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta

4 LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 Os servigos serao executados no municipio de Marcolandia, distante aproximadamente 420,00
km do municipio de Teresina/Pl, capital do Estado do Piaui, na area sob jurisdicdo da 72

Superintendéncia Regional da Codevasf:

Municipio: Marcolandia.

Localizado a 420,00 km do municipio de Teresina/PI.
Acesso: BR-316 (Teresina / PI)

Coordenadas Geograficas: 7°26'43.1"S 40°39'47.0"W
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Sistema Adutor de Marcolandia-PI e distrito de Serrania (Araripina-PE), com o objetivo de garantir suporte
hidrico para as respectivas localidades.

5.1

5.2

5.21
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Figura 1 - Localizagao de Marcolandia-PI
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DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

Os servigos deste Termo de Referéncia compreendem a Adaptagdo do Projeto Executivo do

A elaboragéo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacao vigente e, em especial, a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragoes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;

- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentagao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos,
estudos hidrolégicos, topograficos, sondagens e orgamentos;

- Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf;

- Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem:

a adaptacdo do Projeto Executivo de engenharia ja elaborado para o sistema adutor de
Marcolandia-PI e distrito de Serrania-PE, considerando a revisao de calculos, revisdo de estudos
e memoriais, atualizagbes de proje¢des populacionais, refazimento de testes, reelaboragao de
orcamentos e adaptagcdo de quaisquer pegas técnicas as quais a contratada e a fiscalizagédo
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julgarem importantes para obtencdo do melhor conjunto de elementos e informacdes a serem
considerados na implantagéo do futuro sistema de abastecimento de ambas as localidades.

Deverao compreender no objeto deste Termo de Referéncia, os servigos e atividades listadas no
Anexo Il e Anexo VI, que, desde que aprovado pela Fiscalizagao, poderdo ser modificadas em
fungéo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servicos inerentes
as etapas de execucgao, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnoéstico e Estudo de Alternativas, para a area de intervengéo abrangida
pelo objeto deste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 - Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa selecionada na Etapa
1 para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situacdo atual do(s) municipio(s) e os possiveis sistemas e
unidades pré-existentes, contemplando estudo de alternativas e selecdo da melhor opcéo de
viabilidade técnica, econbmica e ambiental, considerando em especial, os seguintes aspectos:

Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abordar os aspectos geogréficos, sociais, econdmicos,
demograficos, ambientais, politicos (legal e institucional), a caracterizagao fisica, operacional,
administrativa e financeira, bem como outros aspectos identificados no diagndstico, abordando,
no minimo:

a) Dados e caracteristicas gerais da localidade da intervengdo, como: localizagdo no
estado, aspectos histéricos, administrativos, politicos e demais aspectos relevantes;

b) Estudos geograficos: aspectos climaticos, morfoldgicos, relevo, hidrografia, pluviometria,
etc;

c) Aspectos sociais: renda, IDH, educagéo, salude, saneamento basico, acesso a agua,
perfil populacional, etc;

d) Aspectos econdmicos: atividades econdmicas relevantes, servigcos publicos disponiveis,
indices econémicos, etc;

e) Avaliacdo ambiental preliminar: identificacdo de meios bidticos, recursos naturais,
passivos ambientais, restrigdes, impactos potenciais, legislagédo aplicavel, etc;

Estudos de Diagndstico

Os estudos de diagndstico abrangem os estudos sobre a as condi¢des atuais da localidade para
receber o empreendimento, considerando sistemas preexistentes, pontos facilitadores,
potenciais conflitos, etc. Devera conter, dentre outros:

a) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinagao de residuos solidos urbanos;

b) Estudo de reconhecimento e andlise critica do sistema de abastecimento de agua
existente, com vistas ao seu aproveitamento no novo sistema, total ou parcialmente;

c) Estudo de reconhecimento e diagndstico dos possiveis mananciais de captagédo de agua;

d) Identificagdo de acessos, redes elétricas, jazidas, pedreiras, britadores e quaisquer
elementos facilitadores para a execucgao da futura obra;

e) Identificagdo de possiveis areas de implantacdo de reservatérios, ETA, estacbes
elevatorias e demais estruturas;

f)  Avaliagdo detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condi¢gdes de
funcionamento de estruturas e unidades existentes, estejam elas em operagao (uso) ou
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54.4

5.4.4.1

5442

5443

5.4.5

5.4.5.1

5452

5.5

5.5.1

integrando partes das obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliagao,
apos terem sido iniciadas pelas prefeituras municipais, por meio de convénio firmado
com a Codevasf, ou pela propria CODEVASF. Caso seja identificada a existéncia de
avarias nas unidades existentes, informar a necessidade de intervencao e apresentar
solucdo especifica com projeto e especificagdo de servicos e materiais a serem
utilizados; ou comunicar se havera necessidade de contratacdo de servigos
especializados (tecnologia de materiais);

g) Relatério fotografico com imagens georreferenciadas;
h) Representacao grafica das localizagbes das estruturas preexistentes;

Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica

Os estudos populacionais e de demanda hidrica devem apresentar a variagdo demografica da
localidade ao longo do tempo e previsdo de crescimento para o horizonte de projeto e a
consequente demanda hidrica do sistema a ser implantado.

Devem ser apresentadas pelo menos trés metodologias projecdo populacional, que devem
considerar a distribuicdo urbana e rural de cada municipio atendido;

Os parametros basicos a serem adotados devem ser definidos e justificados com base em dados
disponibilizados pelas concessionarias responsaveis pela operagdo do sistema de agua e
esgoto, dados de censos demogréaficos ou produgbes técnico-cientificas. Caso haja
impedimentos para definicdo desses parametros ou estes se apresentarem inconsistentes,
recomenda-se a adogdo dos seguintes:

- indice de atendimento populacional (P): 100% da populagéo;

- Populagéo Inicial (Pi) = populagao atual;

- Alcance de projeto: projegao populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado
para etapas de 10 anos;

- Inicio da 1?2 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operagao do
sistema, devendo ser levado em consideracéo os periodos de elaboragéo do projeto
e de licitacdo e execugao da obra;

-  Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo Per capita: 120 L/dia/habitante;

-  Taxa de retorno (agua/esgoto): 80%;

-  Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

-  Coeficiente da hora de maior consumo (kz2) = 1,5.

Relatorio Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas

O relatério final da Etapa 01 devera conter todos os trabalhos desenvolvidos nesta fase,
conforme este Termo de Referéncia. Todos os relatérios entregues deverao ser agrupados em
documento Unico, de acordo com as especificagdes constantes no item 16 deste TR.

O relatdrio final da Etapa 01 devera conter parecer técnico com analise critica a respeito do
Projeto Executivo existente, incluindo explanagao clara a respeito de eventuais modificagdes a
serem consideradas no projeto revisado.

Etapa 2 — Projeto Executivo de Engenharia

Compreende a execugao de servigos de escritério necessarios para detalhar a alternativa
escolhida na Etapa 1 (ltem 5.4), permitindo a implantagdo das obras do sistema de
abastecimento em conformidade com o estabelecido na concepc¢do definitiva das obras e,
posteriormente, a preparagao de documentagdo para a licitagdo das obras de engenharia e
aquisicao de materiais e equipamentos especificados.
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55.2 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados
0s aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliagao destas condigdes,
deverao ser apresentados para analise por meio de relatérios:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricao dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificacbes, de modo a assegurar
resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo da execugao;

c) Informagdes necessarias a perfeita gestao da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugao de instalagdes provisorias e definitivas; adogao de procedimentos
organizacionais, programacao e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizagdo e das normas de inspec¢ao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servigos, materiais e equipamentos a serem utilizados
no empreendimento, inclusive servigos especializados ou decorrentes de exigéncia
ambiental;

e) Relacdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantagcdo da alternativa
selecionada, inclusive determinagao e detalhamento da solugéao do projeto;

f)  Caracterizagdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como
a obtencgao de licenga de liberagdo de exploragéo destas junto ao 6rgao competente.

55.3 O dimensionamento do sistema devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos, com
detalhamento em nivel executivo, que gere uma planilha de custos da obra mais precisa possivel,
facilitando a sua execugao. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para
o sistema de abastecimento, os seguintes documentos:

a) Estudos de Concepcéao do sistema proposto;

b) Anteprojeto de Engenharia: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de
alternativas, juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de
Agua;

c) Projetos técnicos executivos, com desenhos e detalhamentos, das disciplinas inerentes
ao do sistema, conforme o caso (captagdo, estagdes elevatorias, dispositivos de
protecdo, linha adutora, ETA, reservatorios e distribuicdo, conforme o caso) e demais
obras complementares (acessos, travessias, sistemas elétricos, instalagcdes provisorias,
etc.), com a apresentacéo de:

- Planta de Jay-out do sistema com definicdo e identificagdo dos componentes
existentes e projetados, apresentando tabelas e legendas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

- Projetos arquitetbnicos;

- Projetos hidromecanicos;

- Projetos estruturais;

-  Projetos de instalagdes hidrossanitérias;

- Projetos de instalagdes elétricas

- Projetos de automacéo;

- Projeto de desapropriacao;

- Projetos complementares;

d) Memoriais de Calculo de Dimensionamentos;

e) Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas dos componentes constituintes do
projeto;

f)  Orgcamento para implantagdo do empreendimento;

g) Plantas e detalhamentos tipicos de localizagéo, vias de acesso, topografia, canteiro de
obras, caminho de acesso, estradas de servigo, escavagbes (cortes, aterros,
empréstimos);
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554

5.5.5

5.5.6

5.5.6.1

5.5.7

5.5.7.1

5.5.7.2

5.5.7.3

5.5.8

5.56.8.1

5.56.8.2

5.56.8.3

5.56.8.4

5.56.8.5

5.5.9

h) Manual de pré-operagao, operagao e manutengao dos sistemas e equipamentos a serem
implantados;

i) Estudos Ambientais:

j)  Relatério Final do Projeto Executivo de Engenharia em sua verséo preliminar, definitiva
e sintética;

A concepcéao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

As definigdes devem ser baseadas em comparacgdes de alternativas, maximizando o uso das
condicbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgdo e da
preservagao ambiental.

Estudos de Concepgéao

Deverao descrever todas as etapas do sistema proposto, por item integrante deste Termo de
Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (captagdo, adugédo, tratamento,
reservagao e distribuigdo), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo
estadual ou municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de agua tratada e
coleta de esgoto.

Projetos técnicos:

Deverao ser executados por profissionais habilitados mediante apresentagao de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o
caso.

Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na quantidade necessaria, de acordo com o tamanho da edificagido e/ou sistema, para a perfeita
compreensao e execugao da obra e elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de
normas e especificagdes da CODEVASF;

A CONTRATADA, no desenvolvimento dos projetos técnicos, deve prezar pela compatibilizagdo
entre todas as disciplinas de modo a diminuir os riscos de interferéncias, imprevistos e
retrabalhos durante a fase da obra.

Projetos Técnicos: hidromecanicos

Devem ser detalhados todos dispositivos hidromecanicos referentes as etapas consideradas no
sistema: captagao, tratamento, aducao, elevagao, reservacao e distribuigao.

Devem ser especificados e representados graficamente todos os conjuntos moto-bombas,
tubulagdes, valvulas, conexodes, dispositivos de protecao, dispositivos elétricos, estruturas de
tratamento, dispositivos de contencdo, dispositivos de manobra, elementos de seguranga e
operagao e quaisquer outros equipamentos imprescindiveis a operagao do sistema escolhido.

Devem ser apresentadas pranchas técnicas com desenhos, esquemas, graficos, tabelas e quais
quer informagdes importantes para elucidar as informagdes do sistema escolhido.

Para projetos de redes de distribuicdo, € imprescindivel a representagdo de diametros de
tubulacdes, identificacdo e extensdo de trechos, cotas, locacdo nas vias, dispositivos de
manutengéao, plantas-chave e outros elementos que se fizerem necessarios.

Os projetos hidromecénicos devem obedecer as normas da empresa publica estadual (ou
concessionaria) responsavel pelo abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario,
além de todas as normas da ABNT pertinentes.

Projetos Técnicos: complementares
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Consistem em projetos técnicos que complementardo os projetos técnicos mencionados
anteriormente, a saber:

a. Projeto de canteiro de obras e estruturas provisérias

b. Projeto de combate a incéndio e péanico

c. Projeto de desapropriagcao

d. Projeto de urbanizagdo e acessos

e. Projeto de recomposicao de pavimento

f. Projeto de seguranca viaria

g. Outros projetos que se fizerem necessarios
Conforme necessidade, para melhor adequagéo das estruturas hidromecanicas revisadas em
projeto e da solugdo como um todo, caso sejam necessarios projetos arquiteténicos, estruturais

e de instalagdes prediais, estes também se incluirdo no item “5.5.9 Projetos Técnicos:
complementares”.

Caso seja requisito para aprovagdo do empreendimento em 6rgaos e entidades licenciadoras,
outros projetos complementares poderao ser solicitados pelo fiscal a contratada.

Memoriais de calculo

Os memoriais de calculo abrangerdo as metodologias de dimensionamento, calculos,
consideracbes e resultados adotados para escolha de equipamentos, vazdes, diametros,
poténcias e outros pardmetros dos sistemas a serem implantados, quais sejam:

a. Sistema de captagao

b. Etapas de tratamento de agua
c. Sistema de adugao

d. Elevatorias e bombas

e. Sistemas de protegao

f. Reservagao

g. Sistema de distribuicdo

Podera a fiscalizagcdo do contrato solicitar apresentagdo de calculos também para outras
disciplinas ndo mencionadas em 5.5.10.1, porém constantes nos projetos técnicos contratados.

Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas

Os memoriais descritivos e especificagdes técnicas dizem respeito a todas as etapas e
disciplinas projetadas para o sistema de abastecimento proposto e devem descrever cada uma
delas, incluindo, dentre outras informagdes importantes:

a. Meétodos de execucgao e descrigao de sistemas construtivos

b. Materiais a serem empregados, suas especificagdes, tipos, qualidades e padrdes
exigidos

Requisitos de organizagao de canteiro de obras e armazenamentos de materiais
Equipamentos a serem adquiridos, suas especificagoes,

Controle de qualidade e testes a serem aplicados

~ o o o0

Normativos técnicos aplicaveis

Normas de seguranca do trabalho aplicaveis

@
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5.5.12 Orgamentos

5.5.12.1 Os quantitativos e orgamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos individualmente para
cada localidade objeto deste Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os
procedimentos para elaboragcdo de planilha da CODEVASF, com utilizagcdo de software
especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizacdo deste por parte da contratante,
separados por unidades projetadas.

5.5.12.2 Deverao ser apresentadas as seguintes pec¢as, ho minimo:

- Planilhas orgcamentérias sintéticas e resumo

- Planilhas para contratagdo com encargos sociais onerados e desonerados

- Planilhas orgamentarias com separagao entre servigos e materiais

- Composigao de Encargos Sociais

-  Composigao das taxas de BDI adotadas, incluindo taxa BDI para mero fornecimento
de material

- Cronogramas fisicos-financeiros

- Composigdes de custos unitarios

- Memorial de calculo de quantitativos

-  Cotagdes com fornecedores

5.5.12.3 A elaboragéo das planilhas orgamentéarias deve adotar as seguintes consideragoes:

a) Os quantitativos deverao ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel,

b) Os orcamentos deverdo conter as composigdes de custo, e a confecgdo de um anexo
apresentando a relagdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome,
endereco, indicagdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentagao
dos servicos;

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia
de documento comprobatério de coleta de precos acompanhados das composigdes de
custo e das especificagbes para aquisicdo de tais insumos, principalmente em relagao
conjuntos moto-bombas, componentes elétricos, equipamentos especiais e outros itens
especificos;

d) Para os custos unitarios, deverao ser utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais
(SINAPI/SICRO);

e) Na realizagdo de pesquisa de precos nao constantes em referéncias oficiais, deverao
ser adotados os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa SEGES /ME N° 65, DE 7
de julho de 2021 e Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF.

f)  As planilhas orgamentarias devem estar de acordo com acoérdaos, recomendagbes e
normativos estabelecidos pelos 6rgdos de controle interno e externo.

g) Deverédo ser apresentados e justificados indices setoriais de reajustamento de pregos
conforme o caso.

5.5.13 Estudos ambientais

5.5.13.1 Todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais do futuro empreendimento, que
servirao como subsidio para o procedimento de licenciamento ambiental requerido, conforme
instrugdes do Anexo |V - Especificagbes Técnicas. Contemplarao, dentre outros:

a. diagndstico ambiental;

b. relatério ambiental preliminar;
c. relatério ambiental;
d

plano e projeto de controle ambiental;
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e. plano de manejo;

f. plano de recuperacgéo de area degradada;
g. plano de gestao de residuos sélidos;
h. analise preliminar de risco;

(EIA/IRIMA);

j- Preenchimento de toda a documentagdo necessaria ao processo de obtencdo de
licenciamento ambiental em todos os niveis da administragdo publica, incluindo

documentos digitais exigidos por tais 6rgaos;

5.5.13.2 Ficara a cargo da CONTRATADA o fornecimento de documentos digitais exigiveis para efeito de
licenciamento ambiental, incluindo documentos georreferenciados (.shp, .shx, .prj, .dbf, kmz, kml,

etc).

5.5.13.3 Caso a solugdo adotada, a depender do seu grau de complexidade, de legislagao aplicavel ou a
quaisquer fatores que dispensem o procedimento de licenciamento ambiental
consequentemente, ndo demande a realizagao de estudos ambientais, tal servigo ndo sera

realizado e n&o poderd ser pago.

5.5.14 Relatério final do projeto executivo de engenharia

5.5.14.1 O relatério final da Etapa 02 devera conter todos os trabalhos desenvolvidos nesta fase,
conforme este Termo de Referéncia. Todos os relatérios entregues deverdo ser agrupados em
documento Unico, de acordo com as especificagdes constantes no item 16 deste TR.

5.5.14.2 Os produtos entregues no contrato, referentes a adaptagdes do projeto executivo, deverao ser
compatibilizados e consolidados com as demais parcelas ndo alteradas do projeto existente,

consistindo em um projeto Unico, a ser apresentado no relatério final.

5.6 Equipes de trabalho

5.6.1 As atividades serdo executadas pela Coordenacgao Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por
profissionais de nivel superior, € com a participagdo de uma Equipe Complementar, composta

por técnicos e administrativos de nivel médio.

5.6.2 Coordenacao Geral é composta por um Engenheiro na execugao de servigos compativeis com
a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide
alinea “c)” do item 9.1), com a(s) seguinte(s) formagao(des) ou especializagdo(des) académica(s)
baseada(s) na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagédo e
Construgéo (Céd. 111-03-00) ou Engenheiro Hidrico (Cod. 111-12-00) ou Engenheiro

Agricola (Cod. 311-01-00).

5.6.3 Equipe de Supervisdo é composta por Engenheiros na execugédo de servigos (na disciplina
especifica da supervisao) compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR
(vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)’ do item 9.1”), com as seguintes
formacao(6es) ou especializacdo(6es) académica(s) baseada(s) na Tabela de Titulos

Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Hidraulica: Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro Civil (Céd.
111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Céd. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Cdd.

311-01-00);

b) Supervisor Civil: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construcéo (Cdod. 111-03-00) ou Engenheiro de Operagéo — Construgéo Civil (Cod. 111-

04-01) ou Engenheiro de Operacao - Edificagbes (Cod. 111-04-03);

elaboragdo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental
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5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

c) Supervisor Eletromecanica: Engenheiro Mecéanico (Céd. 131-08-00) ou Engenheiro
Mecanico Eletricista (Céd. 131-11-00) ou Engenheiro Eletricista (Céd. 121-08-00).

Equipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na execugao de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela
de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)” do
item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se e deverdo compor a
Proposta Técnica (mas n&o se limitam):

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Eletricista ou Automacao

e) Engenheiro Mecanico

f)  Engenheiro com aptiddo em or¢camentagéo

g) Estes 6 profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverao
compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderao compor a equipe.

Equipe de Estudo Basico é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e
Analistas (S - nivel superior) na elaboragéo de Estudos Basicos (em sua disciplina especifica) de
projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU
Servigos Similares (vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais
destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
b) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Agronomo ou Agricola

e) Administrador ou Engenheiro de Produgéao

f)  Corretor ou Avaliador de Iméveis

Equipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na elaboracao de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel
com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU Servigos Similares
(vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas
nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo
c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Geodgrafo

f)  Socidlogo

Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e administrativos
(A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam):
Civil (Construcao Civil, Edificagdes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Eletromecanica, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracéo.

Durante a execugdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional com capacidade técnico-profissional equivalente ou superior a exigida neste TR,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF apds andlise de respectivos comprovantes.
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5.6.9

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

7.1

711

7.2

7.3

O escopo dos servigos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de
trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, nacionais, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Seréa permitida a participagédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de consércio.
SUBCONTRATACAO

Apenas sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, das atividades de
campo, caso existam, como servigos de topografia e cartografia, ensaios e estudos geotécnicos,
estudos hidroldgicos, levantamentos batimétricos e atividades laboratoriais, até o limite de 30%
(trinta por cento).

Nao serdo permitidas subcontratacdes de servigos de escritdrio, a saber: estudos preliminares,
diagndéstico, estudos populacionais, relatérios e Projeto Executivo de Engenharia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o
pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execucgao
do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracédo dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo -
Anexo Il deste TR).

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serédo executados os servigos de engenharia,
as licitantes deverao contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Teresina,
no estado do Piaui, no telefone (86) 3215-0130.
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8 PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta de preco, por item, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao previstos neste TR
e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelos constantes no Anexo V, que sdo partes integrantes deste TR,
observando-se os precos maximos globais orgados pela CODEVASF:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante nos formularios em anexo (PFP, PFP-
2.1, PFP-2.2, PFP-2.3 PFP-3, CRO-1, CRO), que sao partes integrantes deste TR,
conforme cada item licitado, observando-se os pre¢cos maximos globais orgados pela
CODEVASF.
a1) As Planilhas Orcamentarias constantes nos anexos deste TR consistem nos seguintes
formularios, de acordo com cada item da licitagéo:

e PFP -PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO;

e PFP-2.1 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
e PFP-2.2 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
e PFP-2.3-DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
e PFP-3 - DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

¢ CRO-1 - CRONOGRAMA POR ETAPA/PRODUTO

¢ CRO - CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos, custos e
precgos (unitarios e total) dos insumos, méao de obra, custos administrativos, remuneragao
da empresa e despesas fiscais;

a3) Junto a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas em
meio eletrénico (documentos em planilhas eletrbnicas), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar sua conferéncia.

a4) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencgoes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no
mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a5) Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
em um mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes em itens
distintos

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1, PFP-2.2 e PFP-2.3 (ver
Anexo Ill). O licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos
definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia
dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario
CRO-1, observando os prazos estabelecidos para a execugao dos servigos neste TR e
os eventos de faturamento conforme Anexo VI.

8.3 A Proposta deve se basear no Anexo Il e Anexo V e nao pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢gada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢gada pela CODEVASF;
c) Modificagdo nos quantitativos;
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8.3.1

8.4

8.5

8.6

9.1

9.11

d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.

Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicéo de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagcdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de servigos ndo compativeis com a execucao dos servigos objeto desta licitagao, e
que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na proposta apresentada pela licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugao dos servigos, de acordo com as condigoes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente
contratados e executados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICACAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com os objetos deste Termo de Referéncia;

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugado dos Servigos (conforme ltem 7 e
Anexo Il), informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servigos
de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade técnico-operacional: Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente
registrado no CREA da regido onde os servigos foram executados, ou Certidao(des) de
Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado Projeto
Basico ou Executivo de Implantagdo de Sistema de Abastecimento de Agua, executadas
com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execug¢ao dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por item:
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Tabela 1 - Servigos de Maior Relevancia Técnica

Servigos de Maior Relevancia Técnica Requeridos para Capacidade Técnico-Operacional da

Empresa
Valores minimos a Quantidade
Item alinea Servigos a serem comprovados serem comprovados Maxima de
(quantitativos) Atestados
Elaboragédo de Projeto Basico ou Executivo de Area de distribuicso
Implantagcdo de Sistema de Abastecimento de . 16
01 a) i igual ou superior a -

Agua, incluindo no minimo reservagdo e

distribuicdo, ou similar 120 ha.

Total de Atestados -

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovagao em mais de um atestado;

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplem no minimo servigos

descritos a seguir:

i. Rede de distribuicdo (com tubulagbes de iguais ou maiores que 50mm);
ii. Reservagao (em reservatérios elevados ou apoiados de concreto armado,
metalico ou de fibra de vidro);

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,

em destaque, os seguintes dados:

i. local de execugao,
ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;
iv. descrigao técnica sucinta indicando os servigcos e quantitativos executados; e
v. o prazo final de execugéo.

c4) Em caso de apresentacgdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido

em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualificagio técnica:

i. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagéo no consoércio;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

c5) Caso o licitante participe de mais de um item nao sera necessario a repeticao da

d)

apresentagdo do mesmo atestado por item, devendo o licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-d0 os atestados apresentados:

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional ter executado servigos relativos a elaboragéo ou adaptacgao
de projeto basico ou projeto executivo de engenharia para implantagao de sistema de
abastecimento de agua, contendo no minimo reservacao e rede de distribuigéo.
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9.2

9.21

10

10.1

10.2

10.3

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestagao de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho
do profissional, que comprove a condigao de pertencente ao quadro da
licitante;

¢ Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigao de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestagéo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagéo civil comum ou declaragéo de contratagéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacgao de qualificagédo
técnica, ambos serdo inabilitados.

d4) Declaracao do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servigos
como responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaragdo deve conter:
nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Como critério de qualificagdo econdmico-financeira, sera exigida comprovagédo de capacidade
econdmica e financeira, mediante apresentacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor orgado neste Termo de Referéncia. A devida justificativa para tal exigéncia
se encontra no Anexo [: Justificativas.

ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data-base de outubro de 2024, conforme Anexo I,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf é de R$ 127.700,74 (cento e vinte e sete mil,
setecentos reais e setenta e quatro centavos).

Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servigcos constam no Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais
de Obras (SICRO), na data-base de abril/2024, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil (SINAPI), na data-base de outubro/2024, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n.° 14.791, de 29/12/2023 (LDO 2024) e Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
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No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Proc 59570.001131/2024-78-e

DESPESAS FISCAIS:

Servigos: 12,40 %
ISS: 5% - PIS: 1,32 % -
CONFINS: 6,08 %

ENCARGOS SOCIAIS:

71,62% Equipe com vinculo

20,00 % Autdbnomos

OUTROS:

Custos de Administragao:
15%

Remuneragao da Empresa
(Lucro): 10 % dos custos

10.5

10.6

11

diretos

As despesas correrdao a conta do Programa de trabalho: 18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a
Implantagao, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de Abastecimento de Agua em
Areas de Atuagdo da Codevasf. PTRES: 232736, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execugéao do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das partes:

Tabela 2 - Prazo de entrega de subetapas

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)

Etapa EVENTOS Descrigao do Servigo (Eventos) a l:::ﬁ g: CE)gtzzgi’aas)
E-1.1 Estudos Preliminares 60
1 - Diagndstico e E-1.2 Estudos de Diagnostico 90
Estudos de E-1.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica 120
Alternativas E14 Relatério Final do Diagnostico e Estudo de 150

o Alternativas
E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecéanicos 210
E-2.2 Projetos Técnicos: complementares 210
2 - Projeto E-2.3 Memoriais de calculo 240
Executivo de E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas 270
Engenharia E-2.5 Orcamentos 330
E-2.6 Estudos ambientais 330
E-2.7 Relatdrio final do projeto executivo de engenharia 360
11.1.1  No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e

11.1.2

aprovagado de cada subetapa do Diagndstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu
recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis para analise e aprovagdo de cada subetapa do Projeto
Executivo de Engenharia por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela
Fiscalizagao; objetivando a edigcéo e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

A restituicdo da versdo com a indicagao de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corregao dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.
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11.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao da Assinatura
do Contrato, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias
consecutivos para expedi¢ao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

11.3 Os prazos contratuais poderao ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde que
atendidas as condigbes previstas no art. 153 do Regulamento Interno de Licitagées e Contratos
da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitagao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

12 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes de cada
etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacédo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1  Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencdo de dados e ensaios
para a elaboracéo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragéo do projeto executivo de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serado remunerados por aplicagao, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pregos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas, condicionado a:
- Autorizacao formal e expressa da fiscalizagao, atestando a realizagao dos servigos
em pauta, de acordo com o programa de trabalho;
- Apresentacao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e
ensaios, relatérios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

c) As variagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndao poderao servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos
pregos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragao de
escritério, etc., deverao estar incluidos.

12.1.2 Os servigos de escritério, com excegao dos remunerados constantes do subitem 12.1.1,
necessarios para a elaboragcédo dos estudos de viabilidade e projeto executivo de engenharia,
terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneragdo dos servicos executados, mediante apresentagdo de faturas, apos
aprovagao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo
com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobrancga;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
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12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2

12.3

12.4

13

13.1

13.2

14

14.1

Depois de sanados os motivos da retengao, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para
efetuar o pagamento da referida parcela.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualiza¢ao financeira.

Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

Os servicos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medig¢des, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servigos executados € mensuraveis referentes a cada etapa da execugéo
do contrato.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de
execucgao de acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da
ordem de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgcamento da
CODEVASEF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os pregos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagéo da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, a cada ano completo, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio
Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servigos de
Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(11 - 10)
V - -
ST

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

N&o sera aplicado reajustamento sobre servicos em desacordo com os prazos contratuais por
motivos de atrasos injustificados da contratada.

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicacdo durante a
execucgao do contrato, objetivando a otimizagao dos prazos e um melhor acompanhamento dos
trabalhos.
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A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacgao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagao.

A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo dos esclarecimentos julgados
necessarios a execugao destes, tendo como base a relagéo de servigos previstos na proposta e
seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de vigéncia de contrato,
nem acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados os servigos de campo dos servigos de escritorio.

O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a Codevasf.

Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solugao de continuidade.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serao devolvidos para as corregbes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre os seus requerimentos de orientagoes;

b) A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientagbes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) Asreunibes mensais previstas devem ser agendadas para apés a entrega dos relatérios
e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas
reunides deverao estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servicgos.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacgao e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagao e faturamento.

24

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33085CF7



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33085CF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 33085CF7

Proc 59570.001131/2024-78-e

Ministério da Integragcdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

14.10  Afiscalizagao podera emitir pareceres técnicos com instrugdes, recomendacgdes ou solicitagdes
de corregbes nos documentos e produtos apresentados pela CONTRATADA com intuito de
garantir o melhor resultado do Projeto Executivo.

15 ELABORAGAO DE RELATORIOS

15.1 Os relatorios e documentos deverao ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverdo ser entregues conjuntos, a saber: Diagnéstico e estudo
de alternativas e Elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia.

15.2 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente Termo de Referéncia,
devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagdes que exigem tratamento espacial deveréo ser apresentados em
sistema geografico de informacgdes, com utilizagcao de cartografia em escalas adequadas,
de forma a permitir a sobreposicao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao
ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir
cruzamento de informagbées e representacdo grafica associada ao sistema
georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em
meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentacao publica.

15.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagao da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situacdo fisica financeira do contrato em andamento
(cumprimento da programacgao, ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e
proje¢oes de prazos e custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informacbes referentes as fontes de dados,
metodologias, memodrias de calculos e especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo
critica sobre a adequagdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como
recomendagdes para aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de
Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos
objeto deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relagdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo
VI), com as informagobes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagdes
técnicas adotadas, memorias de calculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

d) Versao Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final
dos servigos, com integracéo dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase
para os resultados obtidos, evitando-se descrigbes e justificativa de metodologias, que
deveréo ser incluidas como anexos, com as memoérias de calculo e copias dos desenhos
produzidos, para exame e aprovagao por parte da Codevasf;

e) Versao Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar do comunicado de aprovacao e/ou solicitagao, pela Codevasf, de
correcao/revisao da Versao Preliminar;

f)  Relatoérios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informagdes referentes ao
Projeto em questédo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a
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descrigao destas e o arranjo institucional para a implantagdo e manutengao, assim como
da sua insergao regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagao,
tecnicamente fundamentados.

Os Relatérios Finais de Estudos de Diagndstico e de Alternativas e Projeto Executivo de
Engenharia deverao ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes
no Anexo VIl e Anexo VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir
complementacgdes e/ou alteragdes no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados
a realidade dos estudos, os quais deverao ser submetidas a aprovagao da Codevastf.

A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em formatos compativeis com os
softwares disponiveis a Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a
fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

Os programas de computacéo utilizados na elaborag¢ao do projeto deverao ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informagdes, entre outras: nome do
programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes
aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia
das informagdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de
digitacao.

APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituigbes equivalentes ou
superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos
citados nas Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e néo restritivo.

As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicagcéo, estarao sujeitas a aceitagao
pela Codevasf.

Os relatdrios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: em via digital;

b) Relatérios de Andamento: em via digital;

c) Relatério Final do Diagnostico e Estudo de Alternativas e do Projeto Executivo: em via
digital;

d) Relatério de Avaliagdo Ambiental: em via digital.
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16.7.8

16.7.9

16.8

16.8.1

A composigado e a sequéncia a ser obedecida na apresentagao dos documentos € a seguinte,
em cada elemento:

Capa (NBR 6029) - com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracao e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto
(opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do
conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do conteldo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagao dos servicos ou da obra estdo na Folha
de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do
lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e, no rodapé, o
més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).

No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

b) Nome do contratante (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
Parnaiba) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax, enderego na internet e
e-mail desta.

indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem
em que a matéria é apresentada.

Listas - NBR 6029.

Apresentacéao - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitagao,
o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacédo a respeito do
conteudo de cada volume que compde o estudo.

Texto - devera conter introdugdo, corpo e concluséo.

Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

Disposigao - A documentagao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formatos que melhor se
adequem as escalas adotas, graus de detalhamentos, legibilidade e quaisquer fatores
pertinentes a melhor compreensao dos trabalhos;

b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das

informagdes;
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c) Especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

Paginacado e Numeragéo:

a) A numeragdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s);
b) A numeragao devera ser continua e em algarismos arabicos.

Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverao seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas sec¢des, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citagcdes da fonte.

Numeracgao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeragéo progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposicao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;

b) As segbes poderdo ser subdivididas, desde que nado sacrifiquem a concisdo do
documento, limitando-se a quinaria.

Numeragao e Registro dos Documentos:

a) Numeragdo: os desenhos, especificagdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdao da
Codevasf, permitindo o controle da emissao desses documentos pela CONTRATADA e
pela Codevasf.

Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes sao referentes.

Revisdo de documentos - Os documentos revistos deverao ter indicagdo e apresentarem, em
local especifico, a descri¢ao das alteragdes efetuadas.

Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deveréo seguir os seguintes padroées:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagdo) deverdo conter, na
extremidade inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as
indicagdes necessarias a sua identificagao e interpretagao;

b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, ndo

ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicagdes, indispensaveis para um
determinado tipo de documento:

-  Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicagbes para classificagdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;
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- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificagdo e
aprovacgao);

- Numero de reviséo;

- Escala.

d) Descricdo de modificagbes e as indicagbes suplementares, quando necessarias,
deverao ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

16.9 Codificagao

16.9.1  As instrugdes contidas no Manual de Codificagcéo, parte integrante dos Manuais de Operagao e
Manutencéo da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificagcdo de documentos.

16.10 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informagdes
do padréao estabelecido.

17 MULTAS

17.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

17.2 Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3 Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,

aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado

no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 3 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.] de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais 02
e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.
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17.7

17.8

17.9

17.10

18

18.1

18.1.1

18.2

18.3

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados nas tabelas Tabela 2, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsédo do artigo 167, alinea “b” do Regulamento Interno de Licitagdes da
Codevasf.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Estratégia e Finangas — GRG/72SR o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apods o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbde as condigdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 72 SR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
enquanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa contratada.

30

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33085CF7



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33085CF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 33085CF7

Proc 59570.001131/2024-78-e

Ministério da Integragcdo Nacional
CODEVASF 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

A nao integralizagado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢gada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com
0s novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

FISCALIZACAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Fica assegurado a fiscalizagdo o acompanhamento da execugao dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

Compete a fiscalizagdo esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Compete a fiscalizagdo checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

Compete a fiscalizagao tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestagcado dos servigos, emissao de relatérios,
boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Podera a fiscalizagdo solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario,
ndamero do RG e do CPF.
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Compete a fiscalizagdo acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

Compete a fiscalizagao estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao
do contrato e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclus&o dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Podera a fiscalizagao rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 11.1.1, contados do dia seguinte
do recebimento destes.

Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

Podera a fiscalizagao notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagéo.

Compete a fiscalizagdo manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de
servigos executados e os consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de
6rgaos de controle interno e externo.

Devera a fiscalizagdo atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Compete a fiscalizagdo receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico financeiro.

O(a) fiscal deve manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagcao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Compete a fiscalizagdo analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de
prazos, de interrup¢des na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

Compete a fiscalizagao informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico
— TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagéo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Deve a fiscalizagédo receber as etapas dos servigos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

A fiscalizagdo deve informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao,
objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

Compete a fiscalizagdo receber, proviséria e definitivamente, o0s servicos sob sua

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comisséo de recebimento ou outro empregado.
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20.1.6

20.1.7

20.1.8

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagédo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gbes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddées comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
garantia/caucédo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no
item 15 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

Na hipétese da necessidade de nova corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragcédo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagado da Garantia/Caugao Contratual.
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20.1.9

21

211

22

221

22.2

22.3

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagao e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagédo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar PCMSO, além do PGR, nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, 0o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA devera atender as diretrizes de sustentabilidade, critérios e praticas para a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel. Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n°1 do
MPOG, de 19/01/2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo
de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento
de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automagio da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagéo
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;
f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengéo; e

i) Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execu¢éo da obra ou servigo
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224 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragao do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para
a Padronizacao (International Organization for Standardization).

225 A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

23 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

231 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos
envolvidos.

b) PEB - Plano de Execucgéo BIM, contendo visdo geral (BIM), informagdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagbes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

e) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacdo constantes do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentagao
descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira deverao ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade compativel com a disciplina
subcontratada;

e3) Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certidao de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

e4) Declaracao de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
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eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

Acatar as orientacées da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugdo dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbées de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforgar a garantia/caugéo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precgos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA seraresponsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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24.4

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
cédigos profissionais, inclusive, quando da execugédo da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteragbes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir davidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugcdes advindas
da Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencédo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos servigos objeto da presente licitagao
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
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Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular prazo
para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na
formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagido entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade

da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transig¢des.
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CODEVASFIB

27 ANEXOS

27 .1 Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia, contendo:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigcos
- Anexo lll - Orgamento de Referéncia

- Anexo |V - Especificagbes Técnicas

- Anexo V - Modelo de Proposta de Pregos

- Anexo VI - Relagao de Eventos para Pagamentos

- Anexo VIl - Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VIII - Estrutura do Relatdrio Final Projeto Executivo de Engenharia

- Anexo IX - Matriz de Riscos
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir justificativas e particularidades em funcdo das
especificidades dos servigos a serem contratados e que aqui, apds relacionadas, passam a integrar o
Termo de Referéncia.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

O objeto desta contratagao diz respeito a adaptar o projeto executivo oriundo do contrato n° 7.101.00/2021
firmado entre a CODEVASF/72SR e a empresa AIMC PROJETOS LTDA. Este projeto ja existente e fora
entregue conforme especificagbes constantes no respectivo Termo de Referéncia e Edital N° 03/2021.
Ressalta-se que a execugao contratual se deu entre os anos de 2021 e 2022.

A adaptacado do projeto se faz necessaria pelos motivos técnicos e legais elencados abaixo (também
mencionados em Estudo Técnico Preliminar):

1. Dentre os produtos que foram contratados, existe o Orgamento da obra, conforme Anexo
V do Termo de Referéncia respectivo. Tal Orgamento, devidamente elaborado e entregue,
fora finalizado no ano de 2022. Portanto, as bases referenciais de precos utilizadas a
época (SINAPI, SICRO, Seinfra-CE, ORSE-SE, Embasa-BA, etc) sdo dos anos de 2021
e 2022. Alguns pregos de servigos e insumos tiveram que ser estabelecidos mediante
cotacao, também realizada durante esses dois anos.

Logo, entre a época de elaboragao das planilhas orgamentarias do projeto existente e a
data atual, ja transcorreram dois anos. Assim, tais planilhas se encontram com precos
defasados, sendo inviavel licitar a obra do sistema adutor com precos de referéncia
destoantes da realidade atual de mercado.

O Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf em seu artigo 30
recomenda que na pesquisa de pregos em midia especializada ou cotagao direta com
fornecedores nao haja a defasagem superior a 6 (seis) meses da divulgagao do edital. De
maneira similar, a IN SEGES/ME N° 65/2021 também adota tal prazo de validade para
precos referenciais em licitagoes.

Ainda que tais dispostos néo sejam explicitamente voltados a contratagao de obras, € de
praxe em toda a Administracdo Publica obedecer a esse mesmo periodo de aceitagao
dos precos de obras.

Cabe também informar que normalmente as bases referenciais oficiais de prego, ao longo
do tempo, realizam modificagdes técnicas, incluses ou exclusées de seus servigos
referenciais. Dada a possibilidade de alguns servigos considerados na planilha existente
terem sido excluidos ou modificados, € prudente também fazer atualizagcbes nesse
sentido.

Pelo exposto, é imprescindivel que seja realizada adaptacao das planilhas orgamentarias
de modo a atualiza-las a data mais atualizada possivel e ao novo projeto adaptado, sob
risco de, diante de defasagem de precgos, ser necessario realizar reajustes ou revisdes
contratuais.

2. Outro ponto relevante diz respeito a natureza da obra. Por se tratar de obra hidrica, o
dimensionamento dos componentes hidraulicos esta interrelacionado com a demanda
hidrica da populacao a ser atendida. Assim, o projeto hidromecanico existente levou em
consideracgao os dados divulgados para o perfil populacional da localidade até o ano de
2022. Contudo, naquele mesmo ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) realizou novo Censo Demografico em ambito nacional. Segundo o sitio eletrdnico
do IBGE que trata sobre o panorama desse censo, as operacgdes censitarias so
finalizaram em margo de 2023 e ainda alguns dados passaram e estdo passando por
revisao.
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Assim, com dados populacionais mais recentes, sera possivel compreender se para as
localidades atendidas ha tendéncia de aumento, diminuicdo ou estabilizacdo de
populagao e demanda hidrica.

Salienta-se que, caso haja indicagdo de acréscimo de demanda hidrica em relagdo ao
considerado anteriormente, pode ser necessario readequar as estruturas hidromecanicas
projetadas de modo que n&do haja comprometimento ao atendimento da populagao.

3. Também pelo fato do transcurso temporal entre a finalizagao do projeto existente e a data
atual, podem ter existido ao longo de dois anos intervengdes fisicas no sistema de
abastecimento dos municipios, sejam advindas do préprio ente municipal ou de outros
entes publicos, inclusive por meio de concessionarias.

Deste modo, também é prudente realizar novo estudo de diagndstico com vistas a
corroborar ou retificar o projeto atual, tanto para atender a critérios técnicos ou para prezar
pela economia, caso ja tenham sido executadas novas estruturas que possam ser
reaproveitadas.

Em resumo, este Termo de Referéncia prevé a adaptagéo de servigos relacionados ao diagndstico atual,
estudos de populacao e demanda hidrica, projetos hidromecanicos e orcamento da obra, conforme Anexo
VI deste documento, bem como outros produtos a eles indispensaveis: estudos preliminares, projetos
complementares, memoriais, estudos ambientais e relatérios finais.

Cabe ressaltar que outros produtos ja entregues no contrato n° 7.101.00/2021 devem ser aproveitados,
pelo fato de o curso de tempo nao afetar a necessidade de modificagdo, a saber: anteprojetos, projetos
arquiteténicos, estruturais, instalagdes prediais, estudos topograficos e estudos geoldgicos.

O objeto de contratagdo deste Termo de Referéncia, ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO
SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE), fara parte das
politicas publicas voltadas a seguranca hidrica em regides do semiarido nordestino. Ainda que tais politicas
tenham proporcionado avangos nas ultimas décadas, percebe-se a necessidade de novas intervencoes
na regido, uma vez que indicadores socioecondmicos ainda se mostram relativamente precéarios quando
comparados a realidade de outras regides do pais.

A contratacéo sera orientada pelo Planejamento Estratégico Integrado do Ministério da Integragao e do
Desenvolvimento Regional (PEI MIDR) 2023-2027, em sua dimensao estratégica, na perspectiva “Politicas
Publicas”, eixo “Seguranga Hidrica” e subeixo “Infraestrutura Hidrica”. Ja em se tratando da Dimenséo
Tatica do PEI MIDR, a contratacdo estara inserida no programa “Obras Hidricas Estruturantes”, nas
iniciativas “Implantagéo do Sistema de Abastecimento de Agua de Marcolandia/PI.

A contratagdo estad relacionada com os objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico
Institucional da CODEVASF 2022-2026, na perspectiva “Beneficiarios”, objetivo estratégico “OE18 -
Ampliar a Seguranga Hidrica e Conservagao Ambiental” e produto “Implantagdo e ampliagdo de barragens,
adutoras, canais e outras infraestruturas”;

Espera-se que a implantagao de sistemas de abastecimento de agua em ambos os municipios traga uma
melhor distribuicao de recursos hidricos para a populagédo, com beneficios diretos ao consumo e saude
humana e as atividades produtivas, sobretudo a agropecuaria. Indiretamente, tais beneficios retardam o
éxodo da populagao rural para centros urbanos e propiciam o desenvolvimento de atividades econdmicas
no ambito local.

O objeto a ser desenvolvido através deste TR nao visa apenas a elaboragéo de projetos técnicos para as
obras dos sistemas de abastecimento, mas contempla também estudos de diagndstico, a cargo da futura
contratada, a respeito dos fatores sociais, populacionais e ambientais da area de intervengao. Tais estudos
sao importantes para futuras tomadas de decisao sobre novas intervengoes locais.

Ressalta-se que os servigos a serem contratados nao terao carater continuado, encerrando-se a prestagao
assim que entregues todos os produtos exigidos neste TR.
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Regime de execucao:

Nao adogdo do regime de contratagcdo SEMI-INTEGRADA: O objeto deste Termo de Referéncia diz
respeito tdo somente ao desenvolvimento de estudos e projeto executivo, ndo sendo pertinente o regime
semi-integrado, visto que nao contempla fase de obra.

Empreitada por Pre¢o Global: preco certo e total. O pagamento sera de acordo com a concluséo de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Apds o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual as
medigdes poderao ser efetivadas sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas.

Justifica-se a adogédo deste regime devido o objeto em questdo ser dividido em etapas e subetapas (Anexo
VI - Relagédo de Eventos para Pagamentos), configurando eventos a serem alcangados pela contratada
para efeito de medicdo e pagamento.

No caso de ocorrer antecipagao da execugao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com
as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para
pagamento dos eventos seréo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consércios: Sim:

a) Sim: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a
formagao de consorcios, com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do
Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participacdo de maior nimero de Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de Consércio de empresas, sem limitacdo
de empresas integrantes, levando-se em consideragao que o objeto da licitac&o inclui
elaboracao de projetos de naturezas diversas e complementares, com execugao de
ensaios, estudos e analises necessarios para seu desenvolvimento, o que ampliara a
competitividade de empresas, que consorciadas terdo condicbes de participar da
licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos
necessarios.

Nao exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: N&o serd concedida a
exclusividade de participagao para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devido ao néao
enquadramento deste Termo de Referéncia ao artigo 6° do Decreto 8.538/2015, no qual tal exigéncia se
fazer apenas para licitagdes com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ainda sob a luz
do mesmo decreto, em seu Art. 10, paragrafo Unico, inciso Il, a natureza e complexidade deste objeto
licitado torna inviavel a concesséao de exclusividade para ME's e EPP’s.

Participacao de Cooperativa: Ndo sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades e complexidade do objeto e da prestagédo de
servigo exigem uma gestao operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme
exigido pela IN MPOG 05/2017.

Subcontratacdo: Conforme previsto no item 6.3 deste Termo de Referéncia, sera permitida
subcontratacdo de servigos, exclusivamente para servicos de campo (topograficos, geotécnicos e
laboratoriais), por se tratar de servicos operacionais e preliminares de carater meramente investigativo e
descritivo, os quais nio representam a atividade final deste objeto. Entende-se, portanto, que os servigos
de campo servirdo de lastro para as tomadas de decisdo da contratada para desenvolvimento do projeto
executivo subsequente.
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Visita: A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa. Sera de responsabilidade dos
interessados a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados n&o fornecidos pela
Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteragao do contrato a ser estabelecido.

No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderao entrar em contato com a 72
Superintendéncia Regional, localizada na Av. Maranhao, N° 1022, Centro, CEP 64000-010, Teresina/PI,
telefone (86) 3215-0120, e-mail 7a.sr@codevasf.gov.br, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30,
de segunda a sexta-feira, para agendamento.

Desapropriagao: Nao aplicavel na fase de elaboragéo de Projeto Executivo;
Justificativa vantajosidade da divisao do objeto da licitacdo em itens ou parcelas para aproveitar as

peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Tendo em vista que o objeto deste Termo de Referéncia compreende o desenvolvimento de um unico
projeto executivo a ser implementado em apenas um municipio, a divisdo do objeto em itens é
tecnicamente inaplicavel.

Critério de Julgamento: Menor precgo, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéao do valor orcado: Divulgado

Divulgado: Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgagao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelagao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho.

Garantia_de Execucao: Para fins de emissdo da Ordem de Servico, € necessario que a empresa
contratada apresente a Garantia de Execugao do Contrato

Qualificacdo Técnica (Capacidade técnico-operacional e Técnico-Profissional):

Os itens exigidos aos licitantes para fins de comprovacao de qualificagdo técnica, foram assim definidos
por guardarem similaridade com objeto a ser licitado e serem de maior relevancia técnica e valor
significativo. O Tribunal de Contas da Unido entende ser legal tal exigéncia, conforme a sumula 263/2011
- TCU.

O volume de trabalho e grau de complexidade dos servigos a serem contratados dependem principalmente
da area de implementacgao das redes de distribuicdo, que também se relacionam com a quantidade da
populacdo (esta ultima interfere diretamente na vazdo de projeto e indiretamente no porte dos
componentes a serem projetados). Assim, para a capacidade técnico-operacional, estabeleceram-se os
itens constantes na Tabela 1.

A comprovacdo de “Elaboragdo de Projeto Basico ou Executivo de Implantacdo de Sistema de
Abastecimento de Agua, incluindo no minimo reservagéo e distribuicdo, ou similar’ se relaciona com a
area de distribuigao a ser atendida. Visto que as areas urbanas de Marcolandia-Pl e do distrito de Serrania
(Araripina-PE) somam aproximadamente 308 hectares, é viavel exigir do licitante a area minima de 120
hectares, ndo sendo superior a 50% do quantitativo do item, conforme orienta o TCU.
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Quanto a comprovacgao de capacidade técnico-profissional, para os profissionais do quadro do licitante,
basta comprovar a realizagao de servigos elaboragao de projeto basico ou projeto executivo de engenharia
para implantacdo de sistema de abastecimento de agua, contendo no minimo reservagédo e rede de
distribuicdo. Tal exigéncia, sem imposi¢cao de quantitativos minimos, amplia a competitividade do certame
sem prejudicar a sele¢do qualitativa.

Com vistas a ampliar a competitividade do certame, sem comprometimento da selecao qualitativa, sera
permitida a soma de quantidades comprovadas em atestados distintos.

Da apresentacao de Capital Social

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Uniao, no artigo 58, inciso Ill, da Lei n® 13.303/2016,
no art. 81, § 2° inciso I, do Regulamento Interno de Licitacées e Contratos da Codevasf e no artigo 69, §
4°, da Lei n® 14.133/2021 sera exigida na presente licitacdo a apresentagao de capital social minimo de
10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf, tendo em vista que a qualificagdo econdmico-
financeira visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar o
servigo a ser licitado. Tal mecanismo tende a dirimir possivel inexecugao total ou parcial, evitando a
desisténcia da prestacao do servigo por empresas “aventureiras”.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracdo da proposta e
execugao do contrato.

(Cidade) 202

1_/_

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll - Orgamento de Referéncia

ORGAMENTO DE REFERENCIA A E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV - Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execucdo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
elaboracdo de projetos de sistema adutor de agua, conforme relacionado neste Termo de Referéncia,
desde a captacdo até a distribuicdo. As especificagdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens
pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formulario PFP1.1 -Topo, objetivando,
especificamente, basear a selegdo da alternativa mais viavel para o sistema, do ponto de vista da
topografia do terreno.

2 AMARRAGAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua
inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/2000 e marégrafo de Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrénico, serdao transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e
distancidmetro eletro-6tico com precisédo de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois,
afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locagcdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

211 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das dire¢cdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posigoes diretas) e 3P (posi¢des inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeicao.

2.1.2 As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderao ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisao preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observagao dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento de
12mmvk, onde k é o comprimento em quilémetro.

3 REDES DE AGUA E ESGOTO

3.1 Poligonais eletronicas

3.1.1 Planimetria
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3.1.1.1 As poligonais para locagao das adutoras e ramais, de Pl a Pl, desenvolver-se-d0 amarradas a rede
basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serao monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorando10cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posigéo do PI.

3.1.1.3 Os Pls, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das diregbes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posigdes diretas) e 3 Pl
(posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apds a rejeigao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-6tico de
preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferencga entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n & o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deveréo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena
de aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos
dos lados reduzidos a projegao cartografica, para garantir as precisdes preconizadas, sendo as locagdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisao de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estao limitadas a 100m , com observagao de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensacéo do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmnk, sendo k em quilémetros.

3.2 Secgbes transversais

Serdo obrigatérias sec¢des transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, correspondera uma segao transversal, com extensao de
10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados
com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2 Aortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua.
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3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e
todos os pontos caracteristicos de mudanga de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E RESERVATORIOS
As éareas de até 1ha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto basico de engenharia,
deverao ser obtidas levantadas através de malhas de pontos eqtiidistantes de 10m amarradas conforme

o item 2.

4.1 Os teodolitos de precisao de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serdo utilizados para a
medigdo angular e trenas de ago ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimensao da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovagao da
Fiscalizacdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As areas serao representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de
sistematizacao da distribuicdo, constando de:

a) Amarragao planialtimétrica;

b) Execugéao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execugdo de segdes topograficas;

d) Desenho cartogréfico.

51 Amarragao planialtimétrica

Devera ser amarrado ao Sistema de Projegcao e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinagdes planimétricas e altimétricas deverdo ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servigos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinagbes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3 A monumentacao na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdées (10x10x50)cm,
com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser implantado um outro,
com distancia minima de 100m, nas mesmas dimensobes, que servird de orientagdo para a poligonal
principal.

5.2 Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal,
com a colocagao de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensdes (2x2x15)cm,
aflorados 2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com numero identificador, colocados a
cada 50m.

5.2.1 Os angulos poligonais deverdo ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um
segundo de arco) pelo método da direcdo de trés séries e as distancias com distanciémetros eletrbnicos
ou eletro-6ticos de precisédo +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico,

com a utilizagao de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o solo
de todos os barrotes e piquetes.
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5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantagao de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as segdes
topogréficas.

5.3.1  Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de arco),
pelo método das direcbes em trés séries (CE e CD) e as distadncias por meio de trés leituras em
distancidmetros eletro-6ticos com precisao de +-2cm.

5.3.2 Acada 50m deveréo ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota, nos
que se apoiardo as segoes topograficas.

54 Secgoes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundarias e espagadas em 50m,
determinarao pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderao ser nivelados
trigonometricamente se executadas com auxilio de distancidmetro eletro-6tico, e, se tagueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulagdes, depressdes e murundus, ou artificiais,
tais como cercas e construgdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das segdes, por
intermédio de irradiagbes, se necessarios.

55 Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-
1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos
cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacgbes e depressdes. Esses pontos cotados deverao
sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta. Devera
ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba,
e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execugdo, a data do levantamento;

d) O quadro de articulagéo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

9) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar

Deverao ser entregues os materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medig¢des e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartograficos.

57 Tolerancias

As tolerancias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deverao atender
as condigdes dos subitens abaixo

5.7.1 Amarragao ao sistema geodésico
a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:
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- Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmnk, sendo k a extenséo nivelada, em quilémetros.

5.7.2 Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15™n, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmk, sendo k a extensao nivelada, em quildmetros.
5.7.3 Poligonais secundérias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secgbes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da secdo, em quildmetros.
6 PEQUENAS AREAS

Deverao ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema de
coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificagéo.

6.1 Usar-se-ao, no levantamento da malha, teodolitos com precisdo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢ao angular, e trenas de ago ou fiberglass para as lineares.

6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizag&o de niveis de precisao de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos
os pontos da malha.

6.3 A area levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tragadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7 REGISTRO DAS OBSERVAGOES

As observacbes deverao ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para
verificacdo da qualidade dos servigos.

8 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:
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a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacao

no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serao efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;

i) A data prevista para o término dos servigos.

9 ABERTURA DE PICADAS

9.1 Todas as picadas referentes as adutoras, estacdes de bombeamento, areas de jazida, canais,

tubulagdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas de levantamentos
complementares deverao ser executados com largura maxima de 2 metros.

9.2 As picadas para levantamentos das se¢des transversais serdo executadas com retirada de galhos
e de vegetacao que nao caracterize potencial comercial de produgéo volumétrica de material lenhoso.

9.3 Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores séo de responsabilidade
da contratada.

9.4 Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetagao densa as picadas poderao ser realizadas com
trator de modo a facilitar os servigos de geotecnia, desde que autorizado pelo érgdo ambiental.

9.5 A recomposigéo das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas
em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo € responsabilidade da empresa
contratada.

10 CADASTROS

10.1 A presente especificagao tem por objetivo apresentar orientagdes e diretrizes para a execugao dos
servigos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento, para caracterizagcéo da area de
interesse do projeto.

10.1.1 Os servigos a serem executados compreendem as informagbes cadastrais fisicas,
agricolas, socioecondmica e juridicas dos imoveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

10.2  Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora)
10.2.1 Cadastro Fisico

10.2.11 Consiste na identificacéo e levantamento dos limites dos iméveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rural do Incra — 3% Edicao. Além destes deverdo ser
levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

10.2.1.2 A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverao ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos, bombas, redes
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(elétricas, telefénicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes,
mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviagao, etc.

10.2.1.3 A descrigdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didametros de bueiros, canalizagdes de agua, comprimentos
das cercas e numeros de fios de arame e com espagamento das estacas, etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deverao ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola

10.2.21 A utilizagédo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada
no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade,
espagamento, condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes, etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deverao ser obtidas as copias da documentacéo pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacgdes referentes a documentagéo da terra, tipo e tempo de ocupacgéo.

10.2.4 Cadastro Socioeconémico

10.2.4.1 Consiste na quantificagdo e identificagdo das condi¢gdes sociais e econdmicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e produgao
agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo
anexo. Situagdes ndo previstas na ficha cadastral deverdo ser previamente aprovadas antes da
modificagdo dos padrdes propostos pela Codevasf.

10.2.5 Desenho Cadastral

10.2.51 Devera ser fornecida planta geral dos iméveis, em escala 1:25.000, contendo os imdveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo entre as
informacgdes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos
SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba Codevasf e
seu logotipo;

c) as escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecéo da
carta, as datas vertical e horizontal, a declinagdo magnética, o fator de deformagédo (K) e
convergéncia meridiana do centro da folha; d) quadro de articulagéo da folha, com respectivo cédigo;

e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

f) em nucleos urbanos, se houver, deverdo ser apresentados desenhos das quadras e ruas na
escala 1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
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10.2.6.1 A cada imo6vel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) copia do relatério de entrega do conteudo das pastas;

b) copia da planta individual do imével da area atingida;

) copia da Certidao do Titulo de Dominio;

d) copia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas
devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f) folhas de célculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imdvel e calculo da area;

g) relagcédo de coordenadas utilizadas no calculo da éarea; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imével a que se refere a pasta.
10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deveréo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos
de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informagdes diversos relativo ao
desenho cadastral (escala 1:25.000);

c) cédigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive
informagdes que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO
1.1 Estabelecer normas e critérios para a execugéo de estudos geotécnicos segundo as normas da
ABNT e ABGE.

1.2 As especificagcbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pagos a prec¢os unitarios, referentes
aos servicos de geotecnia

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é proceder o levantamento de dados, por
meio de inspeg¢des técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas dessas
areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto executivo de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacao de investigagdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da Codevasf, por meio de inspegdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir
caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execugéo das obras previstas
no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo de adutoras, recalques, ramais e obras
civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizagao da ocorréncia de materiais de 12,
22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definigdo de relevo, edificagdes, cercas limites, redes de drenagem
pluvial, tubulagbes de gas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes
elétricas subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execugao das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a prote¢ao ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

1.1 Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida com
o presente Estudo Ambiental.

1.2 Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razéao social;

b) Histéria do grupo empreendedor

c¢) Inscri¢cdo Estadual, CTF e CNPJ;

d) Enderecgo completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

f) Pessoa de contato: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
1.2.1 Identificagdo da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razdo social;

b) Inscricdo Estadual, CTF e CNPJ;

c) Enderego completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, enderecgo, telefone e e-mail e nimero no Cadastro
Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizagdes contatadas que contribuiram com o trabalho.

Estas especificagbes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servigos pagos a pregos global e
unitarios relacionados nos formularios PFIN

2 LEGISLAGCAO APLICAVEL

2.1 As legislacdes federal e estadual pertinentes ao assunto deverao ser analisadas, particularmente
aos referentes sistemas de producao de agua, bem como as de protegdo dos recursos ambientais e de
saude humana.

2.2 A legislacdo ambiental e de agua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu
conteudo discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser evidenciado
todo o aspecto legal.

2.3 Considerar as leis, regulamentos e resolugdes relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservagao e a Politica Nacional de Recursos Hidricos
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3 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Identificar o empreendimento (localizagcdo e extens&o), a licenga ambiental pretendida e previsdo
de investimento total.

3.2 Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a area e
a populacado atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relagéo a situagao atual do
abastecimento de agua e as condi¢gbes de saude da populagao atingida, bem como sua compatibilizacao
com demais planos, programas e projetos setoriais publicos ou privados previstos ou em implantagao na
area de influéncia do empreendimento, em especial os projetos de canalizagdo (abastecimento de agua,
esgotos e drenagem pluvial).

3.3 Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens de satélite publicas, publicagdes e etc.

34 Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. Sdo importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, biéticos, antrépicos, objetivando
um conhecimento da regido antes da implantagao do empreendimento, servindo de referéncia para
avaliagcdo dos impactos ambientais advindos das obras, da operagédo do SAA e dos passivos ambientais.

3.5 Elaboragao de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos de usos
atuais e que seja base para um diagndstico ambiental sucinto, além de auxiliar na identificacdo das
condicionantes basicas futuras, restrigbes, etc.

3.6 Determinacao e caracterizacdo das areas de influéncia direta e indireta, ilustrada por esquema
linear dos eventuais impactos, em escala apropriada.

3.7 Progndstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

3.8 Planta de localizagdo e situagdo georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu
tragado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise possa ser realizada
com a mindcia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrograficas, os
limites municipais, areas urbanas, as vias de acesso, existentes; situacdo em relagdo as Unidades de
Conservagao e seu entorno e também o seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a
marcos geograficos e a outros pontos de referéncia relevantes.

3.9 Analise de Risco

3.9.1 A Anadlise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos
similares, nas fases de implantagéo e operagéo, realizando um diagnéstico dos componentes e sistemas
presentes e previstos no complexo associado ao SAA, as situagdes potenciais de acidentes e emergéncias
que possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos
a serem adotados para implantagao e operagao do empreendimento.

4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 Diretrizes

4.1.1 Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antropicos e suas interagdes, de modo a
caracterizar a qualidade ambiental da area de influéncia.

4.1.2 Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo, bem como
manuseio e/ou coleta de material bioldgico, deverdo atender as normas especificas e estardo sujeitos a
prévia analise e autorizagdo do IBAMA

4.1.3 Todos os itens do diagndstico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:
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a) Apresentagdo da abordagem metodolégica seguida para a caracterizagao do item, incluindo
a coleta de dados primarios. Sempre que forem feitos levantamentos de dados primarios em
campo a localizagédo destes deve ser indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as
respectivas areas de influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que estd sendo caracterizado,
apresentando referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

c) Apresentacdo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e secundarios), através
de discusséo técnica sobre os resultados destes dados;

4.1.4 Apresentacao de ilustragdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de anadlise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e
outras fontes de dados e informagdes.

5 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1 Avaliagao de Impactos.

5.1.1 Deverdo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as a¢bes impactantes, e em seguida
descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, bidtico e
socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantagéo e operagao do empreendimento, identificando-
se as medidas, equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos
adversos do empreendimento, bem como aquelas que poderao valorizar os seus efeitos benéficos.

5.1.2 Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensao e/ou

intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas associadas as
previsdes.

5.1.3 A avaliagcdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com outros da
mesma natureza dentro da sua bacia hidrografica, avaliando-se os impactos cumulativos resultantes dos
mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliagdo dos impactos ambientais deverao
contemplar:

a) A identificagao e analise integrada dos impactos;

b) A classificagdo dos impactos;

¢) Ponderagéao dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a ponderacao
final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatoérias para os impactos ndo mitigaveis;

e) A analise de impactos devera contemplar os impactos individualmente e suas interagdes,
considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.

5.1.4 Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepgdo e desenho do
empreendimento, tendo em vista a melhor proje¢céo e dimensionamento do projeto proposto com vistas a
uma maior sustentabilidade e minimizagao de impactos. Nesta fase as expectativas terao foco na geragao
de empregos, na especulagao fundiaria e imobiliaria.

5.1.5 Fase de Implantagao

5.1.5.1 Meio Fisico

a) Solo - Na avaliagéo destes impactos deverao ser considerados:
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1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavagfes para os canais, de vias de
acesso e circulagdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e escavagoes;
3. Ainstabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de relevo geradas
pelo empreendimento;

4. Compactagao e impermeabilizagdo do solo;

5. Eroséo e lixiviagao;

6. Diminuicao da cobertura vegetal do solo;

7. Alteracao das qualidades fisicas, quimicas e microbiolégicas;

8. Carreamento de 6leos, combustiveis no solo; e

9. Poluigao: poeiras, residuos sélidos e efluentes liquidos.

b) Atmosfera - Para emissao de gases e particulados gerados pelo empreendimento, avaliar:

1. O potencial de poluigédo proveniente da combustdo dos 6leos e gases emanados dos veiculos
e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e SOx; e
2. A emissao e re-suspensao de particulados.

c¢) Polui¢do sonora

1. O potencial de poluigdo sonora devera ser avaliado com relagao aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais proximos;
2. Deveréo ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e
3. Deveréo ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:

3.1. a construgdo do empreendimento; e

3.2. maquinas, veiculos e equipamentos.

d) Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico, considerando-se:

1. Alteracbes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteragbes ambientais tais como:
modificagdo no padrdo de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Modificagdes nas condi¢des naturais de drenagem, resultando em alteragbées do lencol
freatico, concentragao de fluxos;

4. Geragao de areas alagadigas, bem como criagao de condigdo para proliferagcdo de vetores
de doengas;

5. Modificagbées que poderdo ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de renovacéo,
circulacédo, reducgéo / disposi¢do do volume de sedimentos;

6. Consumo de agua;

7. Langamento de efluentes;

8. Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;

9. Agdo das Aguas Pluviais;

10. Afetacdo de processos geomorfoldgico/geoldgicos ativos tais como transporte edlico,
deflagéo, deposicao, infiltragdo de aguas pluviais;

11. Alteragbes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e

12. Intensificacdo dos processos erosivos

5.1.5.2 Meio Biotico
a) Captura de animais silvestres;
b) Alteracdo ou supressao da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas

e ameacgadas de extingao;
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¢) Mudancgas nos habitats e habitos da fauna;
d) Afetagado da produtividade pesqueira;

e) Afetagao de areas de reflgio, dessedentagao, reprodugao e deslocamento da fauna aquatica e
terrestre, incluindo espécies migratorias;

f) Alteragdes na diversidade e composicédo da fauna aquatica e terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei;

g) Fragmentagéo de florestas e interferéncia em corredores ecolégicos;

h) Alteracéo ou supressao da vegetagao existente; e

i) Caca ilegal ou predatéria por trabalhadores do projeto.

Meio Socioeconémico

a) Mudanga na vida diaria da populagao residente proxima da obra, considerando aspectos
sociais, culturais e psicolégicas das populagdes a serem afetadas diretamente com o
empreendimento;

b) Exposicédo da populagao aos riscos e danos ambientais;

c) Exposi¢ao da populagao a acidentes devido ao transporte;

d) Alteragdes na estrutura social e econdmica local em fungdo da populagéo flutuante a ser
empregada como mao de obra no empreendimento;

e) Alteracdes na estrutura social em decorréncia de desmobilizagdo com a conclusdo da obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, areas de pesca, com consequente perda
de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servigos com consequente elevagédo dos precos;

h) Aumento no trafego de veiculos;

i) Mudangas no quadro de saude com a incidéncia de novas doengas;

j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmissao e outras;

k) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e alteragdo do uso do solo, entre outros;

[) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia histérica, cultural, arqueoldgica,
espeleoldgica, arquitetdnica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas éareas de
influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservacao
permanente e categorias de unidades de conservagao;

n) Geragcédo de empregos;
0) Aumento demografico das localidades vizinhas;
p) Aumento da arrecadagdao municipal em decorréncia das obras;

q) Expectativa da populagédo quanto a alteragdo nos seus projetos de vida;
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r) Desapropriagao e relocacao de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;
u) Impactos fundiarios, alteragdo do uso e ocupacao do solo;
v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que se
desenvolvem nas proximidades canal; e

x) Impactos da instalagdo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre as
comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incémodo provocado por ruidos e disposi¢ao de
residuos.

5.1.6 Fase de Operagdo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminagéo do Solo;

b) Emissdes atmosféricas e emissao de particulados por circulagdo de veiculos e outras atividades
operatodrias;

c) Geracgao de ruidos;
d) Alteracdo na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua
distribuicdo espacial;

f) Alteragao no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).
5.1.6.2 Meio Bidtico
a) Captura e afetagdo da fauna, com a facilitagao ao trafico ilegal de animais silvestres;
b) Interrupgao de rotas de migragao de animais;
c) Afetagao de areas de vegetacao;

d) Alteragbes sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungdo do
langamento de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;

€) Mudangas nos habitats e habitos da fauna; e
f) Intensificagdo da pressao de caca ilegal ou predatéria.
5.1.6.3 Meio Socioecondmico
a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populagéo por meio de veiculagdo de
poluicdo hidrica;
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b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderdo surgir em
decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposicado do empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteragdo nas estruturas social, econdmica, cultural, nas relagdes de vizinhanga e praticas
cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f) Alteracdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integragdo urbana, alteragcdo do uso
do solo, entre outros;

g) Alteracao das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alteracbes sobre atividades tradicionais da populagéo da area de influéncia direta;

i) Alteragdes sobre atividades dos setores econdmicos primario, secundario e terciario;

j) Aumento da arrecadagao de impostos;

k) Aumento dos empregos associados;

[) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a saude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a saude gerada por mas condi¢Ges sanitarias, a exemplo: existéncia de
pombos, urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissdo de doengas aos usuarios,
funcionarios e populagao do entorno;

0) Possibilidade de disseminagao de epidemias vindas de outras regides; e

p) Perda do emprego da populagédo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término
das obras.

5.2 Progndstico Ambiental.

5.2.1 O prognéstico ambiental (meios fisico, bidético e socioecondémico) devera ser elaborado
considerando-se as alternativas de execugao e de ndao execugao do empreendimento, sendo esta ultima
baseada na identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais. Este progndstico devera considerar,
também, a proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos inventariados nas sub-bacias
hidrograficas de localizagédo, contemplando os efeitos sinérgicos entre o0 empreendimento proposto ou que
ja operam nas respectivas sub-bacias hidrograficas.

5.2.2 A partir da analise integrada, principalmente do diagnéstico da qualidade ambiental, deveréo ser
elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um horizonte temporal com o
empreendimento e outro considerando a sua nao-implantagdo. Comparar esses dois quadros prospectivos
entre si e também com um quadro de diagndstico de qualidade ambiental atual.

5.2.3 Na elaboragdo do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados
disponiveis de intervengdes, monitoramento e impactos do empreendimento.

5.2.4 Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantacdo do
empreendimento. Portanto, o progndstico devera apresentar cenarios futuros, considerando:

a) Sem empreendimento:
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1. Vantagens; e
2. Desvantagens.
b) Com o empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

5.2.5 Conclusdes e consideracdes a partir dos dados levantados, contextualizando o empreendimento,
relacionando os diagndsticos e prognosticos efetuados com os programas de mitigagéo propostos.

5.2.6 Apresentar ainda a analise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando
subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais. A
apresentacao devera ser em mapa georreferenciado contemplando a delimitagdo dessas subareas.
5.3 Medidas de Controle, Mitigagdo e Compensacdo dos Impactos Ambientais Previstos 5.3.1 Com
base na avaliagdo de impacto ambiental procedida e no progndstico ambiental realizado, deverao ser
identificadas as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e,
eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementagdo do empreendimento, bem como as
medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projeto.
5.3.2 Essas medidas deverao ser implantadas visando tanto a recuperagcdo quanto a conservagao do
meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condicdes a serem criadas pelo
empreendimento, devendo ser consubstanciadas em programas.
5.3.3 As medidas mitigadoras e compensatdrias deverao ser consideradas quanto:

a) ao componente ambiental afetado;

b) a fase do empreendimento em que deverdo ser implementadas;

c) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e

d) ao agente executor, com definicdo de responsabilidades.

54 Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliograficas utilizadas para a elaboragéo dos estudos.

6 OBSERVAGCAO FINAL

As presentes recomendacgdes sdo passiveis de alteragcbes em decorréncia de alteragdes na legislagao
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente
ou que venha a existir nas licengas ambientais especificas para os servigcos, concedidas pelos drgéaos
ambientais em todos os niveis da administragao publica.
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Anexo V - Modelo de Proposta de Pregos

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS (PROPOSTA DE PREGOS) E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI - Relagao de Eventos para Pagamentos

RELAGAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO: ADAPTAQAQ DO PROJETO
EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-

PE):

E1 DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS (VDEA =25% x VTC)

1 Estudos Preliminares (= 15% de VDEA)

2 Estudos de Diagndstico( = 35% de VDEA)

.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica (=25% de VDEA)

4 Relatério Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas ( = 25% de VDEA)

E2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  (VPEE =75% x VTC)

E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecanicos (=20% de VPEE)

E-2.2 Projetos Técnicos: complementares (= 15% de VPEE)

E-2.3 Memoriais de calculo (= 10% de VPEE)

E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas ( = 10% de VPEE)

E-2.5 Orgcamentos (=20% de VPEE)

E-2.6 Estudos ambientais (=15% de VPEE)

E-2.7 Relatdrio final do projeto executivo de engenharia (=10% de VPEE)

VTC - Valor Total do Contrato

VDEA - Valor do Diagnéstico e Estudos de Alternativas
VPEE - Valor do Projeto Executivo de Engenharia

OBSERVACOES

A seu critério, a contratada podera ampliar a relagao de eventos/produtos por meio de desmembramento
de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario, possivel e aprovado pela

fiscalizacao.
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Anexo VII - Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

CAPA
FOLHA DE ROSTO
ERRATAS
LISTA DE TABELAS E QUADROS
LISTA DOS DESENHOS/FIGURAS/ILUSTRACOES
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
LISTA DE SIMBOLOS
SUMARIO
APRESENTACAO
1. ESTUDOS PRELIMINARES
2. ESTUDOS DE DIAGNOSTICO
3. ESTUDOS POPULACIONAIS E DE DEMANDA HiDRICA
4. RELATORIO FINAL DO DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
REFERENCIAS
APENDICES
ANEXOS
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Anexo VIl - Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO
TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO/APRESENTAGCAO
TOMO 2 — RESUMO - FICHA TECNICA

VOLUME 2- PROJETOS TECNICOS CONSOLIDADOS, DESENHOS E DETALHAMENTOS
(PRANCHAS)

VOLUME 3 - MEMORIAIS
TOMO 1 — MEMORIAIS DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO
TOMO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO e ESPECIFICACOES TECNICAS
Materiais e Equipamentos
Obras e Servigos

VOLUME 4 - ORGCAMENTO
TOMO 1 — PLANILHAS ORGCAMENTARIAS
TOMO 2 — CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS
TOMO 3 — MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
TOMO 4 — COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS
TOMO 5 — TAXAS DE BDI e ENCARGOS SOCIAIS
TOMO 6 — PESQUISA DE PRECOS
TOMO 7 — INDICES SETORIAIS DE REAJUSTAMENTO

VOLUME 5 - ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 6 — ANEXOS
OUTROS ESTUDOS, CASO NECESSARIOS

VOLUME 7 — SINTESE DO PROJETO EXECUTIVO
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Anexo IX - Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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