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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001 Gestão contratual

Alteração de projetos por exigência 

de entes terceiros

Poderá ocorrer ineficiência no 

atendimento de demandas

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não 

assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução 

contratual;

2. Impacto no atingimento dos 

objetivos em caso de materialização e 

o não atendimento da população;

3. Entrega de objeto fora da 

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Rigor na elaboração do 

Estudo Técnico e projetos

 ATENUANTE: Reformular o Estudo e 

projetos, identificando os pontos de 

fragilidade"

RC006 Gestão contratual

Atraso no pagamento das faturas Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição e/ou entrega de bens e 

serviços

1. Atraso no fornecimento do bem ou 

no início da execução dos serviços 

contratados e alteração de preços, 

devido prazo de validade dos valores 

da proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar

 PREVENTIVO:  Contratante deve se atentar 

ao prazo de emissão das ordens de serviço 

ou ordens de fornecimento

 ATENUANTE: Codevasf deve obedecer o 

prazo de emissão das ordens de serviço ou 

ordens de fornecimento"

RC007 Gestão contratual

Alteração qualitativa ou quantitativa 

de projeto para atendimento ao 

interesse público 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução.

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Monitorar a execução do 

objeto

 ATENUANTE: Afastamento dos 

funcionários que encontram-se com 

sintomas de doença"

RC008 Gestão contratual

Alteração na legislação tributária Poderá ocorrer imprevisibilidade 

nos pagamentos

1. Atraso na execução do contrato - 

Necessidade de celebração de aditivo 

de prazo;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações;

4. Necessidade da contratada 

fornecer equipamentos e materiais 

Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Monitorar a execução do 

objeto

 ATENUANTE: Substituir os equipamentos 

ou possuir reserva para não prejudicar o 

cronograma"

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

7ª/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DO PIAUÍ

7ª/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

 59570.001048/2024-07-e

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ, VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE 

ÁGUA TRATADA.

O OBJETIVO FINAL É  ATENDER À POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.

Página 1 de 8

e-DOC 7787E952
Proc 59570.001048/2024-07-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7787E952



Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC009 Gestão contratual

Atraso na finalização do objeto Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço e aumento de custos

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços; 

3. Não implementação de ações.

Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartilhar

 PREVENTIVO:  Monitoramento sistêmico 

das variações cambiais

 ATENUANTE: Pleitear o reequilibro dentro 

do prazo contarual vigente."

RC010 Gestão contratual

Não entrega do objeto Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço e aumento de custos

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  Monitoramento sistêmico 

dos indices de ajustamentos de contrato

 ATENUANTE: A contratada deverá pletear 

a solicitação de rescição dentro do prazo 

estabelecido no Edital e seus anexos"

RC011 Gestão contratual

Carência ou ausência de mão de 

obra qualificada

Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações. Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartilhar

 PREVENTIVO:  Ampliar o conhecimento das 

mudanças pertinenetes ao regramento 

tributário.

 ATENUANTE: Reajustamento financeiro do 

contrato"

RC012 Gestão contratual

Atualização de normas técnicas Poderá ocorrer atraso na execução 

do serviço

1. Atraso na execução do contrato;

2. Não entrega de bens ou serviços;

3. Não implementação de ações.
Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

 PREVENTIVO:  A contratada deverá se 

planejar identificando as possíveis 

consequências desse fato

 ATENUANTE: Se for solicitado pela 

Contratada, a Codevasf fará a paralisação 

contrato"

RC013 Gestão contratual

Carência ou ausência de insumos ou 

equipamentos

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato;

2. Atraso no cronograma;

3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Verificar possiveis rumores 

de greve junto a categoria

 ATENUANTE: Viabilizar outra forma de 

logistica do material"

RC014 Gestão contratual

Condições climáticas adversas Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na implantação dos projetos;

2. Atraso no cronograma;

3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  A contratada deverá se 

planejar para arcar com as despesas de 

uma possível locação ou construção de 

espaço necessário para armazenamento 

desses bens ou materiais

 ATENUANTE: A contratada deverá locar ou 

construir um espaço  para armazenamento 

desses bens ou materiais"
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Nome: Lotação: 7ª/GRD

Nome: Lotação: 7ª/GRD/UIP

Nome: Lotação: 7ª/GRD/UIP

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

TERESINA/PI, 11 DE OUTUBRO DE 2024.LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULÁLIO

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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Muito grande 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grande 4                                                                                                           RC005                                                                                          
            RC007    RC009    RC011      

RC013                                                                        
                                                                                                                                                                                                    

Moderado 3                                                                                                   
RC001  RC002  RC003      RC006            

RC012      RC015                                                                      
              RC008    RC010      RC014                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pequeno 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Insignificante 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 2 3 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta

< 10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%

MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com análise dos controles existentes)

IM
P

A
C

T
O

PROBABILIDADE

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

7ª/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

7ª/GRD - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

Nível de Risco

RE - Risco Extremo

RA - Risco Alto

RM - Risco Moderado

RB - Risco Baixo

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATÁ, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUÍ, 

VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.

O OBJETIVO FINAL É  ATENDER À POPULAÇÃO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.

ESTADO DO PIAUÍ

PROCESSO:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

 59570.001048/2024-07-e

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
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