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Co D EVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Versé&o 6.0
PROCESSO: 59570.001048/2024-07-e
OBJETO DA CONTRATACAO; ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI, VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE
AGUA TRATADA.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO; O OBJETIVO FINAL E ATENDER A POPULAGAO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.
LOCAL DE EXECUGAO: ESTADO DO PIAUI
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAGAO DE PROJETOS
AREA/UN|DADE DEMANDANTE: 72/GRD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd N . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Conseq ia (O do) ) P p- Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Alteragdo de projetos por exigéncia Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Ndo entrega de bens e servigos a
de entes terceiros atendimento de demandas sociedade em fungdo da ndo
assinatura do contrato ou PREVENTIVO: Rigor na elaboragdo do
impossibilidade de execugdo Estudo Técnico e projetos
RCO01 Gestdo contratual contratual; Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Reformular o Estudo e
2. Impacto no atingimento dos projetos, identificando os pontos de
objetivos em caso de materializagdo e fragilidade"
o ndo atendimento da populagdo;
3. Entrega de objeto fora da
Atraso no pagamento das faturas Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no fornecimento do bem ou
aquilsit;ﬁo e/ou entrega de bens e no inicio da execugéomdos servigos PREVENTIVO: Contratante deve se atentar
servigos contratados e alteragdo de pregos, a0 prazo de emissdo das ordens de servico
devido prazo de validade dos valores ou ordens de fornecimento
RC006 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Codevasf deve obedecer o
prazo de emissdo das ordens de servigo ou
ordens de fornecimento"
Alteragdo qualitativa ou quantitativa Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugdo da obra;
de projeto para atendimento ao aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo.
interesse publico servigos
PREVENTIVO: Monitorar a execugdo do
objeto
RC0O07 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Afastamento dos
funciondrios que encontram-se com
sintomas de doenga"
Alteragdo na legislagdo tributaria Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo do contrato - . .
. N - PREVENTIVO: Monitorar a execugdo do
nos pagamentos Necessidade de celebragdo de aditivo objeto
d H - ) - - ]
RC0O08 Gestdo contratual € pl'azo . Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Substituir os equipamentos
2. Ndo entrega de bens ou servigos; N « -
. « N ou possuir reserva para ndo prejudicar o
3. Ndo implementag&o de agdes; .
4. Necessidade da contratada cronograma
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Atraso na finalizagdo do objeto Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo do contrato;
do servigo e aumento de custos 2. N3o entrega de bens ou servigos;
3. Nao implementaggo de agGes. PREVENTIVO: Monitoramento sistémico
das variagdes cambiais
RCO09 Gestdo contratual Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartilhar
P ATENUANTE: Pleitear o reequilibro dentro
do prazo contarual vigente."
N&o entrega do objeto Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo do contrato;
do servigo e aumento de custos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Monitoramento sistémico
3. Ndo implementagdo de agdes. dos indices de ajustamentos de contrato
RCO10 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: A contratada deverd pletear
a solicitagdo de rescigdo dentro do prazo
estabelecido no Edital e seus anexos"
Caréncia ou auséncia de méo de Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das
obra qualificada do servigo 2. N&o entrega de bens ou servigos; mudangas pertinenetes ao regramento
RCO11 Gestdo contratual 3. Ndo implementagdo de agdes. Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartilhar tributario.
ATENUANTE: Reajustamento financeiro do
contrato"
Atualizagdo de normas técnicas Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: A contratada deverd se
do servigo 2. N3do entrega de bens ou servigos; planejar identificando as possiveis
3. Ndo implementacéo de acdes. consequéncias desse fato
RCO12 Gestdo contratual P < < Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar a L
ATENUANTE: Se for solicitado pela
Contratada, a Codevasf fard a paralisagdo
contrato"
Caréncia ou auséncia de insumos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
equipamentos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma;
servigos 3. Ndo entrega de bens ou servigos.
PREVENTIVO: Verificar possiveis rumores
de greve junto a categoria
RC013 Gestdo contratual Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
6 ATENUANTE: Viabilizar outra forma de
logistica do material"
Condigdes climaticas adversas Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos;
dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso no cronograma; .
cos pl / t g . PREVENTIVO: A contratada deverd se
entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos. )
planejar para arcar com as despesas de
uma possivel locagdo ou construgdo de
espago necessario para armazenamento
RCO14 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar pag P .
desses bens ou materiais
ATENUANTE: A contratada devera locar ou
construir um espago para armazenamento
desses bens ou materiais"
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACI-AO - DEMANDANTE
Nol CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO Lotagdo: |72/GRD Obs: Metodologia de Gerencnamemvzo de~ Rls,cos'em ConFratacoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
No Lotagdo: |72/GRD/UIP merenclame e ( G ) p ' gicos p
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No| Lotagdo: |72/GRD/UIP
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: TERESINA/PI, 11 DE OUTUBRO DE 2024.
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

1.1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO:

PROCESSO:

59570.001048/2024-07-e

OBJETO DA CONTRATAGAO:

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DE CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI,
VISANDO O ATENDIMENTO AOS POVOADOS AO LONGO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

O OBJETIVO FINAL E ATENDER A POPULAGAO ATUAL E FUTURA EM UM HORIZONTE DE PROJETO DE 20 ANOS.

LOCAL DE EXECUGAO:

ESTADO DO PIAUI

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

72/GRD/UIP - UNIDADE REGIONAL DE IMPLANTAGAO DE PROJETOS

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

78/GRD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com anélise dos controles existentes)

Muito grande 5

Grande 4

Moderado 3

IMPACTO

Pequeno

Insignificante

RC007 RCO009 RCO11

RC005 RCO13

RC001 RC002 RC003  RCO06

RCO12 RCO15 RC008 RCO010 RCO014

2 3 4

Muito Baixa Baixa Média Alta

< 10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%

PROBABILIDADE

Nivel de Risco

RA - Risco Alto

RM - Risco Moderado
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