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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Elaboração do termo de referência com 

incorreções

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso na contratação;

Aumento de custos;

Problemas jurídicos e contratuais;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC002

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Atraso na elaboração do edital Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Danos à reputação devido a percepção 

de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC003

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Atraso na emissão do parecer jurídico Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Danos à reputação devido a percepção 

de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC004

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Licitação deserta ou fracassada Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Custos com republicação do edital e 

possível revisão das condições da 

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC005

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Requisitos/Especificações interpretados 

erroneamente pelos licitantes

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Propostas inadequadas;

Atraso no processo licitatório;

Custos adicionais com correção e 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC006

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Valor ofertado pelos fornecedores 

superior ao valor máximo de referência 

estabelecido para a contratação

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Propostas inadequadas;

Atraso no processo licitatório;

Custos adicionais com correção e 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Formalização incorreta dos termos 

contratuais

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atrasos na execução do contrato;

Problemas jurídicos;

Aumento de custos;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Execução do objeto em desacordo com 

o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Impacto na qualidade do serviço;

Custos adicionais para correção dos 

desvios;

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento/falência da empresa Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Interrupção das atividades, custos 

adicionais para nova contratação, 

disputas legais para recuperação de 

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção do contrato por atraso no 

pagamento das faturas

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Interrupção das atividades, pagamento 

de indenizações, problemas 

jurídicos/lítigios, má qualidade da 

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

7ª GRA/USA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação dos serviços continuados de recepção, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da 7ª SR.

Garantia da logística corporativa desta estatal, desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de serviços terceirizados.

7ª Superintendência Regional da Codevasf em Teresina - PI

7ª GRA/USA
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Nome: Lotação: 7ª GRA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

Teresina (PI), 20/06/2024LOCAL/DATA:

<preencher>

<preencher>

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Welson Silva Sousa

#REF!

<preencher>

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Kívia Rocha Martins
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