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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza 

(poderá ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Elaboração do termo de referência 

com incorreções

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso na contratação;

Aumento de custos;

Problemas jurídicos e contratuais;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC002

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Atraso na elaboração do edital Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Danos à reputação devido a percepção 

de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC003

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Atraso na emissão do parecer jurídico Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Danos à reputação devido a percepção 

de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC004

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Licitação deserta ou fracassada Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no início das atividades;

Custos com republicação do edital e 

possível revisão das condições da 

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC005

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Requisitos/Especificações 

interpretados erroneamente pelos 

licitantes

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Propostas inadequadas;

Atraso no processo licitatório;

Custos adicionais com correção e 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC006

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Valor ofertado pelos fornecedores 

superior ao valor máximo de 

referência estabelecido para a 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Propostas inadequadas;

Atraso no processo licitatório;

Custos adicionais com correção e 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Formalização incorreta dos termos 

contratuais

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atrasos na execução do contrato;

Problemas jurídicos;

Aumento de custos;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Execução do objeto em desacordo 

com o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Impacto na qualidade do serviço;

Custos adicionais para correção dos 

desvios;

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento/falência da empresa Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Interrupção das atividades, custos 

adicionais para nova contratação, 

disputas legais para recuperação de 

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção do contrato por atraso no 

pagamento das faturas

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Interrupção das atividades, pagamento 

de indenizações, problemas 

jurídicos/lítigios, má qualidade da 

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

Nome: Lotação: 7ª GRA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação: 7ª GRA/USA

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Teresina (PI), 02/07/2024

7ª GRA/USA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços auxiliares na área de transporte (motorista), a serem executados por meio de postos de trabalho, via SRP, possibilitando que a Codevasf possa contratar até 8 (oito) pontos durante a validade da ata de registro de preços.
Prover meios para que a Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares desta 7ª SR continue cumprindo com sua missão regimental (art. 37, inciso I, RI) de executar as atividades de transporte, após o final da vigência do contrato atual.
7ª Superintendência Regional da Codevasf em Teresina/PI.
7ª GRA/USA

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

WELSON SILVA SOUSA

JAILSON KLEBERTT DE MACÊDO LIRA

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

MARCO ANTONIO BOMTEMPO RIBEIRO
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