CODEVASF

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

PROCESSO:

59570.000409/2024-90-e

OBJETO DA CONTRATAGCAO:

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo continua de servicos auxiliares na drea de transporte (motorista), a serem executados por meio de postos de trabalho, via SRP, possibilitando que a Codevasf poss

OBJETIVO DA CONTRATACAO:

Prover meios para que a Unidade Regional de Patrimdénio, Material e Servicos Auxiliares desta 72 SR continue cumprindo com sua missdo regimental (art. 37, inciso |, RI) de executar as atividades de transporte, apés

LOCAL DE EXECUGAO:

72 Superintendéncia Regional da Codevasf em Teresina/PI.

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRA/USA
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 GRA/USA
Etapa de Evento de Risco/Incerteza Responsével pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* = - Fator de Risco/Causa (devido a...) . / Consequéncia (Ocasionando) ) D li Probabilidade Impacto . D s Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Fase preliminar |Elaboragdo do termo de referéncia Podera ocorrer descontinuidade dos |Atraso na contratagdo;
RCO01 | da contratagdo - [com incorregdes servigos prestados e/ou bens Aumento de custos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
Planejamento entregues Problemas juridicos e contratuais;
Fase preliminar |Atraso na elaboragdo do edital Podera ocorrer descontinuidade dos |Atraso no inicio das atividades;
RC002 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Fase preliminar |Atraso na emissdo do parecer juridico |Podera ocorrer descontinuidade dos |Atraso no inicio das atividades;
RCO03 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Selegdo de Licitagdo deserta ou fracassada Podera ocorrer descontinuidade dos |Atraso no inicio das atividades;
RC004 | fornecedores e servigos prestados e/ou bens Custos com republicagdo do edital e Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
contratagdo entregues possivel revisdo das condi¢des da
Selegdo de Requisitos/Especificagdes Podera ocorrer descontinuidade dos |Propostas inadequadas;
RCO05 | fornecedores e [interpretados erroneamente pelos servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatério; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo
contratagdo |licitantes entregues Custos adicionais com corregdo e
Selegdo de Valor ofertado pelos fornecedores Podera ocorrer descontinuidade dos |Propostas inadequadas;
RC0O06 | fornecedorese [superiorao valor maximo de servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatério; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
contratagdo  |referéncia estabelecido para a entregues Custos adicionais com corregdo e
Selegdo de Formalizagdo incorreta dos termos Podera ocorrer descontinuidade dos |Atrasos na execugdo do contrato;
RC0O07 | fornecedores e [contratuais servigos prestados e/ou bens Problemas juridicos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
contratagdo entregues Aumento de custos;
Gestdo e Execugdo do objeto em desacordo Podera ocorrer descontinuidade dos [Impacto na qualidade do servigo;
RCO08 | fiscalizagdo do [com o contrato servigos prestados e/ou bens Custos adicionais para corregdo dos Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado
contrato entregues desvios;
Gestdo e Encerramento/faléncia da empresa Podera ocorrer descontinuidade dos |Interrupgdo das atividades, custos
RCO09 | fiscalizagdo do servigos prestados e/ou bens adicionais para nova contratagdo, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado
contrato entregues disputas legais para recuperagdo de
Gestdo e Interrupgdo do contrato por atraso no [Poderd ocorrer descontinuidade dos |Interrupgdo das atividades, pagamento
RCO10 | fiscalizagdo do [pagamento das faturas servigos prestados e/ou bens de indenizagdes, problemas Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado
contrato entregues juridicos/litigios, ma qualidade da
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: [WELSON SILVA SOUSA Lotagdo:|72 GRA
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: [MARCO ANTONIO BOMTEMPO RIBEIRO Lotagdo:|72 GRA/USA
Nome: [JAILSON KLEBERTT DE MACEDO LIRA Lotagdo:|72 GRA/USA
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotacdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Teresina (P1), 02/07/2024
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