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PROCESSO: 59570.000512.2024-30
OBJETO DA CONTRATACAO: Procedimento licitatério para o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga, descarga e instalagdo de biodigestores para atender demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, no Estado
do Piaui.
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Aquisicdo de equipamentos para atender demandas da CODEVASF - 72 SR, no Estado do Piaui.
LOCAL DE EXECUCAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72SR
Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p_elo Probabilidade Impacto Nivel c!e Risco (Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar lexecugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
do contrato ou impossibilidade de
Diagnostico e lexecucgo contratual. PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios no ETP pela
gnostic 2. Impacto no atingimento dos objetivos Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
formalizagdo da AT « . . . . . = oL N
RCO01 demanda - lem caso de materializagdo e o ndo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar lelaboragdo a cada processo licitatério realizado.
Planejamento atendimento da populagdo ATENUANTE: Realizar corregSes apontadas pelos demais
) setores responsdveis pelo processo licitatério. "
/Atraso na elaboragdo do edital e/ou Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
entregues do contrato ou impossibilidade de
lexecugdo contratual.
2. Impacto no atingimento dos objetivos
Fase preliminar da lem caso de materializagdo e o ndo PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 contratagdo - atendimento da populagéo Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar .
Planejamento ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial
Fase preliminar da previsto PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 contratagdo - Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar [Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
ser incapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
. servigos do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apos a
Seleczo de lexecugdo contratual itori licitatori
RC004 fornecedores e s % ki : Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar |vitdria no processo licitatorio. .
ratacs 2. N3o obtencgdo do objeto pretendido e ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratacao descumprimento pela contratada das edital."
obrigagdes previstas no contrato
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio de proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da n&o assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apds a
RCO05 fornecidores e |com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de Compartilhado 2- Baixa 2 Pegueno Risco Baixo Mitigar vitdria no processo licitatorio.
= lexecugdo contratual P a g ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo h
contrato.
Falta de recurso para a formalizagdo da |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos aquisicdo ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servicos contratados e alteragdo de pregos,
devido prazo de validade dos valores da
Gestio e proposta vencidos. PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
L oo ~ . . ~ . . . ladequada antes da formalizagdo.
RCO06 ﬁsc:olléifaat(édo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p_elo Probabilidade Impacto Nivel L’!E Risco (Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagio) (Residual) Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo da obra;
enchentes ou demais desastres naturais|aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
durante a execugdo contratual que servicos A
Gestdo e ocasionem impaf:tos 20 andamgnto < PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO07 fiscalizagdo do do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato comprovados, situagdo de forga maior."
Encerramento de fabricagdo de modelo [Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
periodo de fornecimento. entregues prazo. X PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gests 2. Ndo entrega de bens ou servigos dos itens licitados.
estao e 3. Ndo implementagéo de agbes ATENUANTE: Fornecedor(a) deverd a
. o~ . B . N Incionifi . . e H presentar produto
RC008 ﬁsc:olléifaat(édo Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar lou nova marca com especificacdes iguais ou superiores
para aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variacdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A partirlaquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
da data da assinatura do contrato ou  |servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
data de recebimento pela contratada
Gestdo e dadotrdzm de forn?cn?e%to em reli«;ao PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste
RCO09 fiscalizagdo do o fata e apresentagso €a proposta. Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
< P q ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato ; "
cambial observada.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Podera ocorrer acréscimo dos custos [1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gests do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
RCO10 f ?5 a‘fed fornecimento até da data de entrega c had A . Risco Moderad Aceit baseadas no IPCA.
sca |z?9ato ©  lem relagdo a variagdo do menor e o ompartifhado -Alta - Pequeno isco Voderado celtar ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato maior valores no perfodo de 12 meses ha inflagio observada."
anteriores a data de apresentagdo da
proposta.
Mudanca na legislagdo tributaria que  [Podera ocorrer acréscimo dos custos 1. Atraso na execugao do contrato
altere os valores dos bens ou sevicos  |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. N&o implementagéo de agdes
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de érgaos Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servicos 3. Ndo implementagdo de agbes
~ PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
RCO12 ﬁsc(;ﬁi;a?i:do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar caso de alteracfies legislativas significativas.
contrcato P a ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
reequilibrio econémico-financeiro."
Greve ou paralisagdes de fornecedores [Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio e Caminhoneiros, Fabricantes servicos 3. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
s . Mo . ~ . ) : seguranga nos prazos.
RCO13 ﬁsc:cl)lé?rgaatzdo Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
necessério."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p_elo Probabilidade Impacto Nivel L’!E Risco |Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagio) (Residual) Tratamento
Entrega de material que ndo atende as |Poderd ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
especificagdes do equipamento licitado.|atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo
Gestio e contratado PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
L ool . . . . conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
RCO14 ﬁsc:(l)léfrgaatgdo Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas e|Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
tarifas e encargos aduaneiros, inclusive |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
~ frgte, acima das variagdes médias dos  |servigos 3. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: Incluir cléusulas de reajuste contratual
Gestdo e ultimos anos. baseadas no IPCA.
RCO15 ﬁsc:olléifaat(édo Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e prima
Gestdo e do equipamento ou méquina devido a  [servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagdo do  [pandemia, bem como no local de Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento. situagdo de forga maior."
Necessidade de substitui¢do de Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestio e normas técnicas 4. Substituicdo de itens PREVENTIVO: Especificagdes de equipamentos com
L oo X . . . . X tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 ﬁsc:cl)lé?rgaatzdo Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situacdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos [1. Inoperancia das empresas
superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gestdo e gz'sat:gézte;nzgn?eﬁ?gg::arg:;ubi? PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
RCO18 fiscalizagdo do pag ¢ Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira. "
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugdo do contrato
. capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. NEO entrega de be~ns Ou servicos PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e contratada entregues 3. N&o implementagéo de agdes =
RCO19 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar execucdo. . . .
ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato 4 e
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execucdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos climéticos |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e servicos 3. N&o implementagéo de acSes PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessario."
/Auséncia de seguranga e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugao
. especiAaliz_ada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt PREVENTIVO: Realizacdo de levantamentos periodicos
Gestdo e Ocorréncia de roubo ou furto de 0 de bens dos equipamentos recebidos do SRP em questéo.
RCO21 fiscalizagdo do  lequipamentos no local de Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar qulp: . [ €M questao.
contrato d 304 ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
armazenagem durante a execugéo do autoridade competente."
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria- [Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos ou|servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
atrasos nos fornecimentos de matéria- |entregues
Gestdo e prima para fabricagdes. 8 PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC022 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p__elo Probabilidade Impacto Nivel c!e Risco |Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagio) (Residual) Tratamento
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugéo
entrega técnica dos equipamentos. aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos
Gestdo e I
Ok . . . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 ﬁsc:(l)léfr(;aatgdo Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e
méquinas e equipamentos, apés a servigos . - -
Gestio e ent?ega/insta?aggo P < PREVENITIVOt: Be’allzarl\)/lsma prévia ao Ioial que -~
RC024 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar s;o(;/g;/geérgen € Ira receer os equipamentos em ocasido
contrato ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugao
terceiros decorrentes da entrega dos  |execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou
Gestdo e itens ou instalagdo dos mesmos ladministrativas PREVENTIVO: D | | 4
s _Mui . ~ . . . : Desenvolver planos de contingéncia.
RC025 ﬁsc:(l)léfr(;aatgdo Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."
Eventos internacionais: politicos, Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugéo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
servigos
Gestdo e ¢ PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Roubo da carga ou extravio da mesma |Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
Gestdo e depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
RC027 fiscalizagdo do o de bens maneira cabe a ela a substitui¢do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar carga.
contrato imediata do material, equipamento ou ATENUANTE: Acionar o seguro."
mdquina danificado durante a descarga.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagéo|72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE Meltgdologla. d(—i Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo,
andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: RUANA RIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:|72 GRR/UDT
LOCAL/DATA: Teresina, 28/06/2024
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