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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega dos equipamentos e máquinas 

com atraso, fora do limite estabelecido, 

sem manifestação da CONTRATADA

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Caso ocorra, receberá o objeto 

contratado e aplicará as sanções cabíveis, 

previstas no Edital e em lei.
Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Solicitar cronograma de entrega dos bens

 ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme 

estipulado no contrato."

RC002

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Fornecedor não realizar a entrega das 

máquinas

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

A Codevasf poderá prever garantia 

contratual permitida em lei com vistas a 

assegurar o

compromisso da empresa na prestação 

adequada dos serviços. No caso do

descumprimento do que foi estabelecido 

serão aplicadas penalidades, já previstas 

no Edital.

Contratada 3- Média 5- Muito Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Realizar uma avaliação rigorosa da 

capacidade e histórico do fornecedor antes da 

contratação.

 ATENUANTE Aplicação de penalidade e acionar a garantia 

contratual."

RC003

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Dano na descarga ou organização dos 

equipamentos ou máquinas na entrega

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

O transporte, carga e descarga são 

responsabilidade da CONTRATADA, desta 

maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as 

sanções previstas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Exigir embalagens adequadas e métodos de 

transporte seguros no contrato.

 ATENUANTE Solicitar a substituição ou reparo imediato 

dos equipamentos danificados."

RC004

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Roubo da carga ou extravio da mesma Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

O transporte, carga e descarga são 

responsabilidade da CONTRATADA, desta 

maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as 

sanções previstas no Edital. Em caso de 

roubo de carga ou extravio, a 

CONTRATADA poderá solicitar aditivo de 

prazo, desde que acompanhado da 

comprovação do fato.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Transferir

 PREVENTIVO  Contratar seguro de transporte para 

cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas 

de rastreamento e monitoramento da carga. 

 ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para 

compensação financeira."

RC005

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Férias coletivas da empresa fabricante 

ou Fornecedora

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

A CONTRATADA deverá se programar 

para atender ao prazo fixado, pois não 

haverá Prorrogação de prazo motivada 

por férias coletivas na empresa.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar o cronograma de fornecimento 

levando em consideração o calendário de férias da 

empresa.

 ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do 

projeto para minimizar impactos."

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Máquina debulhadora de feijão verde, arrancador de mandioca manual e plantadeira/adubadora 

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimento, transporte, carga e descarga de Máquina debulhadora de feijão verde, arrancador de mandioca manual e plantadeira/adubadora para apoio às diversas atividades produtivas estruturantes na área de atuação da Codevasf/7ª SR.
LOCAL DE EXECUÇÃO: CODEVASF 7ª SR
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 7ª GRR/UES
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: Teresina - PI, 02 de julho de 2024
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RC006

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor da OF ou 

contrato

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

Cabe à CONTRATADA a nomeação de 

outro gestor para ser o contato direto 

com a FISCALIZAÇÃO e a Codevasf deverá 

receber as informações de contato do 

novo gestor.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Documentar todos os procedimentos e 

informações do projeto para continuidade.

 ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir 

imediatamente as responsabilidades."

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Empresa vencedora se recusar a assinar 

a OF ou o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A Codevasf aplicará as penalidades 

previstas no edital à empresa adjudicada 

que não assinar a OF ou o contrato. Além 

disso, a Codevasf poderá 

convidar/convocar a 2ª colocada, 

empresa participante do certame, para 

realizar o fornecimento, de acordo comas 

condições fixadas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir penalidades para desistências após a 

vitória no processo licitatório.

 ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no 

edital."

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa vencedora entrar em processo 

de falência ou concordata

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

interrupção dos serviços ou 

fornecimento de bens contratados, 

resultando em atrasos significativos na 

execução do projeto, potencial aumento 

de custos e a necessidade de buscar 

rapidamente um novo fornecedor ou 

prestador de serviços para evitar maiores 

impactos no cronograma e orçamento 

previstos.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Transferir

 PREVENTIVO  Exigir garantias contratuais ou seguros de 

execução.

 ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e 

financeiras."

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa contratada não realizar os 

pagamentos dos tributos decorrentes 

da contratação

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf realizará a retenção na fonte 

dos valores relativos aos tributos.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas contratuais que obriguem a 

regularização fiscal e solicitar certidões negativas de 

débitos fiscais periodicamente.

 ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularização 

dos tributos."

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração de leis que impactem no 

objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis 

tributárias, CCT, etc)

Poderá ocorrer dificuldade na 

obtenção de autorizações e licenças

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou contrato, conforme disposto 

em lei, para análise jurídica da Codevasf.

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de revisão contratual em 

caso de alterações legislativas significativas.

 ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para 

reequilíbrio econômico-financeiro."

RC011

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar - Variação 

cambial com percentual entre o menor 

valor e o maior valor no período de 12 

meses anteriores a data de 

apresentação da proposta. (Exemplo: 

menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ 

5,10 corresponde uma variação de 

20,85%)

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá contratar um 

seguro cambial. Ordens de Fornecimento 

e contratos sujeitos à variação de moeda 

estrangeira podem ser protegidos por 

operações de hedge e, portanto, não 

podem ser causa para reequilíbrio 

contratual.

Compartilhado 3- Média 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Estabelecer cláusulas de reajuste contratual 

baseadas em índices de variação cambial.

 ATENUANTE Renegociar o preço com base na variação 

cambial observada."

RC012

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar acima do 

previsto - Variação cambial acima do 

percentual previsto no item anterior, a 

partir da data da assinatura da OF ou 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento 

em relação a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: Dólar na data de 

apresentação da proposta R$ 5,65 terá 

uma variação aceitável de 20,85% 

totalizando um limite de R$ 6,83 sem 

reequilíbrio contratual)

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou do contrato, conforme disposto 

em lei, somente da diferença acima do 

valor limite. (Exemplo: Se o dólar médio 

do período de fornecimento for R$ 6,96 

corresponderá um aditivo de 

1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). 

Submetido o pleito a análise e aprovação 

técnica e legal pela Codevasf.

Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande #VALOR! Transferir

 PREVENTIVO  Firmar contratos com previsão de 

reequilíbrio econômico-financeiro.

 ATENUANTE Acionar cláusulas de reajuste contratual 

específicas."

Página 2 de

e-DOC 0E547139
Proc 59570.000572/2024-52-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0E547139

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E547139
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=572&filter[anoproc]=2024


RC013

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação da inflação (I PCA) - Aumento 

do IPCA médio do período entre a data 

do recebimento da ordem de 

fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses 

anteriores a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: proposta de 

novembro de 2020 e a inflação de maio 

de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 

4,52% corresponde uma variação de 

40,42%) 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou do contrato, conforme disposto 

em lei, somente da diferença acima do 

valor limite. (Exemplo: Se o I PCA do mês 

de recebimento da ordem de 

fornecimento for 4,52% e a média do 

período a partir do recebimento da 

ordem de fornecimento for inferior a 

4,52% x 1,4042 = 7,61% não correrá 

aditivo de reequilíbrio, mas se média 

fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% 

=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a 

análise e aprovação técnica e legal pela 

Codevasf.

Compartilhado 3- Média 4- Grande #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de reajuste contratual 

baseadas no IPCA.

 ATENUANTE Renegociar os preços contratuais com base 

na inflação observada."

RC014

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve da Receita Federal nos 

fornecimentos importados 

devidamente comprovados os impactos

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período correspondente 

ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Diversificar fornecedores para minimizar o 

impacto.

 ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para 

minimizar atrasos."

RC015

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Ausência ou baixa disponibilidade de 

insumos para a fabricação dos 

equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A CONTRATADA deverá renegociar com 

seus fornecedores com a finalidade de 

atender ao objeto contratado, sem ônus 

à Codevasf.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Estabelecer contratos com múltiplos 

fornecedores.

 ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com 

base na disponibilidade de insumos."

RC016

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Lockdown - Paralisação de atividades 

comerciais na cidade, região ou país de 

origem de fabricação do equipamento 

ou máquina bem como no local do 

recebimento, por motivos de força 

maior (Ex.: Pandemia)

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Em caso de paralisação de atividades 

comerciais que impacte no atendimento 

dos prazos, estes serão prorrogados por 

período correspondente ao da 

paralisação. 

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Desenvolver planos de contingência para 

garantir a continuidade do fornecimento.

 ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior."

RC017

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve do setor de transporte 

impedindo o Transporte do 

equipamento

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período correspondente 

ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar o fornecimento com margem de 

segurança nos prazos.

 ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme 

necessário."

RC018

Diagnóstico e 

formalização da 

demanda - 

Planejamento

Erro de especificação do objeto a ser 

contratado

Poderá ocorrer inconsistência na 

elaboração/cumprimento de planos, 

políticas e programas

A Codevasf poderá proceder aos ajustes 

através de republicação do Edital, 

realização de aditivos contratuais 

conforme limites previstos em lei ou, 

ainda, cancelar a contratação.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Realizar revisões e validações detalhadas 

das especificações antes da licitação.

 ATENUANTE Revisar e corrigir as especificações do objeto 

contratado."

RC019

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação do modelo 

licitado, no período do fornecimento.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Estabelecer contratos com cláusulas que 

permitam a substituição por modelos equivalentes.

 ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto 

com especificações equivalentes."
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RC020

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação de 

componentes do fornecimento

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de substituição por 

componentes equivalentes no contrato.

 ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituição 

dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de comercialização de 

componentes do fornecimento em 

função de avanço tecnológico

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 3- Média 3- Moderado #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Monitorar tendências tecnológicas e 

adaptar contratos conforme necessário.

 ATENUANTE Negociar a substituição dos componentes 

por alternativas tecnologicamente avançadas."

RC022

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega em desacordo com as 

especificações do Edital

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhará com rigor 

através de critérios técnicos 

objetivamente observáveis e 

comprováveis, se os níveis de qualidade 

das máquinas fornecidas são 

satisfatórios. Em caso contrário, a 

CONTRATADA deverá promover imediata 

correção, adequação ou substituição do 

fornecimento em compatibilidade com a 

especificação mínima do Edital; sem ônus 

à Codevasf. Caberá à Gestão/Fiscalização 

da OF ou contrato, aplicaras sanções 

previstas quando ocorrer alguma falha 

contratual e, em último caso, cancelar OF 

ou contrato e adj udicar novo fornecedor 

ou promov er nova contratação.

Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de penalidade por não 

conformidade e garantir mecanismos de correção.

 ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no 

contrato."

RC023

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de recurso para a formalização da 

OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiência de recursos 

orçamentários para projetos 

estruturantes

A Codevasf não realizará a contratação. 

Caso haja OF ou contrato em vigência, a 

Codevasf realizará o pagamento das 

etapas já autorizadas, iniciadas (mediante 

comprovação deinsumos aplicados) 

entregues e aceitas pela Codevasf e 

poderá rescindir a OF ou o contrato 

casonão haja disponibilidade de recursos.

Contratante 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar e garantir alocação orçamentária 

adequada antes da formalização.

 ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos 

conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Atraso nos pagamentos após decorridos 

30 (trinta) dias contados a partir da data 

do atestado de conformidade e entrega 

da nota fiscal

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos

A CONTRATADA deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no art. 5, anexo XI 

da IN 05/2017 e possuir capital de giro 

para os fornecimentos.

Na inexistência de outra regra contratual, 

quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Administração, o 

valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até 

a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 

(seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Í ndice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista 

para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Contratante 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Implementar um sistema de gestão 

financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.

 ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os 

fornecedores."

RC025

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Não haver vencedores para os itens de 

cota exclusiva

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e iniciativas

Na hipótese de não haver vencedor para 

as cotas reservadas, estas poderão ser 

ofertado, adjudicadas aos vencedores 

dos demais itens principais ou, diante de 

sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal.

Contratante 3- Média 3- Moderado #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Revisar e ajustar os requisitos para tornar a 

cota exclusiva mais atrativa.

 ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota 

exclusiva."

RC026

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Licitação deserta, com lote deserto ou 

fracassada

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e iniciativas

A Codevasf observará todos os 

procedimentos previstos em lei e 

garantirá o princício de  publicidade ao 

certame. Como ação de contingência, 

republicará o Edital observando 

requisitos que poderiam ter provocado à 

desistência de possíveis empresas 

interessadas. Caso haja urgência no 

fornecimento e a licitação seja 

fracassada, a Codevasf verificará se há 

conformidade com o disposto em lei para 

realizar outra forma de contratação.

Contratante 3- Média 4- Grande #VALOR! Aceitar

 PREVENTIVO  Reavaliar as condições e exigências da 

licitação para aumentar a atratividade.

 ATENUANTE Reavaliar os critérios e condições da 

licitação."

RC027

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregão Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

A Codevasf definirá as regras gerais da 

contratação de forma clara no Edital e 

em seus anexos, atentará à legislação 

vigente no tocante a exigências de 

marcas, modelos e requisitos 

excludentes. Como ação de contingência, 

republicará o Edital com correção dos 

itens alvos de impugnação, se houver.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Fornecer respostas claras e detalhadas a 

todos os questionamentos.

 ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas 

a todos os questionamentos."
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RC028

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

O atraso no fornecimento impactar na 

utilização do mesmo na execução de 

um determinado serviço

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

O prazo definido pela Codevasf deverá 

estar de acordo com o planejamento de 

execução do serviço que dependa do 

fornecimento do objeto da contratação 

sendo monitoras as entregas 

constantemente pela Codevasf de forma 

a evitar esta situação. Em caso de atraso 

por parte da CONTRATADA esta será 

penalizada conforme disposto no Edital.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Monitorar o progresso regularmente e 

ajustar o planejamento conforme necessário.

 ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo 

atraso."

RC029

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção da OF ou contrato para 

verificação da impossibilidade 

provisória de recebimento do 

equipamento por parte da Codevasf.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A contagem do prazo para a entrega será 

interrompida considerando as obrigações 

e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de interrupção programada 

no contrato.

 ATENUANTE Negociar um plano de ação para retomar o 

fornecimento o mais rápido possível."

RC030

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou 

contrato

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

A Codevasf nomeará substituto para que 

a gestão não fique comprometida.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Nomear um substituto capacitado e manter 

registros detalhados das atividades.

 ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma 

imediata."

RC031

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de conhecimento técnico do fiscal 

nomeado quanto ao objeto contratado

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará recursos de 

capacitação técnica e apoaio, caso 

necessário.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Fornecer treinamento específico sobre o 

objeto contratado ao fiscal nomeado.

 ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao 

fiscal."

RC032

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de ferramentas e/ou 

infraestrutura para a realização da 

fiscalização

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará todas as 

ferramentas e infraestrutura necessária 

para a realização das atividades de 

fiscalização.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Equipar os fiscais com as ferramentas e 

infraestrutura necessárias.

 ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e 

infraestrutura necessárias."

RC033

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Mudança nos locais de entrega dos 

materiais, equipamentos ou máquinas, 

por interesse da Codevasf, dentro de 

sua área de atuação.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A Codevasf comunicará a CONTRATADA 

sobre a alteração do endereço de 

entrega, avaliando em conjunto com a 

empresa a necessidade de algum ajuste 

quanto ao frete.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas contratuais que permitam 

flexibilidade nos locais de entrega.

 ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as 

mudanças de local."

RC034

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração do prazo do fornecimento 

por necessidade de tramitação interna 

de documentos relacionados à OF ou 

contrato.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

O prazo será acrescido, em dias úteis, 

considerando o a análise em conjunto da 

Codevasf e da Contratada frente às 

tramitações ocorridas, caso seja 

relevante.

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar prazos realistas considerando a 

tramitação interna.

 ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados 

conforme a tramitação documental."

Nome: Lotação: 7ª GRR

Nome: Lotação: 7ª GRR/UES

Nome: Lotação: 7ª GRR/UES

Nome: Lotação: 7ª GRR/UES

Nome: Lotação: 7ª GRR/UES

Nome: Lotação: 7ª GRR/UES

Teresina-PI, 02/07/2024

Guilherme Tenório de Almeida

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

José Ocelo Rocha Campos Junior

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Mario Augusto Mendes Guimarães

Francisco Tony Martins de Sousa

João Rodrigues da Cunha

Sérgio Alves da Silva

Página 6 de

e-DOC 0E547139
Proc 59570.000572/2024-52-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
0E547139

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E547139
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=572&filter[anoproc]=2024

