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PROCESSO: 59570.000572/2024-52
OBJETO DA CONTRATAGAO: Maquina debulhadora de feijdo verde, arrancador de mandioca manual e plantadeira/adubadora
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Fornecimento, transporte, carga e descarga de Maquina debulhadora de feijdo verde, arrancador de mandioca manual e plantadeira/adubadora para apoio as diversas atividades produtivas estruturantes na drea de atuagdo da Codg
LOCAL DE EXECUGAO: CODEVASF 72 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Teresina - PI, 02 de julho de 2024
Cod* ke dp:, Fator de Risco/Causa (devido a...) Ezentolceliisco/lncertezallpocerd C é (o do) RP:sponséveI p~elo Probabilidade Impacto Bel (fe CEED e UDek Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Gestio e Entrega dos equipamvenvtos e méqui(\as Pod?ra’ ocorrer descontinuidade dos |Caso ocorra, re@berlé o objet:: o PREVENTIVO Solicitar cronograma de entrega dos bens
RCO01 fiscalizagdo do com atra#o, fora~do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens contratado € a[?hcara a sa.n;oes cabiveis, Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestagdo da CONTRATADA entregues previstas no Edital e em lei. .
contrato estipulado no contrato."
Fornecedor ndo realizar a entregadas |Podera ocorrer impossibilidade de A Codevasf podera prever garantia
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a
assegurar o PREVENTIVO Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e compromisso da empresa na prestagdo capacidade e histérico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do adequada dos servigos. No caso do Contratada 3- Média 5- Muito Grande #VALOR! Mitigar contratagdo.
contrato descumprimento do que foi estabelecido ATENUANTE Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
serdo aplicadas penalidades, j4 previstas contratual."
no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos  Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
. |mled|lata do rlnf’aterlal, equipamento ou PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e maquina danificado durante a descarga. transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do Caso ndo ocorra a substitui¢do, a Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar . . . .
contrato Codevasf podera acionar a garantia ATENUANTE Solicitar a. s.ubstltulgao ou reparo imediato
N " dos equipamentos danificados."
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
maquina danificado durante a descarga.
Caso ndo ocorra a substitui¢do, a PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
Gestdo e Codevasf podera acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas
RC004 fiscalizagdo do contratual, se houver, ou ainda, aplicar as Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Transferir de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato sang0es previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a compensagdo financeira."
CONTRATADA poderd solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA devera se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em consideragdo o calendario de férias da
RCO05 fiscalizagdo do haverd Prorrogagdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
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Afastamento do gestor da OF ou Podera ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e contrato governanga e/ou gestdo corporativa |outro gestor para ser o contato direto PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
= com a FISCALIZAGAO e a Codevasf devera . - informacdes do projeto para continuidade.
RC006 fiscalizagdo do ) ¢ . Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar N projetop X . .
contrato receber as informagdes de contato do ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades."
Empresa vencedora se recusar a assinar |Podera ocorrer descontinuidade dos  |A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além
B 8! q, , PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias ap6s a
Selegdo de disso, a Codevasf poderd téria no processo licitatorio
VI I Icr 10.
RCO07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar P . . .
N L ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo comas .
condigBes fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo |Podera ocorrer descontinuidade dos [interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
. 8 - . 8 ) PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e execugdo do projeto, potencial aumento execucio,
RC008 fiscalizagdo do de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Transferir Gao. . X .
. ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato rapidamente um novo fornecedor ou X o
. N . financeiras.
prestador de servigos para evitar maiores
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Podera ocorrer descumprimento de | A Codevasf realizard a retengdo na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem a
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  [instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
RC009 fiscalizagdo do  [da contratagdo Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizagdo
dos tributos."
Alteragédo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
% . ¢ q P . 5 o . . P PRI . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtencéo de autorizacdes e licengas | para reequilibrio econémico-financeiro caso de alteracies legislativas significativas
RCO10 fiscalizagdo do |tributdrias, CCT, etc) da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Aceitar N g_ 8 .
R e o ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato em lei, para andlise juridica da Codevasf. . . . .
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de Fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagdo de moeda . .
~ . P . ) N . PREVENTIVO Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por baseadas em indices de variacio cambial
RCO11 fiscalizagdo do  |apresentagdo da proposta. (Exemplo: operagdes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande #VALOR! Mitigar ) ¢ . .
. L ATENUANTE Renegociar o prego com base na variagdo
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio X "
iacs cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poder3 solicitar o aditivo
previsto - Variagdo cambial acima do operacionais para reequilibrio econdémico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da OF ou do contrato, conforme disposto
partir da data da assinatura da OF ou em lei, somente da diferenga acima do
contrato ou data de recebimento pela valor limite. (Exemplo: Se o délar médio
Gests contratada da ordem de fornecimento do periodo de fornecimento for RS 6,96 PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
estdo e
em relagdo a data de apresentacdo da corresponderd um aditivo de reequilibrio econémico-financeiro.
RC012 fiscalizagdo do ) Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande #VALOR! Transferir . . .
contfato proposta. (Exemplo: Délar na data de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). P ATENUANTE Acionar cldusulas de reajuste contratual
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera Submetido o pleito a andlise e aprovagdo especificas."
uma variagdo aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
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Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data [operacionais para reequilibrio econdmico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em lei, somente da diferenga acima do
em relagdo a variagdo do menor e o valor limite. (Exemplo: Se o | PCA do més
maior valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
anteriores a data de apresentagdo da fornecimento for 4,52% e a média do o, .
. , . ) PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do  |novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande #VALOR! Aceitar ATENUANTE Renle ociar 0 brecos contratuais com base
{t ual:
contrato  |de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% x 1,4042 = 7,61% no correrd ENCAT gociar os prec
- e . - na inflagdo observada.
4,52% corresponde uma variagdo de aditivo de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
analise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo ) . - impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . P . P / P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar P . .
contrato devidamente comprovados os impactos prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos |A CONTRATADA deverd renegociar com L
B ! L i o PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de fornecedores
RCO15 fiscalizagdo do  |equipamentos entregues atender ao objeto contratado, sem 6nus Contratada 2- Baixa 4- Grande #VALOR! Mitigar . . .
. ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato a Codevasf. . o A "
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisagdo de atividades Podera ocorrer descontinuidade dos |Em caso de paralisagdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impacte no atendimento .
. . L g ) p oS p / a P - PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e origem de fabricagdo do equipamento |entregues dos prazos, estes serdo prorrogados por . . .
o - . . . . X garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do  [ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Aceitar )
. . - ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento, por motivos de forga paralisagdo. : . .
X . situagdo de forga maior.
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e Greve do setor de transporte Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
RCO17 fiscalizaio do impledindo o Transporte do processo e/ou atividade atendimento dos pra)mS, estes serdo Compartilhado 2- Baixa 4- Grande HVALOR! Mitigar seguranga nos F)razos.
contrato equipamento prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisagdo. necessario."
Erro de especificagdo do objeto a ser Podera ocorrer inconsisténcia na A Codevasf podera proceder aos ajustes
Diagndstico e |contratado elaboragdo/cumprimento de planos, |através de republicagio do Edital, PREVENTIVO Realizar revisdes e validagbes detalhadas
formalizagdo da oliticas e programas realizagdo de aditivos contratuais das especificagGes antes da licitagdo.
RCO18 < P prog N o ) . Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar P ¢ . - N P .
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratagdo. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo [Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Alteragdo de marca e/ou especificagdo
licitado, no periodo do fornecimento.  [servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
. . qu'p . ) ~ ¢ PREVENTIVO Estabelecer contratos com clausulas que
Gestéo e interrompida, nova opgdo de ermitam a substituicdo por modelos equivalentes
RCO19 fiscalizagdo do equipamento cujas especificagdes sejam Contratada 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Aceitar P .G P q -
. X - ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato equivalentes ou superiores ao solicitado o K "
. . com especificagdes equivalentes.
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de substitui¢do por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituigdo
dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnolégico

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substitui¢cdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnolégicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE Negociar a substitui¢do dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatdrios. Em caso contrério, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizard a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas jd autorizadas, iniciadas (mediante
comprovagdo deinsumos aplicados)
entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato
casondo haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos apds decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal

Podera ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA dever3 solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
faré desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serédo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

1 = { ndice de atualizagio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RCO26

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.

Contratante

3- Média

4- Grande

#VALOR!

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condigdes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."

RC027

Fase preliminar
da contratagdo -
Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregdo

Podera ocorrer morosidade no
processo e/ou atividade

A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
vigente no tocante a exigéncias de
marcas, modelos e requisitos
excludentes. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital com correg&o dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

#VALOR!

Mitigar

PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
todos os questionamentos.

ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas
a todos os questionamentos."
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0 atraso no fornecimento impactar na [Poderd ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf devera
utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo entregues execugdo do servico que dependa do
fornecimento do objeto da contratagdo
Gestio e sendo monitoras as entregas PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
constantemente pela Codevasf de forma ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do s . pN Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande #VALOR! Mitigar ) P ) .
contrato a evitar esta situagdo. Em caso de atraso ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta sera atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupcdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos | A contagem do prazo para a entrega sera
~ . pf . - P . . s . P . P g ~ PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgdo programada
Gestdo e verificagdo da impossibilidade servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagGes no contrato
RC029 fiscalizagdo do |proviséria de recebimento do entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar : . ~
. ATENUANTE Negociar um plano de agdo para retomar o
contrato equipamento por parte da Codevasf. X L -
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestio e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
L contrato governanga e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. X . registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar ) "
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato . . "
imediata.
Gestio e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitagdo técnica e apoaio, caso . - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RC0O31 fiscalizagdo do q ) P P g P Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar ) K .
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato § A
fiscal.
Gests Falta de ferramentas e/ou Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
estao e
L infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria . - infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdo do . L . L Contratante 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar . . .
trat fiscalizagdo para a realizagdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato
fiscalizagdo. infraestrutura necessdrias."
Mudanga nos locais de entrega dos Podera ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicara a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteragdo do enderego de PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a . - flexibilidade nos locais de entrega.
RC033 fiscalizagdo do P . N 8 . ) X Contratante 2- Baixa 2- Pequeno #VALOR! Mitigar o & .
contrato sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
quanto ao frete. mudangas de local."
Alteragdo do prazo do fornecimento Podera ocorrer morosidade no O prazo serd acrescido, em dias Uteis, . . .
~ y . P . L P R . K PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna [processo e/ou atividade considerando o a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do  |de documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado #VALOR! Mitigar ¢ - .
e . X ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagGes ocorridas, caso seja S~ "
conforme a tramitagdo documental.
relevante.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

José Ocelo Rocha Campos Junior

Lotagdo:|72 GRR

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: |Mario Augusto Mendes Guimaraes Lotagdo: (72 GRR/UES
Nome: |Francisco Tony Martins de Sousa Lotagdo: (72 GRR/UES
Nome: |Jodo Rodrigues da Cunha Lotagdo:|72 GRR/UES
Nome: |[Sérgio Alves da Silva Lotagdo:|72 GRR/UES
Nome: |Guilherme Tendrio de Almeida Lotagdo: (72 GRR/UES

LOCAL/DATA: Teresina-Pl, 02/07/2024
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