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OBJETO DA CONTRATACAO:

Fébricas de farinha e fécula moveis.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

LOCAL DE EXECUGAO:

72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES
. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera " Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b C (O do) ) P '1 Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
N . L . o Atraso na execugdo do contrato. Caso -
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Podera ocorrer descontinuidade dos ocorra, receberd o obieto contratado e PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RCO01 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens o . ) L N Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
B . aplicard as sangdes cabiveis, previstas no N "
contrato sem manifestagdo da CONTRATADA. entregues . R estipulado no contrato.
Edital e em lei.
N&o entrega dos bens a sociedade. A
Codevasf poderd prever garantia
contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e . . , . o assegurar o capacidade e histérico do fornecedor antes da
. Fornecedor ndo realizar a entrega das  |Podera ocorrer impossibilidade de . ~ - . . . ~
RC002 fiscalizagdo do . X compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
maquinas. recebimento dos bens . N " . N
contrato adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
descumprimento do que foi estabelecido contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga sao
responsabilidade da CONTRATADA, desta
. . maneira cabe a ela a substituigdo PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdoe Dano na descarga ou organizagdo dos Poderd ocorrer imediata do material, equipamento ou transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do ) 8 , g ¢ depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt .. - s eauip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P 8 . o . .
equipamentos ou maquinas na entrega. maquina danificado durante a descarga. ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
contrato o de bens « T . e "
Caso n&o ocorra a substitui¢do, a dos equipamentos danificados.
Codevasf podera acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
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Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
PR - PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
" , maquina danificado durante a descarga. . .
Gestdo e Poderd ocorrer ~ . cobertura contra roubo e extravio; e implementar
s . o . ~ Caso ndo ocorra a substituigdo, a . . . B N
RC004 fiscalizagdo do [Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciacdo/deterioragdo/roubo/furt Codevasf poderé acionar a garantia Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato o de bens P .g . ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as L o
~ . . compensagdo financeira.
sangdes previstas no Edital. Em caso de
roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA poder4 solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagao do fato.
Podera resultar em atraso no PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e L . . . . cronograma de execugdo. A levando em consideragdo o calendario de férias da
. Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no ) . . . .
RC005 fiscalizagdo do . CONTRATADA devera se programar para Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
ou Fornecedora. processo e/ou atividade ) o L . .
contrato atender ao prazo fixado, pois ndo havera ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Prorroeacdo de pbrazo motivada por férias proieto para minimizar impactos."
Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e outro gestor para ser o contato direto
Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na ~
RCO06 fiscalizagdo do 8 - . com a FISCALIZAGAO e a Codevasf deverd Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato. governanga e/ou gestdo corporativa . ~
contrato receber as informagdes de contato do
novo gestor.
A Codevasf aplicara as penalidades
previstas no edital a empresa adjudicada
ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés a
Selegdo de . Poderd ocorrer descontinuidade dos q. [ o " p L P P
Empresa vencedora se recusar a assinar i disso, a Codevasf podera . . . vitéria no processo licitatério.
RC007 fornecedores e servigos prestados e/ou bens ! Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar n ) .
- a OF ou o contrato. convidar/convocar a 22 colocada, ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo entregues . -
empresa participante do certame, para edital.
realizar o fornecimento, de acordo comas
condigdes fixadas no Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na
~ . - - . 8 . PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e Empresa vencedora entrar em processo Poderd ocorrer descontinuidade dos  |execugdo do projeto, potencial aumento execucio
RC008 fiscalizagdo do P o p servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir 520 . . .
de faléncia ou concordata. i ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras."
prestador de servigos para evitar maiores !
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada ndo realizar os . . A ~ a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
. . Poderd ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizara a retengdo na fonte . . . - . .
RC009 fiscalizagdo do [pagamentos dos tributos decorrentes |, . . . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
N instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. .
contrato da contratagdo. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
~ ~ . . A CONTRATADA podera solicitar o aditivo PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e Alteragdo de leis que impactem no . . - P . ~ g L
. L R . R Podera ocorrer dificuldade na para reequilibrio econémico-financeiro . . B R . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizagdo do [objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis - . . . Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar .
Ll obtengdo de autorizagdes e licengas  |da OF ou contrato, conforme disposto em ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributérias, CCT, etc). . s e S A s
lei, para analise juridica da Codevasf. reequilibrio econdmico-financeiro.
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. . . . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo o
cambial com percentual entre o menor de contratos e na ndo entrega de bens ou
Ap . servigos. A CONTRATADA poderd , .
. valor e o maior valor no periodo de 12 . PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e . . o contratar um seguro cambial. Ordens de . L i
. meses anteriores a data de Poderd ocorrer acréscimo dos custos R N . - . . baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do N . . Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar N L.
apresentacdo da proposta. (Exemplo: operacionais o . ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato A variagdo de moeda estrangeira podem K "
menor valor RS 4,22 e maior valor R$ . > cambial observada.
L ser protegidos por operagdes de hedge e,
5,10 corresponde uma variagdo de N
portanto, ndo podem ser causa para
20,85%). A
reequilibrio contratual.
. . ) . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar acima do .
revisto - Variacio cambial acima do de contratos e na ndo entrega de bens ou
p 9 N R servigos. A CONTRATADA poderd solicitar
percentual previsto no item anterior, a e P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
partir da data da assinatura da OF ou X .
) financeiro da OF ou do contrato, N .
. contrato ou data de recebimento pela . . PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
Gestdo e ) . o conforme disposto em lei, somente da . L . ]
o contratada da ordem de fornecimento [Podera ocorrer acréscimo dos custos | . . L . - . . . reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do . N . . diferenga acima do valor limite. Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ) , .
em relagdo a data de apresentagdo da |operacionais . . . ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
contrato N (Exemplo: Se o délar médio do periodo o "
proposta. (Exemplo: Délar na data de . especificas.
N . de fornecimento for RS 6,96
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera . e
uma variagdo aceitavel de 20,85% corresponderd um aditivo de
,85%
variag o 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
totalizando um limite de RS 6,83 sem N B - .
R Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
reequilibrio contratual). P
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugdo
de contratos e na ndo entrega de bens ou
servicos. A CONTRATADA poder3 solicitar
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento _9. - P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
do IPCA médio do periodo entre a data " .
3 financeiro da OF ou do contrato,
do recebimento da ordem de . .
. , conforme disposto em lei, somente da
fornecimento até da data de entrega X . .
N L diferenca acima do valor limite. o, .
~ em relagdo a variagdo do menor e o . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdoe maior valores no periodo de 12 meses |Podera ocorrer acréscimo dos custos (Exemplo: Se o | PCA do més de baseadas no IPCA.
RC013 fiscalizagdo do . p . L recebimento da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ) .
anteriores a data de apresentacdo da  |operacionais - . . ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato for 4,52% e a média do periodo a partir ) N N
proposta. (Exemplo: proposta de X na inflagdo observada.
) N ) do recebimento da ordem de
novembro de 2020 e a inflagéo de maio fornecimento for inferior a 4,52% x
. 19270
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 ~ P
. 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma variagdo de - -~
40,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
,42%). . N
aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a anélise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gests Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
estdo e
fornecimentos importados Podera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . P . P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
trat. devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
contrato
impactos. 3o da paralisagdo. minimizar atrasos."
Atraso no cronograma e possibilidade de
aumento de custos. A CONTRATADA PREVENTIVO: Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e Auséncia ou baixa disponibilidade de Poderd ocorrer descontinuidade dos . . P
RCO1S fiscalizacio do i ra a fabricacio d i tados e/ou b devera renegociar com seus Contratad 2- Bai 4- Grand Risco Moderad Mitigar fornecedores.
iscalizagdo do  [insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens ontratada - Baixa - Grande isco Moderado itiga
& ) p e gos p fornecedores com a finalidade de 8 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato equipamentos. entregues 3 X . L K M
atender ao objeto contratado, sem énus base na disponibilidade de insumos.
a Codevasf.
Lockdown - Paralisagdo de atividades - L
L N " B Em caso de paralisacdo de atividades .
. comerciais na cidade, regido ou pais de . o . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e . L . Poderé ocorrer descontinuidade dos  |comerciais que impacte no atendimento . - .
o origem de fabricagdo do equipamento X ~ . . . . X garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do L servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
ou maquina bem como no local do , ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato ) X entregues periodo correspondente ao da . . o
recebimento, por motivos de forga L situagdo de forga maior.
) ) paralisagdo.
mainar (Ey : Pandamia)
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. Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdoe Greve do setor de transporte Poderd ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo seguranga nos prazos
RCO17 fiscalizagdo do |impedindo o transporte do L P L Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 < p )
) processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. s PR
a0 da paralisacdo. necessario.
A Codevasf poderd proceder aos ajustes
Diagnéstico e . . oA . P . P ~ B ) PREVENTIVO: Realizar revisdes e validagdes detalhadas
L e . Podera ocorrer inconsisténcia na através de republicagdo do Edital, e L
formalizagdo da |Erro de especificagdo do objeto a ser ~ . - - . . . - das especificages antes da licitagdo.
RCO18 elaboragdo/cumprimento de planos, [realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar R L P .
demanda - contratado. o . . . ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
. politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, N
Planejamento ) ~ contratado.
ainda, cancelar a contratagéo.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja
~ . - . f . .q P . ) ~ PREVENTIVO: Estabelecer contratos com cldusulas que
Gestdo e L. Podera ocorrer descontinuidade dos  |fabricagdo sera interrompida, nova opgao ) N R
S Encerramento de fabricagdo do modelo . . . I . . 5 permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdodo | = . . R servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ) .
licitado, no periodo do fornecimento. R . . ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato entregues sejam equivalentes ou superiores ao " " N "
- . . com especificagdes equivalentes.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja
~ . - . Nc . .q P . ) « PREVENTIVO: Incluir cldusulas de substituigdo por
Gestdo e — Podera ocorrer descontinuidade dos  |fabricagdo sera interrompida, nova opgdo )
. L Encerramento de fabricagcdo de . N . P N N . componentes equivalentes no contrato.
RC020 fiscalizagdo do . servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar N L
componentes do fornecimento. R . . ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
contrato entregues sejam equivalentes ou superiores ao . . "
- . . dos componentes por alternativas equivalentes.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
devera apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja . . -
5 T . - - L . " PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
Gestdo e Encerramento de comercializagdo de Poderd ocorrer descontinuidade dos  |fabricagdo sera interrompida, nova opgdo -
o " . . K P - . X adaptar contratos conforme necessario.
RCO21 fiscalizagdo do [componentes do fornecimento em servigos prestados e/ou bens de equipamento cujas especificagdes Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ) .
= o . . . ATENUANTE: Negociar a substituicdo dos componentes
contrato fung&o de avango tecnoldgico. entregues sejam equivalentes ou superiores ao . . N
- . . por alternativas tecnologicamente avangadas.
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.
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RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das méquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrario, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizard a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizara o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagdo deinsumos
aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Poderad ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA Gevera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo X|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
faré desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = { ndice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
AID o vial

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Poderd ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertadas, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."
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ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
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A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
selecio d republicara o Edital observando PREVENTIVO: Reavaliar as condigdes e exigéncias da
elecdo de - . e . . N I o
Licitagdo deserta, com lote deserto ou |Podera ocorrer dificuldade de requisitos que poderiam ter provocado a - . . licitagdo para aumentar a atratividade.
RC026 fornecedores e g . - S q‘ . quep L P Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ©40 p . N X
tratacs fracassada. desenvolvimento de agdes e iniciativas |desisténcia de possiveis empresas ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condigdes da
contratagao
& interessadas. Caso haja urgéncia no licitagdo."
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificard se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.
A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
Fase preliminar em seus anexos, atentard a legislagdo PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
P = . . .. |Podera ocorrer morosidade no vigente no tocante a exigéncias de . . . . todos os questionamentos.
RC027 da contratagdo - |Questionamentos excessivos ao pregao. L o Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
Planejamento processo e/ou atividade marcas, modelos e requisitos ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
excludentes. Como agdo de contingéncia, tempestivas a todos os questionamentos."
republicard o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagéo, se houver.
O prazo definido pela Codevasf deverd
estar de acordo com o planejamento de
execugdo do servico que dependa do
- . ) . L G < _q P . PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
Gestdo e O atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [fornecimento do objeto da contratagdo aiustar o planejamento conforme necessario
RC028 fiscalizagdo do |utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) plane) . .
N A ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
contrato um determinado servigo. entregues constantemente pela Codevasf de forma ) "
5 5 ~ estipulado no contrato.
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para . - . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de interrupgdo
Gestdo e . pc~ ) - P Poderd ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera PS;
o x verificagdo da impossibilidade X . . . N . . . programada no contrato.
RC029 fiscalizagdo do L R servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . .
provisoria de recebimento do - ATENUANTE: Negociar um plano de agdo para retomar o
contrato . entregues e direitos de ambas as partes. i o, -
equipamento por parte da Codevasf. fornecimento o mais rdpido possivel.
R PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e manter
Gestdo e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou [Podera ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do 8 - . e i paraq Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 o .
contrato contrato. governanga e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
) PREVENTIVO: Fornecer treinamento especifico sobre o
Gestdo e . L ) , P A Codevasf disponibilizara recursos de ) iy P
o Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas .. . . . - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do X L . capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar X -
nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais L ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. i
fiscal.
~ A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
Gestdo e Falta de ferramentas e/ou . T . - . -
. . N I Podera ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necesséria N . - infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdo do |infraestrutura para a realizagdo da L L o x o Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar - . .
b atividades operacionais para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato fiscalizagdo. ) L . e
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias.
Gestio e Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf comunicard a CONTRATADA PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que permitam
materiais, equipamentos ou maquinas, |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |sobre a altera¢do do endereco de R . " flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do K auip q L _C R N Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar L 8 .
contrato por interesse da Codevasf, dentro de operacionais entrega, avaliando em conjunto com a ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as
sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste mudangas de local."
Gestio e Alteragdo do prazo do fornecimento por O prazo serd acrescido, em dias Uteis, PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
necessidade de tramitagdo interna de  |Podera ocorrer morosidade no considerando o a analise em conjunto da tramitagdo interna.
RCO34 fiscalizagdo do . ¢ R L J\ Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar & . .
contrato documentos relacionados a OF ou processo e/ou atividade Codevasf e da Contratada frente as ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados
contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja conforme a tramitacdo documental."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES Lotagdo:|72/GRR/UES Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e

validag&o técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo,



Nome: FRANCISCO TONY MARTINS DE SOUSA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: JOAO RODRIGUES DA CUNHA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: GUILHERME TENORIO DE ALMEIDA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: SERGIO ALVES DA SILVA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: ENIO NOBRE DE ARAUJO Lotagdo:|72/GRR/UES
LOCAL/DATA: Teresina, Piaui. 26 de Julho de 2024.
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analise, avaliagao e tratamento dos riscos.
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