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 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
 Versão 3.0 

MATRIZ DE RISCOS 
PROCESSO: 59570.000767/2024-01 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Procedimento licitatório para o fornecimento Por Sistema de Registro de Preços - SRP, transporte, carga e descarga de Equipamentos de proteção Individual - EPI's, para atendimento de demandas no âmbito da área de 
atuação da CODEVASF/ 7ª SR, no Estado do Piauí. 

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de EPI's para atendimento de demandas no âmbito da área de atuação da CODEVASF/ 7ª SR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO: Piauí 

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 7ª GRR/UDT 

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: 7ª SR 

 

 
Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

 

 

 

 

RC001 

 

 
 

Diagnóstico e 

formalização da 

demanda - 

Planejamento 

Deficiência na elaboração do Estudo 

Técnico Preliminar 

Poderá ocorrer ineficiência na 

execução de ações e projetos 

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não assinatura 

do contrato ou impossibilidade de 

execução contratual. 

2. Impacto no atingimento dos objetivos 

em caso de materialização e o não 

atendimento da população 

 

 

 

 

Contratante 

 

 

 

 

1- Muito baixa 

 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

 

Mitigar 

 

 

PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários no ETP pela 

Equipe Técnica conforme diagnóstico de necessidades na 

elaboração a cada processo licitatório realizado. 

ATENUANTE: Realizar correções apontadas pelos demais 

setores responsáveis pelo processo licitatório. " 

 

 
 

 

 

RC002 

 

 
 

 
Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento 

Estimativa insuficiente das fases do 

cronograma físico-financeiro 

Poderá ocorrer inconsistência na 

análise de dados e informações 

1. Dificuldade de atendimento ao 

cronograma físico-financeiro inicial 

previsto 

 

 
 

 

 

Contratante 

 

 
 

 

 

2- Baixa 

 

 
 

 

 

2- Pequeno 

 

 
 

 

 

Risco Baixo 

 

 
 

 

 

Mitigar 

 

 
 

 
PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a 

SL. 

ATENUANTE: Realizar ajustes necessários e publicação. " 

 
 

RC003 

 
Seleção de 

fornecedores e 

contratação 

Empresa vencedora contratada alegar 

ser incapaz de executar o contrato. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não assinatura 

do contrato ou impossibilidade de 

execução contratual. 

2. Não obtenção do objeto pretendido e 

 
 

Contratada 

 
 

1- Muito baixa 

 
 

2- Pequeno 

 
 

Risco Baixo 

 
 

Mitigar 

 
PREVENTIVO: Realizar ajustes necessários. 

ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do 

projeto para minimizar impactos." 

 

 

 
RC004 

 

 

Seleção de 

fornecedores e 

contratação 

Empresa vencedora que apresentar 

proposta com impacto em seus lucros e 

com baixa capacidade de execução. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não assinatura 

do contrato ou impossibilidade de 

execução contratual 

 

 

 
Compartilhado 

 

 

 
5- Muito alta 

 

 

 
2- Pequeno 

 

 

 
Risco Moderado 

 

 

 
Mitigar 

 

PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após 

a vitória no processo licitatório. 

ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 

edital." 

 

 
RC005 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Falta de recurso para a formalização da 

OF ou contrato e Termos Aditivos 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso no fornecimento do bem ou no 

início da execução dos serviços 

contratados e alteração de preços, 

devido prazo de validade dos valores da 
proposta vencidos. 

 

 
Contratante 

 

 
2- Baixa 

 

 
2- Pequeno 

 

 
Risco Baixo 

 

 
Mitigar 

PREVENTIVO: Incluir penalidades para desistências após 

a vitória no processo licitatório. 

ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 

contrato." 

 
 

 

 

 
RC006 

 
 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Ocorrência de epidemia/pandemia, 

enchentes ou demais desastres naturais 

durante a execução contratual que 

ocasionem impactos ao andamento 

do(s) serviço(s) devidamente 

comprovados. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução da obra; 

2. Impossibilidade de execução 

 
 

 

 

 
Compartilhado 

 
 

 

 

 
1- Muito baixa 

 
 

 

 

 
2- Pequeno 

 
 

 

 

 
Risco Baixo 

 
 

 

 

 
Mitigar 

 
 

 
PREVENTIVO: Planejar e garantir alocação orçamentária 

adequada antes da formalização. 

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos 

conforme a disponibilidade financeira." 

e-DOC AC6E3532
Proc 59570.000767/2024-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
AC6E3532

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AC6E3532
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=767&filter[anoproc]=2024
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Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

 

 

 
RC007 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Encerramento de fabricação de modelo 

ofertado pela licitante na ocasião do 

período de fornecimento. 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues 

1. Atraso na execução do contrato - 

Necessidade de celebração de aditivo de 

prazo. 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 
Compartilhado 

 

 

 
1- Muito baixa 

 

 

 
4- Grande 

 

 

 
Risco Moderado 

 

 

 
Aceitar 

 

 

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior." 

 

 

 

 

RC008 

 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Variação cambial do dólar acima do 

previsto em cláusula contratual. À 

partir da data da assinatura do 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento 

em relação a data de apresentação da 

proposta. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 

 

Compartilhado 

 

 

 

 

1- Muito baixa 

 

 

 

 

1- Insignificante 

 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

 

Mitigar 

 
PREVENTIVO: Elaboração adequada da especificações 

dos itens licitados. 

ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto 

ou nova marca com especificações iguais ou superiores 

para aprovação pela fiscalização sem aumento dos 

custos." 

 

 

 

 

 

RC009 

 

 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Variação da inflação (IPCA) - Aumento 

do IPCA médio do período entre a data 

do recebimento da ordem de 

fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses 

anteriores a data de apresentação da 

proposta. 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 

 

 

Compartilhado 

 

 

 

 

 

3- Média 

 

 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

 

 

Risco Moderado 

 

 

 

 

 

Aceitar 

 

 

 

PREVENTIVO: Estabelecer cláusulas de reajuste 

contratual baseadas em índices de variação cambial. 

ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação 

cambial observada." 

 

 

 

RC010 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Mudança na legislação tributária que 

altere os valores dos bens ou seviços 

previstos no contrato. 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 

Compartilhado 

 

 

 

4- Alta 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

Risco Moderado 

 

 

 

Aceitar 

 

PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual 

baseadas no IPCA. 

ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base 

na inflação observada." 

 
 

 

 

 

RC011 

 
 

 
 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Greve ou paralisações de órgãos 

reguladores. Ex: Receita Federal 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 
 

 

 

 

Compartilhado 

 
 

 

 

 

3- Média 

 
 

 

 

 

2- Pequeno 

 
 

 

 

 

Risco Moderado 

 
 

 

 

 

Aceitar 

 
 

 
 

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação 

observada." 

 

 

 

 

 

 
RC012 

 

 

 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Greve ou paralisações de fornecedores 

ou prestadores de serviço. Ex: 

Caminhoneiros, Fabricantes 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 

 

 

 
Compartilhado 

 

 

 

 

 

 
1- Muito baixa 

 

 

 

 

 

 
2- Pequeno 

 

 

 

 

 

 
Risco Baixo 

 

 

 

 

 

 
Aceitar 

 

 

 

 
PREVENTIVO: Incluir cláusulas de revisão contratual em 

caso de alterações legislativas significativas. 

ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para 

reequilíbrio econômico-financeiro." 

 

 

 
RC013 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Entrega de material que não atende as 

especificações do equipamento 

licitado. 

Poderá ocorrer ineficiência no 

atendimento de demandas 

1. Atraso na doação dos equipamentos 

devido a necessídade de correção pelo 

contratado 

 

 

 
Contratada 

 

 

 
1- Muito baixa 

 

 

 
2- Pequeno 

 

 

 
Risco Baixo 

 

 

 
Aceitar 

 
PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de 

segurança nos prazos. 

ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme 

necessário." 

 

 

 

RC014 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Elevação de custo de fabricação, taxas 

e tarifas e encargos aduaneiros, 

inclusive frete, acima das variações 

médias dos últimos anos. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1.Atraso na execução do contrato  

 

 

Compartilhado 

 

 

 

3- Média 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

Transferir 

 

PREVENTIVO: Incluir cláusulas de penalidade por não 

conformidade e garantir mecanismos de correção. 

ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 

contrato." 

e-DOC AC6E3532
Proc 59570.000767/2024-01-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

 

 

 
 

RC015 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Paralisação da cidade (Lockdown), 

região ou país de origem de fabricação 

do equipamento ou máquina devido a 

pandemia, bem como no local de 

recebimento. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Dificuldade da aquisição de matéria- 

prima 

 

 

 
 

Compartilhado 

 

 

 
 

2- Baixa 

 

 

 
 

2- Pequeno 

 

 

 
 

Risco Baixo 

 

 

 
 

Aceitar 

 
 

PREVENTIVO: Incluir cláusulas de reajuste contratual 

baseadas no IPCA. 

ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar 

com a diferença." 

 

 
 

RC016 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Necessidade de substituição de 

máquinas ou equipamentos em função 

de avanço tecnológico ou de revisão de 

normas técnicas 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

4. Substituição de itens 

 

 
 

Contratante 

 

 
 

1- Muito baixa 

 

 
 

2- Pequeno 

 

 
 

Risco Baixo 

 

 
 

Compartilhar 

 

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior." 

 

 

 

 

RC017 

 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Atraso nos pagamentos por período 

superior a 30 dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos 

1. Inoperância das empresas 

2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 

gestão interna da contratada ou por 

atraso de pagamento das medições 

 

 

 

 

Contratante 

 

 

 

 

1- Muito baixa 

 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

 

Compartilhar 

 

 

PREVENTIVO: Especificações de equipamentos com 

tecnologías já consolidades pelo meio técnico. 

ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior." 

 

 

 
RC018 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Falência da empresa ou falta de 

capacidade operacional da empresa 

contratada 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 

 
Compartilhado 

 

 

 
2- Baixa 

 

 

 
2- Pequeno 

 

 

 
Risco Baixo 

 

 

 
Mitigar 

 

 

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestão 

financeira eficiente para garantir o pagamento em dia. 

ATENUANTE: Aplicação de atualização financeira. " 

 

 
 

RC019 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Dificuldade de entrega de itens em 

função de acidentes, eventos climáticos 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso na execução do contrato 

2. Não entrega de bens ou serviços 

3. Não implementação de ações 

 

 
 

Contratada 

 

 
 

1- Muito baixa 

 

 
 

2- Pequeno 

 

 
 

Risco Baixo 

 

 
 

Mitigar 

 

PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de 

execução. 

ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e 

financeiras." 

 

 

 

RC020 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Ausência de segurânça e vigilância 

especializada em todos os galpões - 

Ocorrência de roubo ou furto de 

equipamentos no local de 

armazenagem durante a execução do 

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt 

o de bens 

1. Atraso no cronograma de execução  

 

 

Contratante 

 

 

 

1- Muito baixa 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

Compartilhar 

 

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme 

necessário." 

 

 

RC021 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Dificuldade de aquisições de matéria- 

prima devido ao aumento dos custos 

ou atrasos nos fornecimentos de 

matéria-prima para fabricações. 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues 

1. Atrasos no cronograma 

2. Custos adicionais 

 

 

Contratada 

 

 

3- Média 

 

 

4- Grande 

 

 

Risco Alto 

 

 

Mitigar 

 

PREVENTIVO: Realização de levantamentos periódicos 

dos equipamentos recebidos do SRP em questão. 

ATENUANTE: Apresentação de notitia criminis à 

autoridade competente." 

 

 

 

RC022 

 

 
Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Falta de profissional para fazer a 

entrega técnica dos equipamentos. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso no cronograma de execução  

 

 

Contratada 

 

 

 

2- Baixa 

 

 

 

2- Pequeno 

 

 

 

Risco Baixo 

 

 

 

Transferir 

 

 
PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com 

base na disponibilidade de insumos." 

 

 

 
 

RC023 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Impossibilidade de disponibilização de 

local adequado para manutenção ou 

assistência local de máquinas e 

equipamentos, após a 

entrega/instalação 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso no cronograma de execução  

 

 
 

Contratante 

 

 

 
 

2- Baixa 

 

 

 
 

2- Pequeno 

 

 

 
 

Risco Baixo 

 

 

 
 

Transferir 

 

 

 
PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos." 

 

 

 
 

RC024 

 

 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Ocorrência de prejuízos e danos a 

terceiros decorrentes da entrega dos 

itens ou instalação dos mesmos 

Poderá ocorrer ineficiência na 

execução de ações e projetos 

1. Atraso no cronograma de execução 

2. Interposição de ações judiciais ou 

administrativas 

 

 

 
 

Contratada 

 

 

 
 

3- Média 

 

 

 
 

1- Insignificante 

 

 

 
 

Risco Baixo 

 

 

 
 

Mitigar 

 

 

PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que 

provavelmente irá receber os equipamentos em ocasião 

da doação. 

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local." 

e-DOC AC6E3532
Proc 59570.000767/2024-01-e
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Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

 

 

 
RC025 

 
 

Gestão e 

fiscalização do 

contrato 

Ocorrência de prejuízos e danos a 
terceiros decorrentes da entrega dos 
itens ou instalação dos mesmos 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços 

1. Atraso no cronograma de execução  

 

 
Contrante 

 

 

 
1- Muito baixa 

 

 

 
2- Pequeno 

 

 

 
Risco Baixo 

 

 

 
Transferir 

 

 

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingência. 

ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos." 

 

 

 

RC026 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RC027 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

RC028 

          

 

 

RC029 

          

 

 

RC030 

          

 

 

RC031 

          

 

 

RC032 

          

 

 

RC033 

          

 

 

RC034 

          

 

 

RC035 

          

 

 

RC036 

          

 

 

RC037 

          

 

 

RC038 
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AC6E3532
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=767&filter[anoproc]=2024


Página 5 de 6 

 

 

 
Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

 

 

RC039 

          

 

 

RC040 

          

 

 

RC041 

          

 

 

RC042 

          

 

 

RC043 

          

 

 

RC044 

          

 

 

RC045 

          

 

 

RC046 

          

 

 

RC047 

          

 

 

RC048 

          

 

 

RC049 

          

 

 

RC050 

          

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas. 

 

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra -se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia 
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos riscos. 

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE 

Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotação: 7ª GRR/UDT 

 
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE 

Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotação: 7ª GRR/UDT 

Nome: RUANA IRIS FERNANDES CRUZ Lotação: 7ª GRR/UDT 

Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotação: 7ª GRR/UDT 

Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotação: 7ª GRR/UDT 

Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotação: 7ª GRR/UDT 
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Cód* 

Etapa de 

Contratação 

 
Fator de Risco/Causa (devido a...) 

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...) 

 
Consequência (Ocasionando) 

Responsável pelo 

Risco (Alocação) 

 
Probabilidade 

 
Impacto 

Nível de Risco 

(Residual) 

Resposta - Tipo 

de Tratamento 

 
Plano de Tratamento 

LOCAL/DATA: Teresina, 08/08/2024  
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