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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Verséo 3.0
PROCESSO: 59570.000767/2024-01
OBJETO DA CQNTRATACAQ; Procedimento licitatério para o fornecimento Por Sistema de Registro de Pregos - SRP, transporte, carga e descarga de Equipamentos de proteg¢do Individual - EPI's, para atendimento de demandas no dmbito da drea de
atuagdo da CODEVASF/ 72 SR, no Estado do Piaui.
OBJETIVO DA CONTRATACAQ; Aquisi¢do de EPI's para atendimento de demandas no dmbito da drea de atuagdo da CODEVASF/ 72 SR.
LOCAL DE EXECUGAO: Piauf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P " Fator de Risco/Causa (devido a...) 4 (P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto e > > Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( de Tr
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fung¢do da ndo assinatura
Diagnéstico e do contrato ou Impossibilidade de PREVENTIVO: Realizar ajustes necessdrios no ETP pela
formgaliza 50 da execucdo contratual Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
RCO01 demaniia R 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatério realizado.
Planeiamento em caso de materializag3o e 0 ndo ATENUANTE: Realizar corregdes apontadas pelos demais
" atendimento da populaggo setores responsaveis pelo processo licitatério. "
Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial
previsto
Fase preliminar PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 da contratagdo - Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
Planejamento ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
Empresa vencedora contratada alegar |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selegdo de serincapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 fornecedores e servigos do contrato ou impossibilidade de Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
contratagdo execugdo contratual. projeto para minimizar impactos."
2. N3o obtengdo do objeto pretendido e
Empresa vencedora que apresentar Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio d proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da n3o assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias ap6s
p e egado € com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de had | derad a vitéria no processo licitatério.
RCO04 ornecedores e s Compartilhado 5- Muito alta 2-Pequeno Risco Moderado Mitigar
contratacio execugdo contratual partt ur qu ! g ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
¢ edital."
Falta de recurso para a formalizagdo da |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou no PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apos
Gestdo e OF ou contrato e Termos Aditivos aquisicdo ou/e entrega de bens e inicio da execug&o dos servigos avitéria no processo licitatério
RCO05 fiscalizagdo do i 5 Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar )
' co:trcato servigos ;onF;atados edalte:?ja;) dde pre;los, p |x au ! X e ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
evido prazo de validade dos valores da "
proposta vencidos. contrato.
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
enchentes ou demais desastres naturais |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
durante a execugdo contratual que servigos . . B L.
Gestio e ocasionem impactos a0 andamento PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
. . adequada antes da formalizag&o.
RCO06 fiscalizagdo do | do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar qu L 'z 'C
contrato comprovados ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
. conforme a disponibilidade financeira."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolceR Sco/lncertezalipaderd Consequéncia (Ocasionando) Re.spunsavel p~elu Probabilidade Impacto ALz d.e Risco | Resposta - Tipo Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( jual) de Tr
Encerramento de fabricagdo de modelo |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do  |servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
Gestdo e perfodo de fornecimento. entregues prazo. PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizagdo do 2. N3o entrega de bens ou servicos Compartilhado 1- Muito baixa 4-Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato 3. Ndo implementacio de acdes situagdo de forga maior."
Variagdo cambial do ddlar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificages
Gestio e partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agBes dos itens licitados.
o contrato ou data de recebimento pela . . . . . . - ATENUANTE: Fornecedor(a) devera apresentar produto
RCO08 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar N _ .
contrato contratada da ordem de fornecimento ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
em relagdo a data de apresentagdo da para aprovacao pela fiscalizagdo sem aumento dos
proposta. custos."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos [ 1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestio e fornecimento até da data de entrega PREVENTIVO: Estabelece]r clausulas de reajuste
RC009 fiscalizaggo do  |&™ relagdo a variagfio do menor e o Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar contratual baseadas e,m indices de variaggo Can’,‘blil'
contrato maior valores no periodo de 12 meses ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
anteriores a data de apresentagdo da cambial observada.”
proposta.
Mudanga na legislagdo tributdria que Podera ocorrer acréscimo dos custos | 1. Atraso na execugdo do contrato
~ altere os valores dos bens ou sevigos  |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdoe previstos no contrato. 3. N&o implementagéo de agdes baseadas no IPCA.
RCO10 fiscalizagdo do Compartilhado 4-Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar . .
contrato ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
na inflagdo observada."
Greve ou paralisagBes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. N&o implementagdo de agdes
. PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e ~ g PP
o . B . R . . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar .
contrato ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
reequilibrio econémico-financeiro."
Entrega de material que ndo atende as |Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
Gestio e especificagdes do equipamento atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
RCO13 fiscalizagdo do licitado. contratado Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar seguranca nos Prazos,
contrato ATENUN\ITE: Ajustar os prazos de entrega conforme
necessario.
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1.Atraso na execugdo do contrato
Gestio e e tarifas e encargos aduaneiros, aquisigdo ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Incluir clausulas de penalidade por ndo
T inclusive frete, acima das variagdes servicos ) . . : ) conformidade e garantir mecanismos de correggo.
RCO14 flscca;:ta;att;do médias dos dltimos anos. Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Apﬁcar penalidades conforme pre\g/isto o
contrato."
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. Etapa de R R Evento de Risco/Incerteza (podera . R Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto N P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( de Tr
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
B regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Incluir cléusulas de reajuste contratual
Gestdo e do equipamento ou maquina devidoa |servigos baseadas no [PCA.
RCO15 fiscalizagdo do | pandemia, bem como no local de Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar . .
. ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
contrato recebimento. . N
com a diferenga.
Necessidade de substituicdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e maquinas ou equipamentos em fungdo  |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagio do | de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementacdo de acSes Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato normas técnicas 4. Substitui¢do de itens situacio de forca maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos [1. Inoperancia dasempresas
superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gests gestdo interna da contratada ou por PREVENTIVO: Especificagdes de equipamentos com
estdo e - s . e
L atraso de pagamento das medi¢des B B . B . tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar )
trat ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato
situagdo de forga maior."
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugdo do contrato
N capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. N3o entrega de bens ou servigos R .
Gestdo e - ~ ~ PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
L contratada entregues 3. Ndo implementagdo de ag¢des . N . N . N . o N .
RCO18 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira. "
Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugdo do contrato - . .
Gestdo e fungdo de acidentes, eventos climaticos |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVE’:‘TIVO‘ Exigir garantias contratuais ou seguros de
N - = - execugdo.
RCO19 fiscalizagdo do servigos 3. N&do implementac3o de acbes Contratada 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar < . . .
ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato N I
financeiras.
Auséncia de seguranga e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestio e especializada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagio do | Ocorréncia de roubo ou furto de ode bens Contratante 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamentos no local de necessario."
armazenagem durante a execugdo do
Dificuldade de aquisi¢des de matéria-  |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma A U
. . . N e PREVENTIVO: Realizagdo de levantamentos periddicos
Gestdo e prima devido ao aumento dos custos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais d N " bidos do SRP 5
i ol . -, os equipamentos recebidos do em questdo.
RCO21 fiscalizagdo do |ou atrasos nos fornecimentos de entregues Contratada 3- Média 4-Grande Risco Alto Mitigar quip '_ . q, R
- " o ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
contrato matéria-prima para fabricacdes. !
autoridade competente."
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisicdo ou/e entrega de bens e
Gestdo e servicos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC022 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Impossibilidade de disponibilizagdo de |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para manutengdo ou |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e isténcia local d aqui i A
RC023 fiscalizagdo do aSSI? e toca e’ Lo e Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Transferir PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
< equlpam.en 0%, a~pos a q ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."
contrato entrega/instalagdo
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de acdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
. ) . N 8 < < proj . .p 9 < J PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestdo e itens ou instalagdo dos mesmos administrativas Imente ird b ) t ”
. - S . . . rovavelmente ird receber os equipamentos em ocasido
RC024 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar P N quip:
da doagdo.
contrato . .
ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
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Cod*

Etapa de
Contratagdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo
de Tr

Plano de Tratamento

RC025

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderd ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contrante

1- Muito baixa

2-Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."

RCO26

RC027

RCO28

RC029

RCO30

RCO31

RC032

RCO33

RC034

RCO35

RCO36

RCO37

RCO38
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto N P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( de Tr
RC039
RC040
RC041
RC042
RC043
RC044
RC045
RC046
RC047
RC048
RC049
RCO50
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagio:|72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratagBes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificagdo, analise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: RUANA I[RIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:| 72 GRR/UDT
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Et: di Evento de Ri Incert dera R avel pel Nivel de Ri R ta - Tij
Cod* apa (i Fator de Risco/Causa (devido a...) yeniokdelRisco/Incertezal(bederd Consequéncia (Ocasionando) e.spunsave |.1e N Probabilidade Impacto e .e 'sco esposta - 1ipo Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
LOCAL/DATA: Teresina, 08/08/2024
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