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PROCESSO: 59570.000535/2024-44
OBJETO DA CONTRATAGAO: Procedimento licitatério para o fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinario completo para estruturagdo da cadeia produtiva da confecgdo de indumentarias apicolas, destinados ao atendimento de municipios e
comunidades rurais no ambito da area de atuagdo da CODEVASF 72/ SR, estado do Piaui.
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Aquisi¢do de equipamentos e materias para apoio as ag¢des de apicultura no estado do Piaui
LOCAL DE EXECUCAO: Piauf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto N P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( de Tr
Deficiéncia na elaboragéo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
Diagnéstico e do contrato ou Impossibilidade de PREVENTIVO: Realizar ajustes necessdrios no ETP pela
formgaliza 50 da execucdio contratual Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
RCO01 demaniia R 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatério realizado.
Planeiamento em caso de materializac3o e 0 ndo ATENUANTE: Realizar corregdes apontadas pelos demais
" atendimento da populagso setores responsaveis pelo processo licitatério. "
Atraso na elaboragdo do edital e/ou Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
entregues do contrato ou impossibilidade de
Fase preliminar execugao contra.tua'I. . PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 da contratagdo - 2. Impacto no atm.gur?ent:) dos o'flet'w’s Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
anejamento : Realizar ajustes necessarios e publicagdo.
Planei em caso de materializagdo e o ndo ATENUANTE: Reali . - blicaco. "
atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RCO03 da contratagio - previsto Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a
Selecio d serincapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da n3o assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias ap6s
elegao de servigos do contrato ou impossibilidade de a vitéria no processo licitatério.
RCO04 fornecedores e ~ Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ) N .
tratacs execugdo contratual. ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo 2. N&o obtengao do objeto pretendido e edital."
descumprimento pela contratada das
Empresa vencedora que apresentar Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. N3o entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés
Selegdo de proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungédo da ndo assinatura avitéria no processo licitatério
RCO05 fornecedores e i i 5 i i ibili Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar )
oy com baixa capacidade de execug&o. servigos do contrato ou impossibilidade de P q 8 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
¢ =
G execugdo contratual contrato.”
Falta de recurso para a formalizagdo da |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos aquisicdo ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servigos contratados e alteragdo de pregos, . . ~ .
Gesto e devido prazo de validade dos valores da PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
N B R R . . adequada antes da formalizagdo.
RC006 fiscalizagdo do proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar q L ,c
trat ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
contrato
conforme a disponibilidade financeira."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* B . Fator de Risco/Causa (devido a...) 4 (P Consequéncia (Ocasionando) N " p_ Probabilidade Impacto TTITY . L Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( de Tr
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
enchentes ou demais desastres naturais [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
Gestdo e durante a execugdo contratual que servicos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizagdo do ocasionem impactos ao andamento Compartilhado 1- Muito baixa 4-Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato dols) servico(s) devidamente situagdo de forga maior."
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do  |servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagbes
Gestio e periodo de fornecimento. entregues prazo. dos itens licitados.
L 2. N3 t de b it . B N L R . . ATENUANTE: Fornecedor(a) devera apresentar produto
RC008 fiscalizagdo do ixo'en regade Eins ou se~|'V|<;os Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar (_)_ . P . P .
trato 3. Ndo implementagdo de agdes ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
con
para aprovagao pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de ag¢des
Gests contrato ou data de recebimento pela PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
estdo e
i contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO09 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar R 5 L
trato em relagdo a data de apresentagéo da ATENUANTE: Renegociar o preco com base na variagdo
con
proposta. cambial observada."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos [ 1. Atraso na execugdo do contrato
Gest do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
RCO10 f’scaT‘S;azoedo do recebimento da ordem de 3 Nao implementagéo de agoes Compartilhado 4-Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar baseadas no IPCA.
1! 1Z " . 1 - - u 1! I
N fornecimento até da data de entrega P q ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato em relagdo a variagdo do menor e o na inflagio observada."
maior valores no periodo de 12 meses
Mudanca na legislagdo tributdria que [Podera ocorrer acréscimo dos custos | 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de ag¢des
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2-Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagBes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestio e PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar < g. 8
contrato ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
reequilibrio econémico-financeiro."
Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. N3o implementacdo de acdes N B . R . . seguranga nos prazos.
RCO13 fiscalizagdo do < P i < Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar 8 5 p
ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato i w
necessario.
Entrega de material que ndo atende as |Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
Gosts especificagdes do equipamento atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo PREVENTIVO: Incluir clausulas de penalidade por ndo
estdo e .
o licitado. contratado L . . X conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir I . .
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato "
contrato.
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. Etapa de ) . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* B . Fator de Risco/Causa (devido a...) 4 (P Consequéncia (Ocasionando) N " p_ Probabilidade Impacto TTITY . L Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( de Tr
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
B e tarifas e encargos aduaneiros, aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e inclusive frete, acima das variagdes servigos 3. N3o implementagdo de agbes baseadas no [PCA.
RCO15 fiscalizagdo do [ médias dos ltimos anos. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar . .
contrato ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
Gestdo e regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagio do |90 €quipamento oumdquina devidoa |servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato pandemia, bem como no local de situagdo de forga maior."
recebimento.
Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gests de avango tecnoldgico ou de revisdo de [servigos 3. N&o implementagdo de agbes PREVENTIVO: Especificagdes de equipamentos com
estdo e o s B . N
o normas técnicas 4. Substituicdo de itens } . . . . . tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Compartilhar R
contrato ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos [1. Inoperancia das empresas
. superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . .
Gestdo e . . PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
o gestdo interna da contratada ou por . . . - ) . - . .
RCO18 fiscalizagdo do - Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
atraso de pagamento das medigGes o e o
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira.
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato L i .
Gestdo e capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVE’:‘TIVO‘ Exigir garantias contratuais ou seguros de
- = - execugdo.
RCO19 fiscalizagiio do |contratada entregues 3. N&do implementac3o de acbes Contratada 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar < X X .
ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato N I
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagdo do servicos 3. Néo implementacgo de acSes Compartilhado 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Compartilhar [ ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessario."
Auséncia de seguranca e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo . o
. e ~ o . ~ PREVENTIVO: Realizagdo de levantamentos periddicos
Gestdo e especializada em todos os galpdes - depreciacdo/deterioragdo/roubo/furt d N " bidos do SRP 5
A os equipamentos recebidos do em questdo.
RC021 fiscalizagdo do | Ocorréncia de roubo ou furto de ode bens Contratante 3-Média 4- Grande Risco Alto Mitigar quip i RP em quest:
. ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
contrato equipamentos no local de !
~ autoridade competente."
armazenagem durante a execugdo do
Dificuldade de aquisi¢ces de matéria- |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma
N prima devido ao aumento dos custos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais L
) Ge‘sta? e ou atrasos nos fornecimentos de entregues ) ) ) ) PREVENTIVO: Desgnvolver planos de contmgeﬁcna,
RC022 fiscalizagdo do matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisicdo ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos S
PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir N p 8 N "
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e . . L,
~ P . . . PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestdo e méquinas e equipamentos, apds a servigos Imente iré receber os equipamentos em ocasiso
rovavelmen
RC024 fiscalizagdo do |entrega/instalacio Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar Z doacs quip:
a doagdo.
contrato ¢ . .
ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* B . Fator de Risco/Causa (devido a...) 4 (P Consequéncia (Ocasionando) N " p_ Probabilidade Impacto TTITY . L Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( de Tr
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestio e terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
RCO25 fiscalizagsio do itens ou instalagdo dos mesmos administrativas Contratada 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Transferir PREVENTIVO: Desenyolver planos de contlngen.cla .
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Eventos internacionais: politicos, Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisicdo ou/e entrega de bens e
Gestdo e servicos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
. Roubo da carga ou extravio da mesma |Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
Gestdo e L . . -~ PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
o depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt [responsabilidade da CONTRATADA, desta . R . ",
RC027 fiscalizagdo do . L Contratada 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar carga.
o de bens maneira cabe a ela a substituicdo - N
contrato imediata do material, equipamento ou ATENUANTE: Acionar o seguro.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagdo: |72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contrata¢des encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificagdo, andlise,
- avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: RUANA IRIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:( 72 GRR/UDT
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:( 72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:( 72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:|72 GRR/UDT
LOCAL/DATA: Teresina, 19/06/2024
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