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PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATA(;AO; Fornecimento de equipamentos para dar suporte aos trabalhos de fiscalizagdo de obras e de servigos de engenharia, na area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
OBIJETIVO DA CONTRATA(;[\(); A contratagdo do fornecimento objeto da presente licitagdo é necessaria para dar suporte aos trabalhos de fiscalizagdo de obras e de servigos de engenharia. Até o momento, existem 632 convénios e 23 contratos em
execugdo na 72 Superintendéncia Regional - 72 SR da Codevasf. Dessa forma, justifica-se plenamente a aquisicdo de equipamentos para viabilizar a fiscalizagdo dessas obras e desses servigos.
LOCAL DE EXECUGAO: Teresina/PI.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRD/UIP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRD/UIP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Entrega dos equipamentos com atraso, |Podera ocorrer descontinuidade dos |Caso ocorra, haverd o recebimento do -
Gestdo e fora dgo Iimitelsthelecido sem servigos prestados e/ou bens objeto contratado e a aplicagdo das PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RC001 fiscalizagdo do ) N ’ oS p . - L A plicag ) Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
manifestagdo da CONTRATADA. entregues sangdes cabiveis, previstas no Edital e em . "
contrato i estipulado no contrato.
Fornecedor ndo realizar a entrega dos [Poderd ocorrer impossibilidade de A Codevasf podera prever garantia
equipamentos. recebimento dos bens contratual permitida e.m Ie;i com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliacio rigorosa da
assegurar o compromisso da empresa na
Gestdo e f 50 ad pd d X P N capacidade e do histérico do fornecedor antes da
restagdo adequada dos servigos. No
RC002 fiscalizagdo do p & q . < ) Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
caso do descumprimento do que foi — . .
contrato . - . ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a
estabelecido serdo aplicadas . "
. . . N garantia contratual.
penalidades, ja previstas no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos na entrega. depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA.
o de bens Desse modo, cabe a ela a substituigdo
Gestdo e imediata do material ou equipamento PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos
danificado d te a d . G El de transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do aniicado ur.an.eNa escarga. Laso nao' Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P g 5 L . "
contrato ocorra a substitui¢do, a Codevasf poderd ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
acionar a garantia contratual, se houver, dos equipamentos danificados."
ou ainda, aplicar as sangdes previstas no
Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma. |Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA.
o de bens Dessa forma, cabe a ela a substituigdo
imediata do material ou equipamento
danificado dur.an.te~a descarga. Caso nac]a PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
~ ocorra a substitui¢do, a Codevasf podera . .
Gestdo e . i tratual h cobertura contra roubo e extravio; e implementar
RCO04 fiscalizagdo do aclor\a(lj' a ga:.an 1a con ra~ ual, se. iuver, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato ou.aln @, aplicar as sangoes previstas no ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
Edital. Em caso de roubo de carga ou 5 o e
3 O compensagdo financeira.
extravio, a contratada podera solicitar
aditivo de prazo, desde que
acompanhado da comprovagéo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA deverd se programar
ou fornecedora. processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e havera prorrogacio de prazo motivada levando em consideragédo o calendario de férias da
RCO05 fiscalizagdo do por férias coletivas na empresa. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
contrato ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd L . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Afastamento do gestor da ordem de Podera ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestio e fornecimento (OF) ou contrato. governanca e/ou gestdo corporativa |outro g.estor paia ser o contato direto' PREVENTIVO: Documentar todos os procedimentos e
RCO06 fiscalizagdo do com 2 fisceliogio e 2 Conevast covers Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar informacGes do projeto para continuidade.
2 : 5 - -
contrcato receber as informacges de contato do s ATENUANTE: Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades."
Empresa vencedora se recusar a assinar [Podera ocorrer descontinuidade dos |A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato. servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além . . et An .
~ 8 q_ . PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apds
Selegdo de disso, a Codevasf podera a vitéria no processo licitatdrio.
RCO07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p N o .
- - ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagao empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo com !
as condigdes fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata. servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
Gestio e execugdo do projeto, potencial aumento PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
i execugéo.
RCO08 fiscalizagdo do de Fustos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir < . . .
contrato rapidamente um novo fornecedor ou ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
prestador de servigos para evitar maiores financeiras."
impactos no cronograma e no
orgamento previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengdo na fonte
pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e da contratac3o. a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
RC009 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
Alteragdo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo
estioe ol?jettJl cfe fornecimento. (Ex.: Leis obtengdo de autorizagdes e licengas  |para reequilibrio economico-fin.anceiro PREVENTIVO: Incluir clausulas de revisio contratual em
RCO10 fiscalizagdo do tributarias, CCT, etc). da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar caso de alteracdes legislativas significativas.
2 . P, - -
< em lei, para andlise juridica da Codevasf. P ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato o PN -
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagdo cambial do ddlar - Variagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagdo de moeda . .
~ ) P . ) N ) PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por P s "
. N ~ o " = . - contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do [apresentacdo da proposta. (Exemplo: operagdes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . o
X o ATENUANTE: Renegociar o preco com base na variagdo
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio N "
- cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%).
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
previsto - Variagdo cambial acima do operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da ordem de fornecimento ou do
partir da data da assinatura da ordem contrato, conforme disposto em lei,
de fornecimento ou contrato ou data somente da diferenga acima do valor
Gestio e de recebimento pela contratada da limite. (Exemplo: Se o ddlar médio do PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
d de fe i t laga iodo de fi i to for RS 6,96 " - N . . reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do ordem de orneumfn oemrelacdoa periodo de orneume.n.o or RS Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir q . , .
contrato data de apresentacdo da proposta. correspondera um aditivo de ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
(Exemplo: Ddlar na data de 1,90%(((6,96/6,83)-1)*100 = 1,90%). especificas."
apresentagdo da proposta RS 5,65 terd Submetido o pleito a anélise e aprovagdo
uma variagdo aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual).
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em lei, somente da diferenca acima do
em relagdo a variagdo do menor e o valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do més
maior valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
X ~ . o -
. anteriores a data de apresentagdo da forrTeclmento for 4,52% e_ a média do PREVENTIVO: Incluir cléusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do  [novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar y . .
. - ) ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato de 2020 foi 3,22% e a de dezembro de 4,52% x 1,4037 = 6,34% ndo ocorrerd . o "
. I o na inflagdo observada.
2019 de 4,52% corresponde a uma aditivo de reequilibrio, mas se a média
variagdo de 40,37%). fosse 7,13%, o aditivo seria de 0,79%
=7,13% - 6,34%). Submetido o pleito a
andlise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevasf.
Greve da Receita Federal nos Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no
B fornecimentos importados processo e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
Gestdo e devidamente comprovados os prorrogados por periodo correspondente impacto
RC014 fiscalizagdo do [} isacd Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar .
contrgato impactos. a0 da paralisagéo. P 8 ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de  |Podera ocorrer descontinuidade dos |A CONTRATADA deverd renegociar com
B insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de PREVENTIVO: Estabelecer contratos com maltiplos
Gestdo e equipamentos. entregues atender ao objeto contratado, sem énus
s . . . fornecedores.
RCO15 fiscalizagdo do 3 Codevasf. Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar . .
. ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato . e : "
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisagdo de atividades  |Poderd ocorrer descontinuidade dos |Em caso de paralisagdo de atividades
Gestio co.merciais na c.ida?e, regiﬁovou pais de |servigos prestados e/ou bens comerciais que impafte no atendimento PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
RCO16 fiscalizagdo do Oflgefj’\ d‘e fabricagio do equipamento . entregues dOSlPI’aZDS, estes serdo prormogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar garantir a continuidade do fornecimento.
contr;ato ou ma.qulna bem comf) no local do perlo.do c~orresp0ndente aoda P ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
recebimento, por motivos de forga paralisagdo. situacdo de forca maior."
maior (Ex.: Pandemia).
Greve do setor de transporte Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no
B impedindo o transporte do processo e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdo e equipamento. prorrogados por periodo correspondente seguranca nos prazos
RCO17 fiscalizagdo do isacd Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar )
¢ ao da paralisacdo. P 8 ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato o
necessario.
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Cod*

Etapa de
Contratagcdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo
de Tr:

Plano de Tratamento

RCO18

Diagnéstico e
formalizagdo da
demanda -
Planejamento

Erro de especificagdo do objeto a ser
contratado.

Podera ocorrer inconsisténcia na
elaboragdo/cumprimento de planos,
politicas e programas

A Codevasf podera proceder aos ajustes
através de republicagdo do Edital,
realizagdo de aditivos contratuais
conforme limites previstos em lei ou,
ainda, cancelar a contratagdo.

Contratante

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Realizar revisGes e validagdes detalhadas
das especificagdes antes da licitagdo.

ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
contratado."

RCO19

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo do modelo
licitado, no periodo do fornecimento.

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteracdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substituigdo ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo @ CONTRATANTE. Essa substitui¢do
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Estabelecer contratos com cldusulas que
permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo
substituto com especificagdes equivalentes."

RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento.

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteracdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substituigdo ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento com especificagdes que
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE. Essa
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de substituicdo por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avanco tecnoldgico.

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteracdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA deverd apresentar com
antecedéncia, em substituigdo ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento com especificagdes que
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE. Essa
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnolégicas e
adaptar contratos conforme necessério.

ATENUANTE: Negociar a substituigdo dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."
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Cod*

Etapa de
Contratagcdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo
de Trat

Plano de Tratamento

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovdveis, se os niveis de qualidade
dos equipamentos fornecidos sdo
satisfatorios. Caso contrério, a
CONTRATADA deverd promover imediata
corregdo, adequagao ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem
6nus a Codevasf. Cabera a
Gestdo/Fiscalizagdo da OF ou contrato,
aplicar as sang¢des previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em
ultimo caso, cancelar a OF ou o contrato
e adjudicar novo fornecedor ou
promover nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou do contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentarios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizarad o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagdo de insumos
aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato caso ndo haja disponibilidade
de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos apés
decorridos 30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

Podera ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo X|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e
iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RC026

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada.

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e
iniciativas

A Codevasf observard todos os
procedimentos previstos em lei e
garantird o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicard o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificard se ha
conformidade com o disposto em lei

para realizar outra forma de contratagdo.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Reavaliar as condigdes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condiges da
licitagdo."
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, Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera o . Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Questionamentos excessivos ao pregdo.|Podera ocorrer morosidade no A Codevasf definird as regras gerais da
processo e/ou atividade contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentard a legislacdo
. . . .g < PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
Fase preliminar vigente no tocante a exigéncias de N
RC027 da contratagdo del isit Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar todos os questionamentos.
- marcas, modelos e requisitos - -
. ¢ qN L 9 B ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
Planejamento excludentes. Como agdo de contingéncia, . . "
o 5 . tempestivas a todos os questionamentos.
republicard o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.
0 atraso no fornecimento impactar na |Podera ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf devera
utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo. entregues execugdo do servigo que dependa do
fornecimento do objeto da contratagdo
Gestio e sendo monitoradas as entregas PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do con%tantemethe pe~|a Codevasf de forma Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) P ) -
contrato a evitar esta situagdo. Em caso de atraso ATENUANTE: Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta sera atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera . . <
< . pi . - P . . & . P . P g ~ PREVENTIVO: Incluir clausulas de interrupgdo
Gestdo e verificagdo da impossibilidade servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes rogramada no contrato
RC029 fiscalizagdo do |proviséria de recebimento do entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar progl o ~
. ATENUANTE: Negociar um plano de agdo para retomar o
contrato equipamento por parte da Codevasf. . S cw
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestdo e Afastamento do gestor/fiscal da OF ou |Podera ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para que PREVENTIVO: NOomear um substituto capacitado e
o a 5 ~ 30 n3o fi : . . - manter registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do |do contrato. governanga e/ou gestdo corporativa |a gestéo ndo fique comprometida. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 3 .
ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
contrato ) s "
Gestdo e Falta de conhecimento técnico do fiscal | Poderd ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVU: FOrnecer trenamento especifico sobre o
o ; i i onai HoacEo tacni f . . - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
- ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. P
Gestio e Falta de ferramentas e/ou Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
S infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessarias . . . infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdo do |, . P < P o . Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . . o
contrato fiscalizagdo. para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizacdo. infraestrutura necessarias."
Mudanga nos locais de entrega dos Podera ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicard a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou mdquinas, [operacionais sobre a alteragdo do enderego de PREVENTIVO: Incluir clausulas contratuais que permitam
- or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a . . - flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do p . N 8 N J N Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar R ) 8 .
contrato sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as
quanto ao frete. mudangas de local."
Alteracdo do prazo do fornecimento Podera ocorrer morosidade no O prazo sera acrescido, em dias Uteis, . N .
N < A P R L P! i L ] PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna |processo e/ou atividade considerando a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do |de documentos relacionados & OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ¢ - .
. ) . ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja — "
conforme a tramitagdo documental.
relevante.
RC035
RCO36
RC037
RC038
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Cod*

Etapa de
Contratagcdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...) ——

Responsavel pelo

Consequéncia (Ocasionando) Risco (Alocacio)

Probabilidade

Nivel de Risco

(Residual)

Impacto

Resposta - Tipo
de Tr:

Plano de Tratamento

RC039

RC040

RC041

RC042

RC043

RC044

RC045

RCO46

RC047

RC048

RC049

RCO50

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Clarissa Santos de Neiva Eulalio

Lotagdo:|72/GRD

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome:

Jodo Paulo dos Santos Silva

Lotagdo:|72/GRD/UIP

Nome:

Lotagdo:

Nome:

Lotagdo:

Nome:

Lotagdo:

Nome:

Lotagdo:

LOCAL/DATA: Teresina/Pl, 31 de julho de 2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, analise,

avaliagdo e tratamento dos riscos.
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