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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MATRIZ DE RISCOS

CODEVASF

Versao 3.0

PROCESSO: 59570.000550/2024-92-e
OBJETO DA CONTRATACAO: Caminhdes.
OBJETIVO DA CONTRATACAO: |Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUCAO: 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES

Cod* Etapa de, Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Re_sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Nivel c:!e Risco |Resposta - Tipo de Plano de Tratamento

Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Poderd ocorrer descontinuidade dos QE?:,Z r:':ceexsec?;ioo?)?eigncgztgtca?isooe PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RC001 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens ¢ ) Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme

aplicara as sangGes cabiveis, previstas no

Ny "
Edital e em lei. estipulado no contrato.

contrato sem manifestagdo da CONTRATADA. entregues

N3o entrega dos bens a sociedade. A
[Codevasf podera prever garantia

contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e ~ . . . - assegurar o capacidade e histdrico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do rr?a’mSic:adsor néo realizar a entrega das rP:ctiebri?nzcncigzglsme?‘ssmbllldade de compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
contrato q . adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
[descumprimento do que foi estabelecido contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
Gestdoe Dano na descarga ou organizagdo dos Poderd ocarrer :?naerliei;aa?:iﬁzlteelfigl S:gi?;:ﬁ?\to ou dPeRtEr\gE\’;‘;tlxg Siglf;;;?r;:ifngégisdequadas e métodos
RCo03 ﬁscgglrftaéatgdo lequipamentos ou maquinas na entrega. gedzric;ﬁgao/deterloragao/roubo/furt maquina danificado durante a descarga. Contratada 2- Baixa 4-Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Solicitar a substituigdo ou reparo imediato
Caso ndo ocorra a substituigdo, a dos equipamentos danificados."

[Codevasf podera acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar
as sangBes previstas no Edital.
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|Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
maneira cabe a ela a substituicdo
imediata do material, equipamento ou .
. i magquina danificado durzntpea descarga. PREVENTIVO: Contratar seguro_d.e tljansporte para
Gestdo e Podera ocorrer Caso ndo ocorra a substituicso, a cobertura contra roubo e extravio; e implementar
RC004 fiscalizagdo do  |Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt Codevasf podera acionar a carénﬁa Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato o de bens contratua? se houver, ou aignda avlicar ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
P Ny ’ " ; ap compensagdo financeira."
as sancGes previstas no Edital. Em caso
de roubo de carga ou extravio, a
[CONTRATADA podera solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Podera resultar em atraso no PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e cronagrama de execugio. A levando em consideragdo o calendario de férias da
i Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no [CONTRATADA deverd se programar para . . . -
RCo05 fiscalizagéio do lou Fornecedora processo e/ou atividade atender ao prazo fixado, pois ndo haverd Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa. . .
contrato . Prorrogagio de prazo rnlotivada por férias| ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
N projeto para minimizar impactos."
coletivas na empresa.
[Cabe 8 CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e . e outro gestor para ser o contato direto
RC006 fiscalizagdo do giﬁz:ﬁmo do gestor da OF ou ggseerrr?a%cgzr;e/;Lngzzgggcclgrgiraﬁva com a FISC_ALIZACAO_e a Codevasf devera Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar
contrato receber as informagdes de contato do
novo gestor.
|A Codevasf aplicard as penalidades
previstas no edital a empresa adjudicada
Selegio de i g ) Podera ocorrer descontinuidade dos g_ue néocas;inar ? OFdou'o contrato. Além P_tR'E\'/ENTIVO: Incluli'r _;:e{\gljdades para desisténcias apds a
mpresa vencedora se recusar a assinar : isso, a Codevasf podera ’ . L vitoria no processo licitatério.
Rcoo7 fornecedorgs € la OF ou o contrato. servicos prestados e/ou bens convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4-Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo entregues e P
lempresa participante do certame, para edital.
realizar o fornecimento, de acordo
comas condiges fixadas no Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
~ . - resulta[\do em at_rasos S|gn|ﬁ_cat'|vos na PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e Empresa vencedora entrar em processo Podera ocorrer descontinuidade dos |execugdo do projeto, potencial aumento execucdo
RC008 fiscalizagdo do de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ATENUANTE‘ Acionar as garantias contratuais e
contrato : entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras." : g
prestador de servigos para evitar maiores .
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO: Incluir clausulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada n3o realizar os podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizara a retencio na fonte a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
RC009 fiscalizagdo do |pagamentos dos tributos decorrentes |, & ¢ trat p f | Jati t bc © Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato da contratagdo. instrumentos contratuals 0s vajores refativos aos tributos. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
f G?Stég ed Atgraggo ge leis que impagtelnl'-\ no Podera ocorrer dificuldade na gacl:'g’;‘e.l-ez/\ti.li-lji\tl))l'iAop:cii?msioc“oc—lf:?\;gcae?ll'gvo iIhad ) . d . ' ) czzg\gEeNa-I]It\éroégtligcsllljérgicslfali'is:a:ssidgenil;'?cvalﬁll;sc.ontratuaI e
RCO10 scalizacdo do  |objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis lobtengdo de autorizagdes e licengas  [da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributarias, CCT, etc). . el ol Lo A
lem lei, para analise juridica da Codevasf. reequilibrio econdémico-financeiro.
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\Variacio cambial do délar - Variacio Pode acarretar em atrasos na execugéo
camb?al com percentual entre o n%enor de contratos e na nio entrega de bgns
Gestio e \valor e o maior valor no periodo de 12 g;nst?,;‘;ffa;nAsiOyLRéﬁg; pg(ri;;is de PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste
T meses anteriores a data de Podera ocorrer acréscimo dos custos N 8! s . - . - contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do apresentagio da proposta. (Exemplo: |operacionais Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Renegociar o preco com base na variacio
contrato n'?enor valir RS 4p222 mai'or valorpRé P \variagdo de moeda estrangeira podem cambial obse}vada % pree ¢
5 10 corres, ondel uma variacio de ser protegidos por operagdes de hedge e, .
>0 85%) P < portanto, ndo podem ser causa para
vS2700 reequilibrio contratual.
Variagio cambial do délar acima do Pode acarretar em atrasos na execugdo
previsto - Variagdo cambial acima do de contratos e na nio entrega de bgns
percentual previsto no item anterior, a oul_sgrwgos.dl_\ _CONTRATADA_?qura
partir da data da assinatura da OF ou solicitar o aﬁlhvo pgrageequl ! ';;0
Gestio e contrato ou data de recebimento pela 53?\?&?;?%?3?;?;5;0322:” I‘;i PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
o x contratada da ordem de fornecimento |Podera ocorrer acréscimo dos custos 4 " : . . - . . . reequilibrio econdémico-financeiro.
RC012 fiscalizagéo do lem relagdo a data de apresentagdo da |operacionais 5.°".‘eme da dlfeljen;a acima d? \{alor Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
contrato roposta. (Exemplo: Délar na data de limite. (Exemplo: Se o délar médio do especificas.”
Zprgsent'acéo dapprc':posta RS 5,65 tera perfodo de fornecimento for RS 6,96 ? '
uma variagdo aceitdvel de 20,85% iggf;{’:;g%asgTlgglﬁvfgdg,/))
totalizando um limite de RS 6,83 sem b > 4o 0 plei . o ol N
reequilibrio contratual). SE’ metido o pleito a analise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugdo
de contratos e na ndo entrega de bens
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento Ou Servigos. _A_CONTRATADA_ppdgra
do IPCA médio do periodo entre a data solicitar o aditivo para reequilibrio
do recebimento da ordem de leconémico-financeiro da OF ou do
fornecimento até da data de entrega ;g::;ittz'gszfi?e"gﬁ dalsapc&i);‘t;) jg"vlaellér
Gestio e lem relagdo a variagdo do menor e o limite. (Exemplo: Seco | PCA do mas de PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
o x maior valores no periodo de 12 meses |Poderd ocorrer acréscimo dos custos . . " . - . . baseadas no IPCA.
RC013 fiscalizagdo do anteriores a data de apresentagdo da  |operacionais receblm:znto da pr_dem de flornemmen'to Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato proposta. (Exemplo: proposta de ffor 4,52% e a média do periodo a partir na inflagdo observada."
novembrb de 2020 é ainflagdo de maio ?;;zi?nagigtfgE?nggsradfsz% X ’
h o 3
b v corers st
4b 22%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
(e aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
o x fornecimentos importados Podera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo . . . . impacto.
RCO14 ﬁsc?;';taéatido devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente Compartilhado 2- Baixa 4-Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
impactos. ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
|Atraso no cronograma e possibilidade de
Gestdo e |Auséncia ou baixa disponibilidade de  [Podera ocorrer descontinuidade dos gt;\rlr;ergtroe::gct:);taisc.?n’\chzRATADA f?:rst\e/cEe’\:iEl\'g: Estabelecer contratos com multiplos
RCO15 ﬁsccaollr:taéatido ;ns;m:;gs{gsa fabricagdo dos :irt\:legolfe;;restados e/ou bens lfornecedores com a finalidade de Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
quip: . i3 atender ao objeto contratado, sem 6nus base na disponibilidade de insumos."
a Codevasf.
Lockdown - Paralisagdo de atividades - -
L N e B Em caso de paralisagdo de atividades R s
Gestdo e g??:r:]c'gésf';f);gagz’ gsgéa%fl;r‘:]i';tie Poderd ocorrer descontinuidade dos  |comerciais que impacte no atendimento P;gx&l’:‘;”zlg]'ﬁEsisd?dv:gls;s::;gﬁnd:nignhngenc'a para
RCO16 fiscalizagdo do ougma' uina bem Eomo noqlocF;I do servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar gATENUANTE' Renegociar prazos de entré 2 com base na
contrato recebiriento por motives de forca lentregues periodo c~0rrespondente aoda situagdo de fér;a mgaior " P &
maior (Ex.: Pa'mdemia). paralisagio. ’
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- Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
RC017 ﬁsczleiztaig:do ic.r;rl;f)\ézﬂ?j;e;?;adnes;roarrtlzp;orte Podera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar seguranca nos prazos.
contrato equipamento processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
: ao da paralisagdo. necessario."
Diagndstico e Podera ocorrer inconsisténcia na QtE:vdéesv::frzgﬂETiac:;ggedieEgil::|aJUStES PREVENTIVO: Realizar revisdes e validagdes detalhadas
RC018 forg;qh;i%aaoida Egﬁi&iae;geuﬁcagao do objeto a ser elaboragdo/cumprimento de planos, |realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar ?;Eﬁﬂ:ﬂ?’??:ji;ﬁt:ig?rilIci:'tzgaeosA ecificaces do
Planejamento ' politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, objeto contre;tado " g P <
ainda, cancelar a contratagdo. :
Podera acarretar em atrasos ou ndo
lentrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja . .
Gestdoe Encerramento de fabricagdo do modelo Padera ocorrer descontinuidade dos  [fabricagfo seré interrompida, nova PeRrErYiEz’a\‘n?Z?ﬂblzsﬁtaul)ieléicero??;?etlzssceonl]i\il;giltjleass aue
RC019 fiscalizagdo do lici : a0 d servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar P ) a0 p N .
contrato icitado, no periodo do fornecimento. entregues especificacdes sejam equivalentes ou ATENUANTE. Negoc@j a entrega Qe um modelo
y . N substituto com especificagdes equivalentes."
superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a
[CONTRATANTE, tal substituigdo deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
lentrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
Gestdo e A Podera ocorrer descontinuidade dos ?:E;E:;Ié;;gearg ienqtl:rﬁzmi?ég cr\utJ:\a/a PREVENTIVO: Inc!uir cléusulas de substituicgo por
RC020 fiscalizagdo do Encerramento de fabncg;ao de servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujasl Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar componentes equlvqlentes no contrato. I
contrato componentes do fornecimento. entregues especificacdes sejam equivalentes ou ATENUANTE: Negociar com o fornece«;or a subsptwqao
superiores ao solicitado previamente, dos componentes por alternativas equivalentes.
SEM que haja aumento de custo a
[CONTRATANTE, tal substituicdo deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
lentrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituicdo ao equipamento cuja X . A P
Gestdo e Encerramento de comercializagdo de  |Poderd ocorrer descontinuidade dos [fabricagdo sera interrompida, nova anZE\:gLV!‘(I’\r/](tJr.atI\élsogljtr:)froarr"t]zn:eecr::slsaa’sr'i(scnologlcas €
RC021 fiscalizagdo do |componentes do fornecimento em servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujas Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar ATF?NUANTE‘ Negociar a substituicio d;‘JS componentes
contrato fungdo de avango tecnoldgico. entregues especificagbes sejam equivalentes ou It t . tg logi ¢ < d P
superiores ao solicitado previamente, por afternativas tecnologicamente avancadas.
SEM que haja aumento de custo a
[CONTRATANTE, tal substituigcdo deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
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RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
lespecificagdes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatdrios. Em caso contrdério, a
ICONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituigdo do
fornecimento em compatibilidade com a
lespecificagdo minima do Edital; sem 6nus|
a Codevasf. Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em dltimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
lorcamentérios para projetos
lestruturantes

IA Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
[Codevasf realizara o pagamento das
letapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagéo deinsumos
aplicados) entregues e aceitas pela
[Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

CONTRATADA deverd solicitar o

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

|Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e
lentrega da nota fiscal.

Podera ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
lquando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
lexclusivamente pela Administragdo, o
valor devido deverd ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fard desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

|= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = [ ndice de atualizag3o financeira;

ITX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = NUimero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipdtese de pagamento de juros de
mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as
ljustificativas e motivos e sub metidos a
apreciagdo da autoridade competente,
que adotara as providéncias para
leventual apuragdo de responsabilidade,
identificagdo dos envolvidos e imputagdo

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N3do haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agBes e
iniciativas

[de OnuUS aquem aeu causa a mora.

Na hipdtese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertadas, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."
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A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantird o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
- < e republicara o Edital observando PREVENTIVO: Reavaliar as condigdes e exigéncias da
Selegdo de Podera ocorrer dificuldade de
Licitagdo deserta, com lote deserto ou h % requisitos que poderiam ter provocado a - . . licitagdo para aumentar a atratividade.
RCO26 focr::tcreat::r;ze fracassada. :ineiziear;x’cél\snmento de agdes e desisténcia de possiveis empresas Contratante 3-Media 4-Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condigdes da
< interessadas. Caso haja urgéncia no licitagdo."
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratagéo.
|A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
Fase preliminar da lem seus anexos, atentard a legislagdo PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
5 . . ~ _ [Podera ocorrer morosidade no lvigente no tocante a exigéncias de . . . . todos os questionamentos.
RC027 ;Ioar:erz[;cear?to (Questionamentos excessivos ao pregéo. processo e/ou atividade marcas, modelos e requisitos Contratante 2- Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
) lexcludentes. Como agdo de contingéncia, tempestivas a todos os questionamentos."
republicara o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.
O prazo definido pela Codevasf devera
lestar de acordo com o planejamento de
lexecugdo do servigo que dependa do X .
Gestdo e O atraso no fornecimento impactar na |Podera ocorrer descontinuidade dos [fornecimento do objeto da contratagdo al;EEt\gnE"\;T;l\llaon'ej':lmo2:toor?:roﬁf%:'?ng;er\szgersesge’::ilgrmente e
RC028 fiscalizagdo do |utilizagdo do mesmo na execugdo de  [servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar " .
contrcato um deierminado servigo. ¢ entrecgue‘; / constantemente pela Codivasf de forma ¢ ei;“:t’;ggt‘% é\srl‘ltc:artgtrlltas por atraso conforme
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso P! :
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Gestdo e th:;;l;pgzodiaigngusig?l?égadt: para Poderd ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera TZEYaEgZ%OAOISS:t':;tISUSUIES de interrupcso
RC029 fiscalizagdo do pl’OViSdEia de recgbimento do servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar F;\TEgNUANTE‘ Negociar u'm plano de agdo para retomar o
contrato lequipamento por parte da Codevasf. entregues e direitos de ambas as partes. fornecimento o mais rapido possivel."
Gestio e PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e
o x |Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na IA Codevasf nomeara substituto para que . . . manter registros detalhados das atividades.
RCO30 ﬁscé’o“:tafail;do contrato. governanca e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fiqgue comprometida. Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
RCO31 ﬁsc(;leigé;:do Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas é\acggﬁgagg(fésgsi?ab:i:afiéezssrzos de Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar :l?jEYOEt‘;:tllg:tafi%'r;chei;ctgle:\r?g:argg. especiiicosobre o
contrcato nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais negessércio poio, g ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
. fiscal."
Gestio e Falta de ferramentas e/ou IA Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
RC032 fiscalizagdo do  |infraestrutura para a realizagdo da Poderd ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necessaria Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar infraestrutura necessarias.
contrcato fiscalizacio P < atividades operacionais para a realizagdo das atividades de 14 ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
Gao. Ifiscalizagdo. infraestrutura necessarias."
Gestio e Mudanga nos locais de entrega dos i\oifgeavglstfe::ggr:jlgagra]daefgg)TgﬁTADA PREVENTIVO: Incluir clausulas contratuais que permitam
RC033 fiscalizagdo do pm;rtﬁ:tlzlrsésesguégag;z:v:s:lég::?ou'(;‘eas’ gggf;gigrcl:;:er acréscimo dos custos lentrega, avaliando em conjunto com a Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar f}f‘lz(éllj\lllLIJdAaI\?'I?Er'“I)\ISet:::ilaSrda?uesrt‘gser%g'contrato para refletir as
, - . :
contrato cua drea de atuaco. :Ta%r:;2§#25255|dade de algum ajuste mudangas de local."
Gestio e |Alteragdo do prazo do fornecimento cooﬁ;?égrii\?oagraesacngﬁés?n?fcfnlﬁ?tsé da PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
o x por necessidade de tramitagdo interna |Poderd ocorrer morosidade no N . CRai ~ . L tramitagdo interna.
RCO34 ﬁscfohrfféat%do de documentos relacionados a OF ou  [processo e/ou atividade Sr";‘::i‘t’::fﬁzSd:c(t:)(::]ig:stagaastf)rigjtae as Compartilhado 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negoci~ar prazos de entrega ajustados
contrato. relevante 4 conforme a tramitagdo documental.”
ICOORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
: A 30:|72, . . . ~
Nome: |MAR|O AUGUSTO MENDES GUIMARAES | Lotagdo:[72/GRR/UES Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e

validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
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Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.



