
Versão 3.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega dos equipamentos e máquinas 

com atraso, fora do limite estabelecido, 

sem manifestação da CONTRATADA.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso na execução do contrato. Caso 

ocorra, receberá o objeto contratado e 

aplicará as sanções cabíveis, previstas no 

Edital e em lei.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO:  Solicitar cronograma de entrega dos bens.

 ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme 

estipulado no contrato."

RC002

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Fornecedor não realizar a entrega das 

máquinas.

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

Não entrega dos bens à sociedade. A 

Codevasf poderá prever garantia 

contratual permitida em lei com vistas a 

assegurar o

compromisso da empresa na prestação 

adequada dos serviços. No caso do

descumprimento do que foi estabelecido 

serão aplicadas penalidades, já previstas 

no Edital.

Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Realizar uma avaliação rigorosa da 

capacidade e histórico do fornecedor antes da 

contratação.

 ATENUANTE: Aplicação de penalidade e acionar a 

garantia contratual."

RC003

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Dano na descarga ou organização dos 

equipamentos ou máquinas na 

entrega.

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

Prejuízo na qualidade e eficiência dos 

bens.  O transporte, carga e descarga 

são responsabilidade da CONTRATADA, 

desta maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar 

as sanções previstas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Exigir embalagens adequadas e métodos 

de transporte seguros no contrato.

 ATENUANTE: Solicitar a substituição ou reparo imediato 

dos equipamentos danificados."

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 7ª/GRR/UES

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: 7ª/GRR/UES

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Maquinas Pesadas e Caminhões

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Atender as demandas dos municípios abrangidos pela área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf.

LOCAL DE EXECUÇÃO: 7ª Superintendência Regional da Codevasf.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO: 59570.000639/2024-59
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RC004

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Roubo da carga ou extravio da mesma.

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

Atraso no cronograma de execução. O 

transporte, carga e descarga são 

responsabilidade da CONTRATADA, 

desta maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar 

as sanções previstas no Edital. Em caso 

de roubo de carga ou extravio, a 

CONTRATADA poderá solicitar aditivo de 

prazo, desde que acompanhado da 

comprovação do fato.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO:  Contratar seguro de transporte para 

cobertura contra roubo e extravio; e implementar 

sistemas de rastreamento e monitoramento da carga. 

 ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para 

compensação financeira."

RC005

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Férias coletivas da empresa fabricante 

ou Fornecedora.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Poderá resultar em atraso no 

cronograma de execução. A 

CONTRATADA deverá se programar para 

atender ao prazo fixado, pois não haverá 

Prorrogação de prazo motivada por 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Planejar o cronograma de fornecimento 

levando em consideração o calendário de férias da 

empresa.

 ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do 

projeto para minimizar impactos."

RC006

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor da OF ou 

contrato.

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

Cabe à CONTRATADA a nomeação de 

outro gestor para ser o contato direto 

com a FISCALIZAÇÃO e a Codevasf 

deverá receber as informações de 

contato do novo gestor.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Empresa vencedora se recusar a 

assinar a OF ou o contrato.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A Codevasf aplicará as penalidades 

previstas no edital à empresa adjudicada 

que não assinar a OF ou o contrato. 

Além disso, a Codevasf poderá 

convidar/convocar a 2ª colocada, 

empresa participante do certame, para 

realizar o fornecimento, de acordo 

comas condições fixadas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir penalidades para desistências após 

a vitória no processo licitatório.

 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 

edital."

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa vencedora entrar em 

processo de falência ou concordata.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Interrupção dos serviços ou 

fornecimento de bens contratados, 

resultando em atrasos significativos na 

execução do projeto, potencial aumento 

de custos e a necessidade de buscar 

rapidamente um novo fornecedor ou 

prestador de serviços para evitar 

maiores impactos no cronograma e 

orçamento previstos.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO:  Exigir garantias contratuais ou seguros de 

execução.

 ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e 

financeiras."

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa contratada não realizar os 

pagamentos dos tributos decorrentes 

da contratação.

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf realizará a retenção na fonte 

dos valores relativos aos tributos.
Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas contratuais que obriguem 

a regularização fiscal e solicitar certidões negativas de 

débitos fiscais periodicamente.

 ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a 

regularização dos tributos."

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração de leis que impactem no 

objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis 

tributárias, CCT, etc).

Poderá ocorrer dificuldade na 

obtenção de autorizações e licenças

A CONTRATADA poderá solicitar o 

aditivo para reequilíbrio econômico-

financeiro da OF ou contrato, conforme 

disposto em lei, para análise jurídica da 

Codevasf.

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de revisão contratual em 

caso de alterações legislativas significativas.

 ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para 

reequilíbrio econômico-financeiro."
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RC011

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar - Variação 

cambial com percentual entre o menor 

valor e o maior valor no período de 12 

meses anteriores a data de 

apresentação da proposta. (Exemplo: 

menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ 

5,10 corresponde uma variação de 

20,85%).

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

Pode acarretar em atrasos na execução 

de contratos e na não entrega de bens 

ou serviços. A CONTRATADA poderá 

contratar um seguro cambial. Ordens de 

Fornecimento e contratos sujeitos à 

variação de moeda estrangeira podem 

ser protegidos por operações de hedge 

e, portanto, não podem ser causa para 

reequilíbrio contratual.

Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Estabelecer cláusulas de reajuste 

contratual baseadas em índices de variação cambial.

 ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação 

cambial observada."

RC012

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar acima do 

previsto - Variação cambial acima do 

percentual previsto no item anterior, a 

partir da data da assinatura da OF ou 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento 

em relação a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: Dólar na data de 

apresentação da proposta R$ 5,65 terá 

uma variação aceitável de 20,85% 

totalizando um limite de R$ 6,83 sem 

reequilíbrio contratual).

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

Pode acarretar em atrasos na execução 

de contratos e na não entrega de bens 

ou serviços. A CONTRATADA poderá 

solicitar o aditivo para reequilíbrio 

econômico-financeiro da OF ou do 

contrato, conforme disposto em lei, 

somente da diferença acima do valor 

limite. (Exemplo: Se o dólar médio do 

período de fornecimento for R$ 6,96 

corresponderá um aditivo de 

1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). 

Submetido o pleito a análise e aprovação 

técnica e legal pela Codevasf.

Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO:  Firmar contratos com previsão de 

reequilíbrio econômico-financeiro.

 ATENUANTE: Acionar cláusulas de reajuste contratual 

específicas."

RC013

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação da inflação (I PCA) - Aumento 

do IPCA médio do período entre a data 

do recebimento da ordem de 

fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses 

anteriores a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: proposta de 

novembro de 2020 e a inflação de maio 

de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 

4,52% corresponde uma variação de 

40,42%).

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

Pode acarretar em atrasos na execução 

de contratos e na não entrega de bens 

ou serviços. A CONTRATADA poderá 

solicitar o aditivo para reequilíbrio 

econômico-financeiro da OF ou do 

contrato, conforme disposto em lei, 

somente da diferença acima do valor 

limite. (Exemplo: Se o I PCA do mês de 

recebimento da ordem de fornecimento 

for 4,52% e a média do período a partir 

do recebimento da ordem de 

fornecimento for inferior a 4,52% x 

1,4042 = 7,61% não correrá aditivo de 

reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o 

aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%). 

Submetido o pleito a análise e aprovação 

técnica e legal pela Codevasf.

Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de reajuste contratual 

baseadas no IPCA.

 ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base 

na inflação observada."

RC014

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve da Receita Federal nos 

fornecimentos importados 

devidamente comprovados os 

impactos.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período 

correspondente ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Diversificar fornecedores para minimizar o 

impacto.

 ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para 

minimizar atrasos."

RC015

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Ausência ou baixa disponibilidade de 

insumos para a fabricação dos 

equipamentos.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Atraso no cronograma e possibilidade de 

aumento de custos. A CONTRATADA 

deverá renegociar com seus 

fornecedores com a finalidade de 

atender ao objeto contratado, sem ônus 

à Codevasf.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Estabelecer contratos com múltiplos 

fornecedores.

 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com 

base na disponibilidade de insumos."

RC016

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Lockdown - Paralisação de atividades 

comerciais na cidade, região ou país de 

origem de fabricação do equipamento 

ou máquina bem como no local do 

recebimento, por motivos de força 

maior (Ex.: Pandemia).

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Em caso de paralisação de atividades 

comerciais que impacte no atendimento 

dos prazos, estes serão prorrogados por 

período correspondente ao da 

paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência para 

garantir a continuidade do fornecimento.

 ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior."
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RC017

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve do setor de transporte 

impedindo o transporte do 

equipamento.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período 

correspondente ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Planejar o fornecimento com margem de 

segurança nos prazos.

 ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme 

necessário."

RC018

Diagnóstico e 

formalização da 

demanda - 

Planejamento

Erro de especificação do objeto a ser 

contratado.

Poderá ocorrer inconsistência na 

elaboração/cumprimento de planos, 

políticas e programas

A Codevasf poderá proceder aos ajustes 

através de republicação do Edital, 

realização de aditivos contratuais 

conforme limites previstos em lei ou, 

ainda, cancelar a contratação.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Realizar revisões e validações detalhadas 

das especificações antes da licitação.

 ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificações do 

objeto contratado."

RC019

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação do modelo 

licitado, no período do fornecimento.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Poderá acarretar em atrasos ou não 

entrega dos bens. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, 

em substituição ao equipamento cuja 

fabricação será interrompida, nova 

opção de equipamento cujas 

especificações sejam equivalentes ou 

superiores ao solicitado previamente, 

SEM que haja aumento de custo à 

CONTRATANTE, tal substituição deve ser 

analisada e aprovada pela Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Estabelecer contratos com cláusulas que 

permitam a substituição por modelos equivalentes.

 ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo 

substituto com especificações equivalentes."

RC020

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação de 

componentes do fornecimento.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Poderá acarretar em atrasos ou não 

entrega dos bens. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, 

em substituição ao equipamento cuja 

fabricação será interrompida, nova 

opção de equipamento cujas 

especificações sejam equivalentes ou 

superiores ao solicitado previamente, 

SEM que haja aumento de custo à 

CONTRATANTE, tal substituição deve ser 

analisada e aprovada pela Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de substituição por 

componentes equivalentes no contrato.

 ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substituição 

dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de comercialização de 

componentes do fornecimento em 

função de avanço tecnológico.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Poderá acarretar em atrasos ou não 

entrega dos bens. A CONTRATADA 

deverá apresentar com antecedência, 

em substituição ao equipamento cuja 

fabricação será interrompida, nova 

opção de equipamento cujas 

especificações sejam equivalentes ou 

superiores ao solicitado previamente, 

SEM que haja aumento de custo à 

CONTRATANTE, tal substituição deve ser 

analisada e aprovada pela Codevasf.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Monitorar tendências tecnológicas e 

adaptar contratos conforme necessário.

 ATENUANTE: Negociar a substituição dos componentes 

por alternativas tecnologicamente avançadas."
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RC022

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega em desacordo com as 

especificações do Edital.

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhará com rigor 

através de critérios técnicos 

objetivamente observáveis e 

comprováveis, se os níveis de qualidade 

das máquinas fornecidas são 

satisfatórios. Em caso contrário, a 

CONTRATADA deverá promover 

imediata correção, adequação ou 

substituição do fornecimento em 

compatibilidade com a especificação 

mínima do Edital; sem ônus à Codevasf. 

Caberá à Gestão/Fiscalização da OF ou 

contrato, aplicaras sanções previstas 

quando ocorrer alguma falha contratual 

e, em último caso, cancelar OF ou 

contrato e adj udicar novo fornecedor ou 

promov er nova contratação.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de penalidade por não 

conformidade e garantir mecanismos de correção.

 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 

contrato."

RC023

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de recurso para a formalização da 

OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiência de recursos 

orçamentários para projetos 

estruturantes

A Codevasf não realizará a contratação. 

Caso haja OF ou contrato em vigência, a 

Codevasf realizará o pagamento das 

etapas já autorizadas, iniciadas 

(mediante comprovação deinsumos 

aplicados) entregues e aceitas pela 

Codevasf e poderá rescindir a OF ou o 

contrato casonão haja disponibilidade de 

recursos.

Contratante 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Planejar e garantir alocação orçamentária 

adequada antes da formalização.

 ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos 

conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Atraso nos pagamentos após 

decorridos 30 (trinta) dias contados a 

partir da data do atestado de 

conformidade e entrega da nota fiscal.

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos

A CONTRATADA deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no art. 5, anexo XI 

da IN 05/2017 e possuir capital de giro 

para os fornecimentos.

Na inexistência de outra regra 

contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento 

provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e 

sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas:

I= (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Í ndice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data 

prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento;

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  Implementar um sistema de gestão 

financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.

 ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os 

fornecedores."

RC025

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Não haver vencedores para os itens de 

cota exclusiva.

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e 

iniciativas

Na hipótese de não haver vencedor para 

as cotas reservadas, estas poderão ser 

ofertadas, adjudicadas aos vencedores 

dos demais itens principais ou, diante de 

sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o 

preço do primeiro colocado da cota 

principal.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO:  Revisar e ajustar os requisitos para tornar 

a cota exclusiva mais atrativa.

 ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota 

exclusiva."
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RC026

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Licitação deserta, com lote deserto ou 

fracassada.

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e 

iniciativas

A Codevasf observará todos os 

procedimentos previstos em lei e 

garantirá o princício de publicidade ao 

certame. Como ação de contingência, 

republicará o Edital observando 

requisitos que poderiam ter provocado à 

desistência de possíveis empresas 

interessadas. Caso haja urgência no 

fornecimento e a licitação seja 

fracassada, a Codevasf verificará se há 

conformidade com o disposto em lei 

para realizar outra forma de 

contratação.

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO:  Reavaliar as condições e exigências da 

licitação para aumentar a atratividade.

 ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condições da 

licitação."

RC027

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Questionamentos excessivos ao 

pregão.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

A Codevasf definirá as regras gerais da 

contratação de forma clara no Edital e 

em seus anexos, atentará à legislação 

vigente no tocante a exigências de 

marcas, modelos e requisitos 

excludentes. Como ação de 

contingência, republicará o Edital com 

correção dos itens alvos de impugnação, 

se houver.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Fornecer respostas claras e detalhadas a 

todos os questionamentos.

 ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e 

tempestivas a todos os questionamentos."

RC028

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

O atraso no fornecimento impactar na 

utilização do mesmo na execução de 

um determinado serviço.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

O prazo definido pela Codevasf deverá 

estar de acordo com o planejamento de 

execução do serviço que dependa do 

fornecimento do objeto da contratação 

sendo monitoras as entregas 

constantemente pela Codevasf de forma 

a evitar esta situação. Em caso de atraso 

por parte da CONTRATADA esta será 

penalizada conforme disposto no Edital.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Monitorar o progresso regularmente e 

ajustar o planejamento conforme necessário.

 ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme 

estipulado no contrato."

RC029

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção da OF ou contrato para 

verificação da impossibilidade 

provisória de recebimento do 

equipamento por parte da Codevasf.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A contagem do prazo para a entrega 

será interrompida considerando as 

obrigações e direitos de ambas as 

partes.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de interrupção 

programada no contrato.

 ATENUANTE: Negociar um plano de ação para retomar o 

fornecimento o mais rápido possível."

RC030

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou 

contrato.

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

A Codevasf nomeará substituto para que 

a gestão não fique comprometida.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Nomear um substituto capacitado e 

manter registros detalhados das atividades.

 ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma 

imediata."

RC031

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de conhecimento técnico do fiscal 

nomeado quanto ao objeto contratado.

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará recursos de 

capacitação técnica e apoio, caso 

necessário.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Fornecer treinamento específico sobre o 

objeto contratado ao fiscal nomeado.

 ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao 

fiscal."

RC032

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de ferramentas e/ou 

infraestrutura para a realização da 

fiscalização.

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará todas as 

ferramentas e infraestrutura necessária 

para a realização das atividades de 

fiscalização.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Equipar os fiscais com as ferramentas e 

infraestrutura necessárias.

 ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e 

infraestrutura necessárias."

RC033

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Mudança nos locais de entrega dos 

materiais, equipamentos ou máquinas, 

por interesse da Codevasf, dentro de 

sua área de atuação.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A Codevasf comunicará a CONTRATADA 

sobre a alteração do endereço de 

entrega, avaliando em conjunto com a 

empresa a necessidade de algum ajuste 

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas contratuais que permitam 

flexibilidade nos locais de entrega.

 ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir 

as mudanças de local."

RC034

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração do prazo do fornecimento 

por necessidade de tramitação interna 

de documentos relacionados à OF ou 

contrato.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

O prazo será acrescido, em dias úteis, 

considerando o a análise em conjunto da 

Codevasf e da Contratada frente às 

tramitações ocorridas, caso seja 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Planejar prazos realistas considerando a 

tramitação interna.

 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados 

conforme a tramitação documental."

Nome: Lotação: 7ª/GRR/UES

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARÃES

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a 
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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Teresina, Piauí. 20 de Junho de 2024.

GUILHERME TENÓRIO DE ALMEIDA

SERGIO ALVES DA SILVA

ÊNIO NOBRE DE ARAÚJO

LOCAL/DATA:

FRANCISCO TONY MARTINS DE SOUSA

JOÃO RODRIGUES DA CUNHA

Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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