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Verséo 3.0
PROCESSO: 59570.000837/2024-12
AO: rocedimento licitatdrio para o fornecimento Por Sistema de Registro de Pregos - , transporte, carga e descarga de equipamentos para atender demanda da Universidade Federal do Piaui - erbario “Graziela Barroso -
: P d to licitat p fi to Por Sist de Registro de Preg SRP, t port: gaed ga de equip tos p tender d dadaU dade Federal do P UFPI (Herb G la B:
TEPB”) e eventualmente outras instituicdes parceiras no estado do Piaui, drea de atuacdo da CODEVASF/72 SR
AO: uisicdo de equipamentos para a modernizagdo do Acervo do Herbario “Graziela Barroso ” da Universidade Federal do Piaui - e estruturagdo de outras institui¢des parceiras no estado do Piaui, area de atuagdo da
. Aquisigdo de equip tos p d ¢do do A do Herb G la B: TEPB)” da U dade Federal do P UFPI e estruturagdo de out tituicoes p: tado do Pi de atuagdo d
CODEVASF/72 SR
LOCAL DE EXECUGAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo i~ Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! P C 1cia (O do) ) P p~ Probabilidade Impacto L P! P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (R ) de Tr
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. N3o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
Diagnésti do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios no ETP pela
iagndstico e
P 8 lizacio d execucio contratual Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
RC001 cr;na |zazao a 2. Impacto no atingi’mento dos objetivos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatério realizado.
lemanda - .
Planei " em caso de materializagio e o ndio ATENUANTE: Realizar corre¢des apontadas pelos demais
anejamento
) atendimento da populacgio setores responsaveis pelo processo licitatorio. "
Atraso na elaboragdo do edital e/ou Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
entregues do contrato ou impossibilidade de
ase preliminar & N : Realizar ajustes e entrar em contato com a
3 limi execugdo contra?uavl o PREVENTIVO: Real
RC002 da contratagéo - 2. Impacto no atln.glrnenfo dos Onb]EtIVOS Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
Planejamento em caso de materializagdo e o ndo ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 da contratagdo - previsto Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio d ser incapaz de executar o contrato. aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apds
RC004 . € ege;o ¢ servigos do contrato ou impossibilidade de c d 28 b R 8 M a vitéria no processo licitatorio.
ornecedores e = ontratada - Baixa - Pequeno isco Baixo itigar
iratach execugdo contratual. 9 8 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagao 2. Ndo obtengdo do objeto pretendido e edital."
descumprimento pela contratada das
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servicos a PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias ap6s
Selegdo de proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura a vitéria no processo licitatério
RCO05 fornecedores e i i 3 i i ibili Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar .
jhvanashet com baixa capacidade de execugéo. servigos do contjato ou impossibilidade de P q g ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
G execugdo contratual contrato.”
Falta de recurso para a formalizagdo da [Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servigos contratados e alteragdo de pregos, . . N L.
Gestio e devido prazo de validade dos valores da PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
: . . . . - adequada antes da formalizagdo.
RC006 fiscalizagdo do proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar q L c
contrato ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
Pagina1de4




e-DOC 32B77178
Proc 59570.000837/2024-12-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera U . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc Juéncia (Oc io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
. enchentes ou demais desastres naturais|aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo L
) Gelstacz e durante a execucgio contratual que servigos ) ) ) ) ) PREVENTIVO: Desenv(?lver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizaggo do || - cionem impactos a0 andamento Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENEJANTE, Reneggcm: prazos de entrega com base na
contrato dols) servico(s) devidamente situagdo de forga maior.
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo. dos itens licitados.
. N& i " . X I . . . ATENUANTE: Fornecedor(a) deverd apresentar produto
RC008 fiscalizagdo do 2 Nfo éntrega de be~ns ou seﬂrwgos Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar (_ ) . P . P .
contrato 3. Ndo implementagdo de agdes ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
para aprovagao pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestio e contrato ou data de recebimento pela PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
i contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RC009 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar . ; .
contrato em relag3o a data de apresentagdo da ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
proposta. cambial observada."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
Gesta do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Néo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir clusulas de reajuste contratual
estdo e . s ~ ~
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes baseadas no IPCA.
RC010 fiscalizagdo do : 5 Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar §
tc " fornecimento até da data de entrega P q ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato em relagdo a variagdo do menor e o na inflagdo observada."
maior valores no periodo de 12 meses
Mudanga na legislagdo tributdria que  [Podera ocorrer acréscimo dos custos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. N&do implementagdo de agdes
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de drgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigos 3. N&do implementagdo de agdes
" PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e caso de alterac@es legislativas significativas
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ¢ 8 R 6 .
ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato S PN -
reequilibrio econémico-financeiro.
Greve ou paralisa¢des de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
i i i i . N&o i a o) seguranga nos prazos.
RCO13 fiscalizagdo do Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Néo implementagdo de agdes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar 8 N p
ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato P
necessario.
Entrega de material que ndo atende as |Poderd ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
Gestio e especificagdes do produto licitado. atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo PREVENTIVO: Incluir clausulas de penalidade por n3o
contratado conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir g. N < )
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato "
contrato.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera U . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc Juéncia (Oc io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas [Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
} e tarifas e encargos aduaneiros, aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e inclusive frete, acima das variagbes servigos 3. Nado implementagdo de agdes
RCO15 fiscalizagdo do &di lti Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar baseadas no IPCA.
¢ médias dos tltimos anos. P 9 ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
contrato .
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
Gestdo e regido ou pais de origem de fabricacdo [aquisicdo ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagiio do [do equipamento ou méquina devidoa [servios Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato pandemia, bem como no local de situagdo de forga maior."
recebimento.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
materiais em fungdo de avango aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gests tecnoldgico ou de revisdo de normas servigos 3. Nao implementagdo de agdes PREVENTIVO: EspecificagBes de materiais com
estdo e
técnicas 4. Substituigdo de itens tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do < Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar gias ) N P
contrato ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperdncia das empresas
N superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . "
Gestdo e . PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
T gestdo interna da contratada ou por . . . e y . - . .
RCO18 fiscalizagdo do - Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
atraso de pagamento das medi¢des L o L
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira.
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato - . .
Gestdo e capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Néo entrega de bens ou servigos PREVEI\‘TIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
e s ~ ~ . R . . - execugdo.
RCO19 fiscal d contratada entregues 3. Ndo implementagdo de agdes Contratad 1- Muito b: 2-P Ri B Miti
iscalizagdo do ontratada uito baixa equeno isco Baixo itigar ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato N "
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC0O20 fiscalizagdo do Servigos 3. Ndo implementacdo de acGes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessério."
Auséncia de seguranca e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugao L o
. o ~ o . ~ PREVENTIVO: Realizagdo de levantamentos periédicos
Gestdo e especializada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt o teriai bidlos do SRP 5
A os materiais recebidos do em questdo.
RC0O21 fiscalizagdo do [Ocorréncia de roubo ou furto de o de bens Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar _ q L
. ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
contrato materiais no local de armazenagem !
~ autoridade competente."
durante a execugdo do contrato
Dificuldade de aquisicSes de matéria- [Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atrasos no cronograma
. prima devido ao aumento dos custos  |servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais o
) Ge.sta? e ou atrasos nos fornecimentos de entregues ) ) ) ) PREVENTIVO: Deser.wolver planos de contlngen(ﬁlaA
RC022 fiscalizagdo do matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e iai i i
o materiais/equipamentos. servicos . . . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir . o
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagéo de aquisicdo ou/e entrega de bens e
~ P q p ¢ . q . ¢ / 8 PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestdo e méquinas e equipamentos, apés a servigos . . -
o . X . . . . provavelmente ird receber os materiais em ocasido da
RC024 fiscalizagdo do |entrega/montagem Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar doacio
contrato y
ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc juéncia (Ocasi io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestiio e terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agGes judiciais ou
i ini i PREVENTIVO: D | I d tingéncia.
RC025 fiscalizagdo do itens ou montagem dos mesmos administrativas Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir eser.wo Ver planos de con |ngenc_|a "
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Gestdo e Roubo da carga ou extravio da mesma Zodera. ocf:r;zr teri So/roubofurt ° transpc;r.fz c;rgda ec(ée':;:f?:;f\ dest PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
RC027 fiscalizagdo do epreciagao/deterioragao/roubo/fur respohsa ‘idade da L esta Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar carga.
o de bens maneira cabe a ela a substituicdo . N
contrato N ) ) ) ATENUANTE: Acionar o seguro.
imediata do material, equipamento ou
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagdo:(72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificacdo, analise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:| 72 GRR/UDT valag I
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: RUANA IRIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:| 72 GRR/UDT
LOCAL/DATA: Teresina, 06/08/2024
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