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PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATACAO: Fornecimento, transporte, carga e descarga, por sistema de registro de pregos - SRP, para aquisi¢do de equipamentos destinados a fornecer e armazenar recursos hidricos necessarios ao funcionamento de sistemas de
irrigagdo em diversas localidades no estado do Piaui, no ambito de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Aquisigdo de equipamentos destinados a fornecer e armazenar recursos hidricos necessdrios ao funcionamento de sistemas de irrigagdo em diversas localidades no estado do Piaui, no dmbito de atuagdo da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf
LOCAL DE EXECUGAO: Estado do Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72GRD/UPS
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72GRD/UPS
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza . . Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) . / Consequéncia (Ocasionando) N D p- Probabilidade Impacto PR D P Plano de Tratamento
Contratacdo (poderé ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Capacitagdo insuficiente por parte dos |Podera ocorrer fragilidade na Atraso no fornecimento;
agentes de planejamento da conformidade e no Contratagdo em desacordocom a ) . .
« . N L « PREVENTIVO: Realizar treinamento e capacitagdo dos
contratagdo. acompanhamento de instrumentos [necessidade da Administragdo. . .
. empregados que irdo participar de todas ou algumas
e/ou normativos -
. - etapas do processo de contratagdo.
Diagnéstico e L
formalizacio da Elaborar fluxo de trabalho claro e objetivo para que o
RCOO1 dema nfia Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar empregado possa seguir de forma padronizada.
. ATENUANTE: Acompanhar a execugdo de cada
Planejamento - .
processo, supervisionando os documentos emitidos por
empregados recém contratados ou com pouca
experiéncia."
Insuficiéncia de recursos Podera inviabilizar a contratagdo do [Inviabilidade de execugdo do contrato
orcamentdrios para contratagdo das  [servico/fornecimento de bens Inviabilidade de realizagdo da licitagdo PREVENTIVO: Realizar o Pré-empenho e o Atestado
empresas fornecedoras dos bens de Disponibilidade antes da abertura do Pregdo
Fase preliminar Eletrdnico.
RC002 da contratagdo - Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar Realizar o empenho do valortotal do contrato
Planejamento apdés ahomologacdo e adjudica¢do da licitagdo.
ATENUANTE: Readequar o Plano de Reserva Técnica,
priorizando a contratagdo do objeto desta licitagdo."
N3o verificagdo por parte da empresa [Poderd ocorrer entrega em O bem poderd ndo funcionar de PREVENTIVO: Solicitar antes do fornecimento uma
fornecedora das Especificagdes desacordo com as especificagdes do |maneira correta quando instalado no amostra do bem que sera fornecido pela empresa
Técnicas minimas estabelecidas no Edital campo, ocasionando ineficiéncia do fornecedora para atestar a qualidade técnica e
Termo de Referéncia sistema no campo funcional.
Gestdo e ATENUANTE: A Codevasf ird analisar as alteragdes e
RC003 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar verificar se as mesmas ndo alteram no seu
contrato funcionamento, podendo ser aceito. Caso contrario, a
empresa fornecedora devera promover a imediata
corrre¢do, adequagdo ou substituicdo daqueles itens
ndo compativeis com as Especificagdoes Técnicas
definidas no Edital. "
Termo de Referéncia e Planilha de Podera ocorrer fragilidade na Licitagdo fracassada ou deserta; PREVENTIVO: Encaminhamento para assessoria juridica
o Custos incompletos conformidade e no Contratagdo em desacordo com a com o objetivo de adequagao legislativa para o servigo
Fase prellm\r:ar acompanhamento de instrumentos [necessidade da Administragdo; R contratado
RC004 da contratagéo - " - - Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar . . -
. e/ou normativos Prejuizo ao erario. Revisdo do Termo de Referéncia pela Geréncia,
Planejamento
observando os detalhes referentes ao contrato
ATENUANTE: "
Licitagdo fracassada (item deserto ou Pod?ré ocorrer descontinuidade dos Atraso.na contratagdo para o PREVENTIVO: Planejar adequadamente a contratago;
cancelado). servigos prestados e/ou bens fornecimento; )
. . . Realizar estudos de mercado para melhor levantamento
Selegdo de entregues Perda de recurso, caso ndo seja s =~
N L. R . . de pregos e critérios para a contratagdo do
RCO05 fornecedores e realizada em tempo habil Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar N N
tratach fornecimento desejado;
contratagdo
< Realizar ampla divulgagdo do edital de licitagdo
ATENUANTE: "
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza . . Responsavel pelo L Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* . Fator de Risco/Causa (devido a...) . Consequéncia (Ocasionando) N N .y Pr PR Plano de Tratamento
Contratacdo (poderé ocorrer...) Risco (A ) ( ) de Tr
Grande quantidade de licitagdes no Podera ocorrer inconsisténcias nas  |Excesso de demanda para a equipe
final do ano no &mbito da SR. analises processuais envolvida com a licitagdo;
Possiveis perdas de recursos por ndo PREVENTIVO: Planejamento adequado da contratagdo,
Fase preliminar terem sido empenhados. para que a superintendéncia se prepare para a
RCO06 da contratagdo - Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar demanda, buscando da prioridade as principais
Planejamento demandas da empresa.
ATENUANTE: "
Falhas no julgamento da habilitagdo, [Poderd ocorrer adogdo de Contratagdo em desacordo com a
em especial na analise dos atestados; |procedimentos sem observancia dos |necessidade da Administragdo; PREVENTIVO: Averiguar a autenticidade dos atestados
. falhas na andlise da Planilha de Custos [quesitos legais, publicidade e Prejuizo ao erdrio; por  meio de diligéncias, sempre que necessario; ter
Selegdo de = . A - . " A1 . -
e Formacdo de Precos do licitante. transparéncia Contratagdo de empresa ndo atencdo na analise de planilhas de custos de formagdo
RC007 fornecedores e " = Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar
= capacitada para a execugdo do de pregos.
contratagdo ) - ) )
fornecimento Uitilizar mais de um empregado para essas analises.
ATENUANTE: "
Guerras, catastrofes naturais, Podera ocorrer dificuldade de Atraso no fornecimento dos materiais
Lockdown etc, que impegam a aquisicdo de matéria prima
fabrica(f'avo da materia prima PREVENTIVO: A empresa fornecedora deverd verificar
Selecio de necesséria para confeccionar o bem com antecedéncia a disponibilidade de matéria prima
com as empresas fabricantes dos materiais que compde
RC008 fornecedores e Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar P 3 ) a N P
« o bem para ter alternativas caso o risco se concretize
contratagdo .
ATENUANTE: Empresa renegociar valores com
fornecedor ou alterar o mesmo."
Descarga de materiais feita de forma |Poderd ocorrer dano na descarga Funcionalidade do bem afetada pelo PREVENTIVO: Acompanhamento de um analista da
truculenta e sem cautela pelos dos itens de fornecimento dano na carga e consequentemente Codevasf no momento da entrega dos itens para
responsaveis pela entrega dos bens atraso na entrega ao beneficidrio final verificar a correta descarga nos materiais; a empresa
Gestio e fornecedora deverd prestar orientagdo sobre o correto
rocesso de descarga para os funcionarios responsaveis
RC009 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar P 8ap L P
contrato pela descarga dos materiais
ATENUANTE: Solicitagdo de substitui¢do imediata do
material, equipamento
ou maquina danificada pela contratada no processo de
descaga"
Proposta em desacordo com o Edital. |Podera ocorrer morosidade no Desclassificagdo da empresa . . )
« . PREVENTIVO: Equipe de apoio analisa as propostas de
Selegdo de processo e/ou atividade o N do edital " N
acordo com os termos do edital e auxilia o pregoeiro a
RC010 fornecedores e Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar decidi preg
= ecidir.
contratagdao \
ATENUANTE: "
Recusa do licitante vencedor em Podera ocorrer morosidade no Atraso no fornecimento dos materiais;
selecio d assinar o contrato processo e/ou atividade Necessidade de nova licitagdo PREVENTIVO: Deixar previsto no edital as
elecdo de . N X .
consequéncias do ndo cumprimento da assinatura da
RCO11 fornecedores e Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar q 3 P )
N Ordem de Fornecimento/Servigo
contratagdo P e
ATENUANTE: Chamar a préxima colocada da licitagdo
Elevagdo de taxas, tarifas e encargos [podera ocorrer aumento dos custos |Atraso no fornecimento dos materiais
aduaneiros, inclusive frete de transporte de carga PREVENTIVO: A empresa contratada devera verificar o
mercado de transporte de frete e establecer alternativas
Gestdo e logisticas para caso o aumento no custo de frete se
RCO12 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar concretize
contrato ATENUANTE: A empresa contratada deverd renegociar
valores ou arcar com a diferenga do frete com a
transportadora"
Roubo de carga ou extravio da mesma Poderd ocorrer roubo ou extravio de |Atraso no fornecimento dos materiais
Gestio e carga PREVENTIVO: Investimento em seguranga por parte da
RCO13 fiscalizaco d Contratad 2 Bai 3- Moderad Ri Moderad Miti empresa no transcurso da carga até o destino final
iscalizagdo do ontratada - Baixa - Moderado isco Moderado itigar . .
& & ATENUANTE: Aditivo de prazo ap6s a devida
contrato ~ "
comprovagdo do fato
Pégina 2 de 4

e-DOC B0809190
Proc 59570.001032/2024-96-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B0809190
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1032&filter[anoproc]=2024

e-DOC B0809190

Proc 59570.001032/2024-96-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B0809190

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza . . Responséavel pelo L Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* . Fator de Risco/Causa (devido a...) . Consequéncia (Ocasionando) N N .y Pr PR Plano de Tratamento
Contratacdo (poderé ocorrer...) Risco (A ) ( ) de Tr
Falta de documentos Podera ocorrer morosidade no Atraso no processo de pagamento. L
comprobatdrios por parte da processo e/ou atividade PREVENTIVO:_ Ame.s fj_o inicio do.processo de
empresa contratada para realizar pagamento, disponibilizar checklist de documentos
Gestio e o pagamento necessdrios para a realizagdo do pagamento.
) L . . - ATENUANTE: Manter contato constante com a empresa,
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar . . - - -
afim de solucionar duvidas e exigir a regularizagdo dos
contrato .
documentos, informando que em caso de
descumprimento o pagamento ndo podera ser
executado.”
Mudanga nos locais de entrega dos Podera ocorrer variagdo de local de  |Atraso no fornecimento dos materiais
materiais, equipamentos ou maquinas |entrega PREVENTIVO: Caso ocorra alteragdo do local de entrega
por interesse da Codevasf dentro dos dos bens daquele que foi expresso no Edital, a Codevasf
Gestdo e previstos no estado do Piaui; ou por deverd avisar verbalmente e oficialmente a empresa
RCO15 fiscalizacdo do | ,da nca de locagdo de galp3o Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar fornecedora, com antecedéncia minima de 72 horas do
contrato durante o processo fornecimento
ATENUANTE: Solicitar a empresa contratada que se
desloque para o local correto da entrega do bem"
G tor de ti t Podera d Ati fi i to d teriai
¢ reve Vno setor de transporte (] ?ra oco.rrer greve dos raso no fornecimento dos materiais PREVENTIVO: A empresa contratada deverd verificar
impedindo o frete caminhoneiros PN s .
Gests indicios no noticidrio de uma eminente greve e procurar
estdo e
RCO16 fiscalizaco d Contratad 2 Bai 3- Moderad Risco Moderad Miti logisticamente realizar a entrega o mais rapido possivel
iscalizagdo do ontratada - Baixa - Moderado isco Moderado itigar
& & ATENUANTE: Aditivo de prazo ap6s a devida
contrato 5 P
comprovagdo do fato que levou a paralizagdo dos
caminhoneiros "
Greve da receita federal nos Podera ocorrer greve da receita Atraso no fornecimento dos materiais
fornecimentos importados federal R
. PREVENTIVO: A empresa contratada devera verificar no
N devidademente comprovados os . N
Gestdo e impactos mercado, para gerar alternativas, preferencialmente,
RCO17 fiscalizagdo do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresas nacionais que fabriquem os itens do bem
contrato objeto da licitagdo
ATENUANTE: Aditivo de prazo"
Falha d icagal i Podera i isibilidad Podera bl d 1
al z? Ve conumca(;ao entre 0 .era~ocorrer|mpreV|s| ilidade na |Por era.ocorrer pro. lemas u-ran ea PREVENTIVO: Realizar reunido inicial com a contratada,
Administragdo e Contratada aquisi¢do ou/e entrega de bens e execugdo do fornecimento, ndo « . . .
) . na qual deverdo ser disponibilizados os canais de
~ servigos atendendo as demandas; . . -
Gestdo e pificuldad Janei to logisti relacionamento, assim como indicado o preposto.
ificuldade no planejamento logistico
RCO18 fiscalizagdo do N p. . ) 8 Compartilhado 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Notificar a contratada pelo
da unidade que ira receber os bens . N
contrato descumprimento de obrigagdo contratual;
Exigir a corregdo, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia."
Problemas de liquidez financeira do  [Poderd ocorrer descontinuidade dos |Necessidade de nova licitagéo, levando
q . _ . C ' PREVENTIVO: Observagdo quanto a qualificagdo
contratado, bem como declaragdo de [servigos prestados e/ou bens a novos custos administrativos; - ) ) . .
. Y . ) econdmico-financeira da empresa. E exigido um capital
« faléncia ou recuperagdo judicial do entregues Interrupgdo imediata do contrato . .
Gestdo e tratad Int 50 imediata d trat social minimo de 10% do valor or¢ado pela Codevasf,
contratado. nterrupgdo imediata do contrato
RCO19 fiscalizagdo do pé Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar por item, que concorrer na licitagdo;
contrato Exigéncia de atestados demonstrando que a empresa
consegue arcar com o fornecimento demandado.
ATENUANTE: "
Atraso na elaboragdo do edital Podera ocorrer morosidade no Atraso na contratagdo da empresa
rocesso e/ou atividade
Diagnéstico e P / PREVENTIVO: Termo de referéncia e seus anexos
formalizagdo da . . . . elaborado com 6tima qualidade técnica e envio do
RC020 Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar i A
demanda - mesmo com prévia antecedéncia.
Planejamento ATENUANTE: "
Executar servigos fora dos padrdes [Poderd ocorrer descumprimento de |Falha na prestagdo dos servigos; PREVENTIVO: Realizar o acompanhamento da execugdo
pretendidos instrumentos contratuais Interrupgdo da prestagdo dos servigo; do servigo observando se esta sendo executado da
Gestdo e Contratagdo em desacordo com a forma adequada
RCO21 fiscalizagdo do necessidade da Administragdo; Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: N&o realizar o pagamento dos servigos
contrato Prejuizo ao erério. fora do padrdo pretendido.
Notificar a contratada pelo descumprimento de
obrigagdo contratual;
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* . Fator de Risco/Causa (devido a...) . Consequéncia (Ocasionando) N " Probabilidad . Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Al ) (Residual) de Tr
Executar servicos fora dos padrdes [Poderd ocorrer descontinuidade dos |Falha na prestagdo dos servigos;
pretendidos servigos prestados e/ou bens Interrupgao da prestagdo dos servigo;
entregues Contratagdo em desacordo com a
Gestdo e necessidade da Administragao;
RC022 fiscalizagdo do Prejuizo ao erdrio. Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato
Interrupgdo temporaria dos servigos |Ineficiéncia na Implementagdo das  |Interrupgdo do servigo;
Gestdo e por  quaisquer razdes. Politicas Publicas e da Perda de recursos por causa da
RC023 fiscalizagdo do sustentabilidade de projetos e acGes |interrup¢ao do servico, que pode levar Compartilhado 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato a deterioragdo dos bens utilizados;
Parecer juridico ineficaz, genérico ou [Poderd ocorrer fragilidade na Inseguranga juridica na contratagdo.
omissivo. conformidade e no
Selegdo de acompanhamento de instrumentos
RC024 fornecedores e e/ou normativos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratagdo
Deixar a contratada de fornecer|Podera ocorrer adoecimento de Podera ocorrer acidente do trabalho, o
Gestio e aos empregados as condigdes funcionarios e/ou acidente de que pode levar a mutilizagGes,
RCO25 fiscalizagdo do necessarias - ao qesempenho dva.s trabalho incapacidades temporérias e até Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato tarefas, como uniformes, materiais, mesmo a morte.
equipamentos e EPI's. Podera surgir processos na justica
trabalhista.
Ocorréncia de acidente de trabalho|Podera ocorrer adoecimento de Perda de tempo ou danos a
com funcionario da contratada. funciondrios e/ou acidente de equipamentos, em ocorréncia de
Gestdo e trabalho incidentes de baixa gravidade;
RCO26 fiscalizagdo do Ocorréncia de lesio corporal grave ou Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato fatalidade;
Responsabilizagdo subsidiaria da
Gestdo e Ocorréncia de acidente de trabalho|Podera ocorrer descontinuidade dos [Perda de tempo ou danos a
RC027 fiscalizagdo do |com funciondrio da contratada. servigos prestados e/ou bens equipamentos, em ocorréncia de Contratada 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato entregues incidentes de baixa gravidade;
Gestdo e Ocorréncia de acidente de trabalho|Podera ocorrer atraso na execugdo  [Possivel pagamento direto aos
RC028 fiscalizagdo do |com funcionério da contratada. do servigo funcionarios da contratada; Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato Processos na justiga trabalhista com
Gestdo e Problemas de liquidez financeira do  [Poderd ocorrer descontinuidade dos |Necessidade de nova licitagéo, levando
RC029 fiscalizagdo do |contratado, bem como declaragdo de [servicos prestados e/ou bens a novos custos administrativos; Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato faléncia ou recuperagdo judicial do entregues Interrupgdo imediata do contrato
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