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Verséo 3.0
PROCESSO: 59570.000661/2024-07
AO: Processo licitatério por Sistema de Registro de Prego - SRP, fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas e equipamentos para estruturagdo de entreposto de mel na drea de atuagdo da 72 SR da CODEVASF.
: P 8! ¢ P! 8 8 q quip: P C P ¢
OBIJETIVO DA CONTRATACAQ; Aquisi¢do de maquinas e equipamentos em apoio a apicultura no estado do Piauf
LOCAL DE EXECUGAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo i~ Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! P C 1cia (O do) ) P p~ Probabilidade Impacto L P! P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (R ) de Tr
Deficiéncia na elaboragéo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. N&o entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agbes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
bi st do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: Realizar ajustes necessérios no ETP pela
iagndstico e
P 8 lizacio d execucio contratual Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
ormalizagdo da -
RC001 d Z 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatdrio realizado.
lemanda - -
Planei " em caso de materializagio e o ndio ATENUANTE: Realizar corre¢des apontadas pelos demais
anejamento
) atendimento da populacgio setores responsaveis pelo processo licitatorio. "
Atraso na elaborag&o do edital e/ou Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
entregues do contrato ou impossibilidade de
Fase preliminar execugéo contra?uavl. . PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 da contratagéo - 2. Impacto no atln.glrnenfo dos Onb]EtIVOS Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
Planejamento em caso de materializagdo e 0 ndo ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 da contratagdo - previsto Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio de ser incapaz de executar o contrato. aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apds
servigos do contrato ou impossibilidade de a vitéria no processo licitatério.
RC004 fornecedores e = Contratada 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
tratacs execugdo contratual. a 8 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratacao 2. N&o obteng&o do objeto pretendido e edital."
descumprimento pela contratada das
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N3o entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias ap6s
Selegdo de proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura a vitéria no processo licitatério
RCO05 fornecedores e i i 3 i i ibili Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar .
jhvanachet com baixa capacidade de execugdo. servigos do contjato ou impossibilidade de P q g ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
G execugdo contratual contrato.”
Falta de recurso para a formalizagdo da [Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servigos contratados e alteragdo de pregos, . . N L.
Gestio e devido prazo de validade dos valores da PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
: . . . . - adequada antes da formalizagdo.
RC006 fiscalizagdo do proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar q L c
contrato ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera U . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc Juéncia (Oc io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) ( ) de Tr
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
. enchentes ou demais desastres naturais|aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo L
) Gelstacz e durante a execucgio contratual que servigos ) ) ) ) ) PREVENTIVO: Desenv(?lver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizaggo do || - cionem impactos a0 andamento Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENEJANTE, Reneggcm: prazos de entrega com base na
contrato dols) servico(s) devidamente situagdo de forga maior.
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo. dos itens licitados.
. N& i " . X I . . . ATENUANTE: Fornecedor(a) deverd apresentar produto
RC008 fiscalizagdo do 2 Nfo éntrega de be~ns ou seﬂrwgos Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar (_ ) . P . P .
contrato 3. Ndo implementagdo de agdes ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
para aprovagao pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variagdo cambial do délar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestio e contrato ou data de recebimento pela PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
i contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RC009 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar . ; .
contrato em relag3o a data de apresentagdo da ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
proposta. cambial observada."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Néo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir clusulas de reajuste contratual
Gestdo e " s = ~
do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes baseadas no IPCA.
RC010 fiscalizagdo do : 5 Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar §
tc " fornecimento até da data de entrega P q ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato em relagdo a variagdo do menor e o na inflagdo observada."
maior valores no periodo de 12 meses
Mudanga na legislagdo tributdria que  [Podera ocorrer acréscimo dos custos 1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. N&do implementagdo de agdes
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de drgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigos 3. N&do implementagdo de agdes
" PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e caso de alterac@es legislativas significativas
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ¢ 8 R 6 .
ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato S PN -
reequilibrio econémico-financeiro.
Greve ou paralisa¢des de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
i i i i . N&o i a o) seguranga nos prazos.
RCO13 fiscalizagdo do Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Néo implementagdo de agdes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar 8 N p
ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato P
necessario.
Entrega de material que ndo atende as |Poderd ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
especificagdes do equipamento atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo PREVENTIVO: Incluir clausulas de penalidade por n3o
Gestdo e licitado. contratado conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir o N )
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato "
contrato.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera U . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc Juéncia (Oc io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas [Podera ocorrer imprevisibilidade na
} e tarifas e encargos aduaneiros, aquisi¢do ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e inclusive frete, acima das variagbes servigos
RCO15 fiscalizagdo do &di lti Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar baseadas no IPCA.
¢ médias dos tltimos anos. P 9 ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
contrato .
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
Gestdo e regi&o ou pais de origem de fabricagéo |aquisicdo ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizaggo do |do equipamento ou mdquina devido a |servicos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato pandemia, bem como no local de situagdo de forga maior."
recebimento.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fun¢do |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gests de avanco tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Nao implementagdo de agdes PREVENTIVO: EspecificagBes de equipamentos com
estdo e
normas técnicas 4. Substituigdo de itens tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do < Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar gias ) ' N P ! !
contrato ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos  |1. Inoperancia das empresas
" superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . .
Gestdo e . PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
T gestdo interna da contratada ou por . . . e y . - . .
RCO18 fiscalizagdo do - Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
atraso de pagamento das medi¢des - e o -
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira.
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato - . .
Gestdo e capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Néo entrega de bens ou servigos PREVEI\‘TIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
e s ~ ~ . . R . . - execugdo.
RCO19 fiscal d contratada entregues 3. Ndo implementagdo de agdes Ci rtilhad: 1- Muito b: 2- Py R B Mit
iscalizagdo do ompartilhado uito baixa equeno isco Baixo itigar ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato N "
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC0O20 fiscalizagdo do Servigos 3. Ndo implementacdo de acGes Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessério."
Auséncia de seguranga e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo — L
. o ~ o . ~ PREVENTIVO: Realizagdo de levantamentos periédicos
Gestdo e especializada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt o 3 N bidos do SRP "
A os equipamentos recebidos do em questdo.
RC0O21 fiscalizagdo do [Ocorréncia de roubo ou furto de o de bens Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar qup - . q PN
. ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
contrato equipamentos no local de !
~ autoridade competente."
armazenagem durante a execugdo do
Dificuldade de aquisicSes de matéria- [Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atrasos no cronograma
. prima devido ao aumento dos custos  |servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais o
) Ge.sta? e ou atrasos nos fornecimentos de entregues ) ) ) ) PREVENTIVO: Deser.wolver planos de contlngen(ﬁlaA
RC022 fiscalizagdo do matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e i
N o x servigos N . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir . -
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de |Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para manutengdo ou  [aquisigdo ou/e entrega de bens e
" a q P P - q . ¢ / € PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestdo e assisténcia local de maquinas e servigos - . i
o K ) - . . . . provavelmente ird receber os equipamentos em ocasido
RC024 fiscalizagdo do |equipamentos, apés a Contratante 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar da doagio
contrato entrega/instalagdo .
g2/ < ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
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, Etapa de . B Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* p . Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Cc Juéncia (Oc io) ) . p~ Probabilidade Impacto P E z Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestiio e terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agGes judiciais ou
i i 3 ini i PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC025 fiscalizagdo do itens ou instalac&o dos mesmos administrativas Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir . P 8 . N
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
RC027
RC028
RC029
RC030
RCO31
RC032
RC033
RC034
RCO35
RC036
RC037
RC038
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Cod* ZED de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldeiRisco/Incertezal(poderd Cc éncia (Oc io) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto NIYEI de, RIISCO (RS Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
RCO39
RC040
RCO41
RC042
RC043
RC044
RC045
RC046
RC047
RC048
RC049
RCO50
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagdo: |72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodolégicos para identificacdo, andlise,
liagdo e trat. to dos riscos.
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:| 72 GRR/UDT avaliagdo e tratamento dos riscos
Nome: RUANA IRIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:| 72 GRR/UDT
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:| 72 GRR/UDT
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Et d Evento de Ri I t dera R avel pel Nivel de Ri: R ta - Ti
Céd* apa e~ Fator de Risco/Causa (devido a...) ventoldelRisco/Incertezal(poderd Cc éncia (Oc | e.sponsave p~e ° Probabilidade Impacto I:Ie ,e, Ilsco esposta - 1ipo Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr
LOCAL/DATA: Teresina, 22/07/2024



