CODEVASF

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

e-DOC A439D189
Proc 59570.001113/2024-96-e

Versé&o 6.0
PROCESSO: 59570.000705/2024-91-e
OBJETO DA CONTRATACAO; CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE FLORIANO, NO ESTADO DO
PIAULI.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO; O OBJETIVO FINAL E PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAGAO, POR MEIO DAS TRANSFORMAGOES ESTRUTURAIS E DA INTEGRIDADE DAS ECONOMIAS REGIONAIS.
LOCAL DE EXECUGAO: ESTADO DO PIAUI
AREA/UNlDADE SUPRIDORA: 72/GRD/UEP - UNIDADE REGIONAL DE ESTUDOS E PROJETOS
AREA/UN|DADE DEMANDANTE: 72/GRD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd N . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Conseq ia (O do) ) P p- Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Forn_ecnmento ou da Ordem de aqul.su;ao e/ou entrega de bens e no inicio da execugao”dos servigos PREVENTIVO: Contratante deve se atentar
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, s .
) ) ao prazo de emissdo das ordens de servigo
devido prazo de validade dos valores ou ordens de fornecimento
RC0O06 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar ATENUANTE: Codevasf deve obedecer o
prazo de emissdo das ordens de servigo ou
ordens de fornecimento"
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo. PREVENTIVO: Monitoramento de possiveis
ocasionem impactos, devidamento servigos sintomas clinicos da equipe envolvida
RC007 Gestdo contratual comprovados Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar ATENUANTE: Afastamento dos
funciondrios que encontram-se com
sintomas de doenga"
Encerramento da fabricagdo do Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante, no dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
periodo do fornecimento, e/ou entregues de prazo; PREVENTIVO: A contratada deverd se
encerramento da fabricagio de 2. N3o entrega de bens ou servicos; planejar para substituir os equipamentos
componentes do fornecimento. 3. Ndo implementagéo de agdes; ou possuir reserva para ndo prejudicar o
RC008 Gestdo contratual VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 4. Necessidade da contratada Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar cronograma
CONTRATUAL fornecer equipamentos e materiais ATENUANTE: Substituir os equipamentos
com alteragio de marca ou ou possuir reserva para ndo prejudicar o
especificagdo. cronograma”
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em cldusula contratual - a aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Monitoramento sistémico
RCOOS Gestio contratual partir da data da assinatura dé OF ou servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. Compartihado 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartithar das variagdes camblals -
do Contrato ou data de recebimento ATENUANTE: Pleitear o reequilibro dentro
pela contratada da ordem de do prazo contarual vigente."
fornecimento em relagdo a data de
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
entre a data do recebimento da 3. N&o implementagio de a¢des. PREVENTIVO: Monitoramento sistémico
ordem de fornecimento até da data dos indices de ajustamentos de contrato
RCO10 Gestdo contratual de entrega em relacdo a variacio do Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: A contratada deverd pletear
menor e o maior valores no periodo a solicitagdo de reajuste dentro do prazo
de 12 meses anteriores a data de estabelecido no Edital e seus anexos"
apresentagdo da proposta.
Alteragdes na legislagdo tributdria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Ampliar o conhecimento das
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3do entrega de bens ou servigos; "
o o ~ "~ mudangas pertinenetes ao regramento
RCO11 Gestdo contratual obrigagdes, .escopo e. os valores dos 3. Nao implementagdo de acdes. Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Compartilhar tributario.
bens ou sevicos previstos no ATENUANTE: Reajustamento financeiro do
contrato. contrato"
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: A contratada deverd se
reguladores. Ex: Receita Federal aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servicos; planejar identificando as possiveis
servigos 3. Ndo implementagdo de ages. consequéncias desse fato
RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar a L
ATENUANTE: Se for solicitado pela
Contratada, a Codevasf fard a paralisagdo
contrato"
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma; PREVENTIVO: Verificar possiveis rumores
. . . . . . = . . L . - de greve junto a categoria
RC013 Gestdo contratual| ~ Servico. Ex: caminhoneiros, servigos 3. Ndo entrega de bens ou servigos. Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 ) - &
fabricantes, setor de transportes ATENUANTE: Viabilizar outra forma de
logistica do material"
Falta de local para armazenamento Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos;
de bens/materiais; Alteragdo dos dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso no cronograma; PREVENTIVO: A contratada deverd se
locais para entrega e/ou entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos. planejar para arcar com as despesas de
armazenamento dos bens/ uma possivel locagdo ou construgdo de
materiais/ equipamentos espago necessario para armazenamento
RCO14 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar pag P .
desses bens ou materiais
ATENUANTE: A contratada devera locar ou
construir um espago para armazenamento
desses bens ou materiais"
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de aquisicdo ou/e entrega de bens e prima/insumos; PREVENTIVO: Monitoramento das
fabric?géo do_ equipamentc? ou servigos 2. At~raso na execugdo do contr?to; questBes que envolvem satde pblica
RCO15 Gestdo contratual| ~Maquina devido a pandvemla, bem 3. Nf° .entrega de bEN”s 0 Servicos; Compartilhado 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Se for solicitado pela
como no local de recebimento. 4. N3o implementagdo de agdes. Contratada, a Codevasf fard a paralisagio
contrato"
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Analisar as propostas de
maquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos; mercado anterior a contratagio para o
fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes; servico
RCO16 Gestdo contratual revisdo de normas técnicas 4. Substituicio de itens. Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Viabilizar a contratacio de
servigo com execugdo e tecnologia
equiparada"
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperéncia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela PREVENTIVO: Aprovisionar recursos para
de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por as obrigagdes contratuais durante o ano de
RCO17 Gest&o contratual 30 dias. atraso de pagamento das medigdes. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Evitar vigéncia.
ATENUANTE: Providenciar os recursos para
cumprimento das obrigagdes contratuais"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Analisar com rigor o
. A ALOCAGAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Nado implementagdo de agdes. . . . 5 regramento para contratagdo
RCO18 Gestdo contratual . Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Evitar
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O P ATENUANTE: Paralisagdo do Contrato de
EVENTO forma imediata"
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisigdo ou/e entrega de bens e cronograma; PREVENTIVO: Planejamento prévio para o
alagamentos, outros) servigos 2. N3do entrega de bens ou servigos; enfrentamento dessas situagdes
3. Ndo implementacdo de agdes; ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para
RCO19 Gestdo contratual ; Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar )
4. Aumento dos custos devido a e estabelecer novo prazo de entrega dos
necessidade de refazer servigos/obras produtos, mas sem alteracdo dos
danificadas. quantitativos e/ou custos"
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f PREVENTIVO: Contratagdo de empresa de
equipamentos no local de urto de bens seguranga e vigilancia para prestagdo de
armazenagem ou no local de servigos diuturnamente.
RC020 Gestdo contratual s ~ Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar < .
montagem durante a execugdo do ATENUANTE: Manter materiais e
contrato equipamentos em locais apropriados e
fechados"
Aumento dos custos para aquisicées Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais. PREVENTIVO: Viabilidade de pleito de
nos fornecimentos de matéria- entregues Reequilibrio econdmico-financeiro
prima/insumos para fabricages; ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para
RC021 Gestdo contratual olanc Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
Inadimpléncia dos fornecedores de s estabelecer novo prazo de entrega dos
materiais/insumos e equipamentos produtos, mas sem alteragdo dos
quantitativos e/ou custos"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
deyloc_al adequaqo para instalagféo de aqui.sicéo ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Planejamento prévio para o
maquinas e equipamentos, apés a servigos enfrentamento dessas situacdes
entrega/instalagdo ATENUANTE: C ;
: Comunicar a Codevasf para
RC022 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . ~ P
estabelecer novo prazo de instalagdo dos
produtos, mas sem alteragdo dos
quantitativos e/ou custos"
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugao;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou PREVENTIVO: Criar metodologia de
contratada, decorrentes da entrega administrativas. padronizagdo de recebimento
RC023 Gestdo contratual . . . Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
dos itens, instalagdo dos mesmos, S ATENUANTE: Treinar equipe para
e/ou atividades abrangidas pela obra recebimento"
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execug&o;
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Planejamento prévio para o
maquinas e equipamentos, durante servigos 3. Ndo entrega de bens ou servigos. enfrentamento dessas situagdes
a instalagdo/execugdo do contrato ATENUANTE: Comunicar a Codevasf para
RC024 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . ~ P
estabelecer novo prazo de instalagdo dos
produtos, mas sem alteragdo dos
quantitativos e/ou custos"
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Normas de Seguranga, etc)

. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . R Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* 3 " Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Cor ia (Oc do) ) D p_ Probabilidade Impacto . > D Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Moni d
guerras, férias coletivas de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos; - . or;ltorarnfeznto a~s
categorias servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. qlfte;ls_toes Que envolvem Informagoes
5 . ) . . . publica
RC025 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
P 8 ATENUANTE: Se for solicitado pela
Contratada, a Codevasf fard a paralisagdo
contrato"
Falta de analise prévia da Poderd ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e o
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas; PRlE_VENTIVO' Mapr rlgor'qu?ando na
dos bens entregues e/ou servigos entregues 2. Descontinuidade na implementagdo andlise da conformidade técnica e
prestados de projetos; regimental dos bens entregues e/ou
RC026 Gestdo contratual 3. Aquisicao, fornecimento de bens ou Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar servigos prestados
servicos em desacordo com as ATENUANTE: Substitugdo e/ou corre¢do
diretrizes da empresa e prioridades. dos bens entregues e/ou servicos
prestados"
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo; |
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; PREV_ENTIVO' A cor.1tratada devera fe
continuidade da obra entregues 3. Ndo entrega de bens ou servigos. planejar para possuir reserva para ndo
RC028 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar prejudicar o cronograma
ATENUANTE: Possuir reserva para ndo
prejudicar o cronograma"
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo; PREVENTIVO: Monitoramento quanto a
condicionantes de licengas obtencdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato; ~ N -
N N L X . _ obtengdo das licengas, permissdes e
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. N&o entrega de bens ou servigos; - PN «
- . . > ) autorizagdes necessarias a execugdo do
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos. contrato
RC029 Gestdo contratual 6rgdos envolvidos (Alvara, ART, Contratada 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Evitar

ATENUANTE: Providenciar os recursos para
a a obtengdo das licengas, permissdes e
autorizagdes necessdrias a execugdo do
contrato"
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Cor ia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACI-AO - DEMANDANTE
Nol CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULALIO Lotagdo: |72/GRD Obs: Metodologia de Gerencnamemvzo de~ Rls,cos'em ConFratacoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|MARCOS FERNANDO RODRIGUES FERNANDES Lotagdo: 72/GRD/UEP ,Gerer_m_lam,_ento de Riscos (_MEiR)' com parametros WEtOdObglcos para
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No|SAMUEL COSME DE LIMA Lotagdo: 72/GRD/UEP
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: TERESINA/PI, 15 DE OUTUBRO DE 2024.
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVASF2
1.1. IDENTIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO:

PROCESSO: 59570.000705/2024-91-e

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE

OBJETO DA CONTRATACAO: PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE FLORIANO, NO ESTADO DO PIAUI.

O OBJETIVO FINAL E PROPORCIONAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAGAO, POR MEIO DAS TRANSFORMAGCOES ESTRUTURAIS E

- DA INTEGRIDADE DAS ECONOMIAS REGIONAIS.
OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

LOCAL DE EXECUGAO: ESTADO DO PIAUI
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 7%/GRD/UEP - UNIDADE REGIONAL DE ESTUDOS E PROJETOS
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 7%GRD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE IMPACTO X PROBABILIDADE DOS RISCOS - RESIDUAL (Com anélise dos controles existentes)

Muito grande 5

RC005 RC007 RC009 RCOLL

G 4 RCOI3  RCO18 RC020 RCO21
RC001 RC002 RC003  RCO06 RC008 RC010 RCO14

Moderado 3 RCO12 RC015 RCO17 RCO16 RC019 RC022 RC023

RC025 RC024 RC026 RC028

IMPACTO

Pequeno

Insignificante

2 3 4
Muito Baixa Baixa Média Alta

< 10% >=10% <= 30% >=30% <= 50% >=50% <= 90% >90%
PROBABILIDADE
Nivel de Risco

RA - Risco Alto
RM - Risco Moderado

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A439D189
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