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PROCESSO: 59570.000695.2024-93
OBJETO DA CONTRATA(;A(); Procedimento licitatdrio visando fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos que serdo destinados a Secretaria Estadual de Defesa Civil do Estado do Piaui
OBIJETIVO DA CONTRATA(;[\(); Aquisigdo de equipamentos e materias para a Defesa Civil do Estado do Piaui
LOCAL DE EXECUGAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar execugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
Diagndstico e do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios no ETP pela
formgali 2c3o da execucdo contratual Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
Z .
RC001 demanija B 2. Impacto no atingimento dos objetivos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatério realizado.
Planejamento em caso de materializagio e 0 nio ATENUANTE: Realizar corre¢bes apontadas pelos demais
) atendimento da populagio setores responsaveis pelo processo licitatério. "
Atraso na elaboragdo do edital e/ou Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
entregues do contrato ou impossibilidade de
Fase preliminar execugdo contra?ua.l. L PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 da contratagdo - 2. Impacto no aterglrnen:co dos °~bJe“V°5 Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
Planejamento em caso de materlallzlagao eonao ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
atendimento da populagdo
Estimativa insuficiente das fases do Podera ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |cronograma fisico-financeiro analise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 da contratagdo - previsto Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio d ser incapaz de executar o contrato. aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés
oo ; e egzo e servigos do contrato ou impossibilidade de c g ) 5 a vitéria no processo licitatério.
RCO04 ornecedores e " ontratada - Baixa - Pequeno Risco Baixo Mitigar
- execugdo contratual. qu s ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagao 2. N3o obtengdo do objeto pretendido e edital.”
descumprimento pela contratada das
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés
Selegéo de proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura a vitéria no processo licitatério
RC005 fornecedores e i i 5 i i ibili Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar :
v com baixa capacidade de execugéo. servigos do cont~rato ou impossibilidade de p qu 8 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
G execugdo contratual contrato.”
Falta de recurso para a formalizagdo da |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servigos contratados e alteragdo de pregos, . . B L.
Gestio e devido prazo de validade dos valores da PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo or¢amentaria
. adequada antes da formalizagdo.
RCO06 fiscalizagdo do proposta vencidos. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar q L “ [‘;
contrato ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo da obra;
enchentes ou demais desastres naturais|aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo N
Gestdo e durante a execucsio contratual que servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizagdo do ocasionem impactos a0 andamento Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato dols) servico(s) devidamente situagdo de forga maior."
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo. dos itens licitados.
. N& i N 3 B o . R ", ATENUANTE: Fornecedor(a) deverda apresentar produto
RC008 fiscalizagdo do 2 Nfo .entrega de be~ns ou sel'wgos Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar (_ ) L. P ) P .
contrato 3. Ndo implementagdo de agdes ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
para aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestio e contrato ou data de recebimento pela PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
i contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RC009 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar . ¢ o
contrato em relagdo a data de apresentagdo da ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
proposta. cambial observada."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
Gests do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
f Ies a0 ed do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agBes had | derad baseadas no IPCA.
RCO10 iscalizagdo do : 5 Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
t; N fornecimento até da data de entrega P q ATENUANTE: Renegociar os precos contratuais com base
contrato em relagdo a variagdo do menor e o na inflagio observada."
maior valores no periodo de 12 meses
Mudanga na legislagdo tributdria que  [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestio e PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar < g . 8
ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato PP P . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Greve ou paralisagBes de fornecedores |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des " . . . . . seguranga nos prazos.
RCO13 fiscalizagdo do g P g ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar g < p
ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato o
necessario.
Entrega de material que ndo atende as |Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
Gestio e especificagdes do equipamento atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
o licitado. contratado . ) X ) conformidade e garantir mecanismos de corregéo.
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ) . .
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato N
contrato.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
. e tarifas e encargos aduanelros,N aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N?o entrega de be~ns ou sel'w;os PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e inclusive frete, acima das variagdes servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
RCO15 fiscalizagdo do édi alti Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar baseadas no [PCA.
contr;ato médias dos Gltimos anos. P q ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
Gestio e regido ou pais de origem de fabricagdo [aquisicdo ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagiio do |[do equipamento ou méaquina devido a  [servios Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato pandemia, bem como no local de situagdo de forca maior."
recebimento.
Necessidade de substituigdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
Gests de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: EspecificagBes de equipamentos com
estdo e
normas técnicas 4. Substituicdo de itens tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar 8las ) N P
contrato ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperancia das empresas
N superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . .
Gestdo e . PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
o gestdo interna da contratada ou por . . . . X . - . .
RCO18 fiscalizagdo do - Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
atraso de pagamento das medigbes L R o
contrato ATENUANTE: Aplicacdo de atualizagdo financeira.
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugéo do contrato . . .
Gestdo e capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. N&o entrega de bens ou servicos PREVE[\‘TIVO‘ Exigir garantias contratuais au seguros de
s =« ~ execucao.
RCO19 fiscalizagdo do |contratada entregues 3. N&o implementagéo de agdes Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ¢ ! : .
ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato X N
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagdo do servios 3. Ndo implementag&o de agSes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessario."
Auséncia de seguranga e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo o .
« g ~ — . x PREVENTIVO: Realizagdo de levantamentos periddicos
Gestdo e especializada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragao/roubo/furt d X ¢ bidos do SRP "
A os equipamentos recebidos do em quest&o.
RCO21 fiscalizagdo do |Ocorréncia de roubo ou furto de o de bens Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar quip: d P q estac
K ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
contrato equipamentos no local de !
~ autoridade competente."
armazenagem durante a execugdo do
Dificuldade de aquisi¢cdes de matéria- [Poderd ocorrer descontinuidade dos 1. Atrasos no cronograma
_ prima devido ao aumento dos custos  [servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais L
] Ge.stacz e ou atrasos nos fornecimentos de entregues ) i ) ) PREVENTIVO: Deser\volver planos de contlngensla.
RC022 fiscalizagdo do matéria-prima para fabricacdes. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Falta de profissional para fazer a Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos
PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir R p 8 i N
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Impossibilidade de disponibilizagdo de [Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e
~ . q p - . q ) ¢ / 8 PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestao e maguinas e equipamentos, apos a servicos rovavelmente ird receber os equipamentos em ocasido
RC024 fiscalizagdo do  [entrega/instalagdo Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar Za doacio auip
contrato o i . N
ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local.
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, Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera o . Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Tr:
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestio e terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
i i 3 ini i PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC025 fiscalizagdo do itens ou instalacdo dos mesmos administrativas Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir . P 8 o
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Gestio e Roubo da carga ou extravio da mesma Poderé.oc?rrer ) . o transpor.t.e, carga e descarga sdo PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
" o a depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta . . . .
RCO27 fiscalizagdo do N . Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar carga.
o de bens maneira cabe a ela a substituicdo . M
contrato ) N ) ) ATENUANTE: Acionar o seguro.’
imediata do material, equipamento ou

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

ROMUALDO DA SILVA RAMOS

Lotagdo:|72 GRR/UDT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: RUANA IRIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:| 72 GRR/UDT

Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:| 72 GRR/UDT

Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:| 72 GRR/UDT

Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:| 72 GRR/UDT

Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:| 72 GRR/UDT
LOCAL/DATA: Teresina, 02/07/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, analise,

avaliagdo e tratamento dos riscos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B4D22582
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=695&filter[anoproc]=2024

