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MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE

ALOCACAO MEDIDAS
IMPACTO (Frequente '
X (Codevasf, T . - PROCEDIMENTOS OU X
RISCO DEFINICAO Contratada ou (()ﬁltBoéi)l\(/(I)e)dlo I;Lor:]lz\tl:lc,n?camonal, MECANISMOS PARA MATERIALIZACAO
Compatilhada) . MINIMIZAR O RISCO
Improvavel)
- Aumento ou
~ Solicitagdo da L
Alteracdes no . diminuicéo dos
Codevasf para - . Bom planejamento das
escopo dos Codevasf Médio Provével trabalhos, podendo
alterar o escopo demandas e dos trabalhos o
trabalhos gerar aditivo
dos trabalhos
contratual
Deslocamentos
maiores que 0S Aumento dos
previstos em custos devido
planilha ao - . Planejamento adequado Realizac&o de aditivo
orgamentaria por | deslocamento Codevasf Médio Provavel das viagens contratual
falhas no maior que 0
planejamento da | previsto
Codevasf
Deslocamentos
maiores que 0s Aumento dos
previstos em custos devido
planilha B ao Contratada Médio Provavel PIane_Jamento adequado Nao realizagdo de
orgamentaria por | deslocamento das viagens aditivo contratual
falhas no maior que o
planejamento da | previsto
Contratada
Danos ou furto Contratag&o de seguros,
Problemas com dos contratos de manutencdo e | Atraso no andamento
equipamentos ou | equipamentos Contratada Médio Ocasional treinamento para operagdo | dos servigos
software ou problemas e uso adequados dos
com software equipamentos e software
Substituicdo de x Substituicdo em
Substituicdo de | membro da Contratagdo de tempo habil do
. . profissionais qualificados .
membro da equipe por Contratada Baixo Remota d | profissinal sem
equipe solicitacdo da ?. aprlqva 05 ge a devasf aditivo de prazo
Codevasf iscalizacdo da Codevas
Falta de mao Pesquisa prévia do
de obra mercado para verificar a x
Indisponibilidade | qualificada - . disponibilidade de mao de | A\/aso na prestagdo
X x Contratada Médio Ocasional dos servigos
de méo de obra para prestagao obra local ou nas
: . demandados
dos servicos proximidades do local de
demandados prestacdo de servicos
Verificacéo de Planejamento adequado e
%0 d impossibilidade tempestivo dos trabalhos %0 d
Interrupgao do provisoria da Compartilhada Média Remota de forma a erradicar Interrupgao da

contrato

realizacdo dos
Servigos

imprevistos que acarretem
interrupgdo dos servicos

contagem do prazo
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