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PROCESSO: 59570.001045/2024-65
OBJETO DA CONTRATACAO: Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga de maquinas, equipamentos e materiais para estruturagdo de plantas industriais e outras estruturas de processamento, com foco em
matadouro-frigorifico de caprinos e ovinos, para atender demandas no Estado do Piaui, drea de atuagdo da CODEVASF — 72 SR.
OBJETIVO DA CONTRATA(,‘AO: Aquisicdo de equipamentos para apoio as agdes de ovinocaprinocultura no Estado do Piaui
LOCAL DE EXECUGCAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72SR
Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p~elo Probabilidade Impacto Nivel c!e Risco (Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) Tratamento
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ndo entrega de bens e servigos a
Técnico Preliminar lexecugdo de agdes e projetos sociedade em fungdo da ndo assinatura
do contrato ou impossibilidade de
Diagnostico e execugdo contratual. PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios no ETP pela
formgaliza S0 da 2. Impacto no atingimento dos objetivos Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
RCO01 deman%a _ em caso de materializagdo e o ndo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar lelaboragdo a cada processo licitatério realizado.
Planejamento atendimento da populagdo ATENUANTE: Realizar corregSes apontadas pelos demais
) setores responsaveis pelo processo licitatério. "
/Atraso na elaboragdo do edital e/ou Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
parecer juridico servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo assinatura
lentregues do contrato ou impossibilidade de
execugdo contratual.
2. Impacto no atingimento dos objetivos
Fase preliminar da em caso de materializagdo e o ndo PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 contratagdo - atendimento da populagdo Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar .
Planejamento ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao
cronograma fisico-financeiro lanalise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial
Fase preliminar da previsto PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RCO03 contratagdo - Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Planejamento projeto para minimizar impactos."
Empresa vencedora contratada alegar [Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
ser incapaz de executar o contrato. laquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura
. servigos do contrato ou impossibilidade de PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apos a
Selecdo de execugdo contratual itori licitatori
RC004 fornecedores e Cug = b . Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar |vitoria no processo licitatorio. .
ratach 2. N3o obtengdo do objeto pretendido e ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratacao descumprimento pela contratada das edital."
obrigagdes previstas no contrato
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio de proposta com impacto em seus lucros e [aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apds a
RCO05 fornecidores e |com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de Compartilhado 2- Baixa 2 Pegueno Risco Baixo Mitigar vitdria no processo licitatério.
= execugdo contratual P a g ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo w
contrato.
Falta de recurso para a formalizagdo da [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
OF ou contrato e Termos Aditivos laquisicdo ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
servigos contratados e alteragdo de pregos,
devido prazo de validade dos valores da
Gestio e proposta vencidos. PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
. O ~ . . ~ . . . ladequada antes da formalizagdo.
RC0O06 ﬁsc:ollr:?éatzdo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p~elo Probabilidade Impacto Nivel L’!E Risco (Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo da obra;
enchentes ou demais desastres naturais aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo
durante a execugdo contratual que servicos o
Gestdo e ocasionem impaitos a0 andamgnto < PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizagdo do do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato comprovados. situagdo de forga maior."
Encerramento de fabricacdo de modelo [Podera ocorrer descontinuidade dos 1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do  [servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de
periodo de fornecimento. entregues prazo. X PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gests 2. Ndo entrega de bens ou servigos dos itens licitados.
estao e 3. Ndo implementacdo de a¢des ATENUANTE: Fornecedor(a) devera a
) o~ . B . N Incionifi . . e H presentar produto
RC008 ﬁsc:ollr:?éatzdo Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar lou nova marca com especificacdes iguais ou superiores
para aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variacdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A partirlaquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
da data da assinatura do contrato ou  [servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
data de recebimento pela contratada
Gestio e gadgtrg?:::r:;;ﬁ:g?:ﬁt::rt;:;?:ao PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
. oo . X - . . contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RC009 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o preco com base na variagdo
contrato : w
cambial observada.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gests do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
RCO10 f ?5 a‘fed fornecimento até da data de entrega c ihad A . Risco Moderad Aceit baseadas no IPCA.
sca 'Zta‘?at° O |em relago a variagdo do menor e o ompartiihado - Alta - Fequeno 1sco Moderado celtar ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato  Imajor valores no periodo de 12 meses na inflago observada."
anteriores a data de apresentagdo da
proposta.
Mudanga na legislagdo tributaria que  [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos  |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de érgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal laquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
~ PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reviséo contratual em
RCO12 ﬁsciﬁi;ag:do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar caso de alteracfies legislativas slgnificativas.
contfato P a ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
reequilibrio econémico-financeiro."
Greve ou paralisagdes de fornecedores [Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
ou prestadores de servigo. Ex: laquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestio e Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
e . Mo . ~ . ) : seguranga nos prazos.
RCO13 ﬁsc:cl)lé?rgaatzdo Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
necessario."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p~elo Probabilidade Impacto Nivel L’!E Risco (Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) Tratamento
Entrega de material que ndo atende as [Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na doagdo dos equipamentos
especificagdes do equipamento licitado. [atendimento de demandas devido a necessidade de corregdo pelo
Gestio e contratado PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
A - . . . conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
RCO14 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato "
contrato.
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas e[Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
tarifas e encargos aduaneiros, inclusive |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
~ frgte, acima das variagdes médias dos  [servigos 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: Incluir cléusulas de reajuste contratual
Gestdo e ultimos anos. baseadas no IPCA.
RCO15 ﬁsc:o“rﬁéatz do Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo [aquisicdo ou/e entrega de bens e prima
Gestdo e do equipamento ou méquina devidoa |servicos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizagdo do  [pandemia, bem como no local de Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar | ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento. situagdo de forga maior."
Necessidade de substitui¢do de Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
de avango tecnoldgico ou de revisdo de [servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestio e normas tecnicas 4. Substituicdo de itens PREVENTIVO: Especificagdes de equipamentos com
. oo X . . . . X tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 ﬁsc:cl)lé?rgaatzdo Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forga maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos [1. Inoperancia das empresas
superior a 30 dias. pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
Gestdo e g?:at:gézte;nzgiﬁﬁgg::ag:;u&? PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
RC0O18 fiscalizagdo do pag < Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
contrato ATENUANTE: Aplicagdo de atualizagdo financeira. "
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugdo do contrato
. capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ngo entrega de be_ns Ou servicos PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e contratada entregues 3. Ndo implementagdo de agdes execudo
RCO19 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato 4 M
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execucdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos climéticos |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
Gestdo e servigos 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessario."
/Auséncia de seguranga e vigilancia Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugao
. especiAaliz_ada em todos os galpdes - depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt PREVENTIVO: Realizacdo de levantamentos periddicos
Gestdo e Ocorréncia de roubo ou furto de o de bens dos equipamentos recebidos do SRP em questéo.
RCO21 fiscalizacdo do  lequipamentos no local de Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar qulp: % [ €M questao.
contrato d 304 ATENUANTE: Apresentagdo de notitia criminis a
armazenagem durante a execugdo do autoridade competente.”
contrato
Dificuldade de aquisi¢des de matéria- [Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atrasos no cronograma
prima devido ao aumento dos custos ouservigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais
atrasos nos fornecimentos de matéria- [entregues
Gestdo e prima para fabricagdes. 8 PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC022 fiscalizagdo do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (podera Consequéncia (Ocasionando) Rgsponsavel p~elo Probabilidade Impacto Nivel c!e Risco |Resposta - Tipo de Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. laquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos
Gestdo e LA
T . . . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 f'l5c;)(l)léi)r(;aatc:J do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."
Impossibilidade de disponibilizagdo de |[Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
local adequado para instalagdo de laquisicdo ou/e entrega de bens e
mdquinas e equipamentos, apds a servigos . . .
Gestio e ent?ega/insta?agﬁpo P < PREVENITIVOt: Re'allzargllsma prévia ao Io:al que -~
RC024 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa | 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar s;o(;/g;/geﬁrgen € Iré receber os equipamentos em ocasiao
contrato ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local."
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
terceiros decorrentes da entrega dos  |execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agBes judiciais ou
Gestdo e itens ou instalagdo dos mesmos administrativas PREVENTIVO: D | | 4
T _Mui N ~ . N . : Desenvolver planos de contingéncia.
RC025 f'l5c;)(l)léi)r(;aatc:J do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."
Eventos internacionais: politicos, Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
servigos
Gestdo e ¢ PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Roubo da carga ou extravio da mesma [Poderd ocorrer O transporte, carga e descarga sao
Gestdo e depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
RC027 fiscalizagdo do o de bens maneira cabe a ela a substitui¢do Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar carga.
contrato imediata do material, equipamento ou ATENUANTE: Acionar o seguro."
imaquina danificado durante a descarga.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotag&o:|72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE Melt.odologlal d(—z Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificagdo,
andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: RUANA RIS FERNANDES CRUZ Lotagdo:(72 GRR/UDT
Nome: PAULO HENRIQUE TAVARES SANTOS FARIAS Lotagdo:(72 GRR/UDT
Nome: KASSIO FELIPE BEZERRA OLIVEIRA Lotagdo:(72 GRR/UDT
Nome: MATHEUS SOUSA ARAUJO Lotagdo:(72 GRR/UDT
Nome: CLEYTON DOS SANTOS FERNANDES Lotagdo:(72 GRR/UDT

LOCAL/DATA: Teresina-Pl, 30/09/2024
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