CODEVASFE

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC DFD8CAC4
Proc 59570.001076/2024-16-e

Versé&o 6.0
PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATA(;AQ; OBJETO: Execugdo dos servigos de perfuragdo e instalagdo de pogos tubulares a serem executados em municipios inseridos na area de atuagdo da 72 superintendéncia regional da CODEVASF, localizados nos estados
do Piaui.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO: Perfuragdo e instalagdo de pogo tubular parcialmente revestido ou pogo totalmente revestido instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro para animais.
LOCAL DE EXECUGAO: AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - 72 SR
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRS
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 GRS
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Conseq ia (O do) ) P p_ Probabilidade Impacto 3 P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) de Tratamento
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
RCO06 Gestdo contratual|  Servico contratados e alteragdo de pregos, Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado 0
devido prazo de validade dos valores
da proposta vencidos.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo.
RCO07 Gestdo contratual|  ocasionem impactos, devidamento servigos Compartilhado 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado 0
comprovados
Encerramento da fabricagdo do Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante, no dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
periodo do fornecimento, e/ou entregues de prazo;
encerramento da fabricagdo de 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
RC008 Gestdo contratual|  componentes do fornecimento. 3. Ndo implementagéo de acdes; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 4. Necessidade da contratada
CONTRATUAL fornecer equipamentos e materiais
com alteragdo de marca ou
especificagdo.
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em cldusula contratual - a aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
partir da data da assinatura da OF ou servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
do Contrato ou data de recebimento
RC009 Gestdo contratual pela contratada da ordem de Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
fornecimento em relagdo a data de
apresentagdo da proposta.
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
entre a data do recebimento da 3. Ndo implementagdo de agdes.
ordem de fornecimento até da data
RCO10 Gestdo contratual de entrega em relaco a variagio do Compartilhado 2- Baixa 0
menor e o maior valores no periodo
de 12 meses anteriores a data de
apresentagdo da proposta.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagado) (Residual) de Tratamento
AlteragBes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RCO11 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. Nado implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 0
bens ou sevigos previstos no
contrato.
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RCO12 Gestdo contratual servigos 3. N3o implementag&o de agdes. Compartilhado 1- Muito baixa 0
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma;
RCO13 Gestdo contratual servico. Ex: caminhoneiros, servigos 3. N3o entrega de bens ou servigos. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
fabricantes, setor de transportes
Falta de local para armazenamento Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos;
de bens/materiais; Alteragdo dos dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso no cronograma;
RCO14 Gest3o contratual locais para entrega e/ou entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos. Contratante 1- Muito baixa 0
armazenamento dos bens/
materiais/ equipamentos
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-
regido ou pais de origem de aquisicdo ou/e entrega de bens e prima/insumos;
RCO15 Gestdo contratual| fabricagdo do equipamento ou servigos 2. Atraso na execugdo do contrato; Compartilhado 2- Baixa 0
maquina devido a pandemia, bem 3. Ndo entrega de bens ou servigos;
como no local de recebimento. 4. N3o implementagdo de agdes.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
maquinas ou equipamentos em aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RCO16 Gestdo contratual|  fnc50 de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagéo de agdes; Contratante 3-Media 0
revisdo de normas técnicas 4. Substituigdo de itens.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
RCO17 Gestdo contratual de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado 0
30 dias. atraso de pagamento das medicdes.
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
. A ALOCAGAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Ndo implementagdo de agdes. ) ) . )
RC018 Gestdo contratual . Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O P a
EVENTO
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisicdo ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RC019 Gesto contratual 3. Ndo implementac&o de a¢des; Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado 0
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
equipamentos no local de urto de bens
RC020 Gestdo contratual QuIp: Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
contrato

Pdgina2de5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFD8CAC4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DFD8CAC4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1076&filter[anoproc]=2024

e-DOC DFD8CAC4
Proc 59570.001076/2024-16-e

Cod* SELE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) By ent o eer=2al(Bocer Cor éncia (Ocasil do) Re,SP"nSéVEI p~elo Probabilidade Impacto fifvel (?e WD | EEfEsmneUue Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagado) (Residual) de Tratamento
Aumento dos custos para aquisi¢des Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
nos fornecimentos de matéria- entregues
prima/insumos para fabricagdes;
RC021 Gestdo contratual Inadimpléncia dos fornecedores de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
materiais/insumos e equipamentos
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de aquisigdo ou/e entrega de bens e
RC022 Gestdo contratual|  Maquinas e equipamentos, apds a servigos Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
entrega/instalagdo
Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposigdo de agdes judiciais ou
contratada, decorrentes da entrega administrativas.
RC023 Gestdo contratual dos itens, instalacdo dos mesmos, Contratada 3- Média 0
e/ou atividades abrangidas pela obra
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC024 Gestdo contratual| Maquinas e equipamentos, durante servigos 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
a instalagdo/execugdo do contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
RCO25 Gestio contratual guerras, férias coletivas de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
categorias servigos 3. Ndo implementagdo de agdes.
Falta de analise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
dos bens entregues e/ou servigos entregues 2. Descontinuidade na implementagdo
RC026 Gestéo contratual | ~ Prestados de projetos; 0 3- Média 0
3. Aquisigdo, fornecimento de bens ou
servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
Falta ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao;
insumos para a fabricagdo dos dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC027 Gestdo contratual | equipamentos/magquinas entregues 3. Nao entrega de bens ou servigos. 0 3- Média 0
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC028 Gestdo contratual continuidade da obra entregues 3. Nio entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos;
RC029 Gestdo contratual requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupcgo das obras/servicos. Contratada 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado 0
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranga, etc)
N&o observancia dos requisitos de Poderd ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
seguranga do trabalho; inseguranga funcionarios e/ou acidente de obra;
RCO30 Gestdio contratual | Na execugdo das obras; erros/falhas trabalho 2. Paralisagdo nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato;
Contratada 4. Agdes trabalhistas.
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Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagado) (Residual) de Tratamento

Descobertas arqueoldgicas e/ou Podera ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos;

RCO31 Gestdo contratual outras interferéncias relaciondas processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
com patrimonio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos.
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal;

RC032 Gestdo contratual inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros) 4. Ndo entrega de bens e servigos.
Dificuldade de acesso a drea onde Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
serdo executadas obras/servigos; aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugao;
impossibilidade de adentrar as servigos 3. Atraso na execugdo do contrato.
propriedades e/ou de executar os

RCO33 Gestdo contratual servicos por mudanga de opinido dos Compartilhado 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
proprietdrios quanto a anuéncia. A
ALOCAGAO DEPENDERA DO
PREVISTO NO EDITAL
Quebra de maquinas e/ou veiculos Podera ocorrer morosidade no 1. Custos adicionais;
durante a execugdo das processo e/ou atividade 2. Atraso no cronograma de execugao;

RC034 Gestdo contratual | opras/servicos 3. Atraso na execugio do contrato. Contratada 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado 0
Necessidade de realizar desvios de Podera ocorrer acréscimo dos 1. Custos adicionais para manutengdo
trafego para continuidade do fluxo custos operacionais e operagdo;

RCO35 Gest3o contratual de veiculos na regido da realizagdo 2. Atraso no cronograma de execugdo; Contratada 2- Baixa 0
da obra 3. Atraso na execugdo do contrato.
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto;
fundidria e/ou atrasos nas liberagdes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra.

~ das dreas para execugdo dos . .

RCO36 Gestdo contratual . « . Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado 0
servigos, desde que ndo haja
responsabilidade da Contratada.
Divergéncias geoldgicas que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo dos servigos;
ensejem a alteragdo da solugdo das custos operacionais 2. Aumento nos custos dos servigos -
fundagbes previstas no projeto necessidade de complementagdo

RC0O37 Gestdo contratual bésico ou executivo de engenharia. orcamentaria; Contratante 5- Muito alta 0
A ALOCAGAO DEPENDERA DO 3. Aditivo ao contrato.
PREVISTO NO EDITAL
Responsabilidade civil, Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos Institucional multas e sangdes pelos drgdos

RCO38 Gest&o contratual ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo 0
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condigdes de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos;
aceitagdo dos servigos ou 3. Ndo aprovagdo dos boletins de

RC039 Gestdo contratual irregularidade cometida nos casos medigdo por parte da Codevasf; Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo 0
de subcontratagdo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de

servigos (retrabalhos).

Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
ndo observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou

RCO40 Gestdo contratual|  técnicos estabelecidos nos editais, prioritarias beneficiarios inadequados ou ndo Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado 0
contratos e/ou enquadramentos aptos ao recebimento da

obra/produto.
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Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisagdo dos servigos.
RC0O41 Gestdo contratual dos materiais, equipamentos ou Contratada 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo 0
maquinas
Atraso na mobilizagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
equipamentos em fungdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;
restrigdes técnicas, logisticas, servigos 3. Atraso na execugdo do contrato.
RC042 Gestdo contratual orgcamentdrias ou ambientais, exceto Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado 0
nos casos previstos expressamente
para o CONTRATANTE
Necessidade de remanejamento de Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Custos adicionais;
elementos interferentes, como do servigo 2. Atraso no cronograma de execugdo;
RCO43 Gestio contratual linhas de energia (redes de alta e 3. Atraso na execugdo do contrato. Contratada 2- Baixa 0
baixa tensdo) telecomunicagdes e
saneamento, tubulagdes.
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos.
RC044 Gestdo contratual impossibilite a contratada de servigos Contratada 2- Baixa 0
executar suas obrigagdes
contratuais.
Detecgdo de condigGes geoldgicas Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
que ensejem a alteragdo da solugdo aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;
RC045 Gestdo contratual das fundagdes previstas servigos 3. Atraso na execugdo do contrato. Contratada 5- Muito alta 0
Detecgdo de condigdes geoldgicas Podera ocorrer ineficiéncia na 1.Danos a terceiros
que ensejem a alteragdo das execugdo de agdes e projetos 2.Perda de vidas
RC046 Gestdo contratual| ~ condicBes geotécnicas da 3.Perda de equipamentos Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Baixo 0
circunvizinhanga. (Pogo jorrante)
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