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PROCESSO: 59570.000507/2024-27
OBJETO DA CONTRATA(;AO; Procedimento licitatdrio visando a contratagdo de empresa para execugdo dos servigos de implantagéo de reservatorios de dgua, por Sistema de Registro de Pregos - SRP, em municipios do estado do Piaui, drea de atuagdo da
CODEVASEF - 72 SR.
OBIJETIVO DA CONTRATA(;[\(); Implantagdo de reservatdrios
LOCAL DE EXECUGAO: Piaui
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRR/UDT
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) ) P F: Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Deficiéncia na elaboragdo do Estudo Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ineficacia na entrega de bens e
Técnico Preliminar execucdo de agdes e projetos servigos a sociedade; . . L.
L ¢ ¢ pro} ¢ . N PREVENTIVO: Realizar ajustes necessérios no ETP pela
Diagnéstico e 2. Frustagdo de expectativa ou . - . o "
o a . A o Equipe Técnica conforme diagndstico de necessidades na
formalizacdo da ineficiéncia do quantitativo demandado . . . . . ~ e .
RC001 demanda Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar elaboragdo a cada processo licitatorio realizado.
. ATENUANTE: Realizar corregBes apontadas pelos demais
Planejamento ao P
setores responséveis pelo processo licitatdrio.
Atraso na elaboragdo do edital ou Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Ndo entrega de bens e servigos a
documentos que Ihe ddo suporte servigos prestados e/ou bens sociedade em fungdo da ndo
entregues homologagdo e adjudicagdo do certame
Fase preliminar em tempol habil a disponibilidade PREVENTIVO: Realizar ajustes e entrar em contato com a
RC002 da contratagdo - orgamentaria; L L Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar SL.
Planejamento 2. Impacto no atingimento dos objetivos ATENUANTE: Realizar ajustes necessarios e publicagdo. "
em caso de materializagdo e o ndo
atendimento da populagdo
Planejamento ineficiente/insuficiente  |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade de atendimento ao
Fase preliminar |das fases e estimativas do cronograma [aquisi¢do ou/e entrega de bens e cronograma fisico-financeiro previsto PREVENTIVO: Realizar ajustes necessarios.
RC003 da contratagao - [fisico-financeiro servigos Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma
Planejamento fisico financeiro"
Empresa vencedora contratada alegar |Poderd ocorrer descumprimento de  [1. Ndo entrega de bens e servigos a
Selecio d incapacidade na execugdo do contrato. |instrumentos contratuais sociedade em fungdo da ndo assinatura PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés
elegdo de
RCO04 fornecgedores e do contrato ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar 3 vitdria no processo licitatério.
g . P = - - us
N dificuldade/impossibilidade de execugao 9 s ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo contratual. edital."
2. N3o obtengdo do objeto pretendido e
. Empresa vencedora com baixa Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Ndo entrega de bens e servigos a PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apos
Selegéo de capacidade de execugdo e proposta aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura a vitéria no processo licitatério
RC005 fornecedores e |j i i ibili Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar :
v impactante em seus lucros servigos do cont~rato ou impossibilidade de p; u q 8 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
G execugdo contratual contrato.”
indisponibilidade e contigénciamento [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
de recurso para a formalizagdo da OS  |aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos
ou contrato e Termos Aditivos servigos contratados e alteragdo de pregos, . X . -
~ . . PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
Gestdo e devido prazo de validade dos valores da 4 d tes da f izac
. adequada antes da formalizagdo.
RCO06 fiscalizagdo do proposta vencidos. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar q . “ [‘;
ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
contrato . o " "
conforme a disponibilidade financeira.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P '1 Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Ocorréncia de epidemia/pandemia, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no fornecimento do bem ou no
. enchentes ou demais desastres naturais|aquisi¢do ou/e entrega de bens e inicio da execugdo dos servigos; L
X Ge.sta(z e durante a execugdo contratual que servigos 2. Impossibilidade de execugdo . . . . . PREVENTIVO: Desenv?lver planos de contingéncia.
RC007 fiscalizagdo do ocasionem impactos a0 andamento Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato dols) servico(s) devidamente situagdo de forga maior."
comprovados.
Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos |1. Atraso na execugdo do contrato -
ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de PREVENTIVO: Elaboragdo adequada da especificagdes
Gestdo e periodo de fornecimento. entregues prazo. dos itens licitados.
. N& i N 3 B o . R ", ATENUANTE: Fornecedor(a) deverda apresentar produto
RC008 fiscalizagdo do 2 Nfo .entrega de be~ns ou sel'wgos Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar (_ ) P P . P .
contrato 3. Ndo implementagdo de agdes ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
para aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestio e contrato ou data de recebimento pela PREVENTIVO: Estabelecer clausulas de reajuste
i contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RC009 fiscalizagdo do contratada da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar . ¢ o
contrato em relagdo a data de apresentagdo da ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
proposta. cambial observada."
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
Gests do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
estao e do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agBes baseadas no IPCA.
RCO10 fiscalizagdo do : 5 Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar . .
trat fornecimento até da data de entrega ATENUANTE: Renegociar os precos contratuais com base
contrato em relagdo a variagdo do menor e o na inflagio observada."
maior valores no periodo de 12 meses
Mudanga na legislagdo tributdria que  [Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
altere os valores dos bens ou sevigos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestdo e PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO11 fiscalizagdo do Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato observada."
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos
servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des
Gestio e PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO12 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar < g . 8
ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato PP P . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Greve ou paralisagBes de fornecedores |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e ou prestadores de servigo. Ex: aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementagdo de a¢des " . . . . . seguranga nos prazos.
RCO13 fiscalizagdo do g P g ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar g < p
ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato o
necessario.
Entrega de material que ndo atende as |Podera ocorrer ineficiéncia no 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestio e especificagdes do servigo licitado. atendimento de demandas 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
RCO14 fiscalizagdo do 3- Nao implementagéo de agtes Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir conformidade e garantir mecanismos de corrego.
z S - i -
< 4. Custos adicionais 9 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato N
contrato.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto U P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas [Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
. e tarifas e encargos aduanelros,N aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N?o entrega de be~ns ou sel'w;os PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e inclusive frete, acima das variagdes servigos 3. Ndo implementagdo de agbes
RCO15 fiscalizagdo do &di alti Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar baseadas no IPCA.
contr;ato médias dos Gltimos anos. P q ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar
com a diferenga."
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisigdo de matéria-
Gestio e regi&o ou pais de origem de fabricagéo [aquisi¢éo ou/e entrega de bens e prima PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO16 fiscalizaggo do |do equipamento ou maquina devido a |servigos Compartilhado 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Compartilhar [ ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato epidemia/pandemia, bem como no situagao de forga maior."
local de recebimento.
Necessidade de substitui¢do de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
maquinas ou equipamentos em fungdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos
Gests de avango tecnoldgico ou de revisdo de |servigos 3. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: EspecificagBes de equipamentos com
estdo e
normas técnicas 4. Substituicdo de itens tecnologias ja consolidades pelo meio técnico.
RCO17 fiscalizagdo do ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar 8las ) N P
contrato ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
situagdo de forca maior."
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Descapitalizagdo das empresas
N superior a 30 dias do efetivo pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela . .
Gestdo e . . PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
o recebimento gestdo interna da contratada ou por - . - X R - X .
RCO18 fiscalizagdo do - Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
atraso de pagamento das medigbes L R o
contrato ATENUANTE: Aplicacdo de atualizagdo financeira.
Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugéo do contrato . . .
Gestdo e capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVE[\‘TIVO‘ Exigir garantias contratuais ou seguros de
s =« ~ execucao.
RCO19 fiscalizagdo do |contratada entregues 3. N&o implementagéo de agdes Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar ¢ ! : .
ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato X N
financeiras.
Dificuldade de entrega de itens em Podera ocorrer imprevisibilidade na  [1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e fungdo de acidentes, eventos climaticos [aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC020 fiscalizagdo do servios 3. Ndo implementag&o de agSes Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato necessario."
Uso de insumos e equipamentos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes 1. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e inadequados ou faltates durante e projetos 2. Custos adicionais PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RCO21 fiscalizagdo do |produgdo e implantagdo do objeto 3. Ndo implementag&o de agbes Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir ATENUANTE: Proceder com a revisdo e ou reconstrugdo
contrato demandado das infraestruturas "
Dificuldade de aquisi¢cdes de matéria- [Poderd ocorrer descontinuidade dos 1. Atrasos no cronograma
_ prima devido ao aumento dos custos  [servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais L
] Ge.stacz e ou atrasos nos fornecimentos de entregues » ) ) PREVENTIVO: Deser\volver planos de contlngensla.
RC022 fiscalizagdo do matéria-prima para fabricacdes. Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Falta de profissional para Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
acompanhamento e entrega técnica aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e dos equipamentos. servigos N
PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC023 fiscalizagdo do Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir . P 8 R "
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Indisponibilidade de local adequado Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
para recebimento ou instalagdo das aquisi¢do ou/e entrega de bens e . . L
« . X PREVENTIVO: Realizar visita prévia ao local que
Gestao e infraestruturas servicos rovavelmente ird receber os equipamentos em ocasido
RC024 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir Za doacio quip
contrato o i . N
ATENUANTE: Reavaliar e ajustar a um novo local.
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) /! (p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto o P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( ) de Trat
Ocorréncia de prejuizos e danos a Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo
Gestio e terceiros decorrentes da entrega dos execugdo de agdes e projetos 2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
i i 3 ini i PREVENTIVO: D | I d tingéncia.
RC025 fiscalizagdo do itens ou instalago dos mesmos administrativas Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir eser-wo ver planos ce com |ngenc.|a "
ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos.
contrato
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso no cronograma de execugdo
guerras, férias coletivas de categorias |aquisi¢do ou/e entrega de bens e
Gestdo e servigos PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
RC026 fiscalizagdo do Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato base na disponibilidade de insumos."
Gestio e Roubo da carga ou extravio da mesma ZOdera'.ot::')r;e;rt ) sofroubofart ; »IMtraso n? fro;\ograNma.d:.e%e.cugﬁo PREVENTIVO: Contratar seguro para o transporte da
RCO27 fiscalizagdo do edpriclagao eterioragao/roubo/tu d n.e.rptosfao € acoes judicials ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir carga.
contrato © ce bens administrativas ATENUANTE: Acionar o seguro."
Avarias significati i tos |Poderd ineficiénci 1. At d do; o
varias §|gn| icativas nos equmamevn 0s [ Pot era~ocorrer1ne menga na raso no.crono.grama e execugao, PREVENTIVO: Estabelecer boas préticas de armazenagem
e materiais, provocadas pelo manejo ou|execugdo de agdes e projetos 2. Custos adicionais . R
~ : e manejo dos equipamentos e contratar seguro para o
Gestdo e transporte inadequado transporte da carga
RC028 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir P .g ) . . L.
contrato ATENUANTE: Acionar o seguro, acionar equipe técnica de
manuntengdo, ou arcar com os custos adicionais de
substitui¢do do equipamento/material"
Insumos com prazo de validade Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |1. Atraso no cronograma de execu¢do; PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia.
Gestdo e incompativeis e ou caracteristicas e projetos 2. Custos adicionais ATENUANTE: Fornecedor(a) devera apresentar produto
RC029 fiscalizagdo do [inadequadas as agdes propostas 3. Comprometimento/ineficiéncia no Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ou nova marca com especificagdes iguais ou superiores
contrato implemento de a¢bes para aprovagdo pela fiscalizagdo sem aumento dos
custos."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: ROMUALDO DA SILVA RAMOS Lotagdo:|72 GRR/UDT Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratages encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para identificacdo, andlise,
= avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: ALLEF JORGE DA SILVA MACEDO Lotagdo:|72 GRR/UDT ¢
Nome: LUCIANO SOUSA DE BRITO Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: JASNA MARIA LUNA MARQUES Lotagdo:|72 GRR/UDT
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Teresina, 29/08/2024
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