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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001

Diagnóstico e 
formalização da 

demanda - 
Planejamento

Deficiência na elaboração do Estudo 
Técnico Preliminar

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Ineficácia na entrega de bens e 
serviços à sociedade;
2. Frustação de expectativa ou 
ineficiência do quantitativo demandado

Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Realizar ajustes necessários no ETP pela 
Equipe Técnica conforme diagnóstico de necessidades na 
elaboração a cada processo licitatório realizado.
 ATENUANTE: Realizar correções apontadas pelos demais 
setores responsáveis pelo processo licitatório. "

RC002
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Atraso na elaboração do edital ou 
documentos que lhe dão suporte

Poderá ocorrer descontinuidade dos
serviços prestados e/ou bens
entregues

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não 
homologação e adjudicação do certame 
em tempo hábil à disponibilidade 
orçamentária;                               
2. Impacto no atingimento dos objetivos 
em caso de materialização e o não 
atendimento da população

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
 PREVENTIVO:  Realizar ajustes e entrar em contato com a 
SL. 
 ATENUANTE: Realizar ajustes necessários e publicação. "

RC003
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Planejamento ineficiente/insuficiente 
das fases e estimativas do cronograma 
físico-financeiro

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Dificuldade de atendimento ao 
cronograma físico-financeiro previsto

Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
 PREVENTIVO:  Realizar ajustes necessários. 
 ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma 
físico financeiro"

RC004
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Empresa vencedora contratada alegar 
incapacidade na execução do contrato.

Poderá ocorrer descumprimento de 
instrumentos contratuais

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou 
dificuldade/impossibilidade de execução 
contratual.
2. Não obtenção do objeto pretendido e 
descumprimento pela contratada das 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir penalidades para desistências após 
a vitória no processo licitatório.
 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 
edital."

RC005
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Empresa vencedora com baixa 
capacidade de execução e proposta 
impactante em seus lucros

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou impossibilidade de 
execução contratual 

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Incluir penalidades para desistências após 
a vitória no processo licitatório.
 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 
contrato."

RC006
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

indisponibilidade e contigênciamento 
de recurso para a formalização da OS 
ou contrato e Termos Aditivos

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no fornecimento do bem ou no 
início da execução dos serviços 
contratados e alteração de preços, 
devido prazo de validade dos valores da 
proposta vencidos. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO:  Planejar e garantir alocação orçamentária 
adequada antes da formalização.
 ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos 
conforme a disponibilidade financeira."

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

7ª SRÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Piauí

7ª GRR/UDT

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Procedimento licitatório visando a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por Sistema de Registro de Preços - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da 
CODEVASF - 7ª SR. 
Implantação de reservatórios

MATRIZ DE RISCOS
59570.000507/2024-27
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Plano de Tratamento

RC007
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de epidemia/pandemia, 
enchentes ou demais desastres naturais 
durante a execução contratual que 
ocasionem impactos ao andamento 
do(s) serviço(s) devidamente 
comprovados. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no fornecimento do bem ou no 
início da execução dos serviços;
2. Impossibilidade de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 
situação de força maior."

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Encerramento de fabricação de modelo 
ofertado pela licitante na ocasião do 
período de fornecimento. 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato - 
Necessidade de celebração de aditivo de 
prazo.
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Elaboração adequada da especificações 
dos itens licitados. 
 ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto 
ou nova marca com especificações iguais ou superiores 
para aprovação pela fiscalização sem aumento dos 
custos."

RC009
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação cambial do dólar acima do 
previsto em cláusula contratual. À 
partir da data da assinatura do 
contrato ou data de recebimento pela 
contratada da ordem de fornecimento 
em relação a data de apresentação da 
proposta.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Estabelecer cláusulas de reajuste 
contratual baseadas em índices de variação cambial.
 ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação 
cambial observada."

RC010
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação da inflação (IPCA) - Aumento 
do IPCA médio do período entre a data 
do recebimento da ordem de 
fornecimento até da data de entrega 
em relação a variação do menor e o 
maior valores no período de 12 meses 
anteriores a data de apresentação da 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de reajuste contratual 
baseadas no IPCA.
 ATENUANTE: Renegociar os preços contratuais com base 
na inflação observada."

RC011
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Mudança na legislação tributária que 
altere os valores dos bens ou seviços 
previstos no contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Renegociar o preço com base na variação 
observada."

RC012
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de órgãos 
reguladores. Ex: Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de revisão contratual em 
caso de alterações legislativas significativas.
 ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para 
reequilíbrio econômico-financeiro."

RC013
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de fornecedores 
ou prestadores de serviço. Ex: 
Caminhoneiros, Fabricantes

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

 PREVENTIVO:  Planejar o fornecimento com margem de 
segurança nos prazos.
 ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme 
necessário."

RC014
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Entrega de material que não atende às 
especificações do serviço licitado. 

Poderá ocorrer ineficiência no 
atendimento de demandas

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações                        
4. Custos adicionais Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de penalidade por não 
conformidade e garantir mecanismos de correção.
 ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no 
contrato."
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RC015
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Elevação de custo de fabricação, taxas 
e tarifas e encargos aduaneiros, 
inclusive frete, acima das variações 
médias dos últimos anos. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO:  Incluir cláusulas de reajuste contratual 
baseadas no IPCA.
 ATENUANTE: Empresa deve renegociar valores ou arcar 
com a diferença."

RC016
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Paralisação da cidade (Lockdown), 
região ou país de origem de fabricação 
do equipamento ou máquina devido a 
epidemia/pandemia, bem como no 
local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-
prima

Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 
situação de força maior."

RC017
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Necessidade de substituição de 
máquinas ou equipamentos em função 
de avanço tecnológico ou de revisão de 
normas técnicas

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações
4. Substituição de itens

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

 PREVENTIVO:  Especificações de equipamentos com 
tecnologías já consolidades pelo meio técnico. 
 ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na 
situação de força maior."

RC018
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atraso nos pagamentos por período 
superior a 30 dias do efetivo 
recebimento

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 
pagamentos

1. Descapitalização das empresas
2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 
gestão interna da contratada ou por 
atraso de pagamento das medições

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
 PREVENTIVO:  Implementar um sistema de gestão 
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
 ATENUANTE: Aplicação de atualização financeira. "

RC019
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falência da empresa ou falta de 
capacidade operacional da empresa 
contratada

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO:  Exigir garantias contratuais ou seguros de 
execução.
 ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e 
financeiras."

RC020
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Dificuldade de entrega de itens em 
função de acidentes, eventos climáticos

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato
2. Não entrega de bens ou serviços
3. Não implementação de ações Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme 
necessário."

RC021
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Uso de insumos e equipamentos 
inadequados ou faltates durante 
produção e implantação do objeto 
demandado 

Poderá ocorrer ineficiência das ações 
e projetos

1. Atraso na execução do contrato
2. Custos adicionais
3. Não implementação de ações Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Proceder com a revisão e ou reconstrução 
das infraestruturas "

RC022
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Dificuldade de aquisições de matéria-
prima devido ao aumento dos custos 
ou atrasos nos fornecimentos de 
matéria-prima para fabricações.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com 
base na disponibilidade de insumos."

RC023
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falta de profissional para 
acompanhamento e entrega técnica 
dos equipamentos. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."

RC024
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Indisponibilidade de local adequado 
para recebimento ou instalação das 
infraestruturas 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Realizar visita prévia ao local que 
provavelmente irá receber os equipamentos em ocasião 
da doação. 
 ATENUANTE: Reavaliar e ajustar  a um novo local."
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RC025
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de prejuízos e danos a 
terceiros decorrentes da entrega dos 
itens ou instalação dos mesmos

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução
2. Interposição de ações judiciais ou 
administrativas Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos."

RC026
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Eventos internacionais: políticos, 
guerras, férias coletivas de categorias

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar
 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com 
base na disponibilidade de insumos."

RC027
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Roubo da carga ou extravio da mesma Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/furt
o de bens

1. Atraso no cronograma de execução
2. Interposição de ações judiciais ou 
administrativas

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir
 PREVENTIVO:  Contratar seguro para o transporte da 
carga. 
 ATENUANTE: Acionar o seguro."

RC028
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Avarias significativas nos equipamentos 
e materiais, provocadas pelo manejo ou 
transporte inadequado

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Custos adicionais 

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

 PREVENTIVO:  Estabelecer boas práticas de armazenagem 
e manejo dos equipamentos e contratar seguro para o 
transporte da carga.
 ATENUANTE: Acionar o seguro, acionar equipe técnica de 
manuntenção, ou arcar com os custos adicionais de 
substituição do equipamento/material"

RC029
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Insumos com prazo de validade 
incompatíveis e ou características 
inadequadas às ações propostas

Poderá ocorrer ineficiência das ações 
e projetos

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Custos adicionais 
3. Comprometimento/ineficiência no 
implemento de ações

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

 PREVENTIVO:  Desenvolver planos de contingência.
 ATENUANTE: Fornecedor(a) deverá apresentar produto 
ou nova marca com especificações iguais ou superiores 
para aprovação pela fiscalização sem aumento dos 
custos."

Nome: Lotação: 7ª GRR/UDT

Nome: Lotação: 7ª GRR/UDT

Nome: Lotação: 7ª GRR/UDT

Nome: Lotação: 7ª GRR/UDT

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Teresina, 29/08/2024LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

ROMUALDO DA SILVA RAMOS

LUCIANO SOUSA DE BRITO

JASNA MARIA LUNA MARQUES 

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

ALLEF JORGE DA SILVA MACÊDO

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia 
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos riscos.
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