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PROCESSO: 59580.000485/2024-86
OBJETO DA CONTRATACAO: Kits de irrigagdo e barracas de feira
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, de kits de irrigagdo por gotejamento, com capacidade para irrigar 500 m?, composto de conjunto de irrigacdo modular, bomba periférica e caixa d’dgua de 500 litros, e barrac
LOCAL DE EXECUCAO: Maranhdo
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRR/UDT
Cod* SR de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EuenteldelRisco/lcertezalipoders Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Hie c.le B || REmsR=ufs Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( lual) deTr
Gestdo e Encerramento de fabricagdo de modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato -
RCO01 fiscalizagdo do |ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato periodo de fornecimento. entregues prazo.
Gestdo e Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC002 fiscalizagdo do |previsto no item 4. aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato A partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementacdo de agbes
Gestdo e Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento [Podera ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato
RCO03 fiscalizagdo do |do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato do recebimento da ordem de 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e Mudanga na legislagdo tributaria que Poderd ocorrer acréscimo dos custos |1. Atraso na execugdo do contrato -
RC004 fiscalizagdo do |altere os valores dos bens ou sevigos operacionais Necessidade de celebragdo de aditivo de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato previstos no contrato. prazo.
Gestdo e Greve ou paralisagbes de 6rgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atraso na execugdo do contrato
RCO05 fiscalizagdo do |reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato servigos 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC0O06 fiscalizagdo do |ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementacdo de agbes
Gestdo e Falta de local para armazenamento de |Poderd ocorrer impossibilidade de 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO07 fiscalizagdo do |bens ou materiais recebimento dos bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Ndo implementagdo de agdes
Gestdo e Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas e |Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC008 fiscalizagdo do [tarifas e encargos aduaneiros, inclusive |aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato frete. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO NO |servicos 3. Ndo implementacdo de agbes
Gestdo e Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Dificuldade da aquisigdo de matéria-
RC009 fiscalizagdo do [regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato do equipamento ou maquina devido a |servigos 2. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e Alteragdo do local de entrega dos bens |Podera ocorrer descontinuidade dos |1. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO10 fiscalizagdo do servigos prestados e/ou bens 2. N3o implementagdo de agbes Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato entregues
Gestdo e Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade nos  |1. Inoperancia das empresas
RCO11 fiscalizagdo do |muito longo pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato gestdo interna da contratada ou por
Gestdo e Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade dos  |1. Atraso na execugdo do contrato
RCO12 fiscalizagdo do |capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato contratada entregues 3. Ndo implementacdo de agbes
Gestdo e Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO13 fiscalizagdo do |Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |2. N3o entrega de bens ou servigos Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
contrato equipamentos do galpdo o de bens 3. Ndo implementagdo de agbes
Gestdo e Auséncia de padronizagdo de Poderd ocorrer inconsisténcias nas 1. N&o atendimento de normativos,
RCO014 fiscalizagdo do |especificagdes para objetos rotineiros |analises processuais exigéncias de 6rgdos de controle interno Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato e externo, repercutindo em atraso na
Gestdo e Estabelecimento de requisitos que Poderd ocorrer adogdo de 1. Restrigdo da participagdo de empresas
RCO15 fiscalizagdo do |limitem a competigdo procedimentos sem observancia dos |ou licitagdes desertas Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato quesitos legais, publicidade e 2. Fracasso da licitagdo por ndo adesdo
Gestdo e Atraso na elaboragdo e divulgagdo do  |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO16 fiscalizagdo do |edital da licitagdo aquisigdo ou/e entrega de bens e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato servigos
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Cod* SR de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezal(voderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Hie ‘!e B || REmsReuls Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( lual) deTr

Gestdo e Auséncia de procedimentos e padrdes [Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ineficiéncia no atendimento de

RCO17 fiscalizagdo do [nas aquisi¢des/contratacdes, avaliagdo, |governanca e/ou gestdo corporativa |prioridades e recomendagdes técnicas. Contratante 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar
contrato direcionamento e monitoramento para
Gestdo e A falta de capacitagdo, auséncia de Poderd ocorrer inconsisténcias nas 1. N3o atendimento de normativos,

RC018 fiscalizagdo do |padronizagdo de procedimentos e a ndo |analises processuais exigéncias de 6rgdos de controle interno Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato observancia dos requisitos legais e externo, repercutindo em atraso na
Gestdo e Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a

RCO19 fiscalizagdo do |de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato servigos do contrato ou impossibilidade de
Gestdo e Obtencdo de cotagdes de prego acima |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Aquisi¢do de maquinas e

RC020 fiscalizagdo do [dos valores de referéncia de mercado |execugdo de agdes e projetos equipamentos com sobreprego Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato
Gestdo e Recusa de assinatura do contrato por  |Poderd ocorrer imprevisibilidade na  |1. Atrasos e ndo consecugdo da execugdo

RCO21 fiscalizagdo do |parte da empresa aquisicdo ou/e entrega de bens e de obras e servigos planejados, ndo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato servigos atingindo o fim da Codevasf
Gestdo e Auséncia de processo de trabalho Poderd ocorrer fragilidade na Atraso no inicio dos

RC022 fiscalizagdo do |formalizado com a defini¢do clara de conformidade e no acompanhamento |servigos/fornecimento, entrega com Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato papéis e responsabilidades do fiscal e |de instrumentos e/ou normativos qualidade inferior ou ndo entrega dos
Gestdo e Equivocos ou erros na fiscalizagdo, na  |Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Ao ndo atendimento ou atraso no

RCO23 fiscalizagdo do |gestdo contratual, nos dados e analise de dados e informagdes cumprimento dos objetos das Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato informagdes improcedentes no SIGEC contratagdes e programas - perda de
Gestdo e Estimativa insuficiente das fases do Poderd ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao

RC024 fiscalizagdo do [cronograma fisico-financeiro andlise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato previsto
Gestdo e Falta de andlise prévia da viabilidade Poderd ocorrer direcionamento de 1. Aquisi¢do, fornecimento ou construgdo

RC025 fiscalizagdo do |técnica e de procedimentos para avaliar |recursos para demandas ndo de obras, bens ou servigos em desacordo Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato e priorizar os beneficiarios prioritdrias com as diretrizes da empresa e
Gestdo e Falta de articulagdo / planejamento das |Insuficiéncia de recursos 1. Descontinuidade na implementagdo de

RC026 fiscalizagdo do |instancias de execugdo no que tange a |orgamentarios para projetos projetos Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato identificacdo de recursos estruturantes
Gestdo e Falta de andlise prévia da conformidade |Poderd ocorrer adogdo de 1. Irregularidades, adverténcias e multas.

RC027 fiscalizagdo do |técnica e regimental das demandas procedimentos sem observancia dos |2. Sangdes de drgdos de controle interno Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato quesitos legais, publicidade e e externo
Gestdo e A falta de planejamento e Contratagdes |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Auséncia de priorizagdo das aquisi¢des

RC028 fiscalizagdo do |dispersas de bens e servigos na execugdo de agdes e projetos que apoiam a implementagdo das agdes Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato organizagdo. organizacionais mais relevantes, com
Gestdo e Empresa vencedora que apresentar Poderd ocorrer imprevisibilidade na  [1. Ndo entrega de bens e servigos a

RC029 fiscalizagdo do |proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato com baixa capacidade de execugdo. servigos do contrato ou impossibilidade de
Gestdo e Falha na selegdo de fornecedores Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Selegdo de empresa sem capacidade

RC030 fiscalizagdo do [durante a fase do julgamento do aquisigdo ou/e entrega de bens e técnica/ operacional, econdmica e Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato certame servigos financeira;
Gestdo e Desisténcia da empresa Poderd ocorrer perda de créditos 1. Atraso no processo de contratagdo;

RCO31 fiscalizagdo do |convocada dentro do prazo de orgamentarios alocados 2. Aumento dos custos e valores Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Evitar
contrato validade da proposta de contratuais
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo

(Residual)

deTr

Plano de Tratamento

*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: | ANDERSON VINNICIUS DE ARRUDA MACHADO Lotagdo:|82/GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE

Nome: | JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |FRANCISCO FERREIRA DE LIMA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: | MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>

LOCAL/DATA: Sdo Luis, 10 de junho de 2024
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