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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Elaboração do termo de referência com 
incorreções

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso na contratação;
Aumento de custos;
Problemas jurídicos e contratuais;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC002
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Atraso na elaboração do edital Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Danos à reputação devido a percepção 
de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC003
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Atraso na emissão do parecer jurídico Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Danos à reputação devido a percepção 
de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC004
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Licitação deserta ou fracassada Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Custos com republicação do edital e 
possível revisão das condições da 

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC005
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Requisitos/Especificações interpretados 
erroneamente pelos licitantes

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Propostas inadequadas;
Atraso no processo licitatório;
Custos adicionais com correção e 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo

RC006
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Valor ofertado pelos fornecedores 
superior ao valor máximo de referência 
estabelecido para a contratação

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Propostas inadequadas;
Atraso no processo licitatório;
Custos adicionais com correção e 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC007
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Formalização incorreta dos termos 
contratuais

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atrasos na execução do contrato;
Problemas jurídicos;
Aumento de custos;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Execução do objeto em desacordo com 
o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Impacto na qualidade do serviço;
Custos adicionais para correção dos 
desvios;

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado

RC009
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Encerramento/falência da empresa Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, custos 
adicionais para nova contratação, 
disputas legais para recuperação de 

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

RC010
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Interrupção do contrato por atraso no 
pagamento das faturas

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, pagamento 
de indenizações, problemas 
jurídicos/lítigios, má qualidade da 

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado

8ª GRA/USA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação dos serviços continuados de copeiragem, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços nas dependências da 8ª SR
Garantia da logística corporativa desta estatal, desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por meio de prestação de serviços terceirizados.
8ª Superintendência Regional da Codevasf em São Luís - MA
8ª GRA/USA
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Nome: Lotação: 8ª GRA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

São Luís (MA), 27/05/2024LOCAL/DATA:

<preencher>

<preencher>

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Naiana Silva Cavalcante

José Elenito Teixeira Morais

Mayara Cristina Chaves Cantanhede

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Joacy Pereira de Carvalho Filho
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