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PROCESSO: 59580.000757/2024-48
OBJETO DA CONTRATAGAO: Equipamentos e suprimentos agricolas
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Necessidade de implantacdo de acdes de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentdvel Local Integrado no Estado do Maranh3o, o que fortalecera a capacidade produtiva dos municipios, que receberdo os equipamentos e supri
LOCAL DE EXECUCAO: Maranhdo
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRR/UDT
Cod* e de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Ezentclelico/lncertezalipoders Consequéncia (Ocasionando) Rt?spunsavel p~elo Probabilidade Impacto el ‘fe (D | Repes-Upods Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( dual) Tr
Gestdo e Encerramento de fabricagdo de modelo [Poderd ocorrer descontinuidade dos  [1. Atraso na execugdo do contrato -
RC001 fiscalizagdo do |ofertado pela licitante na ocasido do servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato periodo de fornecimento. entregues prazo.
Gestdo e Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC002 fiscalizagdo do  |previsto no item 4. aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato A partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Variagdo da inflagdo (IPCA) - Aumento |Podera ocorrer acréscimo dos custos | 1. Atraso na execugdo do contrato
RC003 fiscalizagdo do |do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato do recebimento da ordem de 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos custos | 1. Atraso na execugdo do contrato -
RC004 fiscalizagdo do |altere os valores dos bens ou sevigos operacionais Necessidade de celebragdo de aditivo de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato previstos no contrato. prazo.
Gestdo e Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO05 fiscalizagdo do |reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato servicos 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Greve ou paralisagdes de fornecedores |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC006 fiscalizagdo do |ou prestadores de servigo. Ex: aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Falta de local para armazenamento de |Poderd ocorrer impossibilidade de 1. Atraso na execugdo do contrato
RC007 fiscalizagdo do |bens ou materiais recebimento dos bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Elevagdo de custo de fabricagdo, taxas e [Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RC008 fiscalizagdo do |tarifas e encargos aduaneiros, inclusive |aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato frete. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO NO |servigos 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
RC009 fiscalizagdo do |regido ou pais de origem de fabricagdo |aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato do equipamento ou maquina devidoa _|servigos 2. Atraso na execugdo do contrato
Gestdo e Alteragdo do local de entrega dos bens |Podera ocorrer descontinuidade dos  |1. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO10 fiscalizagdo do servigos prestados e/ou bens 2. Ndo implementagdo de a¢bes Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato entregues
Gestdo e Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade nos |1. Inoperancia das empresas
RCO11 fiscalizagdo do [muito longo pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato gestdo interna da contratada ou por
Gestdo e Faléncia da empresa ou falta de Podera ocorrer descontinuidade dos | 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO12 fiscalizagdo do |capacidade operacional da empresa servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato contratada entregues 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Auséncia de seguranga e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO13 fiscalizagdo do | Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/furto[2. Ndo entrega de bens ou servigos Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar
contrato equipamentos do galpdo de bens 3. Ndo implementacdo de acdes
Gestdo e Auséncia de padronizagdo de Podera ocorrer inconsisténcias nas 1. N&o atendimento de normativos,
RCO14 fiscalizagdo do |especificagdes para objetos rotineiros  |analises processuais exigéncias de 6rgdos de controle interno Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato e externo, repercutindo em atraso na
Gestdo e Estabelecimento de requisitos que Poderd ocorrer adogdo de 1. Restrigdo da participagdo de empresas
RCO15 fiscalizagdo do  |limitem a competicdo procedimentos sem observancia dos |ou licitagdes desertas Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato quesitos legais, publicidade e 2. Fracasso da licitagdo por ndo adesdo
Gestdo e Atraso na elaboragdo e divulgagdo do  |Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
RCO16 fiscalizagdo do |edital da licitagdo aquisicdo ou/e entrega de bens e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato servigos
Gestdo e Auséncia de procedimentos e padrdes |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Ineficiéncia no atendimento de
RCO17 fiscalizagdo do |nas aquisi¢des/contratagdes, avaliagdo, [governanca e/ou gestdo corporativa |prioridades e recomendagdes técnicas. Contratante 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar
contrato direcionamento e monitoramento para
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Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( jual) Tr

Gestdo e A falta de capacitagdo, auséncia de Podera ocorrer inconsisténcias nas 1. N3o atendimento de normativos,

RC018 fiscalizagdo do |padronizagdo de procedimentos e a ndo |analises processuais exigéncias de érgdos de controle interno Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato observancia dos requisitos legais e externo, repercutindo em atraso na
Gestdo e Empresa vencedora contratada incapaz |Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a

RCO19 fiscalizagdo do |de executar o contrato. aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato Servicos do contrato ou ir ibilidade de
Gestdo e Obtengdo de cotagdes de prego acima  [Poderd ocorrer ineficiéncia na 1. Aquisicdo de maquinas e

RC020 fiscalizagdo do |dos valores de referéncia de mercado |execugdo de agBes e projetos equipamentos com sobreprego Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato
Gestdo e Recusa de assinatura do contrato por Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos e ndo consecugdo da execugdo

RCO21 fiscalizagdo do |parte da empresa aquisi¢do ou/e entrega de bens e de obras e servigos planejados, ndo Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato Servicos atingindo o fim da Codevasf
Gestdo e Auséncia de processo de trabalho Podera ocorrer fragilidade na Atraso no inicio dos

RCO22 fiscalizagdo do |formalizado com a definigdo clara de conformidade e no acompanhamento |servigos/fornecimento, entrega com Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato papéis e responsabilidades do fiscal e de instrumentos e/ou normativos qualidade inferior ou ndo entrega dos
Gestdo e Equivocos ou erros na fiscalizagdo, na Poderé ocorrer inconsisténcia na 1. Ao ndo atendimento ou atraso no

RCO23 fiscalizagdo do |gestdo contratual, nos dados e andlise de dados e informagdes cumprimento dos objetos das Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato informagdes improcedentes no SIGEC contratacdes e programas - perda de
Gestdo e Estimativa insuficiente das fases do Poderé ocorrer inconsisténcia na 1. Dificuldade de atendimento ao

RC024 fiscalizagdo do  |cronograma fisico-financeiro andlise de dados e informagdes cronograma fisico-financeiro inicial Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato previsto
Gestdo e Falta de analise prévia da viabilidade Poderé ocorrer direcionamento de 1. Aquisicdo, fornecimento ou construgdo

RCO25 fiscalizagdo do [técnica e de procedimentos para avaliar |recursos para demandas ndo de obras, bens ou servigos em desacordo Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato e priorizar os beneficidrios prioritdrias com as diretrizes da empresa e
Gestdo e Falta de articulagdo / planejamento das |Insuficiéncia de recursos 1. Descontinuidade na implementagdo de

RCO26 fiscalizagdo do |instancias de execugdo no que tange a |orgamentarios para projetos projetos Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato identificacdo de recursos estruturantes
Gestdo e Falta de analise prévia da conformidade [Poderd ocorrer adogdo de 1. Irregularidades, adverténcias e multas.

RC027 fiscalizagdo do  [técnica e regimental das demandas procedimentos sem observancia dos |2. Sangbes de drgdos de controle interno Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato quesitos legais, publicidade e e externo
Gestdo e A falta de planejamento e Contratagdes |Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Auséncia de priorizagdo das aquisigdes

RC028 fiscalizagdo do |dispersas de bens e servigos na execugdo de agdes e projetos que apoiam a implementagdo das agbes Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato organizacdo. organizacionais mais relevantes, com
Gestdo e Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Ndo entrega de bens e servigos a

RC029 fiscalizagdo do |proposta com impacto em seus lucros e |aquisi¢do ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato com baixa capacidade de execugdo. Servicos do contrato ou ir ibilidade de
Gestdo e Falha na selegdo de fornecedores Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Selegdo de empresa sem capacidade

RC030 fiscalizagdo do |durante a fase do julgamento do aquisi¢do ou/e entrega de bens e técnica/ operacional, econdmica e Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato certame Servicos financeira;
Gestdo e Desisténcia da empresa Podera ocorrer perda de créditos 1. Atraso no processo de contratagdo;

RCO31 fiscalizagdo do |convocada dentro do prazo de orgamentdrios alocados 2. Aumento dos custos e valores Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Evitar
contrato validade da proposta de contratuais
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Cod*

Etapa de
Contratagdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

(Residual)

Resposta - Tipo de
Tr

Plano de Tratamento

*Observagdo: Ocultar as linhas que n3o for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

JHONES DE LIMA VIEIRA

Lotagdo:|82/GRR/UDT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: | JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: [FRANCISCO FERREIRA DE LIMA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: | MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: [FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: [ANDERSON VINNICIUS DE ARRUDA MACHADO Lotagdo:|82/GRR/UDT
LOCAL/DATA: Sdo Luis, 7 de agosto de 2024
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