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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢Ges contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracdo de edital, apresentacao
de propostas e posteriormente, a celebragdo de contrato.

1.2. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, para a prestacdo de servicos de supervisdo de
obras, incluindo servicos de coordenag¢do com apoio a escritério, controle de obras em campo, controle
tecnoldgico e controle de projetos executivos com a topografia do solo e pavimentos, sobre a area de
atuacdo da 82 Superintendéncia Regional Codevasf, no estado do Maranhao, distribuidos em 4 (quatro)
itens, conforme descrito abaixo:

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE |(QUANTIDADE
1 Supervisdo e Gerenciamento de Contrato incluindo 1341 MES 12
auxiliar, mobilizacdo de escritério (com mobilia e
lequipamento)

2 Apoio e Controle de Obras in loco incluindo | 23060 MES 12
equipamento (Notebook), veiculos, equipamentos,
hospedagem e alimentagao.

3 Controle tecnoldgico, servigos de laboratério incluindo | 19461 MES 12
equipamento (Notebook), veiculos, equipamentos,
hospedagem e alimentagao.

4 Controle Executivo, servicos de topografia incluindo 922 MES 12
auxiliar, equipamento (Notebook, Drone), veiculos,
lequipamentos, hospedagem e alimentacao

1.3. Anexo IX deste TR esta presente o quadro de resumo com quantitativos e distribuicdo de itens para a
contratagdo com respectivos cddigos CATSERV

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima solicitados,
os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacio:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgao dos
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para futura
contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e condi¢cdes a serem praticadas,
conforme disposi¢cOes contidas no instrumento convocatoério e propostas apresentadas. As instalagdes para as equipes
de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica vinculada
ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601
— Lote 1 — Brasilia-DF.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da
CODEVASF, situada em S3o Luis/ MA, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a defini¢cdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante
do Projeto Executivo com as alteracGes e modificacdes ocorridas durante a execu¢do da obra ou servicos de
engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
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CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execugdo dos servigcos objeto deste
Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante denominada
Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame), que define
as obrigacdes e direitos de ambas com rela¢do a execuc¢do dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo gréfica da programacdo parcial ou total de um trabalho ou servico
ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condi¢des técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos documentos emitidos no Termo
de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execugdo dos
servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da
executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execu¢ao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os
procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. S3o partes integrantes das especificagOes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execug¢do da obra, fiscalizacdo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, discriminacdo dos servicos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema de
Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de
Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de O6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que haverad liberdade das contratadas para inovar em
solu¢bes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das
solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;

c) Estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacées de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucdo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagGes que envolvam despesas orgamentarias,
onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de construgao,
reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do prego de referéncia
da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para
a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do preco da Licitante de cada item
discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execug¢do do objeto ofertado pela
Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construgcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma
a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas
ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus colaboradores

sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar
a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigcos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos
e do prazo de execugdo.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servigcos de engenharia
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de realizacdo das
obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisérias e
condic¢Oes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o cardter competitivo para
a sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros
dados necessdrios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitdrio e global dos servigos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto deste Termo de
Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da situagéo fisica
e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias, recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes
a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o
resultado parcial da execugdo dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos
servigos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunisio com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores onde se define
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS — Servicos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servigos
similares a elaboracao de estudos ou supervisdao de obras.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativos ao
servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Pregdo Eletrénico —

3.2. Procedimento licitatério: Sistema de Registro de Precos.

3.3. Modo de Disputa: Aberto.

3.4. Valor estimado: Orgamento Publico.

3.5. Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario

3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.7. Classificagdo: Servico comum continuado com dedicac¢do exclusiva de mao de obra.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos, objeto destes Termo de Referéncia serdo executados nos municipios localizados nas Bacias do

Rio Gurupi, Itapecuru, Mearim, Munim, Parnaiba, Pericum3, Tocantins e Turiagu e nas bacias litoraneas no
Estado do Maranhao sobre a area de abrangéncia da 82 Superintendéncia Regional Codevasf, os quais se
encontram listados e agrupados por areas no Anexo VI (Relagdo dos Municipios na Area de Atuacdo da 82

SR Codevasf)
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

a) Supervisdo e Coordenacdo de obras — Coordenacdo de Equipe do Contrato;
b) Apoio técnico a fiscalizagdo de obras — Vistoria em Campo;
c) Controle tecnolédgico — Ensaios Laboratoriais;
d) Controle executivo — Topografia/Terraplenagem.
5.1.1. Osservigos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicagao exclusiva de mao de obra.

5.2. Apoio técnico a fiscalizacdo de obras
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5.2.1. As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro pleno (Coordenagdo e Supervisdo do Contrato)
sobre a gestdo do fiscal do contrato da Codevasf. A equipe serd composta conforme abaixo:

a) Engenheiro de Campo residente Regido Centro Maranhense
b) Engenheiro de Campo residente Regido Leste Maranhense
c) Engenheiro de Campo residente Regido Norte Maranhense
d) Engenheiro de Campo residente Regido Oeste Maranhense
e) Engenheiro de Campo residente Regido Sul Maranhense

5.3. A execugdo dos servigos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagGes de servigos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servigos solicitados.

5.5. Durante a execugdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacdo e a execu¢do da obra;

c) Proceder as medi¢Ges dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra para
ateste;

d) Responder as solicitagGes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessdrio, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientag¢des técnicas;

f) Participar de operagGes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatdrios mensais sobre os resultados das fiscaliza¢cOes efetuadas e demais relatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diadrio de Obras sobre o andamento dos
servicos, contendo no minimo informac¢des sobre o quantitativo de mao de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf a obra e eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indica¢des dos
servigos em execugao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j) Elaborar projetos as built das obras;
k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

I) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a agilizagédo
dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

m) Planejar fiscaliza¢des, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata.

o) Encaminhar/elaborar relatérios mensais com informagBes sobre a execugdo dos contratos de
pavimentacgdo e de pontes a equipe de coordenacgao geral.

p) Elaborar relatérios que indiqguem o andamento da execu¢do dos contratos de pavimentagdo e de
pontes;
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g) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento dos contratos
de pavimentacgdo e de pontes.

5.6. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicSes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da 4rea de atuagdo da
Codevasf;

b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
d) Asnormas da ABNT e do DNIT;

e) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.7. Todos os relatérios técnicos de campo e de servigos de escritérios serdo submetidos a aprovagdo da
Fiscalizagcdo, para verificacdo da aderéncia as obrigagGes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

5.8. Os servigos de campo e de escritorio previstos neste Termo de Referéncia ndo estao vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para servicos em campo ou para servigos técnicos de escritdrio,
ou para ambos.

5.9. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados
a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequagdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.10. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢ao do Custo Unitario, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.11. A metodologia para os servicos de supervisdo da fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo
do contrato e os analistas da drea, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja poderd indicar a metodologia
indicada aos trabalhos da contratada.

5.12. Os servigos de escritorio objetivam a realizagdo de andlises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as varias
versdes do software CAD e do software topografico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou
no escritério local da CONTRATADA.

5.13. Poderdo ser objeto dos servicos de escritdrio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentagGes de terra promovidas na execugao das obras; calculos de verificagdo de volumes; elaboragao
de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de
dados de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de
servico contemplado em cada Ordem de Servico.

5.14. Controle executivo — Topografia/Terraplenagem

5.14.1. A equipe serd coordenada pelo engenheiro pleno/sénior de escritério sobre a gestdo do fiscal do
contrato da Codevasf. A equipe sera composta conforme abaixo:

a) Topdgrafos;
b) Auxiliares de Topografia;
5.14.2. As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topograficos de apoio técnico a fiscalizacdo;
b)  Servicos topograficos diversos:

l. Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢cdes de servicos de pavimentagdo diversos
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(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;
. Processamento dos dados coletados;

M. Elaboragdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatdrios (inclusive de célculo) utilizando
softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas graficas poderdo
ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

5.14.3. A execucgdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de
acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.14.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagdes de
servigos, conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servigos
solicitados.

5.14.5. Durante a execuc¢do do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacdo e a execuc¢do da obra;

c) Proceder as medigGes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para
ateste;

d) Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagao das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionard, se for o caso,
projetistas, consultoria e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f)  Participar de operagdes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizacOes efetuadas e demais relatérios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizagdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
k)  Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.14.6. Os servigcos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados,
planimétricos ou altimétricos, na atualiza¢cdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos
de vias urbanas e rurais, medi¢cdes de obras e servicos, devendo ser entregues em meio digital e
impresso, quando solicitado, com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR
15.777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrdes
serdo fornecidos pela fiscalizagdo da Codevasf.

5.14.7. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos,
areas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente
em mapas ou plantas.

5.14.8. Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacdo planialtimétrica dos
pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentac¢des de terra e outros pormenores do
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relevo nas dareas de execugdo das obras e servicos de pavimentagdo, dentre outras, a serem
fiscalizadas.

5.14.9. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo
da Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormasda ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) A certificagdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.14.10. Os servigos de campo e escritério previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para levantamentos topograficos em campo ou para
servicos técnicos de escritério, ou para ambos.

5.14.11. Todos os equipamentos, acessoérios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequagdo dos mesmos frente as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.14.12.  As equipes de topografia a serem empregadas na presta¢do dos servigos constantes do objeto deste
Termo de Referéncia deverdo ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos
fornecidos pela Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up no periodo do contrato com, no minimo, motor 2.2 ou superior, capacidade
para 5 pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Drone Phanton 4 Pro;
c) Software topogréfico/projetos;
d) Software para drone.

e) Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢do do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela
contratada.

5.14.13. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo
do contrato e os analistas da area, com vistas a obteng¢do de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a
presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a
metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

5.14.14. Poderao ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: cdlculo e detalhamento das
movimentac¢des de terra promovidas na execucdo das obras; calculos de verificagdo de volumes;
elaboracdo de plantas com indicacdo da localizacado das estacas; elaboragdo de relatérios fotograficos,
de desenhos de seg¢bes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno;
operacgOes de descarga de dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacdes
técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem

de Servico.
5.15. Controle tecnoldgico
5.15.1. Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro pleno/sénior do escritério sobre a gestdo do fiscal do

contrato da contratada. A equipe necessdria a realizacdo dos ensaios é abaixo indicada:

a) Laboratorista;
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b)  Aux. Laboratério.

5.15.2. O laboratorista, assim como o seu auxiliar, devera acompanhar a execugao dos ensaios feitos pela
empresa executora do pavimento e elaborar relatdrios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do
contrato.

5.15.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacdes sobre a execu¢do dos ensaios,
indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd em concordancia com as
normas técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

5.15.2.2. O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo
pontos que a empresa executora do pavimento coletou, para a realizacdo de ensaios.

5.15.2.3. Antes do inicio da execugdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do
Plano de Amostragem.

5.15.2.4. Os ensaios a serem executados sdao os abaixo indicados:
a) Para sub-leito, sub-base e base

. Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por
peneiramento;

Il Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinagdo do limite de liquidez
- método de referéncia e método expedito;

1. indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinacdo do limite de plasticidade;

V. Ensaio de Compacta¢do — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacdo utilizando
amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacdo do indice de Suporte
Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos -
Determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas -
Método de Ensaio;

VIl.  Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico.

b) Para pavimentagdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

. Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagdo
asféltica - Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentagdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;

1. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graudo - Adesividade a ligante
betuminoso;

1. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;

IV. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentag¢do — Misturas asfélticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos
de prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
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flexiveis — Concreto asfaltico;
d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

. Determinagdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pegas
de concreto para pavimentacao - Especificagdo e métodos de ensaio.

e) Elaboracdo dos Laudos dos Ensaios, com apresentacdo da correspondente ART.

5.15.2.5. A execucdo dos servi¢cos ocorrerd mediante a autorizacao do fiscal do contrato, ou pessoas por
ele autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho
dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo
da respectiva OS.

5.15.2.6. A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizagdo dos ensaios acima
descritos, devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento
e no plano de amostragem.

5.15.2.7. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, deverd elaborar as solicitacées
de servicos, conforme demanda das atividades.

5.15.2.8. Os servicos a serem executados deverdao obedecer rigorosamente:

a) As disposices legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo
da Codevasf;

b)  As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormasda ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.15.2.9. Para a avaliagdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverdo ser coletados corpos de prova
cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e com diametro de 10cm, corpos de prova
retangulares (placas), com dimensdes de 50cm x 50cm.

5.15.2.10. Apds a extragdo dos corpos de prova, devera ser feita a recomposi¢do do pavimento.
5.15.2.11. Nos corpos de prova podem ser realizados os ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria — DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graudo — Adesividade a ligante
betuminoso;

c¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente — Ensaio
Marshall;

d) Determinagdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — percentagem de
betume;

e) Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis —
Concreto asfaltico;

f)  Grau de compactagdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentagdo — Misturas asfalticas — Determinacgdo
da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados
- Método de ensaio.

5.15.2.12. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, com a apresentagao da respectiva ART.
5.16. Perfil e formacdo da Equipe Técnica:

a) Engenheiro pleno/sénior (Coordenador): profissional com nivel superior em Engenharia Civil, com
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registro profissional no érgdo de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 10 anos e
experiéncia minima de 10 anos em obras de pavimentagdo e pontes, responsavel por fazer a gestao
dos dados coletados em campo e responsavel pela gestdo das equipes de apoio a fiscaliza¢do de obras
e servigos diversos.

b) Auxiliar administrativo: profissional de nivel médio com curso técnico em administracdo e registro
profissional no drgdo de classe competente, com tempo minimo de formacgao 4 anos, com experiéncia
minima em outras empresas de engenharia, responsavel por organizar documentag¢do e contas de
escritdrio e a documentacdo a faturar, planejar entregas, acompanhar suprimentos, bem como os
processos de medicdo dos contratos e liberagdo de parcela e apoio do engenheiro de planejamento
nas confecgBes dos relatdrios gerenciais.

c) Engenheiro Junior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional
no érgao de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos obras rodoviarias e pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a
execuc¢ao das obras e levanta os dados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

d) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacbes de ensaios de
infraestrutura, responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do
pavimento e por coletar amostras para realizagdo de ensaios.

e) Auxiliar de laboratédrio: profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com
experiéncia na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista

f) Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos,
responsavel pelo levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servicos, para medicao
de quantitativos de servigos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo.

g) Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio
a execugao de servigos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessarios a
elaboracgdo de projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medigdo de quantitativos de
servicos executados e apoio as demandas da fiscalizacdo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condices das empresas nacionais. Sendo
permitida a participagdo desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil
Brasileira.

6.3. CONSORCIO

6.3.1. N3o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de CONSORCIO,
considerando que o objeto é um servigco de engenharia comum e ndo possui alta complexidade que
demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas

6.4. SUBCONTRATAGCAO

6.4.1. Serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR limitados aos servicos de topografia,
ensaios de laboratério e alugueis de equipamentos/ veiculos. N3o poderdo ser objeto de
subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e considerada principais do objeto, mas tdo somente
aquelas que possam ser entendidas como auxiliares, conforme justificativas apresentada no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.
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6.5. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em condigGes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

6.5.2. N3do sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS
uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a
forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participa¢do de licitantes na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes que
seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigcos e suas circunvizinhancas, por intermédio
de pelo menos de seu representante legal ou responsdvel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagBes que possam ser necessarias para a
elaboracdo da proposta e execugdo do contrato.

a. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

b. Serd exigida a declarac¢do de ciéncia que os servicos poderao ser executados em toda a area de atuacao
da Codevasf no estado do Maranhdo, que serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante
(Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

c. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execu¢do dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao dos
estudos/servicos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executados os servicos de engenharia, as licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Desenvolvimento (82 GRD) nos telefones (98) 3198 1324, (98)
3198 1326 ou (98) 3198 1328.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia (Anexo
IV), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitarios orgados pela
Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 42 do art. 54 da Lei n2 13.303 de 30/06/2016.

— Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;
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— AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b. A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢Ges de pregos unitdrios, em
formuldrio préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

— A planilha de composicdo de precgos unitarios devera ser apresentada também em meio eletrénico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protec¢do do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

— Alicitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

—  Alicitante deverda, na composi¢do de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencées
coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(3do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

— No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante sera necessdrio apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢ées na
mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

c. Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais (Anexo IlI- Detalhamento dos Encargos Sociais —
Horista e Mensalista e Despesas Fiscais e Custos Administracdo e Remunerac¢do de Empresa)

— O Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislagdo.
Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos bdsicos devem ser
corretamente definidos. O detalhamento deverd incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mdo de Obra com vinculo empregaticio permanente
e M3ao de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;

—  No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos,
conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servigos de
engenharia;

—  Na composi¢do e utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

a) No Fator Kd — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 3,0% (trés por cento). Como os servigos
abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de acordo com o ISS do
municipio ao qual serdo realizados os servicos;

b) No Fator Kd — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de
Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de apuragao do
Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislacdo
vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-
se aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE deverd apresentar comprovantes
de aproveitamento de créditos tributdrios dos ultimos 12 meses para comprovacdo do
"percentual de desconto", conforme orientacdes do Acérddo TCU 2622/2013.

c) O Fator Kd — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL sdo de composicdo
discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser superior aos
percentuais estabelecidos no Anexo IV — Planilha de Custo do Orgamento de Referéncia.

d) O Fator Kd (Custos da Administracdo) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentagdo, seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo se
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tratar de encargo obrigatdrio tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) ALICITANTE deve utilizar o Fator Ka Kb e Kc, constante na planilha orgamentdria, relativo ao tipo
de insumo ou mao de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a
elaboracdo total dos servicos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a
LICITANTE utilizar a mado de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial
(permanente, temporario, auténomos, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista
vigente.

f)  Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.

d. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com os quantitativos previstos més-a-més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta deve se basear no Anexo IV — Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:
a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela Codevasf;
b) Custo unitdrio por insumo maior que o or¢ado pela Codevasf;
c) ModificagOes nos quantitativos;
d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.
8.4. Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composigdo de custos unitarios,

salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relacdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a
execucao dos servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em
proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

8.5. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mdo de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugao até o local da execugdo dos servicos de engenharia.

8.6. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia e que integram o presente edital.

8.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutengdo, depreciagao, licenciamento,
seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.8. Orcamento: Publico: Estimado em RS 4.998.354,60 (Quatro milhdes, novecentos e noventa e oito mil,
trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICAGAO TECNICA
9.1.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdao executados os servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;
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c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(Ges) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea “a” deste
subitem, comprovando a execucdo de servigos compativeis com a parcela de maior relevancia
(vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

cl) E considerada como a parcela de maior relevancia os servicos de fiscalizagdo em
campo. Em obras de infraestrutura de edificacdes e rodoviaria tipo pavimentagao
flexivel e/ou rigida, obras de pontes.

c2) Sao considerados servigos similares, elaboracdo de estudos ou projetos (bdasico ou
executivo ou como construido) de obras de edificagBes e pavimentagdo flexivel e/ou
rigida, obras de pontes.

c3)  Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(Ses) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execugao;

— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsdvel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

— Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;

c4)  Devera(do) ser apresentado(s) atestado(s) com porte, dimensdo e complexidade igual
ou superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos
similares (vide c2)).

¢5) Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consdrcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualificagdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporg¢do quantitativa de sua participa¢do no consorcio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagdo.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo apenas fazer referéncia para
quais lotes destinar-se-d3o os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissionais abaixa elencada:

- Engenheiro Coordenador: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, com tempo minimo
de formagdo de 10 anos e com experiéncia minima de 10 anos, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando
que o profissional tenha executado servicos compativeis com a parcela de maior
relevancia do objeto deste Termo de Referéncia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2));

- Engenheiro de Projetos Junior: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, com tempo minimo
de formacgdo de 2 anos e com experiéncia minima de 2 anos, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o
profissional tenha executado servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do
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objeto deste Termo de Referéncia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2)).

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.
d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao quadro da licitante;
- Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Autonomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d3)  Nocasode duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
10.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. O valor estimado global para a contrata¢do dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é
de RS 4.998.354,60 (Quatro milhdes, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta centavos) com data-base de abril/2024.

11.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e prec¢os unitdrios dos servigos constam da Planilha - Anexo IV- Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3. O valor estimado para a contratacgdo foi elaborado com base nos seguintes de referéncia oficiais: Sistema
de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — junho/2024), Sistema de Custos
referencias de Obras (SICRO — abril/2024), Tabela de Precos de Consultoria de M3o de Obra do DNIT,
Relatério de Custos Gerais do DNIT (abril/2024) e a Tabela de Diarias da Codevasf e Tabela de Engenharia
Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ensaios laboratoriais com custo de referéncias outras data base
oficiais tais como (SUDECAP janeiro/2024, SETOP abril/2024, ORSE maio/2024) ja inclusos os custos
indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para os
servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composi¢do de prec¢os unitdrios.

11.4. No valor de referéncia foram considerados as seguintes taxas de custos administrativos, encargos sociais e
despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 1,32%; COFINS =6,08%
b) Encargos Sociais - Mensalista: 69,90%

c) Custo de Administragado: 4,00%

d) Despesas Financeiras: 1,24%

e) Lucro:7,75%

11.5. Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para a licitagao:
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ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS MES QUANT R$ UNIT C/ BDI TOTAL
ENGENHEIRO PLENO COORDENADOR 12,00 1,00 26.599,09 319.189,08
AUX. ADMINISTRATIVO 12,00 1,00 5.039,28 60.471,36
ENGENHEIRO JUNIOR - FISCALIZAGAO 12,00 5,00 26.599,09 1.595.945,40
LABORATORISTA 12,00 2,00 6.004,63 144.111,12
AUXILIAR LABORATORISTA 12,00 2,00 4.822,41 115.737,84
TOPOGRAFO 12,00 1,00 6.203,01 74.436,12
AUX TOPOGRAFIA 12,00 1,00 4.475,47 53.705,64
VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO 12,00 8,00 11.076,51 1.063.344,96
SISTEMA RASTREAMENTO 12,00 8,00 95,58 9.175,68
PERNOITE 12,00 165,00 262,28 519.314,40
ALIMENTACAO 12,00 336,00 104,62 421.827,84
ALUGUEL DE ESCRITORIO 12,00 1,00 7.922,20 95.066,40
NOTEBOOK 12,00 10,00 131,09 15.730,80
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFIA 12,00 1,00 1.946,89 23.362,68
ENSAIOS 12,00 1,00 39.764,97 477.179,64
ALUGUEL GERADOR 12,00 1,00 680,69 8.168,28
SISTEMA PONTO ELETRONICO 12,00 1,00 132,28 1.587,36
TOTAL GERAL 4.998.354,60
11.6. As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestacao dos servigos serdo definidas na etapa

de formalizagdo do contrato, conforme Art. 172 do Decreto n2 11.462 de 31/03/2023.

11.7. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente os 6rgdos de controle externo e interno.

12. PRAZO DE EXECU(;AO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

12.2. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servico,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante
manifestacdo expressa das partes, desde que atestado que as condicbes e os pregos permanegam
vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a extingdo do contrato.

12.3. A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

12.4. A Ordem de Servico somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucdo, devendo ser
emitida em até 60 dias da assinatura do contrato, sobre risco de sangdo e rescisdo contratual.

12.5. O prazo para vigéncia do contrato, contados a partir da assinatura do contrato, serd o prazo de execu¢ao
acrescido de mais 3 (trés) meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos Servigos, ou seja,
tera o prazo de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

12.6. O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo
IV deste Termo de Referéncia

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela Contratada em sua
proposta, e contra a apresenta¢do da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e o respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresenta¢do de faturas mensais, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério Mensal de Execugdo dos servicos, e parecer da Fiscalizagcdo por meio do
Relatdrio de Acompanhamento Técnico, atestando a execuc¢do dos servicos e atividades realizadas no
periodo.

13.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagdo financeira.
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13.1.3. Nos precos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdao dos servicos, de acordo com as condigcdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execuc¢do dos servicos, incluindo:

a) Custo de mdo de obra, saldrios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacGes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

c) Remuneragdo de escritorio e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentacdo, seguro saude/vida, auxilio moradia) ou

beneficios econdmicos garantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As possiveis variacdes dos quantitativos durante a execugdo (para mais ou para menos) das previsdes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de
modificacdo dos pregos oferecidos.

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 72 do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente,
juntamente com o documento de cobranca, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias das Superintendéncias/Sede, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias
e/ou 132 saladrio quando for o caso, pagos até o 52 dia util do més subsequente ao més de
referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos
ao més anterior ao da prestagdo dos servicos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Cépia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentagdo / refeicdo para o més
subsequente, pagos até o ultimo dia util do més de referéncia;

e) Concessdo de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;

f) Para melhor acompanhamento e fiscaliza¢do, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;

g) Realiza¢do de exames admissionais e demissiondrios e periddicos, quando for o caso;

h) Certiddo de regularidade com o FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da
Contratada (CND estadual);

) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).

13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser

tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

13.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade; 19.4.2 a data da emissao;
b) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
c¢) O periodo de prestacdo dos servicos;

d) Ovalor a pagar; e
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e) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qgualquer 6nus para a Contratante.

13.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢ées
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.
13.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das

condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

13.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

13.12.1.  Serarescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

13.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderd, no primeiro
ano de contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. N&o tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacao
contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a
mais por ano de servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.
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13.15.2. A adequacgdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo aditivo.
19.16.3 Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou
indenizado no primeiro ano de contratagdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o drgdo contratante esclarecer a metodologia de calculo
adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte
em relacdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o beneficio
previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n210.854, del0 de
novembro de 2021.

13.17. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizacao.

13.17.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

13.17.2.  Caso a fiscalizacdo n3o ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos
a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentagao corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse serd pago com base nos quilometros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quildmetro na planilha
orcamentaria.

13.19. A Contratada ndo poderd pagar saldrios inferiores aos indicados na Proposta.

13.20. O pagamento de saldrios e encargos inferiores ao da proposta estd classificado como infracdo
administrativa, e é passivel de sangdo.

13.21. Durante o processo de medicdo, se constatado pagamento de saldrios ou encargos inferiores, a diferencga
de valor serd glosada no processo de pagamento, e a Contratada sera notificada para realizar os devidos
ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagard por saldrios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos

em desacordo com a legislacdo trabalhista, considerando eventuais altera¢des contratuais justificadas (e.g.,
reajuste, repactuacdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade
e vantajosidade do processo licitatério.

14. REAJUSTAMENTO E REPACTUAGAO
14.1. Reajustamento: os pregos dos insumos cddigo EMC permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado

da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a tabela de
indices da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o
de cédigo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos),
aplicando-se a seguinte férmula:

f ey B o)
Io
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

14.2. Repactuacdo: para os pregos dos insumos cédigo MO sera permitida a repactuagdo do prego do contrato,
mediante celebragdo de termo aditivo, visando a adequagao aos novos pregos de mercado, desde que seja
observado o intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo
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inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentagdo da
proposta.

14.2.1. Nas repactuacgdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo a ultima repactuacao.

14.2.2. As repactuagOes serdo precedidas de solicitagdo da Contratada, acompanhada de demonstracado
analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacdo de pregos
e do novo acordo ou convencao coletiva que fundamenta a repactuacao.

14.2.3. A repactuacgdo somente serd concedida mediante negociagdo entre as partes, considerando-se: os
precos praticados no mercado e em outros contratos da Administragdo; as particularidades do contrato
em vigéncia; o novo acordo ou convengao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a
variagcdo dos custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orgcamentdria da Codevasf.

14.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal, sentengca normativa, acordo ou
convencao coletiva.

14.2.5. E vedada a repactuacdo dos precos mediante indexacdo de precos por indices gerais, setoriais ou que
reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 72 do Decreto n2 9.507/2018.

14.2.6. As repactuacgGes a que o contratado fazer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato,
serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacdo contratual ou com o encerramento do
contrato.

14.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuacdo terdo sua vigéncia iniciada a partir da

assinatura do termo aditivo, podendo retroagir a data do acordo coletivo, convencdao ou sentenca
normativa que contemple data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de
compensacgdo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacgGes
futuras.

14.2.8. A Codevasf providenciara o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacdo permanecer sob sua analise. Neste caso, este periodo, de analise pela Codevasf, sera
contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préxima repactuacao.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa
de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno
de LicitagOes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa de
10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento
as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratodria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalid
a) Pelo n3o atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo p| 01

estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, d 02
do prazo estabelecido.

c) Pordificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e can| 02
de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do o| 03
desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZA(

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contrataq 04
aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das
penalidades mencionadas.

15.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado,
conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Na&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a recolher a
Unidade de Financas da 82 SR Codevasf — GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacgao.

15.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante
de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade Competente
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se reserva
o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevagao novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
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do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apos a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancdria, a critério da contratada.

a) Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condi¢Ges contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura na Gerencia Regional de Infraestrutura da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com cobertura
até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

16.4. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de Execugdo”,
uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

16.9. Ndo haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c) Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

17. FISCALIZAGCAO

17.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se
a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

17.2. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercida por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a gestdo do contrato.

17.3. Cabe a Fiscalizagdo o acompanhamento da execugdo contratual sdo o conjunto de a¢des que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para o servigo contratado,
verificar a regularidade das obrigacOes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a
instrucdo processual e o encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos relativos a repactuacdo, reajustamento, alteracdo, reequilibrio,
prorrogacao, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extincdo do contrato, dentre outras, com vistas a
assegurar o cumprimento das cldusulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.
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17.4. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servigos.

17.5. A fiscalizagcdo deverd acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.6. Na fiscalizagdo do cumprimento das obriga¢des trabalhistas e sociais, exigir-se-4 a apresentagdo da
documentagdo comprobatdria pertinente.

17.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os fiscais ou
gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

17.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou
gestores do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

17.6.3. O descumprimento das obriga¢Ges trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢des de habilitacao pela
Contratada poderd dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

17.6.4. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regulariza suas obrigagcGes trabalhistas
ou suas condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identifica ma-fé ou a
incapacidade de corregao.

17.7. Deverd esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada
ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem compete.

17.8. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execuc¢ao dos servicos.

17.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.10. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do saldrio, nimero do RG e do CPF.

17.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des solicitados pela contratada.

17.12. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucgdo do contrato e informar ao Supervisor
de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

17.13. A fiscalizacdo observar3, ainda, as seguintes diretrizes:
17.13.1. Fiscalizacdo inicial (ho momento em que a prestacdo de servicos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagGes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servigos, com os seguintes dados: nome completo, nUmero de
inscricdo no CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificagdes, beneficios recebidos, sua
especificagdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentagao), horario de trabalho, férias, licengas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotag¢des contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar
se as informacdes nelas inseridas coincidem com as informacdes fornecidas pela Contratada e pelo
empregado;

c¢) O numero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);
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e) Serdo consultadas eventuais obriga¢des adicionais constantes na CCT para a Contratada; e
f)  Sera verificada a existéncia de condig¢des insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protegdo Individual (EPI).

17.13.2. Fiscalizagdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitacdes de
servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou
cobrancas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestacdo do servico, como a negociacdo de folgas ou a
compensacdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo
prestando servigos e em quais fungdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

17.13.3. Fiscalizagcdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengdo da contribui¢do previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacao do servico

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovag¢do de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislacdo
vigente.

17.14. Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacdo relativa a concessado
de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus empregados e observa a
data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual
previstos.

17.15. A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

17.16. Durante a execugado do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correc¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

17.17. O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execug¢do do objeto ou, se for o caso,
a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

17.18. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.

17.19. A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
gue poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

17.20. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatdrio

17.21. O fiscal, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do Art. 81 da Lei n? 13.303, de 2016.

17.22. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
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Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

17.23. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e 22
do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017.

17.24. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obriga¢des trabalhistas, ndo recolhimento das contribuices sociais,
previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo, ensejard a aplicagdo
de sang¢Bes administrativas, previstas no instrumento convocatdrio e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos.
155 e 159 da Lei n? 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017

17.25. Caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obriga¢des trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicara o fato a Contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

17.25.1. N&o havendo quitagcdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE poderd efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

17.25.2. Osindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

17.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade
por quaisquer obrigacGes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

17.26. O contrato so sera considerado integralmente cumprido apdés a comprovacdo, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigac¢Oes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a
mao de obra alocada em sua execugao, inclusive quanto as verbas rescisdrias

17.27. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art.120 da Lei n2 14.133, de
202, Lei n2 13.303, de 2016, e IN n2 /2017

17.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigco executado em desacordo com o instrumento contratual.

17.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

17.30. Analisar e aprovar os relatdrios mensal e final. Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos
para as correcGes e complementac¢des necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

17.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

17.32. Manter em arquivo organizado memdria de cdlculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e externo.

17.33. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao Supervisor de Fiscaliza¢gdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

17.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.
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17.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na execuc¢do
do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragGes relativas a qualidade, a
seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

17.37. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
contratada.

17.38. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras contratuais.

17.39. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as

ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagdo,
objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

17.40. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando nao for designada comissdao de recebimento ou outro empregado.

17.41. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informarda ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessdrios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

17.42. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucdo do objeto deste contrato.

17.43. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucgdo contratual, a CONTRATADA
deverd apresentar todos os relatdrios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

18.2. Ap0ds o término dos servigcos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizagdo,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos
mesmos.

18.3. Na hipotese da necessidade de correcdio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a

CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comiss3o para o
recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacao.

18.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser

assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da garantia.

18.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execu¢do dos servigos, nem
ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.7. Apd6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade
Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

18.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
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c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

18.9. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da prestacdo de
garantia.

18.10. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdao do Termo de

Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977, que altera
a CLT, Portaria n? 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do I1SSO e devera:

19.2. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

19.3. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

19.4. Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia,

deverd estar atenta, se a execucdo do referido objeto estd atendendo a legislagdo vigente que estabelece
diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de
materiais.

20.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 1/2010,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

20.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execucdo, conservacdo e operacgdo das obras publicas.

20.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

20.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das seguintes medidas,
dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdao de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de 4gua tratada;

20.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdrios, para a execug¢do de
Servigos;
20.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre

residuos solidos;

20.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo Asfaltica para a
Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.
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20.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo
n2 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagao
de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

—  Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo
Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado origindrio da contratagdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessdrias para evitar que venha a ser misturado
com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacido
correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos drgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a
um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, da-lhe a
destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolug¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo
correlata.

20.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacado.
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21. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os
recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigcGes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizagdo para os
servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servi¢os e/ou fornecimentos que
serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo,
da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

d1l) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econOmico-financeira deverd ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

d2)  Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional, demonstrando
o ramo de atividade;

d3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certiddo (Ges) ou atestado (s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
comprovando a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

d4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

e) Curriculos com a qualificacdo compativel (formagdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para andlise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo de novos
curriculos.

21.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo no primeiro més de prestagao dos servigos, ou
da admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario, horario do posto dos
servicos, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execucgdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
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sociais decorrentes do contrato;

21.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se
vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestacdo de servicos deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentacdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhangca do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.

21.3. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licencas
o empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do contrato.

21.4. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servico, cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou satisfatério a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

21.5. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugao contratual mediante depdsito na
conta bancaria de titularidade do trabalhador.

21.6. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacdes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis

21.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigacGes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos saldrios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢cdo da Contratante.

21.8. A auséncia da documentacgdo pertinente ou da comprovagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situacdo seja regularizada, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

21.9. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela prépria Administracdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisGes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.

21.10. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da
Previdéncia Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢des previdenciarias foram
recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos servicos ou da
admissdo do empregado.

21.11. Oferecer todos 0os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimento de
seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

21.12. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem
a regularizagdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

21.13. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

21.14. A contratada deverd manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cGes por ela assumidas e manter situagdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.
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21.15. A Contratada deverd apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdao da Ordem de Servico um Preposto,
aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado, sob pena
de sang¢Oes administrativas.

21.16. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos,
nos escritdrios da Contratante, na respectiva Superintendéncia Regional.

21.17. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
21.18. Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servicos.
21.19. Acatar as orientagGes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de

Segurancga e Medicina do Trabalho.
21.20. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servigos.

21.21. Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

21.22. Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo),
para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos dentro do prazo contratual.

21.23. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com
a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.

21.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, de todas as obriga¢Oes trabalhistas,
sociais previdenciarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

21.25. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributdria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA.

21.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

21.27. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

21.28. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a contratada
deverd reforgar a caugdo inicial durante a execugdo dos servigos contratados, de acordo com a clausula
contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

21.29. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos
de controle interno e externo.

21.30. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigos objeto
deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugdo CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

21.31. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.32. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com
todas as despesas necessarias.

21.33. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos servigos.

21.34. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢do dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na
forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
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empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.35. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
cddigos profissionais.

21.36. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execugdo dos servigcos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizagao, além de
evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.37. A contratada deverd investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevengdo da corrupgdao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifesta¢cdes de corrupcao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei
n2 12.846/2013 e do Decreto n2 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

21.38. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugdo dos servigos de engenharia objeto
da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.39. A Contratada devera disponibilizar, para toda a mao de obra contratada, sistema de registro de ponto
digital.
21.40. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificagGes constantes das

Planilhas de Pregos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

21.41. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscri¢des, em atendimento a Resolugdo n29.674/01
— Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

21.42. Ficara a contratada responsdvel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais de
manutencgao dos veiculos previstos no subitem 21.40, durante todo o periodo de execugdo servigos, sendo
gue os custos das despesas estdo previstos na Planilha Or¢camentaria.

21.43. Estes veiculos podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida, a frota
deverd ser nova com até 2 anos de uso.

21.44. A Contratada devera repor os veiculos (automdvel) sem condigGes de uso no prazo maximo de 24 horas.
21.45. Os veiculos deverdo ser equipados obrigatoriamente com sistema de rastreamento veicular.
21.46. Investir em medidas de promogado da ética e de prevengao da corrupgdo que contribuam para o ambiente

mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes com o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupc¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n? 12.846/2013 e do
Decreto n? 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administra¢do Publica,
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denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias

disponiveis.
22. OBRIGAGOES DA CODEVASF
22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias

protocoladas.
22.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacao.

22.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigcos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na

execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

23.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagado, dado
relevante para sua identificacdo, prevencgao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevasf.

23.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

23.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um

efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econOmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execuc¢do do contrato.

23.8. Sempre que atendidas as condi¢Oes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as disposicdes da
matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacOes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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24, CONDICOES GERAIS

24.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execugao do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagdo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcricées.

25. ANEXOS
25.1. Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo |: Detalhamento das Justificativas;
Anexo Il: Modelo de declaragdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugdo dos servigos;

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Despesas Fiscais e Custos
Administracdo e Remuneragdo de Empresa;

Anexo IV: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

Anexo V: Planilha de custo da proponente;

Anexo VI: Especificacbes técnicas;

Anexo VII: Matriz de Risco;

Anexo VIII: Relagdo dos municipios na area de atuagdo da Codevasf no estado do Maranhao;
Anexo IX: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigdo;

Anexo X: Estudo Técnico Preliminar.

Responsavel pelas informacgdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DAVI BRITO DOS SANTOS
Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
82 SR/GRD-UEP
S&o Luis/MA
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em func¢do da especificidade do servigo
de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Os servicos terceirizados especializados demandados destinam-se a presta¢do de servigos comuns de engenharia para
supervisdo de obras dos instrumentos da Codevasf, definidos no Art. 32, inciso VII do decreto n? 10.024/2019,
conforme disposto no decreto n? 9.507 de 21 de setembro de 2018, na IN n2 5, de 26 de maio de 2017 e nas demais
disposicdes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo necessarios ao bom andamento dos servicos de
supervisdo no ambito da Codevasf.

Dentre as ag¢Bes da Codevasf relacionadas a infraestrutura urbana e rural, destaca-se a atua¢ao na melhoria nas
condicGes socio ambientais, sanitdrias e econémicas da populagao residente nos municipios beneficiados. Para tanto,
a contratacdo dos servicos de supervisdo torna-se um pilar bdsico na eficicia e qualidade das agbes do
desenvolvimento e na melhoria das obras de infraestrutura, visando dotar os municipios de condi¢des viarias
estruturantes em beneficio direto a populagdo. As demandas vém de acordo com a necessidade local de cada regido
do estado, e muitas das vezes chegam pulverizada no estado inteiro, para facilitar a logistica em viagens distantes,
que muitas vezes demoram dias, faz-se necessario o melhor uso de recursos humanos. Considerando que a 82 SR
Codevasf ndo dispde, em seu quadro funcional, de pessoal suficiente para o acompanhamento rotineiro dos servigos
objetos dos instrumentos. Considerando que, diante das limitacdes impostas, com o nimero de instrumentos,
logistica de viagens, e a gestdo dos instrumentos, a contratagdo de particular constitui a alternativa mais eficiente e
eficaz para a Codevasf, na sua missdo de atuar com base em planos de desenvolvimento regional e local, beneficiando
a populagdo nas dreas de sua atuagdo. Visando um equilibrio entre os servicos de campo e escritorio, de forma
temporaria, a opgdo é a mais vantajosa visto que os instrumentos executados tém prazo de término, e assim sendo
necessdrio adaptar a equipe dimensionando conforme novas demandas e os recursos que chegam anualmente na
geréncia de infraestrutura. Sendo tais servigos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mao
de obra, para dar suporte técnico a equipe da Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e
acompanhamento de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia na drea de abrangéncia da Codevasf.
A contratagdo visa, de forma geral, a manutengdo e suprimento necessario na prestacdo de servicos de apoio a
fiscalizagdo com consultoria, elaboragdo de projetos, levantamentos de dados e informagdes em campo, emissdo de
relatdrios que ird embasar a tomada de decisdo do fiscal/gestor nos instrumentos espalhados em todo o Maranh&o
Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre os quais destacamos que serao servicos executados
por profissionais com formacgao técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotagdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacgdo e com experiéncia em apoio a fiscalizagdo.

Esta contratagdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento as demandas de contratos
ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais prejuizos a administragdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecio dos orcamentos
formadores do valor estimado:

Os precos unitarios para os itens de m3o de obra, presente no Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica
Federal (SINAPI — junho/2024), Sistema de Custos referencias de Obras (SICRO — abril/2024), Tabela de Precos de
Consultoria de M3o de Obra do DNIT, Relatdrio de Custos Gerais do DNIT (abril/2024) e a Tabela de Diarias da Codevasf
e Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ensaios laboratoriais com custo de referéncias outras
data base oficiais tais como (SUDECAP janeiro/2024, SETOP abril/2024, ORSE maio/2024), além de cotagdo na internet
em sites que lideram maiores nimeros de vendas de mercado. Desta forma os precos unitdrios utilizados os custos de
referéncia SINAPI e SICRO atendendo ao Art.32, Decreto n? 7.983, de 08 de abril de 2013, por se tratar de pregos de
referéncia para a contratagao.
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Das exigéncias habilitatdrias indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, é a comprovagdo de execugdo dos servigcos
objeto do Termo de referéncia, trata-se de apoio a fiscalizagdo em obras de infraestrutura rodoviaria (pavimentagao
asfaltica e pontes) ou similar como gerenciamento de obras e supervisdo dessas obras ou elaboragdo de estudos e
projetos. A comprovagdo sera realizada com apenas 1(uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou 1(uma) Certidado de
Acervo Operacional (CAO).

Da qualificagio econdmico-financeira (indices Econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo
publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econdmica indispensavel a garantia do cumprimento
das obrigagdes as quais o licitante se prop&e a cumprir na forma do futuro contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, I,
preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciagcdo da habilitacdo do licitante é capacidade
econOmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n2 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A
exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo
da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado
o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administracdo, e via de regra,
dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro inutil de restrigdes
comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudicagdo de objetos licitados a contratados
sem condi¢des de honrar os compromissos assumidos perante ela. A administracdo deve ter percuciéncia ao definir
os indices de avaliacdo da capacidade econémico-financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de
modo a conquistar a garantia da execugdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da
legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis de liquidez e um
de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenga.
Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo considerados, pela
doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente, préprios para o fim a que
se estd aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a
base de avaliacdo econ6mica aferida pela IN n2 03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Pablica
Federal, condi¢do absoluta para a participacdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria simula
indica, ndo ha vedagdo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de
cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de
cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a segurancga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razodvel que a Codevasf disponha, como critério de aferi¢cdao da saude

econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices econdmicos, pois,
necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe
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escolher a melhor proposta e a garantia da boa execu¢do do objeto que ora langa na praga aos interessados em
contratar sua execuc¢do, sem agredir o carater competitivo da licitacdo.

Da apresentacao de Capital Social:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitagdo a apresentagao de capital
social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item (lote) da licitagdo a que concorrer, tendo
em vista que a qualificagdo econ6mico-financeira visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade
financeira para executar os servigos de pavimentacdo a ser licitado. Em andlise aos processos administrativos de
penalizagdo aplicados por esta Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por
inexecuc¢do das Ordens de Servigos de pavimentagdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevengao da selegdo de
empresas sem condig¢des financeiras para a mobilizagdo das frentes de trabalho, evitando a execugdo incompleta ou
insatisfatoria dos servigos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecugao total ou parcial por empresas “aventureiras”,
afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangado com a contratacdo e a perda do orcamento.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando as atividades presente nos servicos de campo e escritério dos varios
instrumentos da empresa, adaptando a equipe conforme recursos e mao de obra devido as demandas na geréncia de
infraestrutura. Sendo tais servigos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de obra, para
dar suporte técnico e o embasamento necessdario para tomadas de decisdes para a equipe da Codevasf, visando a
eficiéncia e efetividade na fiscalizagdo e acompanhamento nas obras, na busca do equilibrio das atividades a
contratacdo de terceiros de forma temporaria.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos a serem licitados demandam a participacdo e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizdveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos
mediante especificagdes usuais de mercado.

Servicos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra

Os servicos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizagdo de obras de pavimentagado
e/ou pontes. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na
execucdo dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execucdo de tais contratos supera o exercicio
financeiro), assim como na celebragido de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade das obras
de pavimentacdo e/ou pontes e garantir a boa execucdo das obras e a entrega de um produto com a qualidade
adequada, assim como a boa aplicagdo dos recursos, o apoio a fiscalizagcdo caracteriza-se como servigo continuado
com dedicagdo exclusiva de mado de obra

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo, que sera
realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execug¢do parcial por produtos previamente
especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacdo) e ndo permissio
de participantes na licitacdo:

A divulgacdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de
especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos nao participantes:

Sim — Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, considerando que o
objeto em questdo é especifico da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:
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Publico: Conforme Acérddo n? 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é
obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no
art. 34 da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas,
execucdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Pregos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas
medi¢Ges das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Participacdo de Consdrcios:

N3ao permitida. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consodrcio de
licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também ndo se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N3o sera permitida_também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de
contrato de mao de obra para execu¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdao de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Nao obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que
possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdo
do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servigos.

Permissdo para Subcontratacdo:

Sim. N3o poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto,
mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as
atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obriga¢es constante neste
Termo de Referéncia. Sendo permitido a subcontratagdo apenas os servigos de topografia, ensaios de laboratdrio e
alugueis de equipamentos/ veiculos

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria
que somente sera exigida para a formaliza¢do do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacao:

N3o aplicavel. Os servigos serdao executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao serd necessaria
a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.

41

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BC260EE7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=737&filter[anoproc]=2024

e-DOC BC260EE7

Proc 59580.000737/2024-77-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
(.57 Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

82 Superintendéncia Regional

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes)

O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administragao Publica, haja vista que os servigos de engenharia que
compdem o objeto de contratagdo, pela sua natureza, ndo comportam parcelamento, compreendem servigos comuns,
voltado ao apoio e a supervisao de fiscalizagdo para diversos tipos de obras civis, como obras rodoviarias, de pontes
e de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a execugao parcelada e independente, por lote, dos servicos dificulta a
gestdo contratual e a progressao dos trabalhos, sendo que seus quantitativos ndo sdo atrativos economicamente para
esse tipo de parcelamento. Com isso, promove-se mais economia e eficiéncia a contrata¢do do objeto em Unico lote,
em busca de pregos vantajosos, considerando o uso mais proveitoso de equipamentos e mao-de-obra.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de
2002. O contratado respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessério para fins de emiss3o da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execucdo do Contrato.

Licenca Ambiental:

N3o aplicavel. Por se tratar de um servico comum de fiscalizagdo e consultoria, por tanto nao sera exigida.
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Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n2 (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo
executados os servigos, inteirou-se dos dados indispensaveis a apresentag¢do da proposta, e que os pregos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo dos servigos, tendo obtido
todas as informagGes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugado do contrato.

Cidade, / /

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcdo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais Administragdo e Remunerag¢ao da Empresa

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do Despesas Fiscais Custo Administra¢ao + Remuneragao
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragdo (preenchido)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: EDITAL:
APOIQ A FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 8% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
Cod DESCRIGAO Horista Mensalista |
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % %
A1 |Previdéncia Social 20,00% 20,00%
A2 |FGTS 1,50% 1,50%
A3  |Salario Educagdo 1,00% 1,00%
A4 |SESC ou SESI 0,20% 0,20%
A5 |SENAC / SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |INCRA 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |SECONCI 8,00% 8,00%
A9 |FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial - -
Total do Grupo A 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Auxilio Enfermidade 17,89% -
B2 [13° Salario 3,95% -
B3 |Licenca Paternidade 0,85% 0,64%
B4 |Faltas Justificadas 11,03% 8,33%
B5 |Férias Gozadas + 1/3 0,06% 0,04%
B6 |Férias sobre Licenga Maternidade 0,74% 0,56%
B7 |Auxilio Acidente de Trabalho 1,59% -
B8 |Reciclagem Tecnoldgica 0,10% 0,08%
B9 |Repouso Semanal Remunerado - Domingos 12,18% 9,20%
B10 |Feriados 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 48,43% 18,88%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1  |Auviso prévio indenizado 4,58% 3,46%
C2 |Auviso prévio trabalhado 0,11% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas + 1/3 1,73% 1,31%
C4 |Deposito Rescisdo sem justa causa 2,41% 1,82%
C5 |Indenizagdo adicional (Lei n°® 7.238/1984) 0,39% 0,29%
SUBTOTAL DE "C" 9,22% 6,96%
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncias de A sobre B 17,82% 6,95%
—— - — T Rorodenc
N e .
SUBTOTAL DE "D" 18,23% 7,26%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 112,68% 69,90%
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA:
Observacéao:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-0"%" TOTAL SERA APLICADO PARA CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO.
3 - REF. SICRO (vigéncia -JAN/2024)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: EDITAL:
APOIO AFISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
Cod DESCRIGAO Horista Mensalista |
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % %
A1 |Previdéncia Social
A2 |FGTS
A3  |Salario Educagdo
A4 |SESC ou SESI
A5 |SENAC / SEBRAE
A6 |INCRA
A7 |Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 |SECONCI
A9 |FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Total do Grupo A
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Auxilio Enfermidade
B2 [13° Salario
B3 |Licenca Paternidade
B4 |Faltas Justificadas
B5 |Férias Gozadas + 1/3
B6 |Férias sobre Licenga Maternidade
B7 |Auxilio Acidente de Trabalho
B8 |Reciclagem Tecnologica
B9 |Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B10 |Feriados
SUBTOTAL DE "B"
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1  ]Aviso prévio indenizado
C2 |Auviso prévio trabalhado
C3 |Férias Indenizadas + 1/3
C4 |Deposito Resciséo sem justa causa
C5 |Indenizagdo adicional (Lei n° 7.238/1984)
SUBTOTAL DE "C"
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncias de A sobre B
D2 Reincidéncias de A sobre gviso préyio trabalhado + Reincidéncia
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE "D"
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA:

46

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BC260EE7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=737&filter[anoproc]=2024

e-DOC BC260EE7

Proc 59580.000737/2024-77-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

82 Superintendéncia Regional

Detalhamento do Despesas Fiscais Custo Administragdo + Remuneragao

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:
PROIJETO: CONTRATANTE: BASE:
SERVICOS DE SUPERVICAO E APOIO A
FISCALIZACAO - 82 SUPERINTENDENCIA 82 SR - CODEVASF SINAPI: 12/2023
REGIONAL (MA)
Cod DESCRICAO® % preco” % custo*
K4 |TRIBUTOS 10,40% 11,61%
K4.1 [ISS 3,00% 3,35%
K4.2 |pIS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,47%
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,79%
K3 REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,75%
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,24%

k2.1 Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 4.00%
™ |pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestacdo dos servigos) atdte

k2.2 Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca, 5.00%
" |programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa et

K23 Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengdo e 1.94%
. ~ . . . . 0
transporte ndo diretamente relacionados com o custo direto dos servigos !

Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2026
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagdo:

1 - RELACIONAR 0S CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de
Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragdo do
lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso
de aplicagdo de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,

DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:

K&'={[1/(1-K4)]-1}x100

K4'={[1/(1-0,104)]-1}x100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc=(1+K3)x(1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da M&o de Obra (MO* = MO1 + M0O2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mdo de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e
Custos da Administragdo Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mado de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e
Custos da Administragdo Central (K2) e Lucro (K3)
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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Planilha de Custos da Proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Especificagdo Técnica

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIlII: Relagao dos municipios na area de atuac¢do da Codevasf no estado do Maranhdo

RELAGCAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DO MARANHAO
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IX: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribui¢do

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

e-DOC BC260EE7
Proc 59580.000737/2024-77-e

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE QUANTIDAD| RS UNITARIO RS TOTAL
1 Supervisdo e Gerenciamento de Contrato incluindo Nivel superior 1341 MES 12 39.955,03 479.460,36
auxiliar, mobilizacdo de escritério (com mobilia e
equipamento)
2 Apoio e Controle de Obras in loco incluindo Nivel superior 23060 MES 12 225.084,59 2.701.015,08
equipamento (Notebook), veiculos, equipamentos,
hospedagem e alimentacao.
3 Controle tecnoldgico, servicos de laboratério Nivel Técnico 19461 MES 12 113.206,54 1.358.478,48
incluindo equipamento (Notebook), veiculos,
equipamentos, hospedagem e alimentacao.
4 Controle Executivo, servicos de topografia incluindo Nivel superior 922 MES 12 38.283,39 459.400,68
auxiliar, equipamento (Notebook, Drone), veiculos,
equipamentos, hospedagem e alimentacao
4.998.354,60
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Anexo X: Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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