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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

PROCESSO: 59580.000690/2024-41
OBJETO DA CONTRATAGAO: Apoio a Fiscalizagdo e supervisdo técnica dos instrumentos sob a gestdo da 82 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado do Maranhao
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Assistir e subsidiar informagdes referente aos instrumentos para os fiscais Codevasf, ao qual o fiscal ndo consegue atender fisicamente por limitagdo de deslocamento,
tempo e nimero de instrumentos.
LOCAL DE EXECUGAO: Area de abrangéncia da Codevasf no estado do Maranhdo
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82 GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82 GRD/UEP
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Consequéncia (Ocasionando) . P p_ Probabilidade Impacto R P P
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Dimencionamento da Equipe Inseguranga orgamentaria e financeira [Por ndo haver orgamento préprio, os
disponibilidade Orgamentaria (Reserva custos operacionais sdo arcado com a
i . Técnica de Emendas Parlamentares) reserva técnica 4,5% das emendas
Diagndstico e o
. parlamentares, como os recursos ndo sdo
formalizagdo da . . . -
RC001 demanda constantes os valores podem variar ano Contratada 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar
R apds ano (por se tratar de um servigo
Planejamento . - h
continuado), a contratagdo tera que se
adequar ao orgamento.
Diagndstico e  |Equipe insuficiente para atender ao Contingenciamento das operagdes Sobrecarregar os terceirizados e atraso
RCO02 formalizagdo da 'estado inteiro com apoio a varios nas entregas previstas Compartilhado 4- Alta 4- Grande Risco Alto Aceitar
demanda - instrumentos demandados
Planejamento
i . Pode se tornar inviavel caso as obras Podera levar a indisponibilidade do Manter o contrato com baixa
Diagndstico e . . . . . -
formalizacio da estejam paralisadas ou em ritimo lento, [ambiente/servico produtividade
RCO03 demanf:la por ser caro demais manter a equipe Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Compartilhar
R sem ter atividades.
Planejamento
Dimensionamento de didrias e km's da |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Dificuldade em atender as vistorias no Sul
. equipe de apoio insuficiente para servigos prestados e/ou bens do estado do Maranhdo. Pois demanda
Fase preliminar da atender as demandas dos diversos entregues km e horas por ser distante da capital
RC004 contratagdo - municipios Contratante 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar
Planejamento
Na falta de atestado técnico dos Podera ocorrer fragilidade na Comprometer a qualidade dos relatorios
Fase preliminar da|profissionais exigido para o termo de conformidade e no acompanhamento |e confiabilidade das informagdes
RC005 contratagdo - |referéncia de instrumentos e/ou normativos prestadas Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Evitar
Planejamento
Selecio de Contratagdo de empresa com baixo Podera ocorrer clientelismo, Contratagdo dos terceirizados por
RCO0G fornecidores R "now 'flow'" e profissionais com pouca [nepotismo ou favorecimento indevido indicagéo~pol|'ticas ou de autoridades de Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar
- experiéncias alto escaldo da empresa
contratagao
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco [Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) v EE 2 (p Consequéncia (Ocasionando) ) P v Fi Probabilidade Impacto v X ! P P
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocacdo) (Residual) Tratamento
Selegdo de M3o de obra com baixa qualidade Podera ocorrer adoecimento de Sobrecarregar os funcionarios da
RC007 fornecedores e funcionérios e/ou acidente de trabalho|Codevasf Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Evitar
contratagdo
. A ndo implementagdo do Sistema de Podera ocorrer baixa confiabilidade da [dificuldade em fiscalizar as rotas da
Gestdo e rastreamento da frota de veiculos integridade dos dados disponibilizados |vistoria
RC008 fiscalizagdo do 8 R P . Contratada 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Evitar
presente no contrato e da seguranca das informagdes
contrato
Gestdo e A ndo implementagdo do Sistema de Podera ocorrer descumprimento de dificuldade na fiscalizagdo da
RCO09 fiscalizagdo do |Ponto Eletrénico por aplicativo instrumentos contratuais produtividade da m3o de obra do Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Evitar
contrato contrato
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em
Nome: GUSTAVO TALGE FERREIRA Lotagdo: (82 GRD Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
Metodologia de G i to de Ri MGR
Nome: DAVI BRITO DOS SANTOS Lotacdio:|82 GRD/UEP etodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR),
com parametros metodoldgicos para identificagdo,
Nome: HENRIQUE LACET SILVA SOUZA Lotagdo:(8 GRD/UEP
Nome: LENNON PINHO FARIAS Lotagdo:(8 GRD/UEP
Nome: MARIANA SARAH SUICA TORRES Lotagdo:(8 GRD/UEP
Nome: FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA Lotagdo:(8 GRD/UIP

LOCAL/DATA: |20/06/2024
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