
Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo de 

Tratamento

RC001

Diagnóstico e 
formalização da 

demanda - 
Planejamento

Dimencionamento da Equipe 
disponibilidade Orçamentária (Reserva 
Técnica de Emendas Parlamentares)

Insegurança orçamentária e financeira Por não haver orçamento próprio, os 
custos operacionais são arcado com a 
reserva técnica 4,5% das emendas 
parlamentares, como os recursos não são 
constantes os valores podem variar ano 
após ano (por se tratar de um serviço 
continuado), a contratação terá que se 
adequar ao orçamento.

Contratada 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

RC002

Diagnóstico e 
formalização da 

demanda - 
Planejamento

Equipe insuficiente para atender ao 
estado inteiro com apoio a vários 
instrumentos demandados

Contingenciamento das operações Sobrecarregar os terceirizados e atraso 
nas entregas previstas

Compartilhado 4- Alta 4- Grande Risco Alto Aceitar

RC003

Diagnóstico e 
formalização da 

demanda - 
Planejamento

Pode se tornar inviavel caso as obras 
estejam paralisadas ou em ritimo lento, 
por ser caro demais manter a equipe 
sem ter atividades.

Poderá levar à indisponibilidade do 
ambiente/serviço 

Manter o contrato com baixa 
produtividade

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Compartilhar

RC004
Fase preliminar da 

contratação - 
Planejamento

Dimensionamento de diárias e km's da 
equipe de apoio insuficiente para 
atender as demandas dos diversos 
municipios

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Dificuldade em atender as vistorias no Sul 
do estado do Maranhão. Pois demanda 
km e horas por ser distante da capital

Contratante 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

RC005
Fase preliminar da 

contratação - 
Planejamento

Na falta de atestado técnico dos 
profissionais exigido para o termo de 
referência

Poderá ocorrer fragilidade na 
conformidade e no acompanhamento 
de instrumentos e/ou normativos

Comprometer a qualidade dos relatorios 
e confiabilidade das informações 
prestadas Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Evitar

RC006
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Contratação de empresa com baixo 
"now how" e profissionais com pouca 
experiências

Poderá ocorrer clientelismo, 
nepotismo ou favorecimento indevido

Contratação dos terceirizados por 
indicação políticas ou de autoridades de 
alto escalão da empresa

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar

8ª GRD/UEP

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Apoio à Fiscalização e supervisão técnica dos instrumentos sob a gestão da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado do Maranhão

Assistir e subsidiar informações referente aos instrumentos para os fiscais Codevasf, ao qual o fiscal não consegue atender fisicamente por limitação de deslocamento, 
tempo e número de instrumentos.
Area de abrangência da Codevasf no estado do Maranhão

8ª GRD
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo de 

Tratamento

RC007
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Mão de obra com baixa qualidade Poderá ocorrer adoecimento de 
funcionários e/ou acidente de trabalho

Sobrecarregar os funcionários da 
Codevasf Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Evitar

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

A não implementação do Sistema de 
rastreamento da frota de veiculos 
presente no contrato

Poderá ocorrer baixa confiabilidade da 
integridade dos dados disponibilizados 
e da segurança das informações 

dificuldade em fiscalizar as rotas da 
vistoria

Contratada 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Evitar

RC009
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

A não implementação do Sistema de 
Ponto Eletrônico por aplicativo

Poderá ocorrer descumprimento de 
instrumentos contratuais

dificuldade na fiscalização da 
produtividade da mão de obra do 
contrato

Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Moderado Evitar

Nome: Lotação: 8ª GRD

Nome: Lotação: 8ª GRD/UEP

Nome: Lotação: 8 GRD/UEP

Nome: Lotação: 8 GRD/UEP

Nome: Lotação: 8 GRD/UEP

Nome: Lotação: 8 GRD/UIP

20/06/2024

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

LOCAL/DATA:

MARIANA SARAH SUICA TORRES

FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

GUSTAVO TALGE FERREIRA

HENRIQUE LACET SILVA SOUZA

LENNON PINHO FARIAS

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

DAVI BRITO DOS SANTOS

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em 
Contratações encontra-se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento 
Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a 
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), 
com parâmetros metodológicos para identificação, 
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