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PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATACAO; OBJETO: EXECUGAO DE SERVICOS DE PERFURAGAO E INSTALAGAO DE POCOS TUBULARES EM MUNICIPIOS LOCALIZADOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; Perfuragdo e instalagdo de pogo tubular totalmente revestido instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro para animais.
LOCAL DE EXECUGAO: AREA DE ATUACAO DA CODEVASF
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: GRR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: GRR/UES
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Demora na emiss&o da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos .
Servio contratados e alteracio de pregos, PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO06 Gest&o contratual devido prazo de validade dos valores Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo .
da proposta vencidos. ATENUANTE:
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugéo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugéo. PREVENTIVO: monitoramento ao longo do
RC007 Gestdo contratual ocasionem impactos, devidamento servigos Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar tempo
comprovados ATENUANTE: "
Encerramento da fabricagdo do Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante, no dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo
periodo do fornecimento, e/ou entregues de prazo;
encerramento da fabricagdo de 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO08 Gestdo contratual| componentes do fornecimento. 3. N&o implementag&o de a¢des; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
VERIFICAR SE EXISTE CLAUSULA 4. Necessidade da contratada ATENUANTE: "
CONTRATUAL fornecer equipamentos e materiais
com alteragdo de marca ou
especificagdo.
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
previsto em cldusula contratual - a aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
partir da data da assinatura da OF ou servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. .
do Contrato ou data de recebimento PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC009 Gest&o contratual pela contratada da ordem de Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo .
fornecimento em relagdo a data de ATENUANTE:
apresentagdo da proposta.
Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; .
. K PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
N fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma; ’ . . . .
RCO13 Gestdo contratual . . . . . ~ . Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
servigo. Ex: caminhoneiros, servigos 3. Ndo entrega de bens ou servigos.
. ATENUANTE: "
fabricantes, setor de transportes
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO17 Gestdo contratual|  de suporte da empresa ou superior a gestdo interna da contratada ou por Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar tempo
30 dias. atraso de pagamento das medigdes. ATENUANTE: "
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos; 5
~ P PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
. A ALOCAGCAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Ndo implementagdo de agdes. ) . . . 3 8
RCO18 Gestdo contratual . Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
ESPECIFICA QUE OCASIONOU O ATENUANTE: "
EVENTO :
Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, aquisigdo ou/e entrega de bens e cronograma;
alagamentos, outros) servigos 2. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO19 Gestdo contratual 3. N&o implementag&o de agdes; Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
4. Aumento dos custos devido a ATENUANTE: "
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
Auséncia de seguranga e vigildncia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo
Ocorréncia d b furto d d iacdo/deterioraca bo/f
co.rrenua e roubo ou furto de epreciagdo/deterioragdo/roubo/ PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
. equipamentos no local de urto de bens . . . .
RC020 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
armazenagem ou no local de N
. ATENUANTE:
montagem durante a execugdo do
contrato
Aumento dos custos para aquisi¢des Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
de matéria-prima/insumos; atrasos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
nos fornecimentos de matéria- entregues .
prima/insumos para fabricacdes; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO21 Gestdo contratual Inadimpléncia dos fornecedores de Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
materiais/insumos e equipamentos ATENUANTE:
Impossibilidade de disponibilizagdo Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo
de local adequado para instalagdo de aquisi¢do ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC022 Gestdo contratual maquinas e equipamentos, apés a servigos Contratante 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
entrega/instalagdo ATENUANTE: "
Impossibilidade de disponibilizagéo Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no cronograma de execugéo;
de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso na execugdo do contrato; .
P . . « . PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
. maquinas e equipamentos, durante servigos 3. Ndo entrega de bens ou servigos. . . . R X
RC024 Gestdo contratual . « ~ Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
a instalagdo/execugdo do contrato N
ATENUANTE:
Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC025 Gestdo contratual|  BUerras, férias coletivas de aquisicao ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servicos; Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
categorias servigos 3. Ndo implementagdo de agdes. ATENUANTE: "
Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao; .
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato; _ o ) _ ) PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC028 Gestdo contratual continuidade da obra entregues 3. N30 entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
ATENUANTE: "
Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obtengdo de autorizagbes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
ambientais necessarias e/ou de licengas 3. Ndo entrega de bens ou servigos; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC029 Gestdo contratual requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgao das obras/servigos. Contratada 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
6rgaos envolvidos (Alvara, ART, ATENUANTE: "
Normas de Seguranga, etc)
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Cod* SEE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) e cert=zal(Boders (o quéncia (Ocasii do) Re'sponsa’vel p~elo Probabilidade Impacto Rl 'fe RED | CeEsielfs Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
N&o observancia dos requisitos de Podera ocorrer adoecimento de 1. Acidentes envolvendo a equipe da
seguranca do trabalho; inseguranca funcionarios e/ou acidente de obra; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO30 Gestiio contratual|  ha execugdo das obras; erros/falhas | trabalho 2. Paralisag8o nas obras/servigos; Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
na gestdo de pessoal pela 3. Atraso na execugdo do contrato; ATENUANTE: "
Contratada 4. Agdes trabalhistas.
Descobertas arqueoldgicas e/ou Podera ocorrer morosidade no 1. Aumento dos custos; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO31 Gestdo contratual outras interferéncias relaciondas processo e/ou atividade 2. Atrasos no cronograma; Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
com patrimonio cultural 3. Paralisagdo nas obras/servigos. ATENUANTE:
Danos ambientais decorrentes de Comprometimento Imagem 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte Institucional administrativa e criminal; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC032 Gestdo contratual inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Contratada 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma; ATENUANTE: "
combustivel, incéndios, outros) 4. Ndo entrega de bens e servigos.
Dificuldade de acesso a area onde Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
serdo executadas obras/servigos; aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;
impossibilidade de adentrar as servigos 3. Atraso na execugdo do contrato.
propriedades e/ou de executar os PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO33 Gest&o contratual servicos por mudanga de opinido dos Compartilhado 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
proprietdrios quanto a anuéncia. A ATENUANTE: "
ALOCAGAO DEPENDERA DO
PREVISTO NO EDITAL
Quebra de maquinas e/ou veiculos Podera ocorrer morosidade no 1. Custos adicionais;
durante a execuggo das processo e/ou atividade 2. Atraso no cronograma de execug3o; PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC034 Gest&o contratual obras/servigos 3. Atraso na execugio do contrato. Contratada 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
ATENUANTE: "
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer morosidade no 1. Alteragdes no projeto;
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes processo e/ou atividade 2. Acréscimo nos custos da obra. i
) das dreas para execucio dos n . ) PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC0O36 Gestdo contratual . « . Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
servigos, desde que ndo haja .
responsabilidade da Contratada. ATENUANTE:
Responsabilidade civil, Comprometimento Imagem 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos Institucional multas e sangdes pelos érgdos
ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO38 Gest&o contratual operaciio, ou descarte inadequado 3 imagem da Codevasf Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar tempo
de residuos perigosos. ATENUANTE: "
Erro de execugdo por subcontratada; Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
ndo atendimento das condi¢des de do servigo 2. Paralisagdo dos servigos;
aceitagdo dos servigos ou 3. N&o aprovagdo dos boletins de PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO39 Gestdo contratual|  irregularidade cometida nos casos medig&o por parte da Codevasf; Contratada 2- Baixa 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
de subcontratagéo de servigos. 4. Reconstrugdo total ou parcial de ATENUANTE: "
servigos (retrabalhos).
Falta planejamento da fiscalizagdo e Podera ocorrer direcionamento de 1. Entrega de obras, servigos e
n&o observancia dos critérios recursos para demandas ndo beneficios em locais e/ou
L . . NN NP ~ PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
~ técnicos estabelecidos nos editais, prioritarias beneficiarios inadequados ou ndo i L ) .
RC040 Gestdo contratual contratos e/ou enquadramentos aptos a0 recebimento da Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
obra/produto. ATENUANTE: "
Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisagdo dos servigos. PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC041 Gestdo contratual dos materiais, equipamentos ou Contratada 3- Média 1- Insignificante Risco Baixo Aceitar tempo
méquinas ATENUANTE: "
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . ; Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Oc: ) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Atraso na mobilizagdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Custos adicionais;
equipamentos em fungdo de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. Atraso no cronograma de execugdo;
restri¢des técnicas, logisticas, servigos 3. Atraso na execugdo do contrato. PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RC042 Gestdo contratual orgamentarias ou ambientais, exceto Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar tempo
nos casos previstos expressamente ATENUANTE: "
para o CONTRATANTE
Detecgdo de condigdes geoldgicas Podera ocorrer ineficiéncia na 1.Danos a terceiros
que ensejem a alteragdo das execugdo de agdes e projetos 2.Perda de vidas
condigBes geotécnicas da 3.Perda de equipamentos PREVENTIVO: Monitoramento ao longo do
RCO46 Gestdo contratual circunvizinhanca. (Pogo jorrante) Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Baixo Aceitar tempo
ATENUANTE: "
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratacdes
No|Adenilson Kerlisson Carvalho de Oliveira Lotagdo: |GRR encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
No|Marcone Maia Leite Lotagdo: |GRR/UES Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No Lotagdo:

No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 23/09/2024
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