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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Elaboração do termo de referência com 
incorreções

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso na contratação;
Aumento de custos;
Problemas jurídicos e contratuais;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC002
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Atraso na elaboração do edital Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Danos à reputação devido a percepção 
de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC003
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Atraso na emissão do parecer jurídico Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Danos à reputação devido a percepção 
de ineficiência;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC004
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Licitação deserta ou fracassada Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atraso no início das atividades;
Custos com republicação do edital e 
possível revisão das condições da 

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC005
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Requisitos/Especificações interpretados 
erroneamente pelos licitantes

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Propostas inadequadas;
Atraso no processo licitatório;
Custos adicionais com correção e 

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC006
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Valor ofertado pelos fornecedores 
superior ao valor máximo de referência 
estabelecido para a contratação

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Propostas inadequadas;
Atraso no processo licitatório;
Custos adicionais com correção e 

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC007
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Formalização incorreta dos termos 
contratuais

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Atrasos na execução do contrato;
Problemas jurídicos;
Aumento de custos;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Execução do objeto em desacordo com 
o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Impacto na qualidade do serviço;
Custos adicionais para correção dos 
desvios;

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC009
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Encerramento/falência da empresa Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, custos 
adicionais para nova contratação, 
disputas legais para recuperação de 

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar

RC010
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Interrupção do contrato por atraso no 
pagamento das faturas

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, pagamento 
de indenizações, problemas 
jurídicos/lítigios, má qualidade da 

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar

8ª/GRR

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação dos serviços continuados operacionais, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços no galpão da 8ª Superintendência Regional da Codevasf localizado na Rua doze, modulo 1, quadra b, lote 1, Distrito Industrial, no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.
Serviço comum de operações logísticas de carregamento, descarregamento, acondicionamento, movimentação, manutenção, reparo de máquinas pesadas, veículos e equipamentos pertencentes a Codevasf/8ªSR.
8ª Superintendência Regional da Codevasf em São Luís - MA
8ª/GRR
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Nome: Lotação: 8ª/GRR/UDT

Nome: Lotação: 8ª/GRR/UDT

Nome: Lotação: 8ª/GRR/UDT

Nome: Lotação: 8ª/GRR/UDT

Nome: Lotação: <preencher>

Nome: Lotação: <preencher>

São Luís (MA), 20/09/2024LOCAL/DATA:

FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES

<preencher>

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Anderson Vinnicius de Arruda Machado

FRANCISCO FERREIRA DE LIMA

MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA
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