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PROCESSO: 59580.000935/2024-31
OBJETO DA CONTRATACAO: Contratagdo dos servicos continuados operacionais, em regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos no galpdo da 82 Superintendéncia Region|
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Servigo comum de operagdes logisticas de carregamento, descarregamento, acondicionamento, movimentagdo, manutencdo, reparo de maquinas pesadas, veiculos e equipamentos pertencentes a Codevasf/82SR.
LOCAL DE EXECUCAO: 82 Superintendéncia Regional da Codevasf em S&o Luis - MA
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82/GRR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82/GRR
Cod* SR de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EuenteldelRisco/lcertezalipoders Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Hie c.le B || REmsR=ufs Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( lual) deTr
Fase preliminar |Elaboragdo do termo de referéncia com |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [Atraso na contratagdo;
RCO01 | da contratagdo - [incorrecdes servigos prestados e/ou bens Aumento de custos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento entregues Problemas juridicos e contratuais;
Fase preliminar |Atraso na elaboragdo do edital Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no inicio das atividades;
RC002 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Fase preliminar |Atraso na emissdo do parecer juridico |Poderd ocorrer descontinuidade dos |Atraso no inicio das atividades;
RCO03 | da contratagdo - servigos prestados e/ou bens Danos a reputagdo devido a percepgdo Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento entregues de ineficiéncia;
Selegdo de Licitagdo deserta ou fracassada Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Atraso no inicio das atividades;
RC004 | fornecedores e servigos prestados e/ou bens Custos com republicagdo do edital e Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratacdo entregues possivel revisdo das condi¢bes da
Selegdo de Requisitos/Especificagdes interpretados [Podera ocorrer descontinuidade dos  |Propostas inadequadas;
RCO05 fornecedores e [erroneamente pelos licitantes servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatério; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
contratagdo entregues Custos adicionais com corregdo e
Selecdo de Valor ofertado pelos fornecedores Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Propostas inadequadas;
RC0O06 | fornecedorese |superior ao valor maximo de referéncia [servigos prestados e/ou bens Atraso no processo licitatdrio; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratacdo estabelecido para a contratagdo entregues Custos adicionais com corregdo e
Selegdo de Formalizagdo incorreta dos termos Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Atrasos na execugdo do contrato;
RCO07 fornecedores e [contratuais servigos prestados e/ou bens Problemas juridicos; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratagdo entregues Aumento de custos;
Gestdo e Execugdo do objeto em desacordo com |Poderd ocorrer descontinuidade dos |Impacto na qualidade do servigo;
RC008 fiscalizagdo do |o contrato servigos prestados e/ou bens Custos adicionais para corregdo dos Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato entregues desvios;
Gestdo e Encerramento/faléncia da empresa Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Interrupgdo das atividades, custos
RC009 fiscalizagdo do servigos prestados e/ou bens adicionais para nova contratagdo, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato entregues disputas legais para recuperagéo de
Gestdo e Interrupgdo do contrato por atraso no |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Interrupgdo das atividades, pagamento
RCO10 fiscalizagdo do |pagamento das faturas servigos prestados e/ou bens de indenizagdes, problemas Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato entregues juridicos/litigios, ma qualidade da
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco

Resposta - Tipo

(Residual)

deTr

Plano de Tratamento

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: |Anderson Vinnicius de Arruda Machado Lotagdo:|82/GRR/UDT
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: |JENNIFER CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |FRANCISCO FERREIRA DE LIMA Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |MARCIO KAIQUE LUCIO ALVES Lotagdo:|82/GRR/UDT
Nome: |FLAVIO HENRIQUE REIS MORAES Lotagdo:|<preencher>
Nome: |<preencher> Lotagdo:|<preencher>

LOCAL/DATA: |Sﬁo Luis (MA), 20/09/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FFAEE3BD

Pagina 2 de 2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FF4EE3BD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=935&filter[anoproc]=2024

