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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC001

Diagnóstico e 
formalização da 

demanda - 
Planejamento

Falhas na elaboração do Estudo Técnico 
Preliminar e/ou falhas na especificação 
do objeto e requisitos; Falhas na 
elaboração do Termo de Referência 
(prazos, custos, orçamento, materiais, 
objeto, quantidade, dimensão)

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou impossibilidade de 
execução contratual;
2. Impacto no atingimento dos objetivos 
em caso de materialização e o não 
atendimento da população;

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC002
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Estimativa insuficiente das fases do 
cronograma físico-financeiro

Poderá ocorrer inconsistência na 
análise de dados e informações

1. Dificuldade de atendimento ao 
cronograma físico-financeiro inicial 
previsto;
2. Falta de recurso para a formalização 
do OF ou contrato e Termos Aditivos;
3. Atraso no processo de contratação.

Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC003
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Empresa vencedora contratada incapaz 
de executar o contrato; falta de 
capacidade operacional da empresa 
contratada 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou impossibilidade de 
execução contratual;
2. Não obtenção do objeto pretendido e 
descumprimento pela contratada das 
obrigações previstas no contrato.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar
 PREVENTIVO:  -
 ATENUANTE: 1. Aplicação de penalidade em caso de 
inexecução parcial ou total"

RC004
Fase preliminar 
da contratação - 

Planejamento

Mudanças nos Projetos fornecidos pela 
Codevasf por solicitação da empresa 
contratada, buscando 
melhorias/inovações

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço e aumento de custos

1. Necessidade de refazer/adequar a 
projeto ou detalhamentos; 
2. Alteração de custos; 
3. Alteração dos prazos. Contratada 5- Muito alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC005
Seleção de 

fornecedores e 
contratação

Empresa vencedora que apresentar 
proposta com impacto em seus lucros e 
com baixa capacidade de execução.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 
sociedade em função da não assinatura 
do contrato ou impossibilidade de 
execução contratual. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC006
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Demora na emissão da Ordem de 
Fornecimento ou da Ordem de Serviço 

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 
pagamentos

1. Atraso no fornecimento do bem ou no 
início da execução dos serviços 
contratados e alteração de preços, 
devido prazo de validade dos valores da 
proposta vencidos.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

8ª/GRD

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

Contratação de serviços de pavimentação em bloco intertravadado de concreto (bloquete) em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Maranhão

Promover o desenvolvimento regional por meio de melhoria da mobilidade urbana e o acesso da população aos serviços públicos.

Maranhão

8ª/GRD
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC007
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ocorrência de epidemia/pandemia 
durante a execução contratual que 
ocasionem impactos, devidamento 
comprovados

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução da obra;
2. Impossibilidade de execução.

Compartilhado 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar

RC008
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Encerramento da fabricação do modelo 
ofertado pela licitante, no período do 
fornecimento, e/ou encerramento da 
fabricação de componentes do 
fornecimento.
VERIFICAR SE EXISTE CLÁUSULA 
CONTRATUAL 

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato - 
Necessidade de celebração de aditivo de 
prazo;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações;
4. Necessidade da contratada fornecer 
equipamentos e materiais com alteração 
de marca ou especificação.

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC009
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação cambial do dólar acima do 
previsto em cláusula contratual - a 
partir da data da assinatura da OS ou 
do Contrato ou data de recebimento 
pela contratada da ordem de 
fornecimento em relação a data de 
apresentação da proposta.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços; 
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC010
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Variação da inflação (IPCA) - Aumento 
do IPCA médio do período entre a data 
do recebimento da ordem de 
fornecimento até da data de entrega 
em relação a variação do menor e o 
maior valores no período de 12 meses 
anteriores a data de apresentação da 
proposta.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  -
 ATENUANTE: 1. Revisão e atualização do projeto 
executivo;
2. Possibilidade administrativa de celebração de termo de 
aditivo de acréscimo e supressão."

RC011
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Alterações na legislação tributária que 
alterem os encargos, obrigações, 
escopo e os valores dos bens ou seviços 
previstos no contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC012
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de órgãos 
reguladores. Ex: Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC013
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Greve ou paralisações de fornecedores 
ou prestadores de serviço. Ex: 
caminhoneiros, fabricantes, setor de 
transportes

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato;
2. Atraso no cronograma;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC014
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falta de local para armazenamento de 
bens/materiais; Alteração dos locais 
para entrega e/ou armazenamento dos 
bens/ materiais/ equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na implantação dos projetos;
2. Atraso no cronograma;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC015
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Paralisação da cidade (Lockdown), 
região ou país de origem de fabricação 
do equipamento ou máquina devido a 
pandemia, bem como no local de 
recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-
prima/insumos; 
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços;
4. Não implementação de ações.

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC016
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Necessidade de substituição de 
máquinas ou equipamentos em função 
de avanço tecnológico ou de revisão de 
normas técnicas

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações;
4. Substituição de itens. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO:  -
 ATENUANTE: 1. Revisão e atualização do projeto 
executivo;
2. Possibilidade administrativa de celebração de termo de 
aditivo de acréscimo e supressão."

RC017
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atraso nos pagamentos por período 
muito longo, superior a capacidade de 
suporte da empresa ou superior a 30 
dias. 

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 
pagamentos

1. Inoperância das empresas;
2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 
gestão interna da contratada ou por 
atraso de pagamento das medições. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

RC018
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Empresa vencedora entrar em processo 
de falência ou concordata
A ALOCAÇÃO DEPENDERÁ DA CAUSA 
ESPECÍFICA QUE OCASIONOU O 
EVENTO

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar
 PREVENTIVO:  -
 ATENUANTE: 1. Possibilidade administrativa para 
aplicação de penalidade;"

RC019
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Eventos climáticos imprevistos ou 
desproporcionais (chuvas, 
alagamentos, outros)

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atrasos na execução do cronograma;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações;
4. Aumento dos custos devido a 
necessidade de refazer serviços/obras 

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar
 PREVENTIVO:  -
 ATENUANTE: 1. Em caso de chuva excepcional, 
possibilidade de prorrogação do prazo de vigência"

RC020
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Ausência de segurânça e vigilância - 
Ocorrência de roubo ou furto de 
equipamentos no local de 
armazenagem ou no local de 
montagem durante a execução do 
contrato

Poderá ocorrer 
depreciação/deterioração/roubo/furt
o de bens

1. Atraso no cronograma de execução

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC021
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Aumento dos custos para aquisições de 
matéria-prima/insumos; atrasos nos 
fornecimentos de matéria-
prima/insumos para fabricações; 
Inadimplência dos fornecedores de 
materiais/insumos e equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atrasos no cronograma;
2. Custos adicionais.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC022
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Impossibilidade de disponibilização de 
local adequado para instalação de 
máquinas e equipamentos, após a 
entrega/instalação

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC023
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Devido a ocorrência de prejuízos e 
danos a terceiros, causados pela 
contratada, decorrentes da entrega dos 
itens, instalação dos mesmos, e/ou 
atividades abrangidas pela obra

Poderá ocorrer ineficiência na 
execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Interposição de ações judiciais ou 
administrativas. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC024
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Impossibilidade de disponibilização de 
local adequado para instalação de 
máquinas e equipamentos, durante a 
instalação/execução do contrato

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC025
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Eventos internacionais: políticos, 
guerras, férias coletivas de categorias

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Atraso na execução do contrato;
2. Não entrega de bens ou serviços;
3. Não implementação de ações. Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC026
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falta de análise prévia da conformidade 
técnica e regimental dos bens 
entregues e/ou serviços prestados

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Irregularidades, advertências e multas;
2. Descontinuidade na implementação 
de projetos;
3. Aquisição, fornecimento de bens ou 
serviços em desacordo com as diretrizes 
da empresa e prioridades.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC027
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falta ou baixa disponibilidade de 
insumos para a fabricação dos 
equipamentos/máquinas

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC028
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Indisponibilidade de insumos 
necessários ao início ou continuidade 
da obra

Poderá ocorrer descontinuidade dos 
serviços prestados e/ou bens 
entregues

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC029
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Descumprimento e/ou falta de 
condicionantes de licenças ambientais 
necessárias e/ou de requisitos técnicos 
e legais dos órgãos envolvidos (Alvará,  

Poderá ocorrer dificuldade na 
obtenção de autorizações e licenças

1. Atraso no cronograma de execução;
2. Atraso na execução do contrato;
3. Não entrega de bens ou serviços;
4. Interrupção das obras/serviços.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC030
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Não observância dos requisitos de 
segurança do trabalho; insegurança na 
execução das obras; erros/falhas na 
gestão de pessoal pela Contratada

Poderá ocorrer adoecimento de 
funcionários e/ou acidente de 
trabalho

1. Acidentes envolvendo a equipe da 
obra;
2. Paralisação nas obras/serviços;
3. Atraso na execução do contrato;

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC031
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Descobertas arqueológicas e/ou outras 
interferências relaciondas com 
patrimônio cultural

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

1. Aumento dos custos;
2. Atrasos no cronograma; 
3. Paralisação nas obras/serviços.

Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC032
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Danos ambientais decorrentes de obras 
e serviços e/ou descarte inadequado de 
resíduos perigosos (vazamento de 
lubrificantes, combustível, incêndios, 

Comprometimento Imagem 
Institucional 

1. Responsabilidade civil, administrativa 
e criminal;
2. Aumentos dos custos;
3. Atrasos no cronograma;

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC033
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Dificuldade de acesso à área onde serão 
executadas obras/serviços; 
impossibilidade de adentrar às 
propriedades e/ou de executar os 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Custos adicionais;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato.

Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC034
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Quebra de máquinas e/ou veículos 
durante a execução das obras/serviços

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

1. Custos adicionais;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC035
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Necessidade de realizar desvios de 
tráfego para continuidade do fluxo de 
veículos na região da realização da obra

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Custos adicionais para manutenção e 
operação;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato.

Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC036
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atrasos/falhas na regularização 
fundiária e/ou atrasos nas liberações 
das áreas para execução dos serviços, 
desde que não haja responsabilidade 

Poderá ocorrer morosidade no 
processo e/ou atividade

1.  Alterações no projeto; 
2.  Acréscimo nos custos da obra. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC037
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Divergências geológicas que ensejem a 
alteração da solução das fundações 
previstas no projeto básico ou 
executivo de engenharia. A ALOCAÇÃO 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 
operacionais

1. Atraso na execução dos serviços; 
2. Aumento nos custos dos serviços - 
necessidade de complementação 
orçamentária; 

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC038
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Responsabilidade civil, administrativa e 
criminal por danos ambientais 
decorrentes da operação, ou descarte 
inadequado de resíduos perigosos.

Comprometimento Imagem 
Institucional 

1. Possibilidade de aplicação de multas e 
sanções pelos órgãos competentes e 
vinculação prejudicial à imagem da 
Codevasf

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC039
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Erro de execução por subcontratada; 
não atendimento das condições de 
aceitação dos serviços ou irregularidade 
cometida nos casos de subcontratação 

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

1. Alteração de custos/prazos; 
2. Paralisação dos serviços; 
3. Não aprovação dos boletins de 
medição por parte da Codevasf;

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC040
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Falta planejamento da fiscalização e 
não observância dos critérios técnicos 
estabelecidos nos editais, contratos 
e/ou enquadramentos

Poderá ocorrer direcionamento de 
recursos para demandas não 
prioritárias

1. Entrega de obras, serviços e benefícios 
em locais e/ou beneficiários inadequados 
ou não aptos ao recebimento da 
obra/produto.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

RC041
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Danos ou atrasos durante a carga, 
transporte, descarga ou organização 
dos materiais, equipamentos ou 
máquinas

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

1. Alteração de custos/prazos; 
2. Paralisação dos serviços. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC042
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Atraso na mobilização de 
equipamentos em função de restrições 
técnicas, logísticas, orçamentárias ou 
ambientais, exceto nos casos previstos 

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Custos adicionais;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar

RC043
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Necessidade de remanejamento de 
elementos interferentes, como linhas 
de energia (redes de alta e baixa 
tensão) telecomunicações e 

Poderá ocorrer atraso na execução do 
serviço

1. Custos adicionais;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato.

Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

RC044
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Decisão arbitral, judicial ou 
administrativa que impeça ou 
impossibilite a contratada de executar 
suas obrigações contratuais.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Alteração de custos/prazos; 
2. Paralisação dos serviços. Contratada 1- Muito baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Aceitar

RC045
Gestão e 

fiscalização do 
contrato

Detecção de condições geológicas que 
ensejem a alteração da solução das 
fundações previstas

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 
aquisição ou/e entrega de bens e 
serviços

1. Custos adicionais;
2. Atraso no cronograma de execução;
3. Atraso na execução do contrato. Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

Nome: Lotação: 8ª/GRD

Nome: Lotação: 8ª/GRD/UPS

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

22/08/2024

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Gustavo Talge Ferreira

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Paulo Henrique Silva

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e 
validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia 
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, 
avaliação e tratamento dos riscos.
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