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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
ocorrer...)

Consequência (Ocasionando)
Responsável pelo 
Risco (Alocação)

Probabilidade Impacto
Nível de Risco 

(Residual)
Resposta - Tipo 
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC008 Gestão contratual

Execução do objeto em desacordo 
com o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

Impacto na qualidade do serviço;
Custos adicionais para correção dos 
desvios;
Problemas jurídicos com disputas 
legais e até pedidos de indenização 
por danos;

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado 0

RC009 Gestão contratual

Encerramento/falência da empresa Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, custos 
adicionais para nova contratação, 
disputas legais para recuperação de 
valores e danos, custos adicionais com 
demissões/admissões

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado 0

RC010 Gestão contratual

Interrupção do contrato por atraso 
no pagamento das faturas

Poderá ocorrer descontinuidade 
dos serviços prestados e/ou bens 
entregues

Interrupção das atividades, 
pagamento de indenizações, 
problemas jurídicos/lítigios, má 
qualidade da prestação de serviço

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado 0

Nome: Lotação: 8ª GRA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação: 8ª GRA

Nome: Lotação: 8ª GRA/USA

Nome: Lotação:

28/08/2024

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

59580.000846/2024-94

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.

Garantia da eficiência operacional dessa estatal desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribuições que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por 
meio de prestação de serviços terceirizados.

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:

LOCAL DE EXECUÇÃO:

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:

MATRIZ DE RISCOS

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

8ª GRA/USA

8ª Superintendência Regional da Codevasf dem São Luís - MA

8ª GRA/USA

LOCAL/DATA:

Antonio Gomes Vilanova Sobrinho Neto

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Naiana Silva Cavalcante

Joacy Pereira de Carvalho Filho

José Elenito Teixeira Morais

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Mayara Cristina Chaves Cantanhede

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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