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MATRIZ D

E RISCOS

PROCESSO:

59580.000846/2024-94

OBJETO DA CONTRATAGCAO:

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de manutengao predial e reformas com fornecimento de pegas, equipamentos, materiais e mao de obra.

OBIJETIVO DA CONTRATA(;AO: Garantia da eficiéncia operacional dessa estatal desincumbindo os empregados efetivos, dirigentes e autoridades da CODEVASF de atribui¢cdes que, apesar de relevantes, podem ser desenvolvidas perfeitamente por
meio de prestagdo de servigos terceirizados.

LOCAL DE EXECUQﬂO: 82 Superintendéncia Regional da Codevasf dem S&o Luis - MA

AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 82 GRA/USA

AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 82 GRA/USA

Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C quéncia (Ocasi do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Execugdo do objeto em desacordo Podera ocorrer descontinuidade Impacto na qualidade do servigo;
com o contrato dos servigos prestados e/ou bens Custos adicionais para corregdo dos
RC008 Gest&o contratual entregues desvios; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado 0
Problemas juridicos com disputas
legais e até pedidos de indenizagdo
Encerramento/faléncia da empresa Podera ocorrer descontinuidade Interrupgdo das atividades, custos
dos servigos prestados e/ou bens adicionais para nova contratagdo,
RCO09 Gestdo contratual entregues disputas legais para recuperagdo de Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado 0
valores e danos, custos adicionais com
demissdes/admissdes
Interrupgdo do contrato por atraso Podera ocorrer descontinuidade Interrupgdo das atividades,
no pagamento das faturas dos servigos prestados e/ou bens pagamento de indenizagdes,
RCO10 Gestdo contratual entregues problemas juridicos/litigios, ma Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado 0
qualidade da prestagdo de servigo
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
NolNaiana Silva Cavalcante Lotacio: |82 GRA Obs: Metodologia de GerenqamenFo de~ RIS,COS. em ConFratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitacdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Mayara Cristina Chaves Cantanhede Lotagdo: |82 GRA/USA _Gerer_]c_lamfnto de Riscos (.M(ER)’ com parametros metOdOIOgICOS para
- - identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No|Joacy Pereira de Carvalho Filho Lotagdo: |82 GRA/USA
No|José Elenito Teixeira Morais Lotagdo: (82 GRA
No|Antonio Gomes Vilanova Sobrinho Neto Lotagdo: |82 GRA/USA
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 28/08/2024
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