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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO VI. MATRIZ DE RISCO

ALOCACAO DO
RISCO

DESCRICAO MITIGACAO

Modificagdo do escopo e de especificagdo de servigos pelo

1 Projeto Aditivo contratual para adequagdo dos servigos contratados Contratante
Contratante
Requerer a mobilizagdo de recursos para fazer frente aos riscos
Vicios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na verificados. Exigir a apresentagdo de ajustes no Plano de Ataque
2 Vicios ocultos execucdo da obra, sem prejuizo do direito de regresso contra de Obras e Cronograma, respeitando o prazo de execugao do Contratada
fornecedores durante a execugdo contrato. Requerer a apresentagdo de garantia contratual pela

Contratada.

- . S " .. .. |Reequilibrio econémico-financeiro;
3 Fato Principe Fatos caracterizados na legislacdo vigente como "Fatos Prinicipe . . Contratante
Aditivo Contratual (excepcional)

4 Erro de execugdo por |Ndo atendimento das condi¢Ges de aceitagdo dos servigos ou Efetuar a recusa dos servigos. Exigir a apresentacdo de Garantia Contratada
subcontratadas irregularidade cometida nos casos de Subcontratagao de servigos [Contratual pela Contratada
p Atrasos nas liberacGes das areas para a execucdo dos servicos, .
5 Liberacdo de Areas ~ C ] .p ¢ ¢ Aditivo contratual de prazo e/ou de valor Contratante
desde que ndo haja responsabilidade da CONTRATADA
.. . X Ocorréncia de eventos relacionados a saude financeira da . " .
6 Econ6mico-financeira Exigir a apresentagdo de Garantia Contratual pela Contratada Contratada
Contratada.
. . Responsabilizagdo subsidiaria da Contratante na esfera Exigir a apresentacdo de Garantia Contratual. Realizar retengdes
7 Judicial-trabalhista |, . ~ . . . L .. Contratada
judicial por questdes trabalhistas/previdenciarias. e glosas de créditos da Contratada durante a vigéncia contratual.
Aditivo Contratual - para adequagdo do ritmo de obras a
8 Orcamento Publico [Insuficiéncia de disponibilidade orgcamentaria disponibilidade orcamentaria e cronograma. Suspensdo do Contratante
Contrato.
9 Maquinas e Furto de maquinas e equipamentos. Além de qualquer furtoe |Requerer a mobilizacdo de recursos para fazer frente aos riscos Garireia
Equipamentos danificagdo em materiais fornecidos pela Codevasf verificados
AD — AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA 1

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1C535058
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2599&filter[anoproc]=2023

