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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia & o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacgbes que permitam a elaboragédo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebragédo de contrato para elaboragao de
projeto executivo e execugao de obras de 1 (uma) ponte sobre o rio Melchior, através de
contratagdo de empresa especializada, na rodovia DF-180, Km 19,5, na Regido Administrativa de

Ceilandia — DF.
1.2, Cédigo SIASG — CATSER: 1759 Obras civis de pontes e viadutos - concreto
2, TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo
e a coordenagédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estarao incluidas as instalagoes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes ocorridas durante a execug¢ado da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigco, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des

técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagcdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condig¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

EVENTOGRAMA DE MEDIGOES - Documento que tem como objetivo definir as regras definir as regras e
critérios de medigdo das etapas do objeto, conforme divisdo da obra em eventos a serem remunerados
conforme avango de sua execugao.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugao da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagéo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagcées que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do

servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.
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OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construgao, reforma, recuperagao ou ampliagao de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgcédo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagcdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitagao, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugédo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer vis&o global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto executivo e
de realizagao das obras e montagem;

C) lIdentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar & obra,
bem como suas especificagées que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar os
servicos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacgdes, além de
conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

CODEVASF SEDE - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da
CODEVASF, situada em Brasilia, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os fornecimentos objeto deste
Termo de Referéncia:

CODEVASF SEDE - Sede da CODEVASEF localizada no municipio de Brasilia/DF no seguinte
enderego:

SGAN 601 Moédulo 1, Edificio Deputado Manoel Novaes — Asa Norte

CEP: 70.830-019, Brasilia - DF

Fone: (61) 2028-4611

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

UNIDADE DE CONSTRUGAO (UC) — Unidade basica de um projeto a ser construida, implantada, demolida
ou reformada. Parcela construtiva onde os servigos podem ser agrupados e planejados de forma separada

dos demais.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucgao: Contratagdo Semi-integrada

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigcos serao executados sobre o Rio Melchior, na DF-180, regido da Ceilandia, em Brasilia-

DF, conforme as imagens 01, 02 e 03.
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Imagem n.? 01 - Localizacio da Ponte sobre o Rio Melchior Rodovia DF-180, KM 19,5.
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Imagem n.® 02 - Localizacdo da Ponte sobre o Rio Melchior Rodovia DF-180, KM 19,5 Google Earth (2023). 1
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CODEVASF B

Imagem n.° 03 - Localizacdo da Ponte sobre o Rio Melchior Rodovia DF-180, KM 19,5 Google Earth (2023).

5, DESCRIGAO DOS SERVIGOS

51. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo lll).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

5.2.1. Elaboragédo do Projeto Executivo da Construgao de Ponte sobre o Rio Melchior, na DF-180, na
regido administrativa da Ceilandia, em Brasilia - DF, com o detalhamento do Projeto Executivo
necessarios e suficientes a execugdo completa da obra (conforme planilha orgamentaria).

5.2.2. Este produto sera subdividido nos seguintes subprodutos:

a) INVESTIGACOES

II.
Il
V.
V.

Estudo Topogréfico;

Estudo Geoldgico/Geotécnico;
Estudo Hidrolégico;

Estudo Hidraulico;

Estudo de Trafego.

b) PROJETOS

Projeto Geométrico;
Projeto de Terraplanagem;
Projeto de Pavimentagéao;

I\V. Projeto de Drenagem;

V. Projeto de Obras de Artes Correntes;

VI.  Projeto de Obras Complementares;
VII.  Projeto de Sinalizagdo e Seguranga Viaria;
VIIl.  Projeto de Obra de Arte Especial;

IX. Plano de Execucédo da Obra.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
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c) RELATORIOS

I.  Relatério do Plano Rigging;

II. Plano de Gestédo de Residuos Sélidos (PGRS) — inicio da obra;
lll.  Plano de Gestédo de Residuos Sélidos (PGRS) — fim da obra;
IV. Relatério de Acompanhamento da Obra;

V. Relatério de Supressao Vegetal.

Obras e servigos de engenharia para a execugdo de uma ponte sobre o Rio Melchior, na DF-180,
na regido administrativa da Ceilandia, em Brasilia - DF, com os seguintes servigos:

I.  Administragao local
II. Canteiro de Obras
lll.  Sinalizagdo da Obra
IV. Terraplenagem
V. Obras de arte especiais — OAE
VI. Pavimentagao
VIl. Drenagem
VIIl.  Sinalizagédo rodoviaria
IX. Impermeabilizagdo
X. Dispositivos Complementares
Xl.  Paisagismo
XIl.  As built

A prestacéo dos servigos de elaboragéo do projeto executivo e execugédo de obras e servigos de
engenharia devera ser em conformidade a legislagao vigente e, em especial, a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
- Lei Federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;
- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saude;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;

- Cadigo de Obras e Edificagdes do Distrito Federal (COE-DF);

- Normas e Praticas Complementares;

- Praticas SEAP;

- Especificagdes Técnicas do DNIT e DER/DF;

- Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais
correspondentes

Deverao ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados as
restricdes e condicionantes ambientais que permeiam o empreendimento.

Contatos prévios necessarios com 0s 0rgaos publicos deverao ser feitos, junto ao corpo técnico da
Codevasf, de forma a permitir que os estudos possam ser realizados em conformidade com a
legislacdo, bem como diretrizes e critérios antecipadamente acordados. Todas as a¢des deverao
ter seu planejamento aprovado pela Codevasf antes do inicio de sua execugéo.

A realizagdo dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia,
geologia/geotecnia, hidrologia, bem como ensaios de campo e de laboratério.

O projeto executivo deve apresentar um conjunto detalhado de documentos que fornegam
informagdes suficientes para execugdo da obra, em conformidade com a legislagdo e com as
normas técnicas vigentes.
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5.8. Os produtos estdo subdivididos em subprodutos, que devem ser elaborados pela contratada
conforme normas e especificacdes gerais apresentadas neste documento, além de normas técnicas
e bibliografia especializada.

5.9. Integram, também, ao presente escopo a elaboracao e apresentagcéo geral do empreendimento em
3D (Revit ou similar)

5.10. Os projetos serao disponibilizados em modelagem BIM (Modelagem de Informagéo da Construgao
e compativel o Autodesk Revit (extensdo rvt), além dos arquivos em formato Adobe PDF com a
extensdo em “pdf.

5.11. Devera ser gerada uma Maquete Eletronica, por meio da modelagem BIM, para fins de divulgagéo
do empreendimento.

5.12. Deverao ser entregues os arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido na
concepgao da Maquete Eletrénica

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagcdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 2 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo e dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf,com excecgao dos itens que exijam comprovagao de qualificagéo técnica.

6.3.2. Nao poderdo ser objeto de subcontratagcdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que, por nao dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, nao sao, muitas
das vezes, objeto de execugdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados
complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos
topogréficos, geoldgicos, entre outros, pertencentes ao objeto desta licitagao.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderao participar
desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

71. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do contrato.

71.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagao dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaragao de que conhece o local onde serdao executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo — Anexo |l deste TR),
através dos seus prepostos.

a.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de

engenharia, as licitantes deverao contatar com a Geréncia de Qualificagdo Viaria da Codevasf, em
Brasilia, no Distrito Federal, no telefone (61) 2028-4411, (61) 2028-4777, (61) 2028-4439.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira deverad ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagcdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Quadro Resumo do Orgamento e Planilha de Distribuicdo do Prego Proposto com todos os
seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo
de Referéncia.

- Junto com a proposta, o Quadro Resumo do Orgamento e a Planilha de Distribuicdo do
Preco Proposto da licitante deverdo ser apresentadas em meio eletrénico (Microsoft
Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

- O Quadro Resumo do Orgamento e a Planilha de Distribuicdo do Preco Proposto da
licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar seu orgamento analitico, junto
com as composicdes de precos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem,
com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.
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- Aplanilha de composigao de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composigcdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢cao de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigcao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composigéo de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IV

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IV

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragao Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagcdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a meés,
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observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagao do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgao de
instalagdes permanentes e/ou provisodrias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

8.5. Para os demais itens nao previstos no item 8.4 deste termo de referéncia, os valores propostos pela
Licitante para a coluna “Valor da Proponente para o Item” do Quadro Resumo do Orgamento e da
Planilha de Distribuicao do Preco Proposto (Anexo lll), poderao apresentar:

b. a) Valores superiores em, no maximo, 5% (cinco por cento) aos valores constantes na
coluna “Valor total de Referéncia do Item”.
C. b) Valores inferiores em, no maximo, 30% (trinta por cento) aos valores constantes na

coluna “Valor total de Referéncia do Item”.

8.6. A comissao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir da Licitante
que ela seja demonstrada.

8.7. O valor maximo que a Codevasf admite pagar para a execugao total dos servicos objeto desta

licitagdo, é o global previamente estimado pela Administragdo, bem como o valor de cada etapa da
Proposta da Licitante, a ser apresentado na coluna “Valor da Proponente para o Item” do Anexo lll

8.8. Todas as etapas deverao conter os respectivos precos, ndo se admitindo, portanto, valor que possa
ser demonstrada a inexequibilidade da referida proposta.

8.9. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugao das obras e servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.10. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servigos de engenharia,
desde que n&o se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratacao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), através de certiddo, demonstrando o ramo
de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital,

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA/CAU
da regido onde os servigos foram executados, ou certiddo (6es) de Acervo Operacional
(CAO), que comprove que a licitante tenha executado elaboragéo de projeto executivo e obra
de arte especial, tipo ponte, com infraestrutura completa ou obras similares de porte e
semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados
pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes
quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
1.0 Armacao em Ago 21.000 Kg
2.0 Execucgédo de estacas para fundacgao 117 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado.

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes como pontes e viadutos.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execugéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU,;
e descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucgao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servigo relativo a servigos de obra de arte especial, tipo ponte,
com infraestrutura completa ou obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.
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d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servigco, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagédo técnica,
ambas serao inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.2.1.A Licitante devera apresentar registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento)
do valor orgado pela Codevasf.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ R$ 6.600.502,22 (seis milhdes, seiscentos mil, quinhentos e dois reais e
vinte e dois centavos), precos sem desoneragédo e com data-base de junho de 2024, conforme o
Anexo Il - Orgamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), Agéncia Nacional de Petréleo (ANP), em Pesquisa de Precos de Mercado para o Distrito
Federal, na data-base de 06/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.7069 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado/ RIDE DF e Entorno - no Distrito Federal,
sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado de Infraestrutura da CODEVASF.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgaos de controle externo e
interno.
11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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11.1. O prazo maximo de execugdo do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, sendo
30 (trinta) dias o prazo para a entrega do projeto executivo de engenharia e 210 (duzentos e dez)
dias para execugao da obra conforme o cronograma, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

Item Prazo de execugao da obra (em dias)
Projeto Executivo 30 (trinta)
Obra da ponte com
infraestrutura completa

210 (duzentos e dez)

Prazo Total de Execugédo 240 (duzentos e quarenta)

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.
d.
Item Prazo de vigéncia do contrato (em dias)
Projeto executivo e obra de
ponte com infraestrutura 330 (trezentos e trinta)
completa

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medicbes de cada etapa/evento relacionado no Anexo Xl - Critérios de Medigdo e Pagamento -
Eventograma de Medicbes, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato, com excegao do previsto no Anexo Anexo Xl - Critérios
de Medicédo e Pagamento - Eventograma de Medigdes .

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigcos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagcéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.
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12.3 Administragcéo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos

executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1 Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terda como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo.

12.3.3 O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM) nao esta
atrelado a prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local/Manuteng¢ao do
canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugao dos servigos.

124 As medicdes relativas a elaboragdo do projeto se dardo conforme apresentado no Anexo Xl -
Critérios de Medigdo e Pagamento - Eventograma de Medigdes.

12.5 As medi¢des dos servigos se darao por preco global por etapas e os pagamentos seréo realizados
serao realizados conforme os eventos constantes no Anexo — Xl — Critérios de medigdo e pagamento
e eventograma de medi¢des — obras e servigos, apresentados pela Codevasf, conforme percentuais
pré-estabelecidos no mesmo.

a) Durante a execugao contratual, os quantitativos e as composi¢des dos custos unitarios
constantes nas Planilhas Orgamentarias da Codevasf e na proposta de pregos da
licitante ndo serdo considerados para fins de medi¢do e pagamento.

12.6 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigco, ou durante
a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13 REAJUSTAMENTO
13.1 Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacédo da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

R=Vx|N1x

Ai — Ao Bi — Bo Ci—Co Di — Do Ei—Fo Fi—Fo
+ N2x + N3x + N4x ———+ N5x + N6x o ]

Onde:
- R:valor do reajustamento
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- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacgéo de servicos de Obras de Artes Especiais frente a totalidade
dos servigos a executar.

Ai: Refere-se A Obras Rodoviarias — Obras de Artes Especiais, cod. 157964, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

Ao: Refere-se A Obras Rodoviarias — Obras de Artes Especiais, cod. 157964, correspondente
a data de apresentagao da proposta

- N2: percentual de ponderacgéao de servigcos de Pavimentagéo frente a totalidade dos servigos
a executar.

Bi: Refere-se A Obras Rodoviarias — Pavimentagao, céd. 157976, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Bo: Refere-se A Obras Rodoviarias — Pavimentacdo, cod. 157976, correspondente & data de
apresentacao da proposta

- N3: percentual de ponderagéo de servigos de Drenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.

Ci: Refere-se A Obras Rodoviarias — Drenagem, céd. 1002385, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Co: Refere-se A Obras Rodoviarias — Drenagem, cdd. 1002385, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

- N4: percentual de ponderagdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servigos a executar.

Di: Refere-se A Obras Rodoviarias — Terraplenagem, céd. 157956, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

Do: Refere-se A Obras Rodoviarias — Terraplenagem, cod. 157956, correspondente a data de
apresentacgao da proposta.

- Nb&: percentual de ponderacdo de servigos de Projeto Executivo frente a totalidade dos
servigos a executar.

Ei: Refere-se A Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), cod. 157980,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se A Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), céd. 157980,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- N6: percentual de ponderacgao de servigos de INCC — Brasil — DI — Todos os itens frente a
totalidade dos servigos a executar.

Fi: Refere-se A de INCC — Brasil — DI — Todos os itens, cdd. 1464783, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

Fo: Refere-se A INCC — Brasil — DI — Todos os itens, cod. 1464783, correspondente & data de
apresentacgao da proposta.

13.2 Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte féormula:

Més2 Més1
Ipg™* X Ipgy

100

Més2 _
IDB -

Sendo:
182 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- I}$s? = Indice do més de reajuste com a nova data base.
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13.3

14

14.1

14.2

14.3

14.4

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

1)1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sao
apresentados abaixo:

Fator
ltem Municipio
N1 N2 N3 N4 N5 N6
01 Ponte Melchior | 69,40% | 3,78% | 3,86% | 2,48% | 1,91% | 18,58%
MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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14.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.7 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8 Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de
outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos
que |Ihe forem assegurados.

14.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15 GARANTIA DE EXECUGAO

15.1 Como garantia para a completa execugado das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugé@o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1  Ainobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

15.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Qualificagéo Viaria
— Area de Desenvolvimento Integrado da Codevasf

15.3 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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15.4 Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6 A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7 A ordem de servigo nao sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacoes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9 N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16 FISCALIZAGCAO

16.1 A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3 Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

16.6 Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execu¢ao dos servigos.
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16.7 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8 Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

16.9 Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11 Determinar a reparagao, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

16.12  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13 Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.16 Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.17 Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacao de dispensa do referido documento.

16.18  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e

encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.
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16.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.23 Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24 Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25 Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27 Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI's.

16.28  Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.29 Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

16.30 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

16.31 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddées comprobatérias.

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

171 Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da

data da solicitagcdo dos mesmos.

17.2 O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

17.2.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

17.2.2 Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagcdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.2.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢ao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

e.

17.3 A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagao dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4 Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.5 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugéo dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caugao Contratual.

17.6 Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo da
prestagcado de garantia.

f.

17.7 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

17.8 A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

18 SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO
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18.1 A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

b) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

c) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

d)  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

191 A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental Simplificada SEI-
GDF n° 11/2024 - IBRAM/PRESI com validade de 6 anos.

19.2 A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3 O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacdo de
servigos e obras, a administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢cos e nas obras; e

h) utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

194 Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.
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d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigédo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagcoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IVV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producgéo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de nao contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagcado Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

[l) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcéo civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;
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b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.7 Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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19.8 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20 OBRIGAGOES DA CONTRATADA
201 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugao das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera -considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢gdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizagao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutengao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) Relagao dos servigos especializados que serado subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizacdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratagdo constante do subitem 6.3, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricado da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacéao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragcao de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execugao do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.
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f) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n® 317 de
31/10/86.

g) Autorizacdo dos érgaos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

h) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2 Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3 Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovacao de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

a.

204 Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

20.5 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do

Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

20.5.1 Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢ao ambiental.

20.5.2 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

20.6 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7 Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério € os meios
necessarios a execucao da fiscalizagao e medi¢ao dos servigos por parte da Codevasf.

20.8 Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execucéo
das obras e servigos de engenharia.

20.9 Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragao local, instalagdo e manutengao do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

20.10  Competird a empresa contratada o controle tecnolégico referente aos servigos executados, sendo
possivel enfatizar.
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20.10.1 O controle de qualidade dos materiais empregados;

20.10.2 A execugao dos ensaios pertinentes para caracterizagao dos materiais;

20.10.3 A analise de todos os ensaios realizados na obra e controles efetuados;

20.10.4 Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

20.11 Submeter a aprovagao da fiscalizagao os protoétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

20.12  Para o caso especifico dos servigos de pintura de ligagdo, a CONTRATADA devera justificar sua
execugao com base no item 5.4.1 da norma DNIT 031/2006-ES, devendo identificar, em diario de
obra, o fato excepcional ensejador da sua necessidade. A CONTRATADA deve, ainda, comprovar
a execugao do servigo por meio de fotos georreferenciadas, relatérios de controle tecnolégico,
registro em diario de obras, dentre outras comprovagdes possiveis.

20.13 Salvo disposigdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

20.14  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

20.15 Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos de engenharia.

20.16 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagoes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.17  Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagdes.

20.18 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.19 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

20.20 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

20.21 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.22 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.
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20.23 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.24 Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

20.25 No momento da desmobilizagao, para liberagao da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.26 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

20.27 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.28 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

20.29 A CONTRATADA s¢ estara autorizada a iniciar a execugao das obras apés a aprovagao do Projeto
Executivo e a obtengdo da anuéncia da fiscalizagdo, conforme o artigo 43, paragrafo 2° da Lei
13.303/2016, o qual estipula que “é vedada a execugdo, sem projeto executivo, de obras e servigos
de engenharia”.

20.30 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 9° e 14 da Resolugdo CONFEA n°® 1.121 de 13 de dezembro
de 2019.

20.31 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

20.32 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.33 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

20.34  Todos os custos referentes a exploragado de jazidas, tais como a obtengao de licengas e outros,
correrao por conta da CONTRATADA.

20.35  Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
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vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.36 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

20.37 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucado dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.38 O cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagéo.

20.39 Durante a execugéo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n® 198/1971.

i. A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao “Instru¢des para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacodes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgio de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART's, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

2040 A CONTRATADA devera apresentar projeto “as built” contendo, obrigatoriamente, as
especificagcdes técnicas dos materiais utilizados e dos métodos de construgdo empregados, o

registro de todas as alteragdes feitas em relagdo ao projeto original, com desenhos e anotacdes
indicando as alteragées de campo bem como as justificativas para tais, fotos e registros visuais e
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demais documentos necessarios para fornecer uma visdo completa e precisa das condi¢des finais
da construgéao.

20.41 A contratada devera investir em medidas de promogéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.42 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cabdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevastf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber, ou manter
em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislagao de dispensa do referido documento.

21 OBRIGAGOES DA CODEVASF

211 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

b.

21.2 Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

C.

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

214 Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagdo.

21.6 Acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e processos construtivos utilizados
no empreendimento, executados pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos e
exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

d.

21.7 Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

21.8 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 MATRIZ DE RISCOS

221 A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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22.2 A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
225 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagao de sua proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgao do contrato.

22.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

2210  Areferida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23 CONDIGOES GERAIS

23.1 O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

23.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.
24 ANEXOS
24 1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo |: Justificativas;
- Anexo ll: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execucgdo dos Servigos;
- Anexo lll: Quadro Resumo do Orgamento e Planilha de Distribuicdo do Preco Proposto;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
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- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos;
- Anexo VIII: Inovagdes Tecnoldgicas;
- Anexo IX: Especificagdes Técnicas do Projeto Executivo;
- Anexo X: Especificagbes Técnicas de Execugao de Obra;
- Anexo XIl: Critérios de Medigdo e Pagamento.
- Anexo XlI: Orgcamento Analitico

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
HELOISA DA SILVA PACHECO
Analista em Desenvolvimento Regional - AD/GQV/UIO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROBERTO HIROSHI BARROS KUBO
Gerente de Qualificacdo Viaria - AD/GQV
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam
aintegrar o TR.
Justificativas:

Da escolha da soluciao mais adequada ao atendimento da necessidade:

A solucéo adotada, objetiva garantir a correta aplicagdo dos recursos da Unido com eficacia, onde a equipe
ira acompanhar e fiscalizar a realizagdo das atividades para elaboragdo do projeto executivo e da obra
pretendida, buscando a sustentabilidade técnica-social-econdmica-ambiental.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Indicou-se a composi¢cao do BDI e despesas fiscais conforme as bibliografias: “Or¢camento e Controle de
Precos de Obras Publicas” do Autor André Pachioni Baeta (2012); “Como Preparar Orgamentos de Obras”
do Autor Mattos, Aldo Dérea (1965) e pelo Acérdao N° 2622/2013 — TCU.

Para a definicdo dos Encargos Sociais e Beneficios, utilizou-se o livro “Célculos e Pardmetros” do SINAPI 62
Edicao, junho/2024.

Assim, para a analise da precificagao, foram aplicados como sistema de referéncia oficial de precos: SINAPI
— Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil da Caixa Econémica Federal
(maio/2024), SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (janeiro/2024). Além da ANP
(Agéncia Nacional de Petréleo) para obtengao dos precos dos materiais betuminosos.

Alguns poucos precos foram obtidos por meio de cotagdo de mercado, sendo langado na planilha
orgcamentaria o menor valor.

Os itens oriundos do SINAPI - codigos 97585, 99058 e 104900 — foram descontinuados, porém néo
interferiram na composi¢ao do prego, pois utilizamos aqueles mais recentes divulgados (janeiro e margo de
2024).

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes:

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagao) do presente TR, foram selecionados conforme a
complexidade de execugao e qualificagido técnica exigida para sua realizagdo. Além disso, para a definicao
do quantitativo solicitado foi utilizado aproximadamente 20% do servigco previsto na planilha.

Dos critérios de reajustamento:

Optou-se por utilizar uma férmula paramétrica para o reajustamento dos servigos. A féormula paramétrica foi
elaborada a partir de uma média ponderada de indices que refletem a participagao financeira de grupos de
servigos no preco final estimado para a obra. Assim, os indices que compde as parcelas de reajustamento

foram escolhidos a partir da analise da planilha orgamentaria de referéncia.
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Da necessidade da contratacao:

O processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, que tem por intuito
suprir a necessidade da obra que visa estabelecer uma ligagao fisica na DF-180, sobre o Rio Melchior, na
regido administrativa da Ceilandia, uma vez que a ponte anterior sofreu recalque diferencial e atualmente a
populagao é obrigada a usar um desvio com ponte provisdria.

A construgéo da ponte sobre o Rio Melchior € embasada no objetivo de garantir a seguranga, promover a
mobilidade, impulsionar o desenvolvimento regional e assegurar a qualidade da infraestrutura viaria,
atendendo aos interesses e as expectativas da populagéo e do desenvolvimento sustentavel da regido.

Portanto, com o objetivo de melhorar a seguranga, mobilidade e qualidade de vida dos cidadaos locais,

garantindo acesso seguro e eficiente a servigos essenciais, além de impulsionar o desenvolvimento
econdmico da regido, faz-se necessaria a execugao da obra objeto desta licitagao.

Regime de execucao: Contratagdo Semi-integrada

De acordo com a Lei 13.303/2016:

“Art. 42. Na licitagao e na contratacado de obras e servigos por empresas publicas e sociedades de
economia mista, serdo observadas as seguintes definigdes:

V - contratagdo semi-integrada: contratacdo que envolve a elaboragdo e o desenvolvimento do
projeto executivo, a execugao de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizagédo de
testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1° e 3° deste artigo;

§ 1° As contratagdes semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI
do caput deste artigo restringir-se-ao a obras e servigos de engenharia e observarao os seguintes
requisitos:

| - o instrumento convocatério devera conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratacdo integrada, com elementos técnicos que
permitam a caracterizacdo da obra ou do servigo e a elaboragdo e comparagdo, de forma
isondmica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) projeto basico, nos casos de empreitada por prego unitario, de empreitada por preco global, de
empreitada integral e de contratagdo semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;

c) documento técnico, com definicdo precisa das fragbes do empreendimento em que havera
liberdade de as contratadas inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, seja em termos
de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagdo, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos
nessas pegas técnicas;

d) matriz de riscos;

Il - o valor estimado do objeto a ser licitado sera calculado com base em valores de mercado, em
valores pagos pela administragao publica em servigos e obras similares ou em avaliagdo do custo
global da obra, aferido mediante orgamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

Il - o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor preco ou de melhor combinagéo de
técnica e prego, pontuando-se na avaliagdo técnica as vantagens e os beneficios que
eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solugao;

IV - na contratacdo semi-integrada, o projeto basico podera ser alterado, desde que demonstrada
a superioridade das inovagbes em termos de redugao de custos, de aumento da qualidade, de
reducao do prazo de execugao e de facilidade de manutengao ou operagao.
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§ 3° Nas contratagdes integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes
a contratagdo associados a escolha da solugéo de projeto basico pela contratante deverao ser
alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 4° No caso de licitagao de obras e servigos de engenharia, as empresas publicas e as sociedades
de economia mista abrangidas por esta Lei deverao utilizar a contratagdo semi-integrada, prevista
no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboragdo ou a contratacdo do projeto basico antes da
licitagdo de que trata este paragrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos
incisos do caput deste artigo, desde que essa opgao seja devidamente justificada.

§ 5° Para fins do previsto na parte final do § 4°, ndo sera admitida, por parte da empresa publica ou
da sociedade de economia mista, como justificativa para a adogdo da modalidade de contratagao
integrada, a auséncia de projeto basico.

Art. 43. Os contratos destinados a execugao de obras e servigcos de engenharia admitirdo os
seguintes regimes:

| - empreitada por preco unitario, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam
imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios;

Il - empreitada por prego global, quando for possivel definir previamente no projeto basico, com boa
margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase
contratual;

Il - contratacao por tarefa, em contratagdes de profissionais autbnomos ou de pequenas empresas
para realizagao de servigcos técnicos comuns e de curta duragao;

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento,
normalmente de alta complexidade, em condicdo de operagao imediata;

V - contratagdo semi-integrada, quando for possivel definir previamente no projeto basico as
quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou
servigo de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias”

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia ja possui projeto basico e ao previsto no § 4° do
Art. 42 e no item IV do Art. 43, acima expostos, optou-se pelo regime de contratacdo semi-integrada.

Participacdo de Consércios:

SIM: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagao de consércios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, possibilitando a participagédo de maior numero de Empresas. Entretanto, limitou-se o niumero
de consorciadas, conforme item 6 deste Termo de Referéncia, devido ao grau de complexidade do objeto.
No caso de consorcio, o capital social sera acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para licitante
individual, inexigivel este acréscimo para os consércios constituidos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas.

Participacédo de Microempresas e Cooperativa:

Sim: As microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderéo participar desta
licitagdo em condig¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. O intuito dessa permissdo € aumentar o nimero de concorrentes e
ampliar o carater competitivo da licitagao.

Subcontratacéao:
Sim: Diante da especificidade de alguns itens da obra, é permitida a subcontratagao, com o intuito de permitir

a participagao de um maior numero de concorrentes e ampliar o carater competitivo da licitagao.
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Declaracdo _de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servigos a serem contratados serao

executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos
orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao:
Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor precgo, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéao do valor orgcado: Divulgado.

Conforme Acérdao n°® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no
edital é obrigatdria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
nao haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucéo (caucio): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucgéo do Contrato.

Licenca Ambiental: Conforme Licenga Ambiental Simplificada SEI-GDF n°11/2024 - IBRAM/PRESI, a peca
20 do processo n° 59500.001643/2024-68.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execug¢éao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsdvel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacido da proposta, e que
0Ss pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [/ |/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Quadro Resumo e Planilha de Distribui¢do do Preco Proposto

QUADRO RESUMO E PLANILHA DE DISTRIBUIGAO DO PREGO PROPOSTO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

DISCRIMINAGAO HOR;/IOSTA MENS;ZLISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacgao 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 1,00 1,00
SUBTOTAL DE “A”: 37,80 37,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,73 N&o incide
B2 | Feriados 3,40 Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,83 0,64
B4 | 13° Salario 10,72 8,33
B5 | Licenga Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,71 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,27 Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,44 6,56
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 43,30 16,24
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,16 3,24
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 | Férias Indenizadas 4,61 3,59
C4 | Depésito Rescisdao Sem Justa Causa 3,08 2,39
C5 | Indenizagao Adicional 0,35 0,27
SUBTOTAL DE “C”: 12,30 9,57
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,37 6,14
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 037 029
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,74 6,43
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 110,14 70,04
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINAGAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

I PLANILHA PARA CALCULO DO BDI (Acérdio TCU n® 2622/2013) |

TIPO DE OBRA [ SERVIGO
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Ssem Desoneragao

| ORIENTAGOES |
COMPONENTES DO BDI TR T T T T TS TR T
COMPONENTES
1"QUARTIL  MEDIO  3° QUARTIL
| AC TAXADE ADMINISTRAGADCENTRAL | 431% | 3,80% 4,01% 4,67%
| s+G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS |  056% | 0,32% 0,40% 0,74%
| R TAXA DERISCOS | 097% | 0,50% 0,56% 0,97%
| DF TAXADEDESPESASFINANCEIRAS | 084% | 1,02% 1,11% 1,21%
| L  TAXADE LUCRO | 758% | 6,64% 7.30% 8,69%
| T TAXADEINCIDENCIADOSTRIBUTOS | 465% |
PIS 0,65% Req. cumulativo = 0_65% (Obras)
COFINS 3,00% Req. cumulative = 3,00% (Obras)
1,00% a 5,00%
58 100% (de acordo com legislagio municipal)
CPRB (REGIME DE DESONERACAD) 4,50%
somente no regime de desoneragao

20,42%
BDI SEM DESONERACAD 20,42%
TAXA SELIC 10,50%  |a.a%
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CODEVASF B

Detalhamento do BDI -

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Fornecimento — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-F

e-DOC E5A1B31C

Proc 59500.001643/2024-68-e

MIDR

PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

(Acérddo TCU n® 2622/2013)

TIPO DE OBRA [ SERVICO

CONSTRUCAD DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME DE DESONERAGAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Sem Desoneragio

| ORIENTACOES

COMPONENTES DO BDI i
FﬂhJEQhLEhJTI:Q
1* QUARTIL MEDIO 3 QUARTIL
| AC  TAXADE ADMINISTRACAD CENTRAL |  3.20% 1,50% 3,45% 4,49%
| 5+ TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS ! 0.48% 0,30% 0,48% 0,82%
| R  TAXA DE RISCOS |  085% 0,56% 0,85% 0,89%
| DF  TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 085% 0,85% 0,85% 1,11%
| L TAXA DE LUCRO I 5.11% 3,50% 511% 6.22%
[ T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS | 3.65%
BIS 0.B5% Req. cumulativo =0,656% (Obras)
i Req. nao cumulative = 1.65% (Projetos)
COFINS 3,00% Req. cumulativo . = 3,00% {_Crl;:ras]
Req. ndo cumulative = 7,50% (Projetos)
SS 1,00% a 5,00%
(de acordo com legislagio municipal)
2 4.50%
b (REUINE DERERONERNAL) somente no regime de desoneragao
| | 15,00%
BDI SEM DESONERACAD 15,00%
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS - NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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