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Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIB

Verséao 3.0

PROCESSO: 59500.001643/2024-68
OBJETO DA CONTRATACAO; Contratagdo de Projeto Executivo, Obras e Servigos de Engenharia para Construgdo de Ponte de Concreto sobre o Rio Melchior na DF-180, Km 19,5, na regido administrativa Ceildndia, no Distrito Federal
OBJETIVO DA CONTRATACAO; Melhorar a seguranga, mobilidade e qualidade de vida dos cidad3dos locais, garantindo acesso seguro e eficiente a servigos essenciais, além de impulsionar o desenvolvimento econémico da regido
LOCAL DE EXECUCAO: Brasilia - DF
AREA/UN|DADE SUPRIDORA: Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD
AREA/UN|DADE DEMANDANTE: Geréncia de Qualificagdo Vidria - AD/GQV
7 Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza At . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Ccod* P = |Fator de Risco/Causa (devido a...) p / Consequéncia (Ocasionando) . P p~ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Fase preliminar Revisdo de normas técnicas que Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
| ~ L - ) | =
RCO01 da contratagdo - gerema teracoes nas estimativas de | custos operacionais nece55|da?iel de complementago Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
. custo do(s) servigo(s). orgamentdria;
Planejamento "
Aditivo ao contrato.
Selegdo de Deficiéncias nas especificagdes Podera ocorrer atraso na execugdo |N3o aceite e ndo medigdo do servigo
RC002 fornecedores e [técnicas exigidas das subcontratadas |do servigo pela Contratante. Contratada 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contratagdo Atraso na execugdo da obra.
Selegdo de Ocorréncia de eventos relacionados a |Poderd ocorrer imprevisibilidade na | Atraso na execugdo da obra;
RC003 fornecedores e [satde financeira da Contratada. aquisi¢do ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratagdo servigos
Divergéncias geoldgicas que ensejem |Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra;
Gestio e a alteragdo da solugdo das fundagdes |custos operacionais Aumento nos custos dos servigos -
RC004 fiscalizagdo do prewst.as no projeto ba.5|co ou necessma(l:ie.' de complementagio Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
executivo de engenharia. orgamentdria.
contrato
Divergéncias qualitativas inerentes a |Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra;
categoria de solos, verificadas custos operacionais Aumento nos custos dos servigos -
durante a execugdo dos servigos, que necessidade de complementagdo
. ensejem a alteragdo na distribuigdo orgamentdria.
Gestdo e L
L das estimativas de volumes . X .
RC005 fiscalizagdo do . Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
escavados para cada categoria de
contrato « y
solo, sem alteragdo do volume final
escavado.
Gestdo e Divergéncias no transporte e Podera ocorrer imprevisibilidade na [Aumento nos custos dos servigos -
RC006 fiscalizagdo do |bota-fora de materiais escavados aquisicdo ou/e entrega de bens e necessidade de complementagdo Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato (solos). servigos orgamentdria.
Divergéncias nos quantitativos Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
Gestdo e estimados inerentes as distancias custos operacionais necessidade de complementagdo
RC007 fiscalizagdo do |médias de transporte entre jazidas, orgamentaria. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato bota-foras e/ou éreas de depdsito de
materiais escavados (solos).
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Necessidade de alteragdes Podera ocorrer atraso na execugdo |[Aumento nos custos dos servigos -
contratuais qualitativas que do servico necessidade de complementagdo
Gestio e decorram de revisc")es de proj'eto_ orga_menta’ria;
RC008 fiscalizagdo do efou espemﬁcagoes,. sem aicresumo Aditivo o contrato. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato de.escopo ou tre?nsﬁ.guragao_do' )
objeto, e que sejam imprescindiveis
para a funcionalidade plena do
objeto contratado.
Gestdo inadequada do(s) servico(s) |Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
por parte da contratada, no que custos operacionais necessidade de complementagdo
tange aos servigos executados ou orgamentaria;
ndo atendimento aos parametros de N&o aceitagdo dos servigos pela
Gestdo e projeto, critérios de medigdo, Contratante.
RCO09 fiscalizagdo do |[normas técnicas e diretrizes da Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato Codevasf, agentes reguladores ou
quaisquer 6rgdos de controle e
fiscalizagdo externos.
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra; PREVENTIVO: N&o ha.
Gestio e vigente como "Fatos Principe" custos operacionais Aditivo ao contrato. ATENU{-\NTE: Codevasf: 1. Adita.n:\er?to contratual
RCO10 fiscalizagdo do Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar (excePC|F>naIrnente?, para reequilibrio .
contrato econommo-_ﬁnancAelr(.)Ado Fontrato, mediante
apresentagdo de justificativas e documentos
comprobatdrios por parte da Contratada."
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos Necessidade de complementagdo
prefeitura, 6rgdos ambientais, corpo |custos operacionais orgamentdria;
de bombeiros, concessionarias e de Atraso na execugdo da obra;
6rgdos de controle e fiscalizagdo, Aditivo ao contrato.
Gestdo e capazes de impactar o contrato,
RCO11 fiscalizagdo do |excetuando-se os casos decorrentes Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato de agdes ou omissdes de
responsabilidade da Contratada.
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na | Atraso na execugdo da obra;
infraestrutura(s) existente(s) aquisi¢do ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
(concessiondria de energia elétrica, |[servigos
de saneamento, empreendimentos
Gestdo e privados, prefeitura, dentre outros),
RCO12 fiscalizagdo do |ocasionados por problemas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato decorrentes da execugdo do(s)
servigo(s) sob a responsabilidade da
contratada, inclusive em casos de
interposigdo de agdes judiciais ou
administrativas.
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo |Alteragdes no projeto.
Gestdo e fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes |do servigo Acréscimo nos custos da obra.
RCO13 fiscalizagdo do |das areas para execugdo dos Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato servigos, desde que ndo haja
responsabilidade da Contratada.
Custos e atrasos decorrentes de Podera ocorrer imprevisibilidade na | Atraso na execugdo da obra;
Gestio e pesquisa’s _e descobertas aqui.sigéo ou/e entrega de bens e Adequa.g(_"z.es no projeto; )
RCO14 fiscalizagdo do ?rqueol?gl?as ou outras s servicos ImFx955|b|I|dade de execugdo; Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato |n.teff<_erenuals como patriménio Aditivo ao contrato.
histérico, artistico e cultural de
quaisquer tipos.
Gestio e Ocorré.ncia de precipitagdes rr)e’dias Podera ‘ocorrer atraso na execugdo Para‘lisacﬁo da obra;
RCO15 fiscalizagdo do mensalls q.ue excedam ef" _mals de do servigo Aditivo ao contrato. Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
20% média mensal dos Gltimos 5
contrato anos
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. Ocorréncia de precipitagdes médias |Poderd ocorrer atraso na execugdo |Paralisagdo da obra;
Gestdo e mensais até 20% acima da média do servigo Aditivo ao contrato.
RCO16 fiscalizacdo do | hansal dos Gltimos 5 anos Contratada 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato
Atos de vandalismo, roubos e furtos |Poderd ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra.
Gestdo e que causem danos as instalagdes ou |custos operacionais
RCO17 fiscalizagdo do |aos equipamentos / materiais, antes Contratada 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato do recebimento definitivo pela
Contratante.
Ocorréncia de epidemia/pandemia  |Podera ocorrer imprevisibilidade na | Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que  |aquisi¢do ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo; PREVENTIVO: Ndo ha.
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento |servigos Aditivo ao contrato. ATENUANTE: Codevasf: 1. Celebragdo de aditivo de
RCO18 fiscalizagdo do |do(s) servigo(s) devidamente Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar prazo e/ou suspensdo tempordria do contrato
contrato comprovados. mediante a apresentagdo de justificativas e
documentos comprobatdrios."
Gestdo e Indisponibilidade orgamentdria para |Podera ocorrer morosidade no Atraso na execugdo da obra;
RC019 fiscalizagdo do |continuidade dos servigos processo e/ou atividade Impossibilidade de execugdo; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato Aditivo ao contrato.
Fragilidades na efetividade dos Podera ocorrer fragilidade na Divergéncia na execugdo em relagdo
Gestio e nolrmati\ios, 4procedimentos e. ) conformidade e no . ao contratadf); )
RC020 fiscalizagio do orientagBes internas para definir os acompanhan_uento de instrumentos Pagaméntos |r]deV|dos; Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato controles a serem observados pelo  |e/ou normativos Execugdo aquém do esperado;
fiscal Aplicagdo de penalidades por érgdos
de controle.
Mudangas nos Projetos fornecidos Podera ocorrer atraso na execugdo |Necessidade de refazer/adequar a
pela Codevasf por solicitagdo da do servigo e aumento de custos projeto ou detalhamentos;
empresa contratada, buscando Alteragdo de custos;
Gestdo e melhorias/inovagdes nas fracdes Alteragdo dos prazos.
RCO21 fiscalizagdo do |previstas em documento técnico Compartilhado 3- Média 2- Pequeno | Risco Moderado Aceitar
contrato contido no Anexo VIII - Inovagdes
Tecnoldgicas.
Erro de execugdo por subcontratada; |Podera ocorrer atraso na execugdo |Alteragdo de custos/prazos;
o ndo atendimento das condi¢des de  |do servigo Paralisagdo dos servigos;
Fase preliminar . R ~ = .
RC022 da contratagdo - éceltaga? dos serwgo; ou Nio éerovagao dos boletins de Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
Planejamento |rregu|ar|dad(3 comehd§ nos casos de medigdo po~r parte da Code_vasf.
subcontratagdo de servigos. Reconstrugdo total ou parcial de
servigos (retrabalhos).
Responsabilidade civil, administrativa | Comprometimento Imagem Possibilidade de aplicagdo de multas e
e criminal por danos ambientais Institucional sangBes pelos drgdos competentes e
Gestdo e decorrentes da operagdo, ou vinculagdo prejudicial a imagem da
RC023 fiscalizagdo do |descarte inadequado de residuos Codevasf Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato perigosos.
Obtengdo da Licenga Ambiental Podera ocorrer atraso na execugdo |Alteragdo de custos;
Unificada - do servigo Alteragdo dos prazos. PREVENTIVO: Codevasf: Inserir no TR cldusula
Gestiio e LAU, excetuando-s-e os casos. ) con.tratuail referente E'l ngcessida_de da. Iice_nga. N
RC024 fiscalizagdo do decorrente_s_ de agbes ou omissGes de Contratante 5- Muito alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar Artlculafoes colm 0s Orgaos ambientais a fim de agilizar
contrato responsabilidade da Contratada. a obtegiio das licengas.
ATENUANTE: Codevasf: 1. Possibilidade de aditivo de
prazo e/ou suspensdo tempordria do contrato."
* Ajustar altura e ocultar as linhas que n&o forem utilizadas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: Roberto Hiroshi Barros Kubo Lotagdo:|AD/GQV Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e

validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
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ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: Roberto Hiroshi Barros Kubo Lotagdo: |AD/GQV
Nome: Ramon Gongalves de Lima Lotagdo: |AD/GQV/UGV
Nome: Thiago Freitas de Porfirio Sousa Lotagdo:|AD/GQV/UIO
Nome: Heloisa da Silva Pacheco Lotagdo: |AD/GQV/UIO
Nome: Lotagdo:

LOCAL/DATA: 7/30/2024
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Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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