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ANEXO XI: Critérios De Medicao E Pagamento
Eventograma De Medig6es - Obras e Servigos

1. DEFINIGOES

1.1. Eventograma de Medig¢bes: Documento que tem como objetivo definir as regras e critérios de
medigcao das etapas do objeto, conforme divisdo da obra em eventos a serem remunerados conforme

avango de sua execugao.
2. CONSIDERAGOES INICIAIS

2.1. Este documento tem por objetivo balizar a medigéo e faturamento dos servigos executados pela

Contratada, de acordo com o avango fisico das etapas da obra e sua correspondente medigao.

2.2. O Eventograma de Medi¢cées é elaborado a partir do planejamento e escolha de cenarios
vislumbrados para a execugao contratual, durante a fase interna do processo licitatério. Diante disso,
situagdes identificadas no decorrer da execugéo das obras podem ocasionar necessidade de revisdes
do Eventograma, seja por iniciativa da gestao e fiscalizagao, seja por solicitagdo da Contratada, visando

remanejamento das etapas de execugao e pagamento previstas inicialmente.
2.3. Arevisédo do eventograma se dara por termo aditivo, nos seguintes casos:

2.3.1. Para adequacédo dos eventos em virtude da implementacdo de inovagao tecnoldgica nas

contrata¢des semi-integradas;

2.3.2. Alteragcado dos eventos e/ou etapas de medigao previstas no documento de critérios de
medicao/eventograma de medigbes, visando refletir uma melhor sequéncia e légica
construtiva vislumbrada pelo fiscal/gestor do contrato no decorrer da execugéo contratual,
desde que nao estejam envolvidas situagbes de alteragao do escopo e/ou obrigagdes
assumidas pelas partes, inclusive prazos e quantitativos, dentre outras modificagcbes

substanciais.

2.4. Eventuais divergéncias no arredondamento de casas decimais ao longo das medi¢des

intermediarias deverao ser acertadas na medicao final do contrato.
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3. CRITERIOS DE MEDIGAO

3.1. De acordo com a planilha orcamentaria, o empreendimento é constituido dos Grupos de
Unidade de Construgao abaixo:

e Elaboragdo de projeto executivo
e Produtos entregdaveis

e Sinalizacdo da obra

e Canteiro de obras - implantacao
e Canteiro de obras (despesas mensais)
e Administracdo local

e Terraplenagem

e Infraestrutura

e Mesoestrutura

e Superestrutura

e Pavimentagdo

e Drenagem

e Sinalizagao

e Impermeabilizacdo

e Dispositivos complementares

e Paisagismo (talude)

e As built

3.1.1. A medigdo dos servigos previstos na planilha orgamentaria deve ser realizada conforme
seu avanco fisico real no periodo, traduzido em percentual do total previsto para cada item
constante do Eventograma de Medicdo, previamente vistoriados e certificados pela

fiscalizagao.

3.1.2. A medigdo do projeto executivo se dara conforme especificagdes técnicas previstas no

Anexo IX — Especificacées Técnicas do Projeto Executivo.
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4. EVENTOGRAMA DE MEDIGAO

EVENTOGRAMA DE MEDICAO

~ % DE MEDJQAO EM
UNIDADE DE CONSTRUCAO (UC) / EVENTO DE RELACAO AO
MEDICAO VALOR DO MACRO
ITEM

1.0 |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO

Sera medido e pago 100% do item 1.0 com a aprovagao
1.0.1 | do projeto executivo, conforme especificagdes tecnicas 100,00%
do Termo de Referéncia

2.0 |PRODUTOS ENTREGAVEIS

201 Relatério do Plano Rigging (Sera medido apds a
o conclusao e aprovacgao do relatorio, 13,48% do item 2.0)

Plano de Gestédo de Residuos Sélidos (PGRS), inicio da
2.0.2 |obra (Sera medido apds a conclusao e aprovagao do 13,59%
relatério, 13,59% do item 2.0)

Plano de Gestéo de Residuos Sdlidos (PGRS) - Fim da
2.0.3 |Obra (Sera medido apés a conclusao e aprovagao do 5,70%
relatério, 5,70% do item 2.0)

Relatério de Acompanhamento da Obra (Sera medido
2.0.4 |apds a conclusao e aprovacgao do relatério, 64,62% do 64,62%
item 2.0)

Relatdrio de Supressao Vegetal (Sera medido apos a
conclusao e aprovacgao do relatorio, 0,03% do item 2.0)

3.0 |SINALIZACAO DA OBRA

O item 3.0 sera medido e pago de forma proporcional a
3.0.1 |evolugéo fisica da obra, desde que compravada a 100,00%
utilizagdo de todos os dispositivos necessarios

4.0 |CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTACAO

80% do item 4.0 - Sera medido apds a concluséo da
instalagdo do Canteiro, Instalagées Provisorias e Placa

13,48%

2.0.5 2,62%

o
4.0.1 da Obra, na efetiva mobilizagédo, aprovada e comprovada 80,00%
pela fiscalizacao.
20% do item 4.0 - Sera medido apds conclusdo da total 0
4.0.2 - ~ . . ~ 20,00%
desmobilizagao, comprovada pela fiscalizagao.
5.0 |[CANTEIRO DE OBRAS (DESPESAS MENSAIS)
As despesas referentes ao item 5.0 serdo medidas de
forma proporcionais ao andamento fisico da obra desde o
5.0.1 . ) 100,00%
gue comprovado o atendimento aos normativos
referentes ao Canteiro de Obra
6.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
O item 6.0 sera medido e pago de forma proporcional ao
6.0.1 |andamento fisico da obra, conforme Termo de 100,00%

Referéncia
7.0 TERRAPLENAGEM
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7.0.1 |12 Etapa
7011 Sera pago 100°/ao do valor do item 7.0.1 na concluséo e 100,00%
aprovacgao da 12 etapa de terraplenagem
7.0.2 |22 Etapa
70.2.1 Sera pago 100"? do valor do item 7.0.2 na concluséo e 100,00%
aprovacéao da 22 etapa de terraplenagem
8.0 |INFRAESTRUTURA
8.0.1 Sera pago 100% do v_alor QO item 8.0 na concluséo e 100,00%
aprovacgao do macro item infraestrutura
9.0 |MESOESTRUTURA
901 Sera pago 100% do valor do item 9.0 na conclusao da 100,00%
mesoestrutura
10.0 |SUPERESTRUTURA
10.01 - ESTRUTURA LAJES, PRE-LAJES,
10.0.1 | TRANSVERSINAS, BARREIRAS E LAJES DE
TRANSICAO
Sera pago 100% do valor do item 10.0.1 na concluséo
da ESTRUTURA LAJES, PRE-LAJES,
10.01.1) TRANSVERSINAS, BARREIRAS E LAJES DE 100,00%
TRANSICAO
10.0.2 |10.02 - VIGAS PRE-MODADAS
Sera pago 100% do valor do item 10.0.2 na concluséo
10.0.2.7] 42 VIGAS PRE-MODADAS 100,00%
10.0.3 |10.03 - MOVIMENTACAO E ICAMENTO
10.0.3.1 Sera pago 100"@ do valor do item 10.0.3 na concluséo 100,00%
da Movimentacdo e Icamento
11.0 |PAVIMENTACAO
11.0.1 | Serapago 100% do valor do item 11 na conclus&o da 100,00%
Pavimentacdo
12.0 |DRENAGEM
12.0 1 Sera pago 100% do valor do item 12 na conclusao da 100,00%
Drenagem
13.0 [SINALIZACAO
13.0 1 Sgré pago 100% do valor .do item 13 na conclusao da 100,00%
Sinalizagao Vertical e Horizontal
14.0 |IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizagdo com PINTURA HIDROFUGANTE
14.0.1 |COM SILICONE (sera pago 100% do valor do item 14 na 100,00%
conclusao)
15.0 |DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
15.0 1 S_era pago 100% do valor do item 15 na concluséo dos 100,00%
dispositivos complementares
16.0 |PAISAGISMO (TALUDE)
4
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. o . ~
16.0.1 Se.ra pago 100% do valor do item 16 na concluséo do 100,00%
paisagismo
17.0 |AS BUILT
- o . =
17.0.1 Sera pago 100% do _valor do item 17 na concluséo e 100,00%
aprovacéo do As Built
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