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Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutencao na barragem de Deserto,
localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco - PE.

Valor estimado

R$ 643.684,30 (Seiscentos e quarenta e trés mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

. . Telefones para il . =
Vistoria agendamento da vistoria Consoércio Regime de Execucao
(87) 3866-7712 - Geréncia .
Nao obrigatéria Regional de Irrigacao e Nao Permitido Empreﬂacja, pOr preco
- unitario
Operacbes
. Intervalo Minimo entre os
Modo de Disputa lances
Aberto 0,5 % (meio por cento)
Capital Social
SIM

e Licitante Individual — 10% do valor or¢cado para a licitacao.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacées
Até dia 19/11/2024 para o endereco: Até dia 19/11/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

1) O edital e outros anexos estédo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site da
Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgao Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a4 pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema da concorréncia, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na
Secretaria de Licitagbes e Contratos, localizada da Codevasf Sede, telefone (61) 2028-4719, e poderdo ser adquiridos
gratuitamente mediante apresentagéo pelo licitante de uma midia digital para gravagado dos arquivos, no horario de 08h00
(oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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EDITAL N° 90067/2024
LICITACAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016

MAIOR DESCONTO
PROCESSO N¢: 59500.001258/2024-11-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n®
13.303/2016, da Lei Complementar n.® 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitacoes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevast.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (ireze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta) .
Neste ultimo local, poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data da publicacdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessao
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 27 de novembro de 2024.

HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. Contratagédo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutencao na
barragem de Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.
DESCRICAO GERAL
2.1. A descricao geral dos servigos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,

Anexo Il, que integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificagcdes Técnicas, deverao ser
também observadas durante a execugdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.

2
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2.3. O objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1°, da Lei
13.303/16

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:
a) Forma de Realizacao: Forma eletrénica, por meio de sessado publica, no ambiente da

Concorréncia (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execucao: Empreitada por prego unitario.

Divulgacao do Valor Estimado: Publico.
d) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

e) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relagéao
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. PARTICIPACAO

41, Poderédo participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfagam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel
basico do registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema de Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

4.1.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregédo ou
aqueles se tornem desatualizados.

4.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representagao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas poderao participar
desta licitacdo em condi¢oes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006
e alteragdes posteriores e Decreto n.? 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no
sistema eletronico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 39,
e que estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida
Lei Complementar.
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4.3.1.

4.4.

4.5.
4.6.1.

4.6.

4.7.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢gdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 32 da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidénea para licitar e contratar com a administracao publica, sem prejuizo das demais sancoes,
caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015.

A participagdo na licitagao implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Subcontratacao
E vedada a subcontratacéo total ou parcial do objeto.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fusao, Incorporagéo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condicbes estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
deverd ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitagdo, ou nao, condicionada a
analise por parte da Administragcdao quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

N&ao sera admitida nesta licitagdo a participagéo de:

a) Empresas em processo de recuperagao judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolugao ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada iniddnea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitagdo;

f) Pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto
ou do projeto basico da licitagao;
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g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de
detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevasf;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

j) Sob aforma de consércio.

CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

5.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

5.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes ao processo licitatorio.

5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da
senha de acesso por interesse proprio.

5.8. Nao sera admitida nesta licitacdo a participagcdo de empresas distintas por meio de um unico
representante.
6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGCOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Pedidos de Esclarecimentos
6.1.1. Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execuc¢ao dos servigos,
seus custos e prazos de execugao.
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6.1.2. Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serao dirimidos pela Secretaria de Licitagdes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:

licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES — Al da Codevasf,
respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas. As
consultas formuladas fora deste prazo serao consideradas como nao recebidas.

6.1.2.1.  As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o sitio da
Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos
relativos a este Edital.

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletronico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando inquestionavelmente a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

6.1.4. O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagdes constantes neste Edital
e seus Anexos.

6.1.5. A apresentacao da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentagédo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
gue o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracdo da proposta, logo implicando a
aceitacao plena de suas condigbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

6.2. Impugnacoées

6.2.1. Dos atos da administracéo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido de
impugnacgao ao instrumento convocatério no prazo de até 5 (cinco) dias uteis da data de
realizacao desta licitagcao, no caso de licitagcdo para contratagdo de obras ou servigos.

6.2.2. Cabera a Comissao decidir sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

nao o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sessao
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos

6.3.1. Havera fase recursal Unica, apos o término da fase de habilitagéo.
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6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a finalizagdo do
prazo determinado no referido subitem.

6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apos o término de cada
sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
precluséo;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intencdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deveréo, de forma imediata e motivada,
em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengéo de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intencao de recurso devera registrar as razdes do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissao néo terd efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuragao de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.3.8. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria

de Licitagdes e Contratos — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF,
Telefone: (61) 2028 - 4619, nos dias Uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as
17h30.

6.3.10. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endere¢co acima, ou ainda por e-mail: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissdo (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisao, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

6.3.10.1. Nao serdo considerados 0s recursos interpostos apos os respectivos prazos legais, bem como
os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.10.2. Os arquivos eletrbnicos com textos das razbes e contrarrazées serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.

6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
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6.3.12.

6.3.13.

7.1.1.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital e seus
Anexos nao serdo conhecidos

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia Gtil no ambito do érgdo ou entidade
responsavel pela licitagao.

ENVIO DA PROPOSTA

Apos a divulgacao do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverdo registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

Declaracoes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracao impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaracao apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que nao possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do
art. 7° da Constituicao Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. Ill do
art.5° da Constituigcdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991
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7.2. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condicdes de habilitacao exigidas neste
Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 12.11.2 deste
documento.

7.3. A declaracgéao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao, aos impedimentos de

participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sang¢des previstas neste Edital.

7.4. As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissao, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, nao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.5. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideolégica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as sancdes
previstas no presente Edital.

7.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.6.1. Apoés abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao.

7.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos documentos
de habilitagado pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

7.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
7.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

7.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconex&o.
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7.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

7.14. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

7.15. Os precgos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7.16. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, nao podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

7.17. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

7.18. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

7.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.20. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

7.21. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

8. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratagdo/Comisséao e os licitantes.

8.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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8.5. O Presidente da Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.

8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissao, os Licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

9.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (meio por cento).

9.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

9.10. Considerando que a presente licitagcdo € pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

9.10.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comissao, auxiliado
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pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais

colocagoes.

9.10.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

9.11. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

9.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.13. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacao do detentor do lance.

9.14. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, nao Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.15. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.

9.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

9.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagcdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

9.18. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.19. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.20. Apos o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

9.21. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
9.22. Apos a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagao e

julgamento da proposta.
Envio da Proposta de Precos reformulada:
9.23. Como condigao prévia ao exame da aceitacdao da proposta de pregos do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente (Operador do Sistema) verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

E' MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

sancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidobneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao — TCU,;

9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus socios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

9.23.3. Caso conste na Consulta de Situagéao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a sua desclassificagao.

9.23.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.23.3.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https:/www.gov.br/compras, por meio da op¢éao
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, ho minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletrénico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucao do objeto desta licitacdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:
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- Nome e enderego completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone, endereco,
CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco)
do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuracéo, que
assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo | deste Edital —
Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaracao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

9.24.1. O prazo de validade da proposta de precos deverd ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentagdo, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo, com comunicagao
escrita ao licitante vencedor do certame.

9.24.2. E facultado ao Agente de Contratagdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

9.24.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar prego unitario para um ou mais servicos.

9.24 4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.24.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada nesta
secao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste Edital.

9.24.6. Na anadlise da proposta sera verificado o atendimento das especificagdes técnicas e condi¢coes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.24.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.24.8. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacées
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

9.24.9. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuragéo de uma proposta que atenda ao Edital.
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9.24.10.

9.24.10.1.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

E facultado & comiss&o de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

E facultado & comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que nio seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicao de tratamento isonémico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacdao de habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo,
conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente pregcos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do or¢camento
estimado para a contratacdo de que trata o § 1 do art. 57;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacao a seus termos antes
da adjudicagao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico
entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentagdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

A Comissao de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orcamento estimado pela administracao publica, ou

b) Valor do orgcamento estimado pela administracao publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execucgdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cbes de custos unitérios.
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10.3.4. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.

10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no prego-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta nao poderdo superar o orgcamento estimado
pela Administracdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 12 e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apds o julgamento da PROPOSTA, sera

verificado o atendimento das condigbes habilitatérias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancgar a proposta valida.

11.4. O presidente da Comissdo podera, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicbes da
comissao.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

11.5. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situagées em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades
cooperativas seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
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11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terda o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto

11.5.3. Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas e os licitantes com
propostas até dez por cento superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer
o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.

11.5.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, sociedades cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1¢ e 2° do
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de
classificagéo definida pelo proprio sistema.

11.6. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, hipdtese em que serdo adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagéo.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condigdes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.
c) Sorteio.

11.7.1. Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secdo “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatdrio dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa cujo inicio das
atividades ocorreu em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o
més anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

17

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

E' MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

11.7.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacées de extrapolamento do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicacao do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdao n.? 1.793/2011 — Plenario).

11.8. Apo6s o0 encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente da Comissédo de
Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.9. A negociacado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

11.10.  Serao convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o preco do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgamento
previamente estimado.

11.11.  Na anélise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.12. Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacao
das propostas.

11.13.  Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissao divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.14.  Os documentos apresentados, durante a realizacao da licitacdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da tradugao.

12. HABILITACAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, validos e que comprovem
situacao pré-existente a abertura do certame, relacionados a seguir:

12.1.1. Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on-line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentagéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a Contribuicdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
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desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n? 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificagdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera encaminhar a
CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizagcdo ou o ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Em relacdo as licitantes cooperativas, sera, ainda, exigida a seguinte documentagao
complementar:

)] A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

II) A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

[lI) A comprovagéo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;

IV) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
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V) A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

VI) Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés dUltimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

VIl) A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgéao fiscalizador.

12.1.2.  Qualificacao Técnica

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliacao da qualificacao
técnica.

al) No caso de comprovacao da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitacao, podera ser apresentado em traducéo livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital;

12.1.3. Qualificacao Econdémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf para o item.

c) Balangco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta,
tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

c1) Observacoes: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
*  Publicados em Diério Oficial; ou
* Publicados em jornal de grande circulag¢ao; ou,
« Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.
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c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

»  Por fotocdpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

» Fotocopia do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
e Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou
» Fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
e Fotocopia do Balangco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
Gltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de
1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo orgéo fiscalizador;

c3) Comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

12.1.4. Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentag¢ao correspondente com prazo de validade em vigor;
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12.1.5. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverao ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comissao de Licitagado ou, ainda, publicacdo em 6rgao da imprensa oficial;

12.2. A instrucao do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e prestacao de
contas.

12.2.1. A condicao de aceitacao dos documentos eletronicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacao do certame.

12.3. A validade das certiddes referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos proprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

12.3.1. Caso a certidao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o deébito foi parcelado pelo proprio emitente,
que a sua cobranga esta suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execugcao mediante
depodsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

12.4. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, o numero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o0 mesmo em todos os documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste ultimo caso, devera
comprovar que os recolhimentos de FGTS sao centralizados.

12.4.1. Todos os documentos deverdao estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdao estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverao estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF deverao ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apds a solicitagcdo do Presidente da
Comissao no sistema eletrénico.

12.6. Para fins de habilitagcdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.7. A nao apresentacdo ou a nao comprovagao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacao do licitante.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
12.9. Encerrada a licitagdo, a Secretaria de Licitacdes divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicacéo do objeto e de homologacao.
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12.10. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.11.  Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade
Cooperativas:

12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, a comprovacao
de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagdo. Contudo,
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.11.2. Na hipbétese de haver alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, da
divulgacado do resultado da fase de habilitagdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da documentacgéo, a realizagao
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 42, § 12 do Decreto 8.538/2015.

12.11.3. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas € condi¢cdo para assinatura do contrato.

12.11.4. A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no previstas
no Capitulo Il, Segéo Il da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratagao do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitacao (art. 43, § 2%, Lei Complementar 123/2006).

12.12.  Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com tradugéo livre, para a lingua portuguesa, excetuados
os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

12.12.2. Na hip6tese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducéao.

13. ADJUDICAGCAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

13.1. A adjudicacao e homologacao da licitacao serao efetuadas pela autoridade competente apos o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, apds o encerramento da fase
recursal.

13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na Area de e Desenvolvimento e Infraestrutura, no

prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocagdo, nao sendo permitida a
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representacdo por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como administrador do
licitante vencedor.

13.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Uniao —
Secao 3, até o quinto dia util do més subseqlente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara ap6s a publicagdo do seu extrato
no Diario Oficial da Uniao.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas em lei.

13.6. E facultado & administragdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagbes previstas na Lei
13.303/2016; ou

II. ~ Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragéao
do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitacées e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Uniao.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotagdo do Contrato no CREA com jurisdicao no
local.
14. DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

14.1. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Edital € de R$ 643.684,30 (Seiscentos e quarenta e trés mil, seiscentos e oitenta e quatro
reais e trinta centavos), conforme SINAPI| — PE (Margo/2024), SICRO (Janeiro/2023) e Anexo
[l - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

14.2. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21.DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

14.3. Demais informagbes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o
presente Edital.
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14.4. O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

15.1. Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 11,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.2. O prazo maximo para execugado do objeto deste TR & de 120 dias consecutivos, contados a
partir da data de emissédo da Ordem de Servi¢o, podendo ser prorrogado mediante manifestacao
expressa das partes.

15.3. O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

15.4. O prazo de execucgao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo, trabalhista e qualificagéo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogacao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogagao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.4.1. A prorrogagédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.4.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

15.4.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacéao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emisséo de
parecer.

15.4.4. Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacao para
celebracdo de Termo Aditivo.

15.4.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.
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15.5. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou servico, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execug¢ao de obra ou
Servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdao da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.6. A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.7. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serao efetuados em reais de acordo com os
critérios e condicoes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.

16.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.2.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacgao corrigida.

16.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.
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16.4. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

16.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante comprovagéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadag¢do Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

16.7. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da
CODEVASF, a retencéao do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacédo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢do de isen¢ao.

16.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengéo na fonte, de acordo
com o art. 2% § 6° da IN/SRF n? 1.234/2012, ou informar a iseng¢do, nao incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengédo do imposto de renda
e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.
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16.10.  As faturas s6 serao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissoes, caso contrario, serdao, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregées.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacao em vigor.

16.12.  Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

16.13. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.17.  Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢éao do contrato, todas as condicées
de habilitagdo e qualificagédo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

16.19. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacao e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 12 do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20.  Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x]
Onde:

- AM = Atualizacao Monetaria;
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- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagao monetaria, assim apurado:

dmi j dmz

I= (l+fm1) = (1+:'m2) 2 (1+fmﬂjdmﬂ-":ﬂn .
= |\ 100 *\ 100 XX 100 -

Onde:

- i=Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d= Numero de dias em atraso no més “m”;
- m= Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

16.20.1. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice conhecido.

16.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, a contar da contados da data-base

do orcamento de referéncia — neste caso, MARCO/2024. Serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no Iltem 13, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente

Edital.
18. SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Para a apuracao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a

Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracao
da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei
quando nao se justificar a aplicagdo de sangado mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragéo, quando nao se justificar aplicacdo de sangao

mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execu¢ao do contrato,

bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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[ll. Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execug¢ao do contrato;

d) Ensfejardo retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagcao ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao
mais elevada podera ser aplicada.

18.1.2. As sang¢des definidas no inciso Il do subitem 18.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.1.3. As sang0es definidas no inciso Ill do subitem 18.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
)

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

18.2. Aos atos praticados apds a etapa da licitagao poderao ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 23.1 deste Edital.

18.3. Na aplicagao de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacado de defesa prévia pelo
contratado.

18.4. As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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18.5. A sangao de suspenséo, prevista no subitem 18.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6. Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo), sujeitando-se as
empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei,
seguindo a regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

18.7. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentagao do Decreto n® 11.129/2022.

18.8. Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

18.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

18.10.  No caso da aplicacao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da intimag¢ao ou da lavratura da ata.

19. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condi¢cao essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

20. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

20.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicao essencial para a referida assinatura.

20.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

21. DISPOSICOES GERAIS

31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

E' MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

21.1. Os servicos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.

21.2. O orgcamento estimado das obras e servicos de engenharia sera aquele resultante da
composigdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

21.3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
or¢camento estimado pela administracao publica nao podera ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composicdao orcamentaria.

21.4. A CONTRATADA néao podera invocar alteracées de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execucgao do objeto deste Edital.

21.5. O Licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a rescisao do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

21.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacao, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacao
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

21.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos nédo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizagcdo dos referidos
documentos por terceiros s6 se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

21.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcrigoes.

21.9. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal sera competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 04 de novembro de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor - Presidente da CODEVASF
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA- MODELO |
ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90067/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 90067/2024, que tem por objeto a Contratacdo de empresa de engenharia
para realizagdo de obras civis e de manutengcdo na barragem de Deserto, localizada no municipio de
Petrolina, Pernambuco - PE., pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO,
EM REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de pregos
em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagbes e instrugcoes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagao do contrato.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / / , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expira¢ao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n®
, Orgao Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugéo das obras, tendo obtido todas as informag¢des necessarias para a elaboragao da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que nao serd transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estao incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condi¢cées constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PROJETO ............
EDITALN® _/
MODALIDADE: Fl. 1/1
FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTAGAO LEGAL

NOME

NACIONALIDADE

CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

CNPJ

NUMERO DE REGISTRO NO

DATA DE REGISTRO NUMERO

CONSTITUIGAO

ORGAO DE REGISTRO

(SEDE)

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS

ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

ORGAO

NUMERO

DATA

NUMERO DO REGISTRO

ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante:

Assinatura:

Data:
[/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa ou Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consoércio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital n? 90047/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n? 90047/2047 foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagao de n? 90047/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencado de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n® 90047/2024 nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n®
90047/2024 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° 90047/2024 quanto a participar ou nao da referida
licitacéo;
(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitagao de n® 90047/2024 nao serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo de n® 90047/2024 antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n® 90047/2024 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que estéd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragcao e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO lll
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO ELETRONICO)

CARTA DE FIANGA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANCA BANCARIA” —- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianca, 0 BancCo........ccccccoooeeieiiiiiiennnenn. , com sede......ccccc........ , CNPJ/MF

N2 e , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDEREGCO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da

firma . , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n® ... , da importancia de

RS e , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital
° / / / .

A presente fiangca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiangcada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangcada e a

CODEVASF.

Por forca da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma Ihe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de _ (__ ) meses corridos, ou até a extincdo de todas as

obrigacdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objegéo ou oposi¢cao da nossa Afiangcada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipotese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca estd devidamente contabilizada e que satisfaz as

determinagbes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacao bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianga. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da

Codevasf
N2 do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n® , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o0 servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcao de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicbes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Quvidoria da Codeyasf: https://sistema.ouvidorias.qgov.br
. Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel no seguinte endereco eletronico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZA(}AQ DE OBRAS CIVIS E
SERVICOS DE MANUTENCAO NA BARRAGEM DE DESERTO, NO MUNICIPIO DE PETROLINA, NO
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢éo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execu¢do e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagcédo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢bes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizagdo das obras e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisorias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de barragens.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacgdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro

CEP: 56304-230 — Petrolina/PE

Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na Barragem Deserto, localizada no municipio de Petrolina/PE. A
barragem esta situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -9,0479°, -40,4489°. Na Figura 1 é mostrado o trajeto da 32 SR até a Barragem Deserto.
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5.1.

5.2.

53.

Figura 1 - Trajeto entre a 32 SR e a Barragem Deserto
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DESCRICAO DOS SERVICOS

A elaboragdo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topogréficos, sondagens e orgcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cddigo de Obras das respectivas Administragées Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo IIl) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacao e remogado das raizes;

d) Aplicacéo de concreto;

e) Regularizacdo e manutencéo da crista;

f) Recomposicdo de erosdo do talude de jusante;
g) Drenagem superficial do talude jusante;
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6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.3.

h) Protegéo superficial do talude de jusante;

i) Manuten¢do do muro lateral esquerdo e protecdo da bacia amortecedora;
j) Manutencdo do vertedouro e muro lateral direito;

k) Protegdo do canal devido a processos erosivos;

[) Servigos complementares;

m) Manutencédo dos equipamentos hidromecénicos.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢des que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nado verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacdes a
Codevasf, no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7712.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagcdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de pregos unitarios deverd ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cdo de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigcos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante dever& apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF,;
c) Modificacéo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mdo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacgdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigcos. No caso de

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA

Proc 59500.001258/2024-11-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7F34E3D0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA

CODEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

8.9.

8.10.

9.1.

9.1.1.

servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagéo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responséavel(is) & época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigos
serdo executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado ao menos 1 (um) servigo ou obra compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construcdo, manutencao, recuperacdo ou reabilitacdo de barragens.

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
- Manutenc¢éo, recomposicao ou recuperacdo de taludes; ou,
- Manutenc¢éo ou recuperacéo de diques; ou,
- Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m?3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
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10.

10.1.

- Local de execucdo;

- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

- Descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

- O prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servi¢co, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia

Proc 59500.001258/2024-11-e

objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 643.684,30 (Seiscentos e quarenta e trés mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e trinta centavos), conforme SINAPI — PE (Mar¢o/2024), SICRO (Janeiro/2024) e
Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2.

10.3.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de marco de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de janeiro/2024, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servigcos
e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevastf.
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de lIrrigagdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacéo serd no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacédo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados (execucdo
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
0 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL
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12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.4.

13.

13.1.

Administracdo Local (AL) terd& como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracéo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacédo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execuc¢ao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia — neste caso, MARCO/2024. ApGs este prazo serdo reajustados aplicando-
se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

13.2.

Sendo:

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx |N1—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=24%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2=76%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ippi
DB1 100

1382 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

M2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
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- IM&s1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéio estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo pode sera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicfes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execu¢cdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

A ordem de servi¢o nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag6es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.
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16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

16.32.

17.

17.1.

17.2.

a)

b)

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢éo da qualidade
adequada.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizac@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessdaria comunicacao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposi¢bes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

A fiscalizagdo comunicarda & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao desenvolvimento dos
servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma,;

A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

d) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

e) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitar4d, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdao, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta4 condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
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18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

h)

i)

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispe a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n°® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagéo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0)] origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo
de bens, contratacdo de servi¢cos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispenséavel;

Automacédo da iluminacédo do prédio, projeto de iluminacgdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢do da obra ou servico.
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19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto béasico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagé&o Internacional para a
Padronizagéo (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a ado¢cdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar 0s seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de dgua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.5.1.

20.5.2.

funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma deverad ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacao.

e) Relacdo dos servicos especializados que ser8o subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo
de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacédo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de
servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragédo de que entre 0os responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotac¢Bes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

0) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras codpia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenc8es em fungéo da obra.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢édo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag8o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.
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20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscaliza¢édo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servi¢os até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da dltima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA seréa responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

O cronograma de implantac@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a8 CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva

ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.
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20.32. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucbes para a Preparagdo de Placas de
Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacédo de classe —
Anexo IV.

20.33.

20.34.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdao feitas anotacfes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este dirio,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo uUnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada deverda investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢do da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinactes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.
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21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS
23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatdrio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos

no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.
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23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigcos
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI,
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificagdo técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIII: ETP;
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001265/2024-12-e.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspe¢do e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orgamento de referéncia do custo global de obras e servi¢cos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitérios de insumos ou servigos menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
(Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servigos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatorias indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigac8es: Os servi¢cos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servico especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base de orgcamento. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratacdio: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU - Plenario: “adotar acbes para a corregao imediata das anomalias e implementagdo das
recomendacdes ja constatadas e registradas nos relatérios das inspec¢des ja levadas a efeito, nos relatérios
de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacdo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relacdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencao aos apontamentos andémalos constantes na Inspecao de Seguranga Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realizacdo da contratacéo.
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Regime de execucdo: Empreitada por Preco Unitario

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Ges das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois
serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante mediges mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consorcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consoércio, tendo em vista, que 0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra
para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissédo de participacdo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢os e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Permissado para Subcontratacéo:

Nao permitida. A subcontratacdo é considerada adequada apenas quando o objeto licitado envolve
execucdo complexa, de modo que alguma fase, etapa ou aspecto especifico exija a participacdo de
terceiros, em conformidade com os principios de especializagédo e concentracdo das atividades. No entanto,
esse nao € o caso presente. Portanto, a subcontratagéo, mesmo que parcial, est4 vedada.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, agéo
orcamentaria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
N&o aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgamento.
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Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéio (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F9E4F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA

Proc 59500.001258/2024-11-e
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO
DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DESERTO BDI (serv.): 23,78% Bancos
LOCAL: BARRAGEM DESERTO, PETROLINA/PE BDI (forn.): 13,60% 03/2024 - SINAPI/PE
DATA BASE: maio, 2024 Encargos sociais Horistas: 113,98% 01/2024 - SICRO/PE
PRAZO: 120 dias Encargos sociais - Mensalista: 70,00%
REFERENCIA _ cusTo PREGO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. | NRIO T PREGO TOTAL
FONTE | cODIGO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 143.091,36
11 [ PROPRIA [ cPU.01  [Administragdo Local més | 400 [R$ 2890034 R$ 3577284 | R$ 143.091,36
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.447,90
2.1 PROPRIA CPU.02 Mobilizagéo e desmobilizagdo de instalagao do canteiro un 1,00 R$ 3.89586 | R$ 4.822,30 | R$ 4.822,30
22 PROPRIA CPU.03  |[canteiro de obras un 1,00 R$ 780,09 | R$ 965,60 | R$ 965,60
23 PROPRIA CPU.04  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 R$ 670,55 | R$ 830,01 | R$ 1.660,01
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES R$ 112.874,65
3.1 PROPRIA CPU.05 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada m? 9300,00 R$ 8,76 | R$ 10,84 | R$ 100.842,24
3.2 PROPRIA CPU.06  [Corte raso de arvores m? 2000 | R$ 264,93 | R$ 327,93 | R$ 6.558,61
33 PROPRIA CPU.07  |Remogdo de raizes m? 2000 | R$ 22111 [R$ 273,69 | R$ 5.473,80
4 APLICAGAO DE CONCRETO NA CRISTA R$ 175,47
4.1. | PROPRIA I CPU.08 IApIicagéo de concreto - fck 25 ¢/ fornecimento m? 0,16 R$ 886,02 | R$ 1.096,72 | R$ 175,47
5 REGULARIZAGAO E MANUTENGAO DA CRISTA R$ 65.435,76
5.1 PROPRIA cPU.09  [Remogo das guias de concreto m 40500 | Rs 32,79 | R$ 4059 | RS 16.437,92
5.2 PROPRIA CPU.10 Regularizagao e compactagéo da crista m? 1377,00 R$ 1,63 | R$ 2,02 | R$ 2.778,25
53 PROPRIA CPU.11 i com brita graduada simples m? 13770 | R$ 27117 [ R$ 335,65 | R$ 46.219,59
6 RECOMPOSIGAO DE EROSAO DO TALUDE DE JUSANTE R$ 68.715,14
61 | PROPRIA [ CPU12 _|Solo melhorado com 3% de cimento [ m ] 875 [Rs 639.93]Rs 792,11 | R$ 68.715,14
7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE R$ 2.344,89
71 | PROPRIA | CPU13 |Manutengdo da Canaleta para descida d'agua [ m T 10000 [rs 9,77 [ R$ 12,00 | R$ 1.209,33
72 | PROPRIA | CPU.14 |Entrada para descida d4gua [ wn | 400 [Rs 22935 Rs 283,89 | R$ 1.135,56
8 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 62.996,27
81 | PROPRIA | CPU.15 |Protegdo vegetal [ m= ] 173500 [R 2933 [ Rs 36,31 | R$ 62.996,27
MANUTENGAO DO MURO LATERAL ESQUERDO E PROTEGAO DA BACIA

° AMORTECEDORA R$ 48.622,52
91 [ PROPRIA [ CPU.16 |Protegdo da bacia e muro lateral [ m ] 3600 [Rs 100115 R$ 135063 [ R$ 48.622,52
10 MANUTENGAO DO VERTEDOURO E MURO LATERAL DIREITO R$ 12.526,91
101 | PROPRIA | CPU.17 _[Limpeza do vertedouro [ m= ] 10000 [R$  1081]Rs 13,38 | R$ 1.338,06
102 | PROPRIA | CPU.18 _|Manutengdo do muro Lateral Direito [ m ] 1000 [Rs 00393[R$ 111883 | Rs 11.188,85
1 PROTEGAO DO CANAL DEVIDO A PROCESSOS EROSIVOS R$ 19.533,10
111 | PROPRIA | CPU.19 _[Enrocamento c/ pedra de méo o forneci e [ m ] 2500 [Rs 63L22]Rs 781,32 | R$ 19.533,10
12 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 95.484,81
12.1 PROPRIA CPU.20 Instalagdo de placas de aviso m? 4,00 R$ 710,06 | R$ 878,91 | R$ 3.515,65
12.2 PROPRIA CPU.21 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua un 10,00 R$ 425,05 | R$ 526,13 | R$ 5.261,27
12.3 PROPRIA CPU.22 _|Cercas de protegao m 50000 | R$ 113,18 [ R$ 140,09 | R$ 70.047,10
12.4 PROPRIA CPU.23 Limpeza das margens do reservatério m? 1000,00 R$ 13,46 | R$ 16,66 | R$ 16.660,79
13 MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS R$ 4.435,51
131 | PROPRIA | CPU.24 _|Manutengao tubo de descarga e registro [ me ] 1500 [R$ 12005[Rs 160,85 | RS 2.412,78
132 | PROPRIA | CPU.25 | Grade de protegdo da tomada de agua | m | 100 |Rs 163413[R$ 202273 Rs 2.022,73
TOTAL Sem BDI: R$ 520.022,86
BDI: R$ 123.661,44
TOTAL COM BDI: R$ 643.684,30
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DESERTO BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM DESERTO, PETROLINA/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: maio, 2024
PRAZO: 120 dias
CUSTO PREGO
REFERENCIA DI DESCRICA UNIDADE iNDICE
c CODIGO SCRICAO g UNITARIO TOTAL
11 CPU.01 Administragao Local mes R$ 28.900,34
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ ©
SERVIGCOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 28.900,34
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 30,00 R$ 126,70 | R$ 3.801,00
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 R$ 6.840,17 | R$ 5.472,14
SINAPI/nov-2023 88326 Vigia Noturno Com Encargos Complementares h 720,00 R$ 27,26 | R$ 19.627,20
2.1 CPU.02 | Mobilizagéo e d bilizagdo de i I do canteiro un R$ 3.895,86
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ 3.565,78
SICRO E9134 Mil bus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 2,00 R$ 221,20 | R$ 442,41
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 14,00 R$ 74,24 | R$ 1.039,37
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 640,00 R$ 242 | R$ 1.548,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 240,00 R$ 2,23 | R$ 535,20
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 330,08
SINAPI I 88284 IMotorista De Veiculo Leve Com Encargos Complementares h 16,00 R$ 20,63 | R$ 330,08
2.2 I CPU.03 I Canteiro de obras un R$ 780,09
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 780,09
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 432 | R$ 4,32
SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo m3 0,05 RS 479,76 | R$ 23.99
Manual. Af_05/2021
ISINAPI - 1212024 93210 Exet?gt?:go De Refeltorlo Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, N&o Incluso m2 0.26 RS 632,64 | R$ 166,48
Mobiliario E Equipamentos. Af_02/2016
ISINAPI - 1212024 93212 Execugédo Dfe. sgnltarlo E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Ndo m2 032 RS 1.038.41 | R$ 327.92
Incluso Mobiliario. Af 02/2016
ISINAPI - 1212024 93583 Execugédo Dfe. antral Dg Foérmas, Produgdo De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Ndo m2 042 RS 51411 | R$ 216,47
Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 04/2016
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,09 R$ 90,00 | R$ 8,41
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,06 R$ 221,20 | R$ 14,24
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,25 R$ 74,24 | R$ 18,26
MAO DE OBRA
2.3 CPU.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? R$ 670,55
MATERIAL R$ 330,86
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 200 8,02 RS 16,04
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 14,75 R$ 59,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 100 250,00 RS 250,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 16,73 R$ 1,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 R$ 398,48 | R$ 3.98
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 274,03
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,38 R$ 90,00 | R$ 33,75
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,42 R$ 221,20 | R$ 91,80
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 2,00 R$ 74,24 | R$ 148,48
MAO DE OBRA R$ 65,66
SINAPI 88262 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 | R$ 25,10 I R$ 25,10
SINAPI 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | R$ 20,28 I R$ 40,56
3.1 CPU.05 I Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada m? R$ 8,76
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 8,76
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
Transporte Com Caminhéo Basculante De 6 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade:
SINAPI 97913 Maxkm). Af 07/2020 m3xkm 0,29 R$ 323 [ R$ 0,94
Transporte Com Caminh&o Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km
SINAPI 97914 (Unidade: M3xkm). Af 07/2020 m3xkm 0,00 R$ 2,95 [ R$ 0,00
COTA(;AO CT.01 Hospedagem um 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134 Minionibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,82
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 1,06
MAO DE OBRA
3.2 CPU.06 | Corte raso de arvores m? R$ 264,93
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ o
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SERVICOS R$ 264,93
SINAPI 08529 aor/:? I::ISZOOEARecone De Arvore Com Diametro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 un 1,00 R$ 6842 | R$ 68,42
COTA(;/_\O CT.01 Hospedagem um 0,39 R$ 90,00 | R$ 34,75
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,32 R$ 221,20 | R$ 70,89
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,22 R$ 74,24 | R$ 90,87
MAO DE OBRA
33 I CPU.07 I Remogao de raizes I m? R$ 221,11
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVIGOS R$ 221,11
Remogao De Raizes Remanescentes De Tronco De Arvore Com Diametro Maior Ou Igual A 0,20 M E
SINAPI 98526 Menor Que 0,40 M. Af 03/2024 un 1,00 R$ 134,84 | R$ 134,84
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,17 R$ 90,00 | R$ 15,26
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,14 R$ 221,20 | R$ 31,12
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,54 R$ 74,24 | R$ 39,89
MAO DE OBRA R$ =
4.1. CPU.08 I Aplicacédo de - fck 25 ¢/ for i m?® R$ 886,02
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 886,02
SINAPI 103684 Concretagem De Reservatoérios, Fck=25 Mpa, Com Uso De Bomba - Langamento, Adensamento E m3 1,00 R$ 608,03 | R$ 608,03
Acabamento. Af 02/2022 Ps
Transporte Com Caminhéo Basculante De 10 M2, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93595 (Unidade: Txkm). Af 07/2020 txkm 55,20 R$ 181 | R$ 99,91
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAP! 9359% Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020 txkm 3680 RS 065 | RS 2392
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,30 R$ 90,00 | R$ 27,11
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,25 R$ 221,20 | R$ 55,68
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,96 R$ 74,24 | R$ 71,37
MAO DE OBRA R$ =
51 CPU.09 I Remocgao das guias de concreto m R$ 32,79
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 32,79
SINAPI 104797 ifergg/(;g)z?e Guias Pré-Fabricadas De Concreto, De Forma Mecanizada, Com Reaproveitamento. m 1,00 RS 1771 | R$ 17.71
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,04 R$ 90,00 | R$ 3,56
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,02 R$ 221,20 | R$ 5,05
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,09 R$ 74,24 | R$ 6,47
MAO DE OBRA R$ =
5.2 CPU.10 I Regularizagdo e compactagéo da crista m? R$ 1,63
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 1,63
SINAPI 100577 Regularizagdo E Compactagdo De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019 m2 1,00 R$ 1,28 | R$ 1,28
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,03
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,14
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,00 R$ 74,24 | R$ 0,18
MAO DE OBRA R$ =
53] CPU.11 I Revestimento com brita graduada simples m? R$ 271,17
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 271,17
SINAPI 96396 Execugéo E Compactagéo De Base E Ou Sub Base Para Pavimentagdo De Brita Graduada Simples - m3 1,00 R$ 180.14 | R$ 180.14
Exclusive Carga E Transporte. Af 11/2019
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminh&o Basculante 18 M2 -
SINAPI 100976 Carga Com P4 Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). m3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
Af_07/2020
Transporte Com Caminhao Basculante De 18 M2, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 95426 (Unidade: M3xkm). Af 07/2020 m3xkm 24,00 R$ 194 | R$ 46,56
— 5 - - - "
SINAPI 05425 Z;agiff(;tz%Com Caminhdo Basculante De 18 M2, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). m3xkm 16,00 RS 224 | R$ 35,84
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,03
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,14
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,00 R$ 74,24 | R$ 0,18
MAO DE OBRA R$ =
6.1 I CPU.12 I Solo Melhorado com cimento | m? R$ 639,93
MATERIAL R$ 43,32
SINAPI | 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG 61,89 0,70 R$ 43,32
EQUIPAMENTOS R$ 4,11
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 120 R$ 204 | RS 245
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 86831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 3,96 RS 042 | R$ 1,66
SERVICOS R$ 447,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20,00 R$ 242 | R$ 48,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20,00 R$ 2,23 | R$ 44,60
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
SINAPI 94304 CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM M3 1,56 R$ 74,85 | R$ 116,77
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
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COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,65 R$ 90,00 | R$ 58,05
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,36 R$ 221,20 | R$ 78,95
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,36 R$ 74,24 | R$ 101,20

MAO DE OBRA R$ 144,53
SINAPI 88377 |8(F;I’:ZA$:ALI23I;\I‘DTEA§E;ONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS | H 516 RS 2801 | R$ 14453
7.1 CPU.13 Manutencéo da Canaleta para descida d'agua | un R$ 9,77
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 9,77
SICRO 4915711 Limpeza de descida d'agua m 1,00 1,44 R$ 1,44

COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,01 R$ 90,00 R$ 0,81
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 | R$ 221,20 | R$ 3,30
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,06 | R$ 74,24 I R$ 4,22

MAO DE OBRA R$ =
7.2 CPU.14 I Entrada para descida d'dgua un R$ 229,35
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 229,35
Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
SINAPI 94964 Mecanico Com Betoseira 4[;;0 L. Af 055/2021 : i M3 oL R$ 476,05 | RS 52,87
SINAPI 02268 i?hongc;%a;% De Foérma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. M2 0.10 R$ 8855 | R$ 8,86

COTACAO CT.01 Hospedagem um 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,06
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,33 R$ 221,20 | R$ 73,65
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,27 R$ 74,24 | R$ 94,41

MAO DE OBRA R$ =
8.1 CPU.15 Protecdo vegetal m?2 R$ 29,33
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 29,33
SINAPI 98520 Aplicagdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018 m2 1,00 R$ 4,51 | R$ 4,51
SINAPI 98504 Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018 m2 1,00 R$ 20,06 | R$ 20,06
SINAPI 100946 :Ir';ir:;c;ni[g?%;)aminhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: txkm 0,00 RS 242 | R$ 0,01
SINAPI 100947 :Ir';ir:;c;ni[g?%;)ammhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: txkm 0,00 RS 223 | R$ 0,00

COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,03 R$ 90,00 | R$ 3,09
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,73
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,93

MAO DE OBRA R$ -
9.1 CPU.16 Protegdo da bacia e muro lateral m3 R$ 1.091,15

MATERIAL R$ =

EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 1.091,15

- — > —
I I e el I IR L) L
SINAPI 100946 Lrir;:)ploAr;iO%t/)ZmOZCOamlnhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: txkm 55,20 R$ 242 | rR$ 133,58
SINAPI 100947 Lrir;:)ploAr;iO%t/)ZmOZCOamlnhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: txkm 36,80 R$ 223 | R$ 82,06
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,66 R$ 90,00 | R$ 59,83
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,64 R$ 221,20 | R$ 142,39
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 2,46 R$ 74,24 | R$ 182,51
MAO DE OBRA R$ =

10.1 CPU.17 I Limpeza do vertedouro m?2 R$ 10,81
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =

SERVICOS R$ 10,81

SICRO 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao m? 1,00 R$ 2,48 | R$ 2,48
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,81
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 R$ 221,20 | R$ 3,30
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,06 R$ 74,24 | R$ 4,22
MAO DE OBRA R$ =

10.2 CPU.18 Manutengdo do muro Lateral Direito Litros R$ 903,93
MATERIAL R$ o
EQUIPAMENTOS R$ =

SERVICOS R$ 903,93

scro | dsiseas |1t de e st bse de e gt de e et puo oo | g | a0 m w|ns eeseo

COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,81
SICRO E9134 Mi bus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 R$ 221,20 | R$ 3,30
SICRO E9134 Minionibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,06 R$ 74,24 | R$ 4,22

MAO DE OBRA R$ =
111 CPU.19 | Enrocamento ¢/ pedra de m&o c/ fornecimento e assentamento | m3 1,00 R$ 631,22
MATERIAL R$ 117,84
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
SINAPI 4780 |PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) ‘ | M3 120 98,20 R$ 117,84
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 399,25
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2500 RS 269 RS 67,25
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
COTA(;/_\O CT.01 Hospedagem um 0,69 R$ 90,00 | R$ 61,88
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,52 R$ 221,20 | R$ 114,75
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,98 R$ 74,24 | R$ 147,09
MAO DE OBRA R$ 114,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,46 | R$ 12,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 20,28 | R$ 101,40
12.1 CPU.20 Instalagao de placas de aviso m? R$ 710,06
MATERIAL R$ 330,86
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 8,02 RS 16,04
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 14,75 R$ 59,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 250,00 R$ 250,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 16,73 R$ 1,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 R$ 398,48 | R$ 3,98
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 313,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 18,00 R$ 242 | R$ 43,56
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 12,00 R$ 2,23 | R$ 26,76
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,38 R$ 90,00 | R$ 33,75
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,42 R$ 221,20 | R$ 91,80
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,59 R$ 74,24 | R$ 117,67
MAO DE OBRA R$ 65,66
SINAPI | 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 [ Rrs 2510 | R$ 25,10
SINAPI I 88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 | R$ 20,28 I R$ 40,56
12.2 I CPU.21 I | lagdo de oes para dida de cota d’agua un R$ 425,05
MATERIAL R$ 231,41
jan/24 COTAGAO REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, ACO CARBONO - 2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 183,00 [ R$ 183,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI 2741 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1.80 82,27 R$ 48,41
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 136,27
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 001 R$ 47976 R$ 872
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4,80 R$ 242 R$ 11,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 3,20 R$ 223 R$ 7,14
COTAGCAO CT.01 Hospedagem um 0,30 R$ 90,00 R$ 27,00
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,17 | R$ 221,20 I R$ 36,72
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,63 | R$ 74,24 I R$ 47,07
MAO DE OBRA R$ 57,37
SINAPI | 90781 [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 [Rrs 31,15 [ R$ 24,92
sINAPL | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 [ Rrs 20,28 | R$ 3245
12.3 I CPU.22 Cercas de protegao m R$ 113,18
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 113,18
Cerca Com Mourdes De Concreto, Reto, H=3,00 M, Espagamento De 2,5 M, Cravados 0,5 M, Com 4
SINAPI 101189 Fios De Arame Farpado N° 14 Classe 250 - Fornecimento E Instalagdo. Af_05/2020 m 1,00 R$ 7184 | R$ 7184
SINAPI 100946 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: txkm 0.46 R$ 242 | R$ 112
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: txkm 031 RS 223 | R$ 0,69
Txkm). Af_07/2020
COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,13 R$ 90,00 | R$ 11,88
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,05 R$ 221,20 | R$ 12,12
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,21 R$ 74,24 | R$ 15,53
MAO DE OBRA R$ -
12.4 CPU.23 Limpeza das margens do reservatério m R$ 13,46
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 13,46
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
COTA(;AO CT.01 Hospedagem um 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134 Minionibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 R$ 221,20 | R$ 3,30
SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,06 R$ 74,24 | R$ 4,22
MAO DE OBRA R$ e
13.1 CPU.24 [ Mar 30 tubo de d. ga e registro m? R$ 129,95
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 129,95
SINAPI 100717 Lixamento Manual Em Superficies Metalicas Em Obra. Af_01/2020 m2 1,00 R$ 8,73 | R$ 8,73
SINAPI 100718 Colocagao De Fita Protetora Para Pintura. Af_01/2020 m 0,33 R$ 1,30 | R$ 0,43
Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcao) Pulverizada Sobre Superficies Metalicas (Exceto
SINAPI 100721 Perfil) Executado Em Obra (Por Demé&o). Af 01/2020 Pe m2 1,00 RS 2576 | R$ 2576
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SINAPI 100733 E?etgLTa(dlgné;'lrgabéc(r;’lg:i‘aDI:;?nZl;r)\-tinPg:\;zgzgd;:obre Superficies Metalicas (Exceto Perfil) m2 1,00 RS 12,49 | R$ 12,49

SINAPI 100735 E:\etgLTa(dlgné;'lrgab'gc(r;’lgaDE;?ngz?-b:Tg?goF;l(J)lv;!zada Sobre Superficies Metalicas (Exceto Perfil) m2 1,00 RS 10,82 | R$ 10,82

COTAGAO CT.01 Hospedagem um 0,18 R$ 90,00 | R$ 16,57

SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,11 R$ 221,20 | R$ 24,17

SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,42 R$ 74,24 | R$ 30,98
MAO DE OBRA R$ o

13.2 CPU.25 Grade de protegao da tomada de agua m? R$ 1.634,13

MATERIAL R$ 210,87

SINAPI 552 Barra De Aco Chato, Retangular, 38,1 Mm X 6,35 Mm (L X E), 1,89 Kg/M m 9,17 16,09 R$ 147,55

SINAPI 4777 Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), Espessura Entre 1/8" E 1/4" kg 7,54 8,02 R$ 60,50

SINAPI 11002 Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm kg 0,12 24,56 R$ 2,82
EQUIPAMENTOS R$ =

SERVICOS R$ 1.061,80

COTAGAO CT.01 Hospedagem um 1,93 R$ 90,00 | R$ 173,75

SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 1,76 R$ 221,20 | R$ 389,18

SICRO E9134 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 6,72 R$ 74,24 | R$ 498,87

MAO DE OBRA R$ 361,46

SINAPI 88315 ISerralheiro Com Encargos Complementares h 8,48 | R$ 25,24 I R$ 214,01

SINAPI 88251 IAuiniar De Serralheiro Com Encargos Complementares h 6,97 | R$ 21,17 I R$ 147,45
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T Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ONERADO

OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DESERTO BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM DESERTO, PETROLINA/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: maio, 2024
PRAZO: 120 dias
~ MESES
ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA a 2 z i TOTAL

L ADMINISTRACAO DA OBRA RS 143.091,36 | RS 21.513,93 | RS 40.398,49 | RS 40.920,48 | RS 40.258,46 | RS _ 143.091,36
100,00% 15,04% 28,23% 28,60% 28,13% 100,00%

5 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.447,90 | RS 7.447,90 RS 7.447,90
100,00% 100,00% 100,00%

3 CORTE DA VEGETACAO E REMOGAO DAS RAIZES RS 112.874,65 | RS 56.437,32 | RS 56.437,32 RS 112.874,65
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

a APLICACAO DE CONCRETO NA CRISTA RS 17547 [ RS Do ) RS 17547
100,00% 100,00% 100,00%

5 REGULARIZACAO £ MANUTENCAO DA CRISTA RS 65.435,76 | RS 32.717,88 | RS 32.717,88 RS 65.43576
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

6 RECOMPOSICAO DE EROSAO DO TALUDE DE JUSANTE RS 6871514 . Ro 6871514
100,00% 100,00% 100,00%

7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 2.344,89 22 231,89 RS 2.344,89
100,00% 100,00% 100,00%

8 PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 62.996,27 i EAS RS 6299627
100,00% 100,00% 100,00%

. MANUTENCAO DO MURO LATERAL ESQUERDO E PROTECAO DA BACIA RS 48.622,52 RS 48.622,52 RS 48.622,52
AMORTECEDORA 100,00% 100,00% 100,00%

10 MANUTENCAO DO VERTEDOURO E MURO LATERAL DIREITO RS 12.526,91 i M-t RS 1252691
100,00% 100,00% 100,00%

1 PROTECAO DO CANAL DEVIDO A PROCESSOS EROSIVOS RS 19.533,10 i SRRl RS 19.533,10
100,00% 100,00% 100,00%

N SERVICOS COMPLEMENTARES RS 95.484,81 RS 9548481 | RS 95.48481
100,00% 100,00% 100,00%

13 MANUTENGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS RS 4.435,51 RS 4.435,51 | RS 4.435,51
100,00% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL: RS 643.68430 RS 118.292,52 RS  200.613,72 RS  184.599,28 RS  140.17878 RS  643.684,30

VALOR ACUMULADO: RS 11829252 RS  318.90624 RS 50350552 RS  643.68430 RS  643.684,30

FiSICO PARCIAL: 15,04% 24,89% 22,32% 15,52% 100,00%

AVANCO FiSICO: 18,38% 31,17% 28,68% 21,78%
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F9E4F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

CODEVASFI

Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

QUADRO DES (preenchido)
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide
B2 | Feriados 4,32% Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 | 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,98% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,03% 17,92%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,80% 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,14
C3 | Férias Indenizadas 2,91% 1,32
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 3,72
C5 | Indenizacéo Adicional 0,40% 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 11,05% 8,37%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IPS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE “D”: 18,10% 6,91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% 70,00%
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE *

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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CODEVASFIB

Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 7,15%
2.1 |ISS 3,50%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 23,78%

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1-+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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CODEVASFIB

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 13,60%

Consideracdes:
Acdrdao n° 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ESPECIFICAGAO TECNICA
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1 ADMIN ISTRAC}AO LOCAL
1.1 A Administracdo Local — item 1.1 da planilha orcamentaria.
1.2 Medicdo e pagamento

1.2.1 A Administracdo Local (AL) ser4 paga conforme o cronograma fisico-financeiro
executado.

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras — item 2.1 da planilha orcamentaria.

2.1.1 A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizacéo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

2.1.

[-a

No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalagdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construcfes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.3  Os custos correspondentes a estes servi¢os incluem, mas ndo se limitam necessariamente
aos seguintes:

2.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

2.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado 8 CONTRATADA, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

2.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;

2.1.3.4 Despesas relativas a construcdo e manutencdo de caminhos de servico, quando
necessario.

2.2 Construcédo do canteiro de obras — item 2.2 da planilha orcamentaria.

2.2.1 Execucdo de refeitdrio, de sanitario e vestiario, e central de formas, producéo de argamassa
ou concreto em canteiro de obra.

2.3 Fornecimento e instalacdo de placa de obra— item 2.3 da planilha orcamentaria.

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverao estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacoes, ou Anexo VI do
Termo de Referéncia, independentemente das exigidas pelos 6rgéos de FISCALIZACAO
de classe.

2.4 Medicdo e pagamento

2.4.1 Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgamentéria.
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3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
3.1 Limpeza de vegetacdo — item 3.1 da planilha orcamentéria.

Lal

inclusive arbustos.

1.1 Os servigos de limpeza de vegetagédo é a operacdo de remocéo total de material vegetal

3.1.2 O servico de limpeza de vegetagdo compreende talude de montante, talude de jusante, area
a jusante e parte do canal de aproximacao/restituicdo (Figura 1).
3.1.3 A execucgdo da limpeza da vegetagdo poderd ser realizada com equipamento mecénico

adequado, desde que néo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de

forma manual, caso o acesso ao local seja impraticavel.

Lad

disposicdo final correta.

3.2 Corte raso de arvores - item 3.2 da planilha orcamentaria.

Lad

igual a 20 cm e menor que 40cm.

.1.4 Todo o residuo de remogdo de raiz deverd ser removido, coletado e transportado para

.2.1 Corte raso de arvores € 0 servico de corte raso e recorte de arvore com didmetro maior ou

3.2.2 Corte raso de arvores deve tomar os cuidados necessarios para evitar danos as cercas,
arvores ou construcdes nas vizinhancas.

3.2.3 Para o corte raso de arvores em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas,
cercas, ou construcdes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se
necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

3.2.4 Os cortes rasos de arvores ocorrerdo conforme indicado pela FISCALIZACAO

3.2.5 Areas sujeitas a recorte: talude de montante, talude de jusante, regido a jusante e canal de
aproximacéo e restituicao.

3.2.66 Dar-se-a prioridade para a execugdo dessa atividade primeiro ao talude de montante e
talude de jusante, respectivamente.

3.2.7 Todo o residuo de remocdo de raiz devera ser removido, coletado e transportado para

disposicdo final correta.

3.3 Remocdo de raizes - item 3.3 da planilha orcamentaria.

3.3.1 Remocdo de raizes é o servico de remover raizes remanescentes de tronco de arvores com

didametro maior ou igual a 20 cm, e menor que 40 cm.

3.3.2 Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocéo de raizes devem ser preenchidos com

material (solo) devidamente compactado.

3.3.3 A remocdo das raizes ocorrera conforme indicado pela FISCALIZACAO.

3.3.4 Areas sujeitas a remocao de raizes: talude de montante, talude de jusante, regifo a jusante

e canal de aproximacéo e restituigéo.

Lad
-
Ln

talude de jusante, respectivamente.
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3.3.6 Todo o residuo de remocédo de raiz deverd ser removido, coletado e transportado para
disposigéo final correta.

3.4  Medicgéo e pagamento

34.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orcamentaria.

Barragem Deserto

A0Q 06 CON 0 (TS0 G0 veQORag S b Nl

Google Earth

Figura 1 — Vista superior da Barragem Deserto com a crista, talude de montante, talude dejas—ante,
area a jusante e parte do canal de aproximacao/restituicdo demarcada.

4 APLICACAO DE CONCRETO NA CRISTA

4.1 Aplicagdo de concreto - Fck 25 MPa c/fornecimento - item 4.1 da planilha orgamentaria.

4.1.1 Execucédo

4.1.1.1 A restauracdo da crista serd necessaria ap0s a retirada dos arbustos e raizes, gerando
orificios que deverdo ser preenchidos com a aplicacdo de concreto. Essa atividade sera

necessario antes de proceder com as obras de regularizacdo e aplicacdo da camada de
revestimento ao longo de toda a crista.

4.1.1.2 A aplicacdo do concreto sera desenvolvido nas areas afetadas da crista com o intuito de
eliminar vazios e evitar a propagacéo de caminhos preferenciais de infiltracdo no interior
do macigo.

4.1.1.3 Desde que possivel, recomenda-se a aplicacdo de vibracdo para eliminacdo de bolhas de
ar dentro da mescla e facilitar o preenchimento na totalidade do buraco.

4.1.2 Materiais.
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4.1.2.1 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢des da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento deveré ser de fabricacéo
recente e sO sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

4.1.2.2 A &gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacbes da Norma ABNT-NBR-6118/2023 e ABNT NBR-
6587/1977 e aquelas constantes deste item.

4.1.2.3 A &gua deverd estar isenta de acidos, 0leos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria organica
e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as caracteristicas
do mesmo.

4.1.2.4 O teor maximo de matéria sélida em suspenséo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e
0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em
qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria sélida em
suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra
excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a &gua devera
ser filtrada.

4.1.2.5 Nao podera ser utilizada agua contaminada. No caso de suspeita de contaminacéo,
deverdo ser efetuados ensaios periddicos para verificar a qualidade d agua.

4.1.2.6 Os agregados deverdo obedecer as especificagdes contidas na Norma ABNT NBR-
7211/2022, no item 8.1.2 da Norma ABNT NBR-6118/2023 e neste item.

4.1.2.7 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deligliescentes, etc., em proporc¢des prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT. A granulometria da areia sera determinada segundo as
especificacOes aplicaveis da MB-7 da ABNT.

4.1.2.8 A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas normas
da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderdo ser utilizadas, a fim de
se conseguir uma avaliacdo mais precisa.

4.1.3 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢des previstas. A resisténcia a
compressdo do concreto deverd ser no minimo ao valor especificado na planilha
orcamentaria (Fck=25 MPa).

4.2  Medicdo e pagamento

4.2.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.

5 REGULARIZACAO E MANUTENCAO DA CRISTA
5.1 Remocdo das guias de concreto - item 5.1 da planilha orgamentéria.

5.1.1 Remocd&o de guias com reaproveitamento existente devera ser realizado em toda a extenséo
da crista. A remocdo podera ser realizada com equipamento mecénico adequado, desde que
n&o represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de forma manual, caso
0 acesso ao local seja impraticavel.

5.1.2 Todo o residuo gerado devera ser removido, coletado e transportado para disposicao final
correta.
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5.2 Regularizacdo e compactacdo da crista- item 5.2 da planilha orcamentaria.
5.2.1 Execugdo.

5.2.1.1 Tanto aregularizacdo da crista quanto a compactacao do material deveré ser realizada em
toda a extensdo da estrutura, podendo ser realizada com equipamento mecanico
adequado, desde que nédo represente um risco a seguran¢a da barragem, ou de forma
manual, caso 0 acesso do equipamento mecanico ao local seja impraticavel.

5.2.1.2 A superficie a receber a camada de brita graduada deve estar totalmente concluida,
perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com
declividade transversal entre 0,5% a 3% a partir do eixo para ambos os lados, de forma a
assegurar uma melhor eficiéncia da drenagem.

5.2.1.3 Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicdo
da brita graduada.

5.3 Revestimento com brita bem graduada - item 5.3 da planilha orgamentaria.

5.3.1 Brita graduada é a camada composta por mistura em usina de produtos de britagem de
rocha sa e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica continua, assegura a
esta camada estabilidade.

5.3.2 Materiais: A camada de brita graduada deve ser executada com materiais que atendam aos
seguintes requisitos:

5.3.2.1 Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sd devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminacges prejudiciais;

5.3.2.2 Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme ABNT NBR-NM-51/2001,
inferior a 50%;

5.3.2.3 Equivalente de areia do agregado mitudo, conforme ABNT NBR-12052/1992, superior a
55%;

5.3.2.4 Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme ABNT NBR-6954/1989;

5.3.2.5 A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER-ME 089/1994, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sédio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior
a 30%.

533 Execucéo.

5.3.3.1 A operacdo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir a
brita graduada em espessura uniforme sem produzir segregacdo e de forma a evitar
conformacdo adicional da camada.

5.3.3.2 Nao é permitida a execucdo de camadas de brita graduada em dias chuvosos.

5.3.4 Compactagdo do revestimento com brita graduada:
5.3.4.1 A energia de compactacdo a ser adotada como referéncia para a execugdo da brita
graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinacdo da densidade seca

maxima e umidade 6tima de compactacdo, conforme a ABNT NBR-7182/2016. O teor
de umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactacdo, deve estar
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compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relacdo a umidade 6tima obtida de
compactacao.

5.3.4.2 A compactacdo da brita graduada pode ser executada mediante 0 emprego de rolos
vibratorios lisos ou de rolos pneumaticos de pressao reguléavel.

5.3.4.3 Durante a compactacao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie
da camada mediante emprego de pulverizadores manuais ou similar.

5.3.4.4 As manobras do equipamento de compactacdo que impliquem variacGes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compactacéo.

5.3.4.5 Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactacdo requerida deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos.

5.3.4.6 A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo no minimo de 10
cm.

5.4 Medicdo e pagamento

54.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orcamentéria.

6 RECOMPOSICAO DE EROSAO NO TALUDE DE JUSANTE
6.1 Recuperacdo do talude com aterro — item 6.1 da planilha orgamentaria.

t.1.1 A areado talude de jusante que deve ser recuperada ndo devera conter residuos produto da
atividade de limpeza de vegetacéo.

.1.2 A atividade devera ser executada na regido mais afetada pela erosdo, com formacéo de
sulcos. Dentro de uma faixa de 3-4 metros a partir do encontro do talude com a crista.

6.1.3 A FISCALIZACAO indicara com detalhe as areas do talude de jusante que devem passar
por recuperagao.

f.1.4 Materiais.

6.1.4.1 Os solos utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as turfas,
as argilas organicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser utilizados.
Todos os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeéaveis quando
compactados.

6.1.4.2 Os solo para recuperacdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de gréos
passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade media.

6.1.4.3 Os solos ndo aptos para aproveitamento em aterros séo aqueles com altos teores de
matéria organica, turfas, himus, raizes e de qualquer outra matéria similar.

6.1.4.4 Cimento: Deveré obedecer as especificacbes da Norma DNER EM 036/95 a as da ABNT
NBR 5732/1991, NBR 11579/1991.

fi.1.3 Mistura Solo-Cimento

6.1.5.1 Define-se teor de cimento em massa, a relagdo entre a massa de cimento a ser aplicada e
a massa de solo seco, multiplicado por 100.
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6.1.5.2 A porcentagem em massa de cimento a ser incorporada ao solo para constituicdo da
mistura deve ser fixada de modo que a mistura fiqgue no minimo com 3% de cimento em
relacdo a massa de solo.

6.1.5.3 A mistura para execucdo deve ser completamente homogeneizada.
f1.1.66  Equipamentos.

6.1.6.1 Compactadores portateis, manuais ou mecanicos;

6.1.6.2 Pulvimisturador (maquina que mistura o solo a outros materiais sobre a superficie na qual
a maquina se desloca, pode ser usados na mistura material fino, ou com diametro menor
que 0,075 mm).

6.1.6.3 Pequenas ferramentas, tais como: pas, enxadas, garfos, rastelos etc.
6.1.7 Execugéo.

6.1.7.1 A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecéanico adequado, desde
gue ndo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, ou de forma manual,
caso 0 acesso ao local seja impraticavel.

6.1.7.2 A execucdo das camadas pode ser iniciada pelo lado mais baixo, 0s degraus executados
no talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operacGes de descarga e compactacdo das camadas lancadas.

6.1.7.3 Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no
minimo de 10 cm. O lancamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em
toda largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacéo.

6.1.7.4 Durante a compactacdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactacao
deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes manuais
e sap0os mecanicos.

6.1.7.5 Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em construcdo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condi¢bes que
assegurem a drenagem eficiente.

6.1.7.6 Durante todo o tempo que durar a construcdo, até o recebimento do aterro, 0s materiais e
0s servicos devem estar protegidos contra acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito
e de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta conservacdo é da
executante e ndo € objeto de medicao.

6.1.7.7 A superficie do talude deve ficar no mesmo nivel em toda a sua extensao.
6.2  Medicdo e pagamento

6.2.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgamentaria.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F9E4F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacéo e Operacdes - Al

7 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
7.1 Manutencdo da canaleta para descida d’agua- item 7.1 da planilha orcamentaria.
7.1.1 Materiais.

7.1.1.1 O cimento devera atender as prescri¢cfes da Norma ABNT NBR-6118/2023. O cimento
deverd ser de fabricagéo recente e s seré aceito na obra com a embalagem e a rotulagem
de fébrica intactas.

7.1.1.2 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢bes da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacdo
recente e so serd aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fébrica intactas.

7.1.1.3 A &gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
devera atender as especificagdes da Norma NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR
15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

7.1.1.4 A 4gua deverd estar isenta de acidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria organica
e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as caracteristicas
do mesmo.

7.1.1.5 O teor maximo de matéria sélida em suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e
0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em
qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria sélida em
suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra
excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a &gua devera
ser filtrada.

7.1.1.6 Nao podera ser utilizada agua contaminada. No caso de suspeita de contaminacdo,
deverdo ser efetuados ensaios periddicos para verificar a qualidade d agua.

7.1.1.7 Os agregados deverdo obedecer as especificacdes contidas na Norma ABNT NBR-
7211/2022, no item 8.1.2 da Norma ABNT NBR-6118/2023 e neste item.

7.1.1.8 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de sédio,
outros sais deligliescentes, etc., em propor¢des prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT. A granulometria da areia sera determinada segundo as
especificacOes aplicaveis da MB-7 da ABNT.

7.1.1.9 O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado graudo devera ser determinada cuidadosamente, e
o didmetro das particulas deverd situar-se entre 4,8mm e 38mm, atendendo os limites das
faixas granulométricas da NBR 7211/2022. A granulometria do agregado gratdo devera
determinada segundo as especificacfes aplicaveis da NBR 7181/2016 da ABNT e o
maodulo de finura também devera estar de acordo com as exigéncias da NBR 7211/2022.

7.1.1.10 A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas normas
da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderdo ser utilizadas, a fim de
se conseguir uma avaliacdo mais precisa.

7.1.2  Execugéo:

7.1.3 As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdes indicadas, devem
estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

7.1.4 As formas devem ter solidez garantida;
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7.1.5 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da FISCALIZACAO, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

7.1.6 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

7.1.7 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;

7.1.8 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢des de resisténcia & compressao no
minimo de Fck=20 MPag;

7.1.8 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

7.2 Entrada para descida d’agua- item 7.2 da planilha orcamentéria.
7.2.1 Materiais.

7.2.1.1 Conforme explanado no item 7.1.1.
7.2.1.2 EXxecucao:

7.2.1.3 Conforme explanado no item 7.1.2.
7.3 Medicédo e pagamento

7.3.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.

8 PROTEC}AO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
8.1 Protecdo vegetal — item 8.1 da planilha orcamentéria.

8.1.1 A protecdo do talude de jusante deve ser realizada por meio da aplicacdo de adubo e
posteriormente a colocacdo de plantio de grama.

4.1.2  Materiais:

8.1.2.1 Adubo: fertilizante NPK - 4: 14: 8; organico composto, classe A.

8.1.2.2 Grama nativa adaptada ao clima severo na regido da barragem (seco, com temperaturas
altas).

8.1.2.2.1 A CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacdo a ser
plantada e o cuidado em relagdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

8.1.3 Execucdo:

8.1.3.1 A CONTRATADA devera fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.

8.1.3.2 Devido ao clima severo na regido da barragem (seco, com temperaturas altas), a
CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacdo a ser plantada
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e o cuidado em relacdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

8.1.3.3 A grama nativa devera ser da variedade especifica determinada pela FISCALIZACAO.
A grama serd fornecida em mudas ou leivas, que serdo transportadas até o local pela
CONTRATADA.

8.1.3.4 As mudas ou leivas deverao ser plantadas sobre a superficie devidamente regularizada do
talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal devera ser obtida
de raspagem e/ou escavacao programada.

8.1.3.5 Asfileiras de mudas ou leivas deverdo ser formadas de cima para baixo. As leivas deverao
ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento maximo de 10 cm. As leivas
deverdo ser implantadas com espacamento tal que cubra no minimo 97% da area
protegida.

8.1.3.6 Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servigos deverao ser verificados e controlados visualmente
pela FISCALIZACAO.

8.2 Medicédo e pagamento

8.2.1 Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no prego unitario,
em conformidade com a Planilha Orcamentéria.

9 MANUTENCAO DO MURO LATERAL ESQUERDO E PROTECAO DA BACIA
AMORTECEDORA:

9.1 Protecdo da bacia e muro lateral - item 9.1 da planilha orcamentaria.

9.1.1 O servico consiste na restauracdo da bacia amortecedora com pedra argamassada e
protecdo do muro lateral esquerdo com a extensao do mesmo pela construcdo de muro de
pedra argamassada no canal de aproximacao do vertedouro.

9.1.2 Materiais
9.1.2.1 Devera ser utilizada rocha sa, densa e duravel.

9.1.2.2 Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma
se aproxime da cubica.

9.1.2.3 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescrices da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacédo
recente e s6 seré aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fébrica intactas.

9.1.2.4 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coloides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deligtiescentes, etc., em proporg¢des prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

9.1.2.5 A areia média. € aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira
ABNT 0,6 mm, e tem dimensdo nominal maxima de 2,4 mm.

9.1.2.6 A &gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes da Norma ABNT NBR-6118/2023 e ABNT NBR-
6587/1977 e aquelas constantes deste item.

9.1.2.7 A argamassa para ligacdo das pedras serd com traco 1:3 (cimento: areia media).
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9.1.3 Execugdo do muro:

9.1.3.1 Devera ser realizada escavacdo de no minimo 20 centimetros para fundacao.

9.1.3.2 A fundagdo deve ser preparada regularizada e preenchida por uma camada de 10
centimetros de lastro de concreto.

9.1.3.3 A alvenaria sera executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessario
travamento, formando um todo macico, sem vazios. A primeira fiada sera constituida de
pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro,
quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem
acabadas e sem relevos.

9.1.4 Controle de execucdo do muro.

9.1.4.1 A largura do muro devera ser de minimo 0,4 metros e altura de no minimo 1,5 metros.
9.1.4.2 Nivelamento do fundo da vala para execu¢do do muro de 5 mem 5 m.
9.1.4.3 Alinhamento do murode 5me5m.

9.1.4.4 A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua e trena, a fim de
determinar as espessuras da secdo transversal e a altura do muro.

9.1.4.5 Outras condicdes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

9.1.5 Execucdo da protecdo da bacia amortecedora:

9.1.5.1 A regido da bacia devera ficar limpa de residuos de vegetacéo.

9.15.2 A fundacdo deve ser preparada regularizada e preenchida por uma camada de 10
centimetros de lastro de concreto.

9.1.5.3 Aalvenaria sera executada em camadas respaldadas horizontalmente, com uma espessura
minima de 15 cm, formando um todo maci¢o, sem vazios. A camada sera constituida de
pedra de mao, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro,
quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem
acabadas e sem relevos.

9.1.6  Controle de execucédo da protecdo da bacia amortecedora.

9.1.6.1 A largura da bacia devera ser no minimo de 1 metro e altura de no minimo 0,5 metros e
ao longo de todo o comprimento da estrutura de vertedouro.

9.1.6.2 Nivelamento do fundo da vala para execucdo da bacia de 5mem 5 m.
9.1.6.3 Alinhamento da baciade 5me 5 m.

9.1.6.4 A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua e trena, a fim de
determinar as espessuras da secdo transversal e a altura da bacia.

9.1.6.5 Outras condic¢des de acabamento, apreciadas pela Fiscalizagdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

9.2 Medicédo e pagamento

§.2.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no pre¢o unitario,
em conformidade com a Planilha Or¢amentaria.
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10 MANUTENCAO DO VERTEDOURO
10.1 Limpeza do vertedouro — item 10.1 da planilha orgcamentéria.

10.1.1 Devera ser realizado a limpeza geral da estrutura, retirando o material assoreado bem como
a supressao da vegetagéo.

11).1.2 Asupressao da vegetacdo poderé ser realizada com equipamento mecéanico adequado, e/ou
de forma manual, caso o acesso ao local seja impraticavel.

10.2 Manutencdo do muro lateral direito — item 10.2 da planilha orcamentaria.

10.2.1 O servigo consiste no tratamento de trincas por meio do preenchimento de forma adequada
utilizando resina epoxi de baixa viscosidade.

11).2.2 Procedimento operacional basico a ser considerado no tratamento de trincas:

10.2.2.1 Limpeza manual da superficie do concreto, utilizando escova com cerdas de ago, numa
faixa média de 30 cm ao longo da extensdo da fissura, com a finalidade de retirar a
pelicula de nata superficial, particulas soltas, semi-soltas, eventuais materiais organicos
incrustados no concreto para melhorar as condi¢des de aderéncia do material de vedacéo
com o concreto;

10.2.2.2 A fissura deve estar limpa, isenta de impurezas, antes do procedimento de injecao
prosseguir, mediante aplicacdo do ar comprimido atraves dos tubos; se a fissura estiver
umida, o jateamento deve durar tempo suficiente para seca-la; este procedimento é Util
para verificar e garantir perfeita comunicacdo entre os bicos; caso nédo seja verificada, 0s
servicos devem ser, necessariamente, refeitos.

111.2.3 Recomendac®es préaticas para garantir a qualidade da injecdo:

10.2.3.1 A manutencdo de pressédo constante: a pressao depende da viscosidade do material e da
abertura da fissura; como orientacdo preliminar 1,0 MPa atende a maioria dos casos;
fissuras mais abertas pedem menos pressao: 0,6 MPa a 0,8 MPa;

10.2.3.2 Observar o comportamento dos purgadores como indicador de eficacia;
10.2.3.3 Viscosidade da resina conforme recomendacéo do fabricante e exequibilidade;

10.2.3.4 Néo efetivar as inje¢bes quando a temperatura ambiente for elevada, >30°, verificar com
o fabricante;

10.2.3.5 Direcionar as injecGes de baixo para cima nas fissuras verticais;

10.2.3.6 A fissura é considerada injetada quando a pressdo, mantida constante, mantiver fluxo
purgado constante; caso isso ndo ocorra, € sinal que a resina ainda esta penetrando na
fissura ou saindo por outro local;

10.2.3.7 Apds a injecdo consumada, convem manter uma presséo de, aproximadamente, 0,6 MPa,
aplicada por um espaco de tempo ndo muito longo, cerca de 60 segundos, com a
finalidade de garantir alguma penetracdo de resina pelas porosidades e capilaridades do
concreto.

11).2.4 ApoOs o término da injecdo e do endurecimento da resina, cujo tempo de cura é indicado
pelo fornecedor do produto, aproximadamente 24 horas a temperatura ambiente de 18 °C,
as pontas dos purgadores devem ser cortadas e a superficie local deve ser objeto de
acabamento simples.
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10.3 Medicéo e pagamento

10.3.1 Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no prego unitario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.

11 PROTEGAO DO CANAL DEVIDO A PROCESSOS EROSIVOS

11.1 Enrocamento c¢/ pedra de médo c/ fornecimento e assentamento o- item 11.1 da planilha
orcamentaria.

11.1.1 O servigo consiste na prote¢do das regides do canal com problemas de eroséo regressiva.

11.1.2 O enrocamento é um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra,
destinado a protecdo de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados
pelos fluxos d'agua.

11.1.3 Materiais.

11.1.3.1 O material a ser utilizado corresponde a pedra de mao ou pedra rachdo. A pedra de méo
ou pedra rachdo € aquela obtida diretamente do britador primario e que € retido na peneira
de 75 mm, conforme a ABNT NBR-7211/2022.

11.1.3.2 A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha sa, ndo se admite
0 uso de material em estado de decomposi¢éo ou proveniente de capa de pedreira.

11.1.4 Execucdo.

11.1.4.1 A protecdo do canal devera ser realizada nas regides afetadas pela erosdo regressiva
conforme indicado na inspecdo regular. A FISCALIZACAO indicara com detalhe as
areas do canal que devem passar por recuperacao além de outras areas que considerem
necessarias.

11.1.4.2 A contratada devera fornecer, transportar e jogar o material de enrocamento dentro da
area designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia da supressao
da vegetacdo desenvolvida no canal, visando a preservacdo da estabilidade do canal e
protecdo contra erosoes.

11.1.4.3 O enrocamento devera ser colocado em area designada pela FISCALIZACAO. A érea
devera estar preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos solidos ou vegetais (produto da supressdo de vegetacdo realizado
previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanc¢o adequado da atividade.

11.1.4.4 Devera ser comunicado ao responsavel sobre a identificagdo de alguma anomalia que
possa representar comprometimento estrutural do vertedouro e colocar em risco a
seguranca da barragem.

11.2 Medigéo e pagamento

11.2.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Or¢amentaria.
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12 SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 Instalacéo de placas de aviso - item 12.1 da planilha orcamentaria.

12.1.1 Execucdo:

12.1.1.1 Fornecimento e instalacdo de placas de aviso com o intuito de orientar e informar sobre
cuidados e proibicdes dentro do empreendimento.

12.1.1.2 O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficara a cargo da Contratada, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela
Fiscalizacéo.

12.1.1.3 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrdo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacbes, independente
das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe.

12.2 Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua— item 12.2 da planilha orcamentaria.
12.2.1 Materiais
12.2.1.1 Referéncias de nivel:

12.2.1.1.1 Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

12.2.1.2 Mourdes de fixacao:

12.2.1.2.1 A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, acao solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

12.2.1.2.2 Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver agua (tendo em vista que o
mourdo poderé estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcao da exposi¢édo
solar e de outras intempéries climaticas).

12.2.1.2.3 Dimens6es minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e comprimento
de 2 m, respectivamente.

12.2.1.3 Réguas linimétricas:

12.2.1.3.1 Barra (mira) com graduacdo métrica ascendente;

12.2.1.3.2 Confeccionadas em PVC rigido ou em aluminio com fundo branco.
12.2.1.3.3 Dimens6es: 1 m de comprimento, 7 cm de largura e 4 mm de espessura;

12.2.1.3.4 Deve ter marcas de leitura com espacamento de 1 cm e numeracao de identificagéo a
cada 2 cm (apenas 0s nUmeros pares); ter 0s nimeros pares representados por uma linha
na cor vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento e 5 mm
de espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 72, na cor
vermelha;

12.2.1.3.5 No caso dos demais nimeros pares, linhas com 45 mm de comprimento € 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor preta

12.2.1.3.6 No caso dos numeros impares, a sua representacdo por apenas uma linha na cor preta,
com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificacdo numeral

12.2.1.3.7 Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climaticas; e ter no
minimo trés pontos de fixacdo para parafusos (orificios oblongos), com altura de 35 mm
e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal forma que
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permitam a realizacdo do ajuste altimétrico da régua linimétrica no mourao ou no perfil
metéalico.

12.2.2 Execucdo
12.2.2.1 Instalacdo de Referéncias de Nivel (RN):

12.2.2.1.1 Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento méximo observado ao longo da
série historica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente a
curva de permanéncia de 2 %, com uma série histdrica minima de cinco anos.

12.2.2.1.2 As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secdo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de didmetro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua fixagéo
por meio de concreto, cujo traco deve ser na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).
Utilizar parafuso de inox, com cabega sextavada, didmetro de 5/16”, comprimento
minimo de 4”, com duas porcas ¢ uma arruela na sua extremidade inferior, tendo sua
fixacdo por meio de adesivo tipo epoxi de média fluidez;

12.2.2.1.3 As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem local
(cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade (fundagdo de
pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizacdo e boa condicdo de
acesso (de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo), longe de
obstrucdes materiais como arvores, rede elétrica e edificacdes (para minimizar o
impacto decorrente ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);

12.2.2.1.4 As RNs devem estar proximas a secdao de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

12.2.2.1.5 Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der em
afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcéo por parafuso de inox;

12.2.2.1.6 Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabecado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal ndo ferroso com 6 cm de diametro e pino
central de baixo relevo, com no maximo 5 mm de altura. Também é permitido o uso de
parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente. Neste caso,
recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificacdo para a RN na lateral do marco ou
em sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de diametro e 3 mm de espessura;

12.2.2.1.7 Caso n&o se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser pintados
na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia de nivel e o
respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais faces, também
na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da entidade operadora
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da estacdo. Alternativamente, a identificacdo pode ser realizada apenas na face superior
da RN;

12.2.2.1.8 As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base
d’4gua ou acrilica; e

12.2.2.1.9 Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel precisam
ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).

12.2.2.2 Instalacdo dos mourdes:

12.2.2.2.1 Devem ser fixados ortogonalmente ao eixo do curso d’agua, espagadas altimetricamente
em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm de comprimento na
parte superior de cada um dos mourdes.

12.2.2.2.2 Quando em locais secos, os mourdes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e didmetro minimos de 40 e 30 cm, com massa de
concreto de traco na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).

12.2.2.2.3 Quando necessario, nos locais onde ha laminas d’agua, os mourdes devem ser fixados
por abracadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas no leito do
curso d’agua

12.2.2.3 Instalacdo das Réguas Linimétricas:

12.2.2.3.1 Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo e
a parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo menos
80 mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do mourao; deve
haver um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte lateral direita da régua
linimétrica e a parte lateral direita do mourao (vista frontal).

12.2.2.3.2 Deve posicionar a numeracao, conforme a respectiva cota local, na parte inferior do
mourdo, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mourdo, de
forma vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua linimétrica e os
dois restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm. Deve posicionar a numeragéo,
conforme a respectiva cota local, em centimetros, na parte superior do mourdo, logo
acima da régua linimétrica. Todos os nimeros de identificacdo devem ser pintados em
cor contrastante com a do mourdo, preferencialmente na cor branca, com no minimo 60
mm de altura e 40 mm de largura (cada algarismo). As tintas a serem empregadas nessas
pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base d’agua ou acrilica, e a qualidade das
tintas empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste rapido devido as intempéries
climaticas, exposicdo ao sol e ao contato com superficies molhadas.

12.3 Instalacdo de cercas de protecdo - item 12.3 da planilha orcamentaria.
12.3.1 Materiais.

12.3.1.1 Mourdes de concreto, reto H = 3,00 M, peso entre 45 kg a 57 kg, dimensdes entre:
10,0x9,5cm e 10,5x8,0cm.

12.3.1.2 Arame farpado n°14 Classe 250.
12.3.2 Execucéo.
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12.3.2.1 Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundacdes

devera ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento.

12.3.2.2 A distancia entre mourdes devera ser de 2,5 m, para arame farpado. Devera haver um
mourdo em cada ponto de mudanca do alinhamento horizontal ou vertical da cerca.

12.3.2.3 As cercas deverdo ter 2,0 m de altura; os mourdes deverdo ser enterrados 1,0 m.
12.3.2.4 Deverdo ser utilizados quatro fios de arame farpado com espacamento de 37,5 cm.

12.3.2.5 O arame farpado devera ser fixado a mourdes e estacas mediante bracadeiras de arame
liso de aco zincado n® 14 AWG.

12.3.2.6 A fiacdo dos fios devera ser efetuada mediante bracadeiras de arame liso e aco zincado
n°14 AWG.

12.4 Limpeza das margens do reservatério - item 12.4 da planilha orcamentaria.

12.4.1 Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operacgdes limpeza, destocamento,
retiradas de restos de raizes envoltos em solo, entulhos e outros materiais na area de
seguranca da barragem.

12.4.2 Limpeza sem destocamento: operacao de remogéo total de material vegetal.

12.4.3 Limpeza com destocamento: operacdo de escavacdo e remoc¢do dos tocos e raizes e da
camada de solo vegetal.

12.4.4 Execucdo:

12.4.4.1 Alimpeza e corte de arvores e arbustos de maior porte deve tomar os cuidados necessarios
para evitar danos as cercas, arvores ou construcdes nas vizinhancas.

12.4.4.2 Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas,
cercas, ou construcoes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se
necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

12.4.4.3 As areas de destocamento somente sdo consideradas concluidas quando as raizes
remanescentes forem totalmente removidas.

12.4.4.4 Os buracos ou depressbes ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com
material de areas de empréstimo, devidamente compactados.

12.4.4.5 Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e transportado para disposi¢éo
final correta.

12.5 Medicdo e pagamento

12.5.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Or¢amentaria.

13 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
13.1 Manutencdo tubo de descarga e registro - item 13.1 da planilha orcamentaria.

13.1.1 O servico consiste na retirada da superficie tanto do tubo quanto do registro, de areas
enferrujadas e fornecer protecédo superficial por meio da aplicacdo de tinta protetora;

13.1.2 Deve ser realizado a retirada de &reas em processo de oxidagdo por meio do processo de
lixamento manual da superficie do tubo e do registro.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al
13.2 Grade de protecdo da tomada de 4gua — item 13.2 da planilha orcamentaria.
13.2.1 O servigo consiste na construcdo de uma grade de protecdo da entrada da tomada de agua.

13.2.2 A grade devera ter pelo menos uma abertura de 1 cm de abertura e devera ser colocado na
entrada da tomada de agua, conforme indicacfes da FISCALIZACAO.

13.2.3 Aestrutura deverd ser revestida com tinta impermeabilizante para evitar a sua deterioracéo
no contato com a agua.

13.3 Medicéo e pagamento

13.3.1 Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no prego unitéario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

Verséo 6.0
PROCESSO: 59500.001258/2024-11-
OBJETO DA CONTRATA(;AO; Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
OBJETIVO DA CONTRATACAO; Executar obras civis e de manutengao na barragem de Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
LOCAL DE EXECU(;AO: Barragem de Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE/USB
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE/USB
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Ccéd* b " Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) . B Fi Probabilidade Impacto ) B B Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Ocorréncia de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
epidemia/pandemia durante a na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
execugdo contratual que ocasionem e servigos
impactos, devidamento
comprovados;
RC003 Gestdo contratual 2. Paralisagdo da cidade (Lockdown), Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
1. Alteragdes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC004 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N3o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
1. Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo; contratados e alteragdo de pregos,
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
RC005 Gestdo contratual capacidade de suporte da empresa 2. Inoperancia das empresas; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
ou superior a 30 dias. 3. Desequilibrio financeiro gerado
pela gestdo interna da contratada ou
por atraso de pagamento das
medigdes.
1. Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o execugdo dos servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA t 3. N&o impl tagdo d Oes.
RC006 Gestdo contratual (CAUSA ES?’ECI’FICA QUE OCASIONOU entregues 40 Implementagao de acoes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
O EVENTO)
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Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, na aquisi¢do ou/e entrega de bens cronograma;
alagamentos, outros) e servigos 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC007 Gestdo contratual 3. Ndo implementago de a.;oes; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
1. Falta de analise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO08 Gestdo contratual dos servigos realizados e/ou bens entregues z Aguisicéo, fornecimento de bens ou Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
entregues servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
1. Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obteng&o de autorizagdes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO09 Gestdo contratual ambientais fmc{essérias e(ou de licencas 3. Nao entre~ga de bens ou ser.vi;os; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranga, etc)
1. Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO10 Gestdo contratual impossibilite a contratada de e servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
1. Danos ambientais decorrentes de Podera ocorrer comprometimento 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte imagem institucional administrativa e criminal;
RCO12 Gestdo contratual|  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Compartilhado 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros); 4. N3o entrega de bens e servigos.
1. Responsabilidade civil, Podera ocorrer comprometimento 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos imagem institucional multas e sangdes pelos 6rgdos
RCO13 Gestdo contratual| ~ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
1. Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisag&o dos servigos.
RCO14 Gestdo contratual |  dos materiais, equipamentos ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
méquinas
1. Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugéo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RCO15 Gestdo contratual |~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
e/ou atividades abrangidas pela obra
1. Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execug&o;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO16 Gestdo contratual | ~ continuidade da obra; entregues 3. N&o entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
2. Atraso na mobilizagdo de
equipamentos em fungdo de
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Prejuizos financeiros.
RCO18 Gestdo contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
Pagina2de3
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fabricantes, setor de transportes;

Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Aumento dos custos para Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisi¢des de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RC019 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
1. Greve ou paralisagGes de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
fornecedores ou prestadores de dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gest3o contratual |  servico. Ex: caminhoneiros, entregues 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
No|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |AI/GGE/USB
No|Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 18/09/2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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ANEXO VIII
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO DE PROJETO DE RECUPERACAO DA BARRAGEM DESERTO

| | — Descricéo da necessidade de contratacéo |

A Lein°® 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Politica Nacional de Seguranca
de Barragens (PNSB), cria o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB) e institui a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR). A Resolugcdo ANA
n°® 121, de maio de 2022, define a ISR como atividade sob responsabilidade do
empreendedor que visa identificar e avaliar anomalias que afetem potencialmente as
condicbes de seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de
conservacgao, devendo ser realizada, regularmente e com a periodicidade determinada.

Segundo o SNISB, o empreendedor responsavel pela Barragem Deserto € a Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba (CODEVASF).

No seu art. 12, a Resolucdo ANA n°® 121, determina que no relatério da ISR devera
constar o Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB). O NPGB pode ser definido em
guatro niveis de perigo (normal, atencéo, alerta e emergéncia) que variam conforme o
efeito conjugado das anomalias, 0 comprometimento ou ndo da seguranga da barragem,
tempo de acéo corretiva e a probabilidade ou ndo de acidente.

A descricao da necessidade de contratacdo estd baseada nos resultados da Inspecao de
Seguranca Regular (ISR), realizada no dia 13 de outubro (2023) na barragem Deserto,
localizada no municipio de Petrolina — PE.

A inspecéo realizada identificou as seguintes anomalias: Fuga d’agua na regidao a Jusante
da Barragem, arvores e arbustos no talude de montante e de jusante, no coroamento,
regido a jusante e canal de aproximacao/restituicdo. Erosées no talude de jusante, regiao
a jusante, bacia amortecedora/canal de restituicdo, muro lateral esquerdo do vertedouro.
Deterioracao da superficie de concreto e ocorréncia de buracos na soleira. Defeitos no
sistema de drenagem, no meio-fio e desalinhamento do meio-fio. Canaletas obstruidas e
descalcadas no talude de jusante, falha na protecdo superficial com rip-rap, protecéo
granular e protecdo vegetal. Trincas e rachaduras na estrutura de fixagdo da soleira, muro
lateral direito do vertedouro. Toca de animal na regido a jusante. Obstrucdo e entulhos no
canal de restituicdo. Auséncia de instrumentacdo. Réguas faltantes, assoreamento e
animais pastando na area do reservatorio. Falta de grade de protecdo na tomada de 4gua
na montante. Falta de instrucdes de operacao, precariedade de acesso e falta de
manutencdo na saida da tomada de montante. Auséncia da placa medidora de vazéo e
falta de escala de leitura de vazéo. Auséncia de documentacdo sobre a barragem.

Portanto, no relatorio de IRSB, o Nivel de Perigo Global da Barragem Deserto
permaneceu classificado como Alerta (Grau 2 de Nivel de Perigo). Conforme disposto na
Resolugdo ANA n° 121, de 09 de maio de 2022, a classificagdo como alerta é atribuida
gquando o efeito conjugado das anomalias compromete a seguranca da barragem,
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

devendo ser tomadas providéncias imediatas para elimina-las. As providéncias ficam a
cargo do empreendedor responséavel, a CODEVASF.

[ 1l = Area requisitante |

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

| Il - Descric&o dos requisitos da contratac&o |

Visando a realizacdo dos servi¢cos propostos a contratada precisard apresentar registro ou
inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolugédo Confea n° RESOLUCAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE
1973.

| IV — Descricdo da solucdo como um todo |

A solugdo como um todo esté estruturada em 13 Etapas:

1- Administracdo da obra: consiste na mobilizacdo de uma equipe para a
coordenacao local da obra. Esta equipe atuara do inicio ao fim das
atividades do cronograma, sendo ela constituida por engenheiro civil
de obra pleno com encargos complementares, encarregado geral de
obras com encargos complementares e vigia noturno com encargos
complementares.

2- Servicos preliminares: assegurar a organiza¢do do local para inicio
das atividades principais. Ela é composta pelas atividades de
mobilizacdo e desmobilizacdo de instalacdo do canteiro de obras,
construcdo do canteiro de obras e confeccéo de placa para sinalizar as
atividades da obra.

3- Corte da vegetacdo e remocdo das raizes: Areas prioritarias da
barragem estdo tomadas por vegetacdo de pequeno a grande porte.
Antes de iniciar as demais intervencgdes, € importante realizar a etapa
3, corte da vegetacdo e remocao das raizes. Esta etapa é composta
pela limpeza de vegetacéo, corte raso de arvores e remocao de raizes,
bem como o adequado descarte do material organico gerado produto
da manutencéo.

4- Aplicacdo de concreto na crista: alguns setores da crista apresentam
vegetacdo de pequeno a médio porte. A supressdo da vegetacéo de
médio porte pode gerar espagcos na crista que deverdo ser
preenchidos por meio de concreto.

5- Regqularizacdo e pavimentacdo da crista: leva em consideracdo a
possibilidade de reaproveitar a estrutura de meio-fio ja existente e
construir novos meios-fios do que nao for possivel reaproveitar. A
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regularizacdo e compactacdo da crista e a aplicacdo de revestimento
de brita graduada simples tratada sem cimento.

6- Recomposicdo de erosédo no talude de jusante: parte da estrutura do
talude de jusante foram afetados por erosdo, assim, como medida
corretiva em essa etapa deve ser realizado a recuperacéo do talude
por meio do aterro das areas afetadas.

7- Drenagem superficial do talude de jusante: recuperacdo de alguns
trechos da estrutura de descida, limpeza geral ao longo da estrutura e
instalacdo de entradas (conexdo canaleta com meio-fio) para descida
d’agua.

8- Protecdo superficial do talude de jusante: plantio de grama com
aplicacao de adubo.

9- Protecao da bacia amortecedora e do muro lateral esquerdo: protecao
da bacia amortecedora por meio de pedra argamassada em toda a sua
extensdo bem como a protecdo do muro lateral esquerdo utilizando
concreto ciclépico para uma extensao do muro de 10 metros.

10- Manutencdo do vertedouro e muro lateral direito: Supressao de
vegetacao e limpeza da superficie de concreto com jateamento d’agua
sob pressédo e tratamento de fissuras da estrutura do muro lateral
direito por meio da injecdo de adesivo a base de resina epéxi de baixa
viscosidade.

11-Protecdo do canal perante processos erosivos: aplicacdo com
enrocamento tipo rachéo reciclado cinza classe A.

12-Servicos complementares: instalacdo de placas de aviso sobre
operacdo da barragem, instalacdo de mourbes para medida de cota
d’agua, instalacdo de cerca para protecdo da area da barragem,
limpeza do reservatdrio e manutencao do tubo de descarga e registro.

13-Manutencdo dos equipamentos hidromecanicos: Manutencdo do
registro e tubo de descarga bem como a protecdo da tomada
colocando uma grade na sua captacao.

| V — Estimativa das quantidades a serem contratadas |

- ETAPA 1 Administracao da obra

= 4 meses - Administracao Local:
= Desenvolvimento das atividades durante 120 dias junto com
administracao local.
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- ETAPA 2 Servicos Preliminares

» 1 unidade — Mobilizacdo e desmobilizacdo de instalacdo do
canteiro. Levando em consideracdo o deslocamento (ida e volta)
de Petrolina para a barragem, passando por Parnamirim, para o
transporte da equipe e equipamentos.

= 28,50 m2 - Canteiro de obras, sendo distribuido em 7,50 m2 na
execucdo de refeitorio, 9 m2 execucdo de sanitario e vestuario e
12 m2 na execucdo de central de férmas, producdo de
argamassa ou concreto em canteiro de obras.

= 2 m?2- Placa de obra em chapa de aco galvanizado.

- ETAPA 3 Corte da vegetacao e remocao das raizes

= 9300 m2 - Limpeza manual de vegetacao;
= 20 m?- Corte raso e recorte de arvore;
= 20 m2- Remocéo de raizes remanescentes de tronco de arvores

- ETAPA 4 Aplicacao de concreto na crista:
= 0,16 m3 - Utilizacao de concreto com resisténcia de Fck= 25 Mpa,
para o preenchimento de buracos em diversos setores ao longo
do coroamento;

- ETAPA 5 Regularizagédo e manutengéo da crista:
= 405 m — Remocao de guias de concreto com reaproveitamento;
» 1377 m2 - Regularizacdo e compactacdo da camada superficial,
= 137 m3 - Revestimento com brita graduada simples tratada sem
cimento.

- ETAPA 6 Recomposicéo de erosédo do talude de jusante:
= 86,75 m3 - Restauracdo das condicOes de algumas regides do
talude de montante.

- ETAPA 7 Drenagem Superficial do talude jusante:
= 100 m - Manutengao da canaleta para a descida d’agua;
» 4 unidades — Entrada para a descida d’agua.

- ETAPA 8 Protecéo Superficial do talude de jusante:
= 1735 m3 - Protecdo do talude de jusante por meio da aplicacéo
de adubo e do plantio de grama batatais.

- ETAPA 9 Manutencgao do muro lateral direito e protecao da bacia amortecedora:
= 36 m?3 - Restauracdo da bacia amortecedora e protecdo do muro
lateral.

- ETAPA 10 Manutencgao do vertedouro e muro lateral direito:
= 100 m? - Limpeza da superficie de concreto com jateamento
d’agua sob pressao;
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= 10 m2 - Manutencao do muro lateral direito, com o preenchimento
das fissuras da estrutura de concreto a base de resina epoxi de
baixa viscosidade.

- ETAPA 11 Protecéo do canal devido a processos erosivos:
» 25 m?3 - Restauracdo das areas afetadas pela eroséo.

- ETAPA 12 Servigos complementares:
= 4 m?2- Instalacdo de placas de aviso;
= 10 un - Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua;
= 500 m - Instalac&o de cercas de protecéo;
= 1000 m2 - Limpeza das margens do reservatorio;

- ETAPA 13 Manutencao dos equipamentos hidromecanicos:
= 15 m?2- Manutencédo de tubo de descarga e registro;
* 1 m2- Grade de protecdo da tomada de agua.

| VI — Estimativa do valor da contratac&o

- ETAPA 1 Administracao da obra

= Administracao local: Cronograma com prazo de 120 dias com administracao local.
» Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares
(12/2023-SINAPI/PE);
* Encarregado geral de obras com encargos complementares
(12/2023-SINAPI/PE);
= Vigia noturno com encargos complementares (12/2023-
SINAPI/PE).

- ETAPA 2 Servicos Preliminares:
» Mobilizacdo e desmobilizacdo de instalagéo do canteiro:
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);
= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (12/2023-SINAPI/PE);
= Transporte com caminh&o carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, DMT até 30km (12/2023-SINAPI/PE);
= Motorista de veiculo leve com encargos complementares
(12/2023-SINAPI/PE).
= Canteiro de obras:
» Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada (12/2023-
SINAPI/PE);
= Concreto Fck = 15Mpa, Traco 1:3, 4:3,5 (Em Massa Seca De
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - preparo manual. Af 05/2021
(12/2023-SINAPI/PE);
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» Execucéao de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos. Af_02/2016
(12/2023-SINAPI/PE);

= Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa
de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. Af _02/2016
(12/2023-SINAPI/PE);

= Execucdo de central de férmas, producdo de argamassa ou
concreto em canteiro de obra, ndo incluso mobilidrio e
equipamentos. Af 04/2016 (12/2023-SINAPI/PE);

» Hospedagem (Cotacao);

= Minidénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

» Placa de obra em chapa de ac¢o galvanizado:

= Sarrafo nao aparelhado *2,5 X 7* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou
equivalente da regido - bruta (12/2023-SINAPI/PE);

= Caibro nao aparelhado *5 X 6* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta (12/2023 - SINAPI/PE);

» Placa de obra (para construcéo civil) em chapa galvanizada *n.
22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
(12/2023-SINAPI/PE);

* Prego de ac¢o polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023-
SINAPI/PE);

= Concreto magro para lastro, traco 1:4, 5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 I. Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (Cotacao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 3 Corte da vegetacao e remocéao das raizes:
» Limpeza manual de vegetacao:
» Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada.
Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE);
»= Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);
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= Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af 07/2020.
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (Cotacao);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

= Corte raso e recorte de arvore:

= Corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior ou
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af _05/2018. (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

» Remocéo de raizes remanescentes de tronco de arvore:

» Remocdo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
didametro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40
m.af_05/2018. (12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacdo);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 4 Aplicacao de concreto:

= Concretagem de reservatorios, Fck=25 Mpa, com uso de bomba -
lancamento, adensamento e acabamento. Af 02/2022_Ps
(12/2023 - SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
em revestimento primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020 (12/2023
- SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 Km (Unidade:
Txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (Cotacao);

= Minidénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 5 Regularizacdo e manutencao da crista:
» Limpeza e regularizagéo da crista:
» Remocédo de Guias pré-fabricadas de concreto, de forma
mecanizada, com reaproveitamento. Af 09/2023 (12/2023 -
SINAPI/PE);
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» Hospedagem (cotacéo);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

» Regularizacdo e compactacédo da crista:

» Regularizagdo e compactagdo de subleito de solo
predominantemente argiloso. Af _11/2019;

» Hospedagem (cotacéao);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

* Revestimento com BGTC:

= Execucdo e compactacdo de base e ou sub-base para
pavimentagdo de brita graduada simples tratada com cimento -
exclusive carga e transporte. Af_11/2019 (12/2023 - SINAPI/PE);

= Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira
(cacamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 Hp) e descarga livre (unidade:
m3). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE);

*» Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana
em revestimento primario (Unidade: m3Xkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

*» Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3Xkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacdo);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 6 Recomposicéo de erosédo do talude de jusante:

= Cimento Portland composto CP 11-32 (12/2023 - SINAPI/PE);

= Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura
280 |, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador -
chp diurno. af_05/2023, (12/2023 - SINAPI/PE);

* Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura
280 |, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador -
chi diurno. af_05/2023, (12/2023 - SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). af_07/2020

» Transporte com caminhd&o carroceria 9t, em via urbana
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

= Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagcamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura até

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=54F9E4F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA

Proc 59500.001258/2024-11-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso.
af_08/2023.

» Hospedagem (cotacéo);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

» Operador de betoneira estacionaria/misturador com encargos
complementares, (12/2023 - SINAPI/PE);

- ETAPA 7 Drenagem superficial do talude jusante:
» Manutengao da canaleta para descida d’agua:

» Limpeza de descida d’agua, (07/2023-SICRO/PE);

» Hospedagem (cotacéao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

» Entrada para descida d’agua:

= Concreto Fck = 20MPa, traco 1:2, 7:3 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 L. Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE);

» Fabricagdo de forma para lajes, em chapa de madeira
compensada plastificada, E = 18 Mm. Af 09/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacéo);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 8 Protecéao superficial do talude jusante:

= Aplicacdo de adubo em solo. Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE);

*» Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018 (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (Unidade: Txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacédo);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).
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- ETAPA 9 Manutencéo do muro lateral direito e protecdo da bacia amortecedora:

» Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3, 40% De
Argamassa Em Volume - Areia E Pedra De Mao Comerciais -
Fornecimento E Assentamento. Af 08/2022, (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (Unidade: Txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacéao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 10 Manutencéao do vertedouro:
» Limpeza do vertedouro:

» Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob
pressao (07/2023-SICRO/PE);

» Hospedagem (cotacao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

= Manuteng&o do muro lateral direito:

*» Injecdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de baixa
viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicacdo mecanizada (07/2023-
SICRO/PE);

» Hospedagem (cotacéo);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 11 Protecéo do canal devido a processos erosivos:

» Pedra de mdo ou pedra rachdo para arrimo/fundacéo (posto
pedreira/fornecedor, sem frete), (12/2023 - SINAPI/PE);

*» Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
em revestimento primario (unidade: m3xkm). af 07/2020,
(12/2023 - SINAPI/PE);

= Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira
(cacamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3) af_07/2020, (12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacgéo);
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= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

»= Pedreiro com encargos complementares;

= Servente com encargos complementares.

= - ETAPA 12 Servigos complementares:
» [Instalacdo de placas de aviso:
=  Sarrafo nao aparelhado *2,5 X 7* cm, em

macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou
equivalente da regido - bruta (12/2023-SINAPI/PE);
= Caibro nao aparelhado *5 X 6* cm, em

macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta (12/2023 - SINAPI/PE);

» Placa de obra (para construgéo civil) em chapa galvanizada *n.
22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
(12/2023-SINAPI/PE);

* Prego de ac¢o polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023-
SINAPI/PE);

= Concreto magro para lastro, traco 1:4, 5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 I. Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE);

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023-
SINAPI/PE);

= Servente com encargos complementares (12/2023-SINAPI/PE);

= Transporte com caminh&o carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (unidade: Txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacéo);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

» [Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua:

= Régua linimétrica padrao “ANA”, ago carbono - 2 x 70 x 1000mm
(COTACAOQ, JAN/2024);

» Mourdao rolico de madeira tratada, d = 16 a 20 cm, h = 2,20 m, em
eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca), (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021,
(12/2023 - SINAPI/PE);
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= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento priméario (unidade: txkm). af _07/202, (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana
pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020,
(12/2023 - SINAPI/PE);

= Hospedagem, (COTACAO);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw,
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw,
(07/2023-SICRO/PE);

= Topografo com encargos complementares, (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Servente com encargos complementares, (12/2023 - SINAPI/PE).

» [Instalacéo de cercas de protecao:

= Cerca com mourdes de concreto, reto, H=3,00 m, espacamento
de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n° 14
classe 250 - fornecimento e instalacdo. Af 05/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (unidade: Txkm). Af_07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacéo);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

* Limpeza das margens do reservatorio:

» Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada.
Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (Cotacao);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

= - ETAPA 13 Manutencédo dos equipamentos hidromecéanicos:

= Manutencgao tubo de descarga e registro:
» Lixamento manual em superficies metalicas em obra. Af_01/2020
» Colocacéo de fita protetora para pintura. Af_01/2020
* Pintura com tinta alquidica de fundo (Tipo Zarcédo) pulverizada
sobre superficies metalicas (Exceto Perfil) Executado em obra
(Por Demao). Af_01/2020_Pe
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= Pintura com tinta acrilica de fundo pulverizada sobre superficies
metdlicas (Exceto Perfil) Executado em obra (Por Deméo).
Af_01/2020_Pe

» Pintura com tinta acrilica de acabamento pulverizada sobre
superficies metdlicas (Exceto Perfil) Executado em obra (Por
Demao). Af_01/2020_Pe

» Hospedagem (Cotacao);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

» Grade de protecdo da tomada de agua:

» Barra De Aco Chato, Retangular, 38,1 Mm X 6,35 Mm (L X E),
1,89 Kg/m;

= Cantoneira Aco Abas Iguais (Qualquer Bitola), Espessura Entre
1/8" E V47,

» Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 mm;

» Hospedagem (Cotacao);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Serralheiro Com Encargos Complementares;

= Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares.

Dessa maneira, estima-se, com base nos servicos a serem executados, de acordo com a
planilha orcamentéria, que o valor da contratacdo seja, aproximadamente, R$ 643.684,30
(seiscentos e quarenta e trés mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)

(peca 8).

| VIl - Subcontratagéo |

N&o sera permitida a subcontratacao.

| VIIl - Resultados pretendidos |

Pretende-se, com os servicos de manutencdo e recuperacédo da barragem de Deserto,
mitigar as anomalias conforme apontadas na Inspecdo de Seguranca Regular (ISR)
garantindo o funcionamento e seguranca do empreendimento.

| IX — Possiveis impactos ambientais |

Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP), risco de derramamento
combustivel/6leo em curso d’agua e corte de arvores.
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| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratacdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho n°
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas
- Nacional, PO 0000 - Despesas Diversas, RP 3, GND 4, sob gestédo da Area de Irrigacdo
e Operacoes - Al.

Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacéo

A PNSB e ANA estabelecem a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) como de
responsabilidade do empreendedor. Uma vez que a ISR foi conduzida pela CODEVASF
no dia 13 de outubro (2023) na barragem Deserto, anomalias foram identificadas e a
barragem foi classificada com o nivel de perigo Alerta.

O Projeto de recuperacdo da Barragem de Deserto é viavel por atender as exigéncias da
PNSB e a Resolucdo ANA n° 121 ao buscar corrigir as anomalias identificadas na ISR e
garantir o nivel de seguranga da barragem.

| XIl = Instrucdo Normativa 40/2020 |

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ ne
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteragdes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do
Decreto-Lei n? 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da

Area de , _ matricula

, € a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, matricula n® (ou CPF oculto em atencédo a LGPD,

adotando-se o seguinte padrao: CPF n® ***.123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucao n® , de de de , constante a Peca _ do Processo n®
59500.001258/2024-11-e que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condi¢cbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de
manutencdo na barragem de Deserto, localizada no municipio de Petrolina,
Pernambuco.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo
de Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.
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2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b Especificacoes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

)
)  Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de /1
)

Q

Demais documentos contidos no Processo n® 59500.001258/2024-11-e.

o

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.  Os prazos para execug¢ao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n? 90067/2024, e nos
subitens abaixo.

3.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitacao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdéem a solicitagdo de

prorrogacado de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucado, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacoes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigbes de
execucao;

c) Interrupcéo da execucéo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f)  Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangbes legais aplicaveis aos
responsaveis.

A cada prorrogacdao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitac6es da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracao no valor do
contrato contera cldusula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1.

4.2.

4.3.

O valor total deste contrato & de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subcldusula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacao do evento.
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Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 —
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Irrigacéo - Al da CODEVASEF.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicdbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualiza¢ao financeira.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados:

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO Il do TR, que integra o presente
contrato, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagéo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.
Administragdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados

(execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.
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Valor da Medicao Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

6.4. Administracao Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e
sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

6.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

6.6. O aditivo financeiro da Administragdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacao de
prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros
realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL),
disponibilizada para execugéo dos servicos.

6.7. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) néao
esta atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execugao dos servicos.

6.8. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacgao fisica e financeira existente por ocasidao da
emissdao da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.9. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.9.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.9.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados

serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.9
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

6.10. As faturas deveréao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.11. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cdo serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto
da presente licita¢ao.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, inc. ll c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndao disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme
Lei Complementar 116/20083.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverédo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isengdo, devera ser apresentada declaragédo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigédo de isengéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retengcao na fonte,
de acordo com o art. 12, § 62 da IN/SRF n?® 480/2004, ou informar a isengao, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.
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6.18. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

6.19. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

6.20. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 62 da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

6.21. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

6.22. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.23. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

6.24. Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

6.25. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas.

6.26. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.27. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no

subitem 6.8, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagcao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

Onde:
- AM = Atualizacao Monetaria;

- P =\Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Onde:

- i=Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d=Numero de dias em atraso no més “m”;
- m= Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

6.27.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.27.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia — neste caso, MARCO/2024. Apds este prazo serao reajustados
aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data
base):

(A1-4A0) . (B1-BO)

R=Vx |N1 10 50

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1 =24%

A1 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
cbdigo 160914, correspondente ao més de aniversario da data base do orgamento.
A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
cédigo 160914, correspondente a data base do orgamento.

N2=76%

B1= Refere-se & coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente
ao més de correspondente ao més de aniversario da data base do orgamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente
a data base do orgamento

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Iprz” X Ipg:

DB1 — 100
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Sendo:

IMés2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apdés o término do prazo de vigéncia do
contrato.

8.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

8.6. A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
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¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Nos casos de inexecugéao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZAGCAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo pode sera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.
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9.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

9.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, nao cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo | do Edital 90067/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificagcdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecug¢do total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
11
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[ll - Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sancdo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes
do subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n® 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangéo prevista no
inciso | do subitem 11.1.

As sancgdes previstas nos incisos | e Ill do item 11.1 poderédo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.8. A sancao prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacéao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[ll - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sangdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n® 2.848/1940 (Cddigo Penal Brasileiro).

11.10. As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagodes legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participagao em licitagcdao e impedimento de contratar com a administracao publica.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Ap6s o término dos fornecimentos/servicos objeto do Termo de Referéncias, a
CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagcdo dos
mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

12.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hipo6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
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como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

12.2.3.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, terd 90 dias para verificar a adequacado dos
servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugdo dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestacao de garantia.

12.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Nota Técnica pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

12.8. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90067/2024.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:
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Identificacdo da &rea para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

a) Plano de trabalho detalhado para os servigcos e fornecimentos propostos, e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou
gréficos elucidativos das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final
para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto local dos servigos, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengéo do canteiro;

b1) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apdés emissao da Ordem de Servigco, sob pena de
sancgbes administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo
das obras, em fungdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma
devera ser atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

e) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme
Resolugao n° 317 de 31/10/86.

f) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagcdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢ao em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contréario, cépia da legislagédo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.
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15.5.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bdasicas para protecao
ambiental.

15.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em funcao da obra.

15.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

15.7. Acatar as orientagcdées da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

15.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucgdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local,
instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos
equipamentos seréo devolvidos a CONTRATADA.

15.9. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

15.10. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucédo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

15.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

15.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo das obras e servicos.

15.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas,cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e
a terceiros.

15.14. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

15.15. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugédo das obras e servigos de engenharia
dentro do prazo contratual.

15.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagao

empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugédo dos
servicos objeto do contrato.
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15.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servigos
de engenharia.

15.18. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

15.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execugao do objeto contratado.

15.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

15.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.22. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

15.23. Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

15.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacao, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

15.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados o0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 59, 6° e 7° da Resolugcao
CONFEA n® 336 de 27 de outubro de 1989.

15.27. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n®. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-
IBAMA n®. 10, de 17 de agosto de 2001.

15.28. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.
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15.30.

15.31.

15.32.

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizacao.

Durante a execucdo dos servicos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacao da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n? 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n® 198/1971.

a.1) A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacao
“Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razdo da execugao das obras e servi¢os de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ART’s, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n®
12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
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lesar a Administragcdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver

conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

15.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do dos
fornecimentos e das obras e servigcos de engenharia objeto da presente licitacao atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

16.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

17.3. Nao serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracéo.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital 90067/2024.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nado € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugédo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1.

20.2.

20.3.

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigcos eventualmente necessarios € nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragcao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA

deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DE3F53DA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DE3F53DA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1258&filter[anoproc]=2024

CODEVASFI

e-DOC DE3F53DA
Proc 59500.001258/2024-11-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SLC

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

0 ndao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigcos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

a paralisacao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, que afetem a boa execucao deste;

0 nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro préprio;
a decretagao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execucgao, por ordem escrita da Administragédo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagées assumidas até
gue seja normalizada a situac¢ao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situagao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
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execugado de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2.  Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do (a) Distrito Federal e Territorios, para dirimir
questdes oriundas do presente instrumento.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigcdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, .......... (o [T de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor - Presidente da Codevasf

Responséavel legal da CONTRATADA
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