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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Deserto, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢éo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucéo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execu¢do e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagcédo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢bes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucédo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizagdo das obras e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisorias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de barragens.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacgdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacoes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro

CEP: 56304-230 — Petrolina/PE

Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na Barragem Deserto, localizada no municipio de Petrolina/PE. A
barragem esta situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -9,0479°, -40,4489°. Na Figura 1 é mostrado o trajeto da 32 SR até a Barragem Deserto.
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5.1.

5.2.

53.

Figura 1 - Trajeto entre a 32 SR e a Barragem Deserto
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DESCRICAO DOS SERVICOS

A elaboragdo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topogréficos, sondagens e orgcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cddigo de Obras das respectivas Administragées Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo IIl) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacao e remogado das raizes;

d) Aplicacéo de concreto;

e) Regularizacdo e manutencéo da crista;

f) Recomposicdo de erosdo do talude de jusante;
g) Drenagem superficial do talude jusante;
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.3.

h) Protegéo superficial do talude de jusante;

i) Manuten¢do do muro lateral esquerdo e protecdo da bacia amortecedora;
j) Manutencdo do vertedouro e muro lateral direito;

k) Protegdo do canal devido a processos erosivos;

[) Servigos complementares;

m) Manutencédo dos equipamentos hidromecénicos.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢des que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nado verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacdes a
Codevasf, no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7712.
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8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagcdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de pregos unitarios deverd ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cdo de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigcos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante dever& apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF,;
c) Modificacéo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mdo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacgdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigcos. No caso de
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8.9.

8.10.

9.1.

9.1.1.

servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
Servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagéo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responséavel(is) & época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servigos
serdo executados, ou Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado ao menos 1 (um) servigo ou obra compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construcdo, manutencao, recuperacdo ou reabilitacdo de barragens.

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
- Manutenc¢éo, recomposicao ou recuperacdo de taludes; ou,
- Manutenc¢éo ou recuperacéo de diques; ou,
- Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m?3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
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10.

10.1.

- Local de execucdo;

- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

- Descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

- O prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servi¢co, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia

Proc 59500.001258/2024-11-e

objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 643.684,30 (Seiscentos e quarenta e trés mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e trinta centavos), conforme SINAPI — PE (Mar¢o/2024), SICRO (Janeiro/2024) e
Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2.

10.3.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de marco de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de janeiro/2024, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servigcos
e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevastf.
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de lIrrigagdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacéo serd no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacédo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados (execucdo
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
0 Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL
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12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.4.

13.

13.1.

Administracdo Local (AL) terd& como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracéo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacédo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execuc¢ao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia — neste caso, MARCO/2024. ApGs este prazo serdo reajustados aplicando-
se a seguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

13.2.

Sendo:

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx |N1—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=24%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2=76%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ippi
DB1 100

1382 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

M2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
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- IM&s1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéio estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo pode sera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicfes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execu¢cdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

A ordem de servi¢o nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag6es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.
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16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

16.32.

17.

17.1.

17.2.

a)

b)

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢éo da qualidade
adequada.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizac@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscaliza¢do ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessdaria comunicacao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposi¢bes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

A fiscalizagdo comunicarda & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao desenvolvimento dos
servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma,;

A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

d) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

e) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitar4d, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdao, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta4 condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
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18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

h)

i)

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispe a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n°® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagéo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0)] origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo
de bens, contratacdo de servi¢cos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispenséavel;

Automacédo da iluminacédo do prédio, projeto de iluminacgdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢do da obra ou servico.
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19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto béasico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagé&o Internacional para a
Padronizagéo (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a ado¢cdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar 0s seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagfes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos
das fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢es locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de dgua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.5.1.

20.5.2.

funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma deverad ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacao.

e) Relacdo dos servicos especializados que ser8o subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo
de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacédo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de
servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragédo de que entre 0os responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotac¢Bes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

0) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras codpia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instala¢cdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenc8es em fungéo da obra.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢édo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacdes.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag8o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.
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20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscaliza¢édo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servi¢os até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da dltima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA seréa responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servigos.

O cronograma de implantac@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a8 CONTRATADA as seguintes medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva

ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.
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20.32. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucbes para a Preparagdo de Placas de
Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacédo de classe —
Anexo IV.

20.33.

20.34.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demolicédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdao feitas anotacfes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este dirio,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo uUnico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada deverda investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢do da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinactes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.
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21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS
23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatdrio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos

no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.
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23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigcos
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI,
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificagdo técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIII: ETP;
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