e-DOC 34958E43

Proc 59500.001256/2024-21-e

CODEVASF @ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
E.=-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAQAQ DE OBRAS CIVIS E
SERVICOS DE MANUTENCAO NA BARRAGEM DE CACHIMBO, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

OUTUBRO/2024

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 34958E43


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34958E43
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1256&filter[anoproc]=2024

e-DOC 34958E43

CODEVASF @ Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
f=- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

INDICE
1. OBJETO DA CONTRATAGAO ..ottt en et 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ..ottt 3
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO . ..ottt s s st ettt ettt ettt ettt ettt s s esesesnsnsnenenas 6
4 LOCALIZAGCAO DO OBUIETO.......coiieieieieieieieieieieeeeeee e ee sttt ses ettt ettt seseaesessansnnnanas 6
5 DESCRICAO DOS SERVICOS.......ocoiiiieieieieeeeeeeeceeeee e eee e sttt ettt seseseseseenssenanas 7
6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO ......coiitieiieieteeeeeee ettt en et 8
7 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS ......ooeieceeieteteeeeeeeeee ettt es st s st s s sanans 8
8 PROPOSTA FINANCEIRA ......covtiieiececeeee ettt es ettt s st s et s s 8
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO........co oottt 11
10.  REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA..........cocomeieereieeeeeee e, 12
11.  PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ......... 12
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO ......coouiiitiieeeteeeeeeeeetetee et esesesesnnnas 13
13, REAJUSTAMENTO ...ooiiiiiieeeeeeeeete ettt ettt st e et ettt ettt s s eeeseesanenanas 14
LA, MULTAS oottt ettt ettt e ettt s et et et et s s e et et et s s et et s an s aeaeeas 15
15.  GARANTIA DE EXECUGAO ........oiiieieieieeeceee ettt 16
16.  FISCALIZACAO ...ttt ettt ettt en st enenanaeaes 17
17.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS .......ccoouetiiieeecieeeeteeeeeeeie e esse e, 19
18.  SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO ......coeuiiieiiieeteeeeeeeeeeeee e 20
19.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....oovviiieeeeeeeeeieieiete e 21
20.  OBRIGACOES DA CONTRATADA .....cootiiieieieceeeee et eeee ettt eenesnnnas 22
21. OBRIGACOES DA CODEVASF......ocooteieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesese et eeeesannanans 26
22, MATRIZ DE RISCOS ...ooviieeeceeeee ettt ettt s sttt s s s s 26
23, CONDICOES GERAIS .....ooiiececeeeeee ettt ettt s s 27
24, ANEXOS ..ottt ettt ettt et ettt na ettt sen s 27

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 34958E43

Proc 59500.001256/2024-21-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34958E43
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1256&filter[anoproc]=2024

e-DOC 34958E43

Proc 59500.001256/2024-21-e

CODEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informa¢des que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacao de
empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutenc¢&o na barragem de Cachimbo,
localizada no municipio de Parnamirim, Pernambuco.

1.2. Cadigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administrag&o superior da Codevasf, a qual esta
afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacéo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa p@blica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigcos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacfes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacg®es e direitos de ambas com relacdo a execucgao dos servigos.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0s equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar
em solu¢Bes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificacao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliagcdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB — Politica Nacional de Seguranc¢a de barragens.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;

c) Identificac@o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedug&o de métodos construtivos, instalagbes provisérias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizag&o e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.
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RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, n° 160, Centro

CEP: 56304-914 — Petrolina/PE

Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevast.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados na Barragem Cachimbo, localizada no municipio de Parnamirim/PE, a
185 km do municipio de Petrolina/PE e a 587 km de Recife, capital do estado de Pernambuco. A
barragem esta situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -7,9925°,-39,7700°. Na Figura 1 € mostrado o trajeto da 32 SR até a Barragem Cachimbo.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;
- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI;
- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragcéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrol6gicos,

topogréficos, sondagens e orcamentos;
- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;
- Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- Cédigo de Obras das respectivas Administragées Municipais.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

A elaboragdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

e-DOC 34958E43
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5.2.

53.

Os servicos de engenharia objeto desta licitagcdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo Ill) do Valor do
Orgcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:

a)
b)

Administracdo da obra;

Servicos preliminares;

Corte de vegetacao e remocéo das raizes;
Aplicacdo de concreto na crista;

Regularizacdo e pavimentacédo da crista;

f) Manutencéo no talude de montante;
Recomposicdo de eroséo no talude de jusante;
Drenagem superficial do talude jusante;

i) Protecéo superficial do talude de jusante;

j) Manutencéo dos muros laterais do vertedouro;
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

k) Manutencéo do vertedouro;
[) Servicos complementares;

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderao participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execugéo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duavidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes dever@o contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operac6es da
32 Superintendéncia da Codevasf, no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7712.

PROPOSTA FINANCEIRA
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8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n° 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢céo de prec¢os unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composi¢cao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composic¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigéo de custo unitario
ao projeto.

c¢) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacé@o e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,

obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF,;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF;
c) Modificag@o nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execu¢do dos servi¢cos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverao estar incluidas as composi¢cfes de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o presente
Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
gue abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacao de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servi¢os.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacéo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.
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b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

8.9. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.10. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servi¢cos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa, expedido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es)
de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsével(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos serdo executados, ou Certiddo(8es) de Acervo Operacional (CAO),
que comprove que a licitante tenha executado ao menos 1 (um) servi¢co ou obra compativel com as
parcelas de maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construcdo, manutencao, recuperacao ou reabilitacdo de barragens;

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
e - Manutencédo, recomposi¢éo ou recuperacédo de taludes; ou,
e - Manutencédo ou recuperacédo de diques; ou,
e - Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulagéo maior ou igual a 300.000m3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e local de execucdo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
e descricdo técnicas sucinta indicando os servigcos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢éo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratagdo dos servigcos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 1.187.080,57 (Um milhdo, cento e oitenta e sete mil,
oitenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme SINAPI — PE (Margo/2024), SICRO/PE
(Janeiro/2024) e Anexo lll - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevastf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de marco de 2024 e no SICRO de janeiro de 2024,
para o estado da Pernambuco, na data-base de maio/2024, ndo desonerado, atendendo ao
disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para o0s servicos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicao de
precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagcao de
Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos orgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
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11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 90 dias consecutivos, contados a partir da
data de emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacao expressa
das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir
da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢éo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizag¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — ser4 pago conforme o percentual de servigos executados (execugao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracdo Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”’, e sera pago
mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor total
da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esti atrelado & prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
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contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para execucéo
dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programagcéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base do orgamento
de referéncia — neste caso, MAIO/2024. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx|N—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=28%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2=72%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ DB2 DB1

DB1 — 100
Sendo:
- IM®2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- INE5? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- M1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seréa cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo de novagao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que deverd ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisédo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugcdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisé@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 34958E43

Proc 59500.001256/2024-21-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=34958E43
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1256&filter[anoproc]=2024

e-DOC 34958E43

CODEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execu¢éo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucgdo dos servi¢os.

Acompanhar a execugdo dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocado, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar a Contratada coOpia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagéo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finan¢as, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execugado do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
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16.24. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI's.

16.27. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.28. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

16.29. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucado do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.31. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necesséria comunicacdo durante a execugao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

16.32.  As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposi¢cbes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicard a CONTRATADA as orientagfes necessdrias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reuniéo, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizacdo poder4d convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcdo, seré estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a protegdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

h)

i)

gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ado do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacBes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovagfes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

h) utilizagéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA deveré atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensével;

Automacédo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medic¢éo individualizado de consumo de 4gua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servico.
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19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacgao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sancgles
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitac&o da fiscalizacéo.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.5.1.

20.5.2.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

e) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°® 317 de
31/10/86.

f) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigac8es por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servi¢os as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢fes basicas para protecao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em funcao da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragdo local, instalagdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos & CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdao ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizag&o.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.
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20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.25.

20.26.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessdrios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execuc¢édo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servi¢os e a todos 0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacéo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
qguando da chegada a obra, a qual deverda ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
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20.27.

20.28.

20.29.

20.30.

20.31.

20.32.

conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n®198/1971.

i. A placa de identificac@o das obras e servicos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessaério,
o alvara de demoli¢&o, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da execucao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagédo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢ao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupcao que

contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
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manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacao de sua proposta.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢céo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacgéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cBes do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;
Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI,
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
Anexo V: Especificagdo técnica;
Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VII: Matriz de riscos;
Anexo VIII — Estudo Técnico Preliminar - ETP;
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