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PROCESSO:
OBJETO DA CONTRATACAO; ELABORAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO DE EMBARCADOURO NO RAMAL DO MANGA, OIAPOQUE, ESTADO DO AMAPA.
AO: A regido em que ird se situar o embarcadouro do Ramal do Manga abrange a comunidade indigena do Manga, no municipio de Oiapoque, estado do Amapa. O empreendimento se instalara as margens do rio CURIPI.
: g q 8 8! 8 8 P poq p: p! 8
O que viabilizara e trara melhorias no escoamento de produgdo da agricultura familiar que se utilizam do rio como modal de transporte para comercializagdo.
LOCAL DE EXECUGAO: Oiapoque/AP
AREA/UN|DADE SUPRIDORA: Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Geréncia de Estudos e Projetos
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Divergéncias geoldgicas que Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na execugdo da obra; PKFV':'N TIVO: 1. BXigencia de ART -
ensejem a alteragdo da solugdo das custos operacionais Aumento nos custos dos servigos - PFOJEF'?ta' ~ .
RCO01 Gestdo contratual fundagBes previstas no projeto de necessidade de complementagéo Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar 2 Andlise ,e aprovaglalo do prole.toA
engenharia. orcamentdria; 3. Normativo de analise de projeto.
Aditivo ao contrato. ATENUANTE: 1. Realizar os estudos
irnirne om canfarmidada (nuantitativa
Acréscimos ou supressoes de Podera ocorrer atraso na execugdo Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos do servigo necessidade de complementagdo
RC003 Gestio contratual|  no contrato, sem mudanca de orgamentdria; Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
escopo ou transfiguragdo do objeto, Aditivo ao contrato.
e que sejam imprescindiveis para a
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) Podera ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos - PKWFN ! 'YU:~1‘ Elaboracao de cneck ist
por parte da contratada, no que custos operacionais necessidade de complementagdo para fiscalizagdo e acompanhamento das
RCO04 Gestdo contratual tange ao ndo atendimento aos orgamentaria; Contratada 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar elstapgs do cronogran;a do cgntrato,
parametros de projeto, critérios de Aditivo ao contrato. visando a aprova.(;ao 0s ser.w;‘os.. L
medigdo, normas técnicas e N3o aceitagdo dos servigos pela 2. Contratar equipes de apoio a fiscalizago.
- ATENIL II\I\ITEAl’I Aditamantn cantratiial
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos Atraso na concretizagdo do contrato; PREVENTIVO: Naq na .
vigente como "Fatos Principe" custos operacionais Aditivo ao contrato. ATENUA’\:TE: P055|b|||dlade de aditamento
contratual (excepcionalmente), para
RCO06 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Mitigar R ( pA ) . ),'p
reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato, mediante apresentagdo de
inctificativac o dariimantac camnrahatdrine
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos Necessidade de complementagédo
prefeitura, drgdos ambientais, corpo custos operacionais orgamentaria;
RC007 Gestio contratual| ~ de bombeiros, concessionérias e de Aditivo ao contrato. Contratante 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
6rgdos de controle e fiscalizagdo,
capazes de impactar o contrato
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na concretizagdo do contrato;
infraestrutura(s) existente(s) aquisicdo ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
RCO08 Gestio contratual|  (concessiondria de energia elétrica, servigos Contratada 4- Alta 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
de saneamento, empreendimentos
privados, prefeitura, dentre outros),
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo Alteragdes no projeto. PK/thf\' o riegularlzagao Tunaiaria
fundidria e/ou atrasos nas liberagdes do servigo Acréscimo nos custos. previa a execucao dba Iodbrj deal
5 5 ATENUANTE: Possibilidade de alteragdo
RC0O09 Gestdo contratual das dreas para execugéo dos Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar . <
servicos, desde que nio haja contratual (excepcional), novo cronograma
responsabilidade da Contratada fisico-financeiro, aditivo de prazo e/ou
o 5 iria dn nar
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. Etapa de ; . Evento de Risco/Incerteza (podera . ) Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* s . Fator de Risco/Causa (devido a...) / b (o q ia (Oc do) . g p~ Probabilidade Impacto . D B Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso e impossibilidade no PREVENTIVO: NEO_ ha .
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e andamento contrato; ATENUANTE: Possﬂillldade dela(.iltlvo de
RCO11 Gestdo contratual|  ocasionem impactos ao andamento servicos Aditivo ao contrato. Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar prazo e/ou suspenséo temporaria do
do(s) servigo(s) devidamente contrato.
comprovados Possibilidade de revisdo contratual
. madianta 2 anracantarin da inctificativac a
Indisponibilidade orgamentaria para Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso e impossibilidade no P icu agoes_ nstr uCIOanS
continuidade dos servigos. aquisigdo ou/e entrega de bens e andamento contrato; wsanld;) assegurar a garantia da alocagao
: i anual dos recursos.
RCO12 Gestdo contratual servigos Aditivo ao contrato. Contratante 4-Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar
€ ATENUANTE: Adequag&o do cronograma
visando reduzir o ritmo dos servigos,
vicandn ouvitar naralizac3a atd o ahtanc3n
Deficiéncia de analise técnica pela Poderd ocorrer fragilidade na Aprovagdo do pagamento de servigos
fiscalizagdo quanto a conformidade conformidade e no em qualidade e quantidade inferior as
RCO15 Gestado contratual dos laudos de controles tecnoldgicos acompanhamento de instrumentos especificagbes técnicas Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
apresentados pelas contratadas. e/ou normativos
Acréscimos ou supressdes de Poderd ocorrer acréscimo dos Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ndo custos operacionais necessidade de complementagdo
RCO16 Gestdo contratual| ~ Previstos no contrato, com mudanga orgamentaria; Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
de escopo ou transfiguragdo do Aditivo ao contrato.
objeto, e que sejam imprescindiveis
Atendimento de condicionantes Poderd ocorrer dificuldade na Necessidade de complementagdo
ambientais, execugdo de programas obtengdo de autorizagbes e orgamentaria;
RCO17 Gestdo contratual|  ambientais e autorizagGes licengas Atraso no andamento do contrato; Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
ambientais do empreendimento. Aditivo ao contrato;
Possivel paralisagdo da obra.
Erros, falhas ou ma gestdo de Poderd ocorrer ineficiéncia das Atraso do andamento no contrato. PREVENTIVO: Comprovagio pela
pessoal pela contratada. agdes e projetos contratada: vinculos empregaticios de cada
RC020 Gestdo contratual Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar prestador de servigo; cumprimento de
intervalo entre jornadas.
ATENUANTE: "
Variagdo climatica impeditiva de Poderd ocorrer imprevisibilidade na|  Atraso do andamento no contrato.
execugdo dos servigos. aquisicdo e/ou entrega de bens e
RCO21 Gestdo contratual servicos Compartilhado 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Intterrupgdo do contrato, diante a Poderd ocorrer descontinuidade Atraso e impossibilidade no
verificagdo da impossibilidade dos servigos prestados e/ou bens andamento contrato;
RC022 Gestdo contratual| ~ Provisoria da realizagdo do servigo. entregues Aditivo ao contrato; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Compartilhar
Acréscimos nos custos.
Dificuldade de acesso a area do Poderd ocorrer dificuldade de Atraso e impossibilidade no
objeto de trabalho. desenvolvimento de agdes e andamento contrato;
RC024 Gestao contratual iniciativas Aditivo ao contrato; Compartilhado 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Compartilhar
Acréscimos nos custos.
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|Diana Santos de Jesus Lotagdo: |AD/GEP
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No|Jean Paulo Moraes Canezin Lotagdo: [AD/GEP/UPE
No|Gustavo Rafael Alves de Rezende Lotagdo: |AD/GEP/UPE
No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

LOCAL/DATA: | 21/10/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodolégicos para
identificacdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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