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PROCESSO: 59500.002534/2024-68
OBJETO DA CONTRATAGAO: Execugdo de Capa Asféltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentagdo Asfaltica com CBUQ, de Pavimentagdo Asféltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentagdo em Bloco Intertravado
OBJETIVO DA CONTRATACAO: Os servigos pavimentagdo de vias facilitara o transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, preservagdo do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.
LOCAL DE EXECUGAO: Estado do Ceard
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Area de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD)
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 142/GTR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo " Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Divergéncias qualitativas inerentes a Poderd ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugéo da obra;
categoria de solos, verificadas durante a|operacionais Aumento nos custos dos servigos -
execugdo dos servigos, que ensejem a necessidade de complementagado
N alteragdo na distribui¢do das orgamentaria;
Gestdo e " N it
o estimativas de volumes escavados para Aditivo ao contrato. L . )
RCO01 fiscalizagdo do . ~ Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
cada categoria de solo, sem alteragdo
contrato .
do volume final escavado.
Baixa efetividade na aplicagdo dos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |1. Pagamento indevido do servigo de
critérios técnicos e procedimentos e projetos transporte de material betuminoso;
estabelecidos para definigdo dos 2. Pagamento de servigo de ligante
quantitativos dos servigos de transporte asféltico com percentual em
Gestéo e de material — DMTs. desconformidade com os normativos
RC002 fiscalizagdo do técnicos: Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato 3. Descumprimento de procedimentos
legais previstos pelos 6rgdos de controle.
Divergéncias nos quantitativos Podera ocorrer acréscimo dos custos  |Aumento nos custos dos servigos -
Gestdo e estimados inerentes as distancias operacionais necessidade de complementagdo
RCO03 | fiscalizagdo do |médias de transporte entre jazidas, or¢amentaria; Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato bota-foras e/ou areas de depdsito de Aditivo ao contrato.
materiais escavados (solos).
Revisdo de normas técnicas que gerem |Poderd ocorrer acréscimo dos custos [Aumento nos custos dos servigos -
L alteragdes nas estimativas de custo operacionais necessidade de complementagado
Fase prellml[\ar do(s) servigo(s). orgamentaria; i . i . i
RC004 | da confrata(;ao - Aditivo ao contrato. Contratante 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento
Necessidade de alteragBes contratuais |Poderd ocorrer atraso na execugdo do [Aumento nos custos dos servigos -
qualitativas que decorram de revisdes |[servigo necessidade de complementagdo
de projeto e/ou especificagdes, sem orgamentaria;
Gestdo e acréscimo de escopo ou transfiguragdo Aditivo ao contrato.
RC005 | fiscalizagio do |do objeto, e que sejam imprescindiveis Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
contrato para a funcionalidade plena do objeto
contratado.
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Cod* SERD de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezal(oderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Dl (fe [EED || [EpEsR-us Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Acréscimos ou supressdes de Podera ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
quantitativos de servigos ja previstos no |operacionais necessidade de complementagdo
contrato, sem mudanga de escopo ou orgamentaria;
Gestdo e transfiguragdo do objeto, e que sejam Aditivo ao contrato.
RC0O06 fiscalizagdo do |imprescindiveis para a funcionalidade Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato plena do objeto contratado.
Gestdo inadequada do(s) servigo(s) por [Podera ocorrer acréscimo dos custos |Aumento nos custos dos servigos -
parte da contratada, no que tange aos |operacionais necessidade de complementagdo PREVENTIVO: 1. Elaboraciio de check list para fiscalizacdo
servicos executados ou ndo orgamentaria; e acompanhamento das estapas do cronograma de
N atendimento aos parametros de Aditivo ao contrato. execucdo da obra, visando a aprovac3o e consequente
Gestdo e projeto, critérios de medigdo, normas N3&o aceitagdo dos servigos pela medicio dos servios.
RC0O07 fiscalizagdo do técnicas e diretrizes da Codevasf, Contratante. Contratada 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar 2. Contratar equipes de apoio 3 fiscalizacio
contrato | agentes reguladores ou quaisquer ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a
6rgdos de controle e fiscalizagdo apresentagdo de justificativas e documentos
externos. comprobatdrios."
Deficiéncias nas especificagdes técnicas |Poderd ocorrer atraso na execugdo do [Possibilidade de ndo aceite e ndo
exigidas das subcontratadas servigo medigdo do servigo pela Contratante.
Atraso na execug3o da obra; PREVENTIVO: Inserir no TR cldusulas mais detalhadas
Aditivo ao contrato. quanto a qualificagdo das subcontratadas.
Selegdo de
RCO08 | fornecedores e Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar ATENUANTE: A contratada assumird os custos inerentes e
contratagdo garantira a correta execugdo dos servigos.
Possibilidade de aplicagdo de penalidades previstas no
contrato."
Especificagdes técnicas insuficientes dos|Poderd ocorrer atraso na execugdo do [Necessidade de substituicdo ou aquisicdo
materiais ou equipamentos a serem servigo de novos materiais e equipamentos.
utilizados durante a execugdo da obra.
Gestdo e
RC009 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato
Vicios ocultos nos insumos e Podera ocorrer atraso na execugdo do |Ma qualidade nos servigos prestados.
. equipamentos utilizados na execugdo  [servigo Acidentes de trabalho.
. Ge'stazz e da obra, sem prejuizo do direito de L X .
RCO10 fiscalizagdo do regresso contra fornecedores durante a Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato execucgo.
Fatos caracterizados na legislagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugdo da obra;
vigente como "Fatos Principe" operacionais Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Néo_ ha _
Gestio e ATENUANTE: Possibilidade de aditamento contratual
L . - (excepcionalmente), para reequilibrio econémico-
RCO11 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar ) . " ~
financeiro do contrato, mediante apresentagdo de
contrato A -
justificativas e documentos comprobatdrios por parte da
Contratada."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera P . Responsavel pelo "~ Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto ) p P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) de Tratamento
Dificuldades de articulagdo junto a Podera ocorrer acréscimo dos custos |Necessidade de complementagdo
prefeitura, drgdos ambientais, corpo de |operacionais orgamentaria;
bombeiros, concessiondrias e de érgdos Atraso na execugdo da obra;
de controle e fiscalizagdo, capazes de Aditivo ao contrato.
Gestdo e impactar o contrato, excetuando-se os
RCO12 | fiscalizagdo do |casos decorrentes de acSes ou Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
contrato omissdes de responsabilidade da
Contratada.
Prejuizos a terceiros e danos a(s) Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
infraestrutura(s) existente(s) aquisicdo ou/e entrega de bens e Aditivo ao contrato.
concessionaria de energia elétrica, de |servigos . .
{ g ¢ PREVENTIVO: Inserir no TR a descrigdo dos
saneamento, empreendimentos . N . ) .
. . levantamentos e vistorias dos projetos e intervengdes
privados, prefeitura, dentre outros), . . . A x
. existentes na drea de interferénciana ocasido da
ocasionados por problemas decorrentes N R . . R
- ) elaboragdo do projeto, bem como realizagdo de vistoria
da execugdo do(s) servigo(s) sob a L e .
" cautelar dos imdveis na regido do(s) servigo(s).
responsabilidade da contratada, o >
. . . i L Possibilidade de contratagdo de Seguro de
Gestdo e inclusive em casos de interposi¢do de L .
o a o - . . . Responsabilidade Civil com cobertura adequada.
RCO13 fiscalizagdo do |agBes judiciais ou administrativas. Contratada 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar . X
ATENUANTE: A fiscalizagdo aciona a empresa contratada
contrato = LA : P
para adogdo de providéncias visando a continuidade da
obra, além de solicitar a contratada informar a situagdo as
autoridades e empresas responsdveis, assumira os custos
aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizagdes,
multas, sangdes, dentre outros, podendo a Contratante
reter parte dos pagamentos devidos a Contratada."
Atrasos/falhas na regularizagdo Podera ocorrer atraso na execugdo do |Alteragdes no projeto.
fundiaria e/ou atrasos nas liberagdes servigo Acréscimo nos custos da obra.
das areas para execugdo dos servigos, o " L ~
desde que ndo haja responsabilidade da PREVENTIVO: Regularizagdo fundiaria prévia a execugdo
Gestiio e Contratada. da obra.
L . - ATENUANTE: Possibilidade de alteragdo contratual
RC014 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar . - i ) . .
contrato (excepcional), novo cronograma fisico-financeiro, aditivo
de prazo e/ou suspensdo tempordria do contrato por parte
da Contratante."
Custos e atrasos decorrentes de Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
pesquisas e descobertas arqueoldgicas |aquisi¢do ou/e entrega de bens e Adequagdes no projeto;
ou outras interferéncias com o servigos Impossibilidade de execugdo;
Gestdo e patriménio histérico, artistico e cultural Aditivo ao contrato.
RCO15 fiscalizagdo do | ge quaisquer tipos. Contratante 1- Muito baixa 4- Grande Risco Moderado Aceitar
contrato
Ocorréncia de precipitagdes médias Podera ocorrer atraso na execugdo do |Paralisagdo da obra;
mensais que excedam em mais de 20% |servigo Aditivo ao contrato. PREVENTIVO: Priorizar a definicdo de cronograma de
Gestio e média mensal dos Gltimos 5 anos execugdo dos servigos que possam ser impactados com
L . - regimes hidricos severos, para o periodo com histérico de
RCO16 fiscalizagdo do Contratante 4- Alta 3- Moderado Risco Alto Mitigar 8 R . P P
contrato precipitagdes mais baixas
ATENUANTE: Celebragdo de aditivo contratual de prazo
e/ou valor (excepcional)."
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, Etapa de R ) Evento de Risco/Incerteza (podera .. R Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P . Fator de Risco/Causa (devido a...) / p Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto A p P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagéo) (Residual) de Tratamento
Ocorréncia de precipitagdes médias Podera ocorrer atraso na execugdo do |Paralisagdo da obra;
mensais até 20% acima da média servico Aditivo ao contrato. o —
P PREVENTIVO: Priorizar a definigdo de cronograma de
N mensal dos ultimos 5 anos . X X
Gestdo e execugdo dos servigos que possam ser impactados com
RCO17 fiscalizagdo do Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar regimes hidricos severos, para o periodo com histérico de
contrato precipitagdes mais baixas
ATENUANTE: "
Ocorréncia de eventos relacionados a  |Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execugdo da obra;
Selegdo de saude financeira da Contratada. aquisicdo ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo;
RC018 | fornecedores e servigos Aditivo ao contrato. Contratada 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contratagdo
Atos de vandalismo, roubos e furtos Podera ocorrer acréscimo dos custos |Atraso na execugdo da obra.
que causem danos as instalagdes ou aos [operacionais
Gestiio e equlzvamenttoz/r:a?te.nals, Iantes do
RCO19 fiscalizagdo do recebimento definitivo pela Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
Contratante.
contrato
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na Atraso na execugdo da obra; L
— Pe t/pt | e oo tp ok e i : PREVENTIVO: Nio ha.
urante a execugao contratual que aquisicao ou/e entrega de bens e mpossibilidade de execugao;
~ . . ¢ g 9 . ¢ & p 640; ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou
Gestdo e ocasionem impactos ao andamento servigos Aditivo ao contrato. suspensio tempordria do contrato
RC020 fiscalizagdo do  |do(s) servigo(s) devidamente Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Alto Mitigar p, - P . . .
Possibilidade de revisdo contratual mediante a
contrato comprovados. ~ S
apresentagdo de justificativas e documentos
comprobatdrios."
Indisponibilidade orgamentaria para Podera ocorrer imprevisibilidade na  |Atraso na execugdo da obra;
continuidade dos servigos aquisigdo ou/e entrega de bens e Impossibilidade de execugdo; ) N L
. e PREVENTIVO: Articulages Institucionais visando
servigos Aditivo ao contrato. ) N
assegurar a garantia da alocagdo anual dos recursos.
Gestdo e ATENUANTE: Adequagdo do cronograma de execugdo
RC021 fiscalizagdo do Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar visando reduzir o ritmo de execug&o dos servigos, visando
contrato evitar paralizagdo até a obteng&o dos recursos
necessarios.
Paralizagdo da obra até a obtengdo dos recursos."
Indisponibilidade orgamentédria para Podera ocorrer morosidade no Impossibilidade da contratagdo;
realizagdo de licitagdo. processo e/ou atividade
Fase preliminar
RC022 | da contratagdo - Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
Planejamento
Falhas na concepgdo ou nos célculos Podera ocorrer ineficiéncia das agdes |Atraso na execugdo da obra;
dos custos do projeto. e projetos Impossibilidade de execugao; PREVENTIVO: Elaboragdo de Manual para aprovagao de
Fase preliminar Aditivo ao contrato; projetos com fluxo de analises a serem realizadas e check
RC023 | da contratagdo - Acréscimos nos custos. Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar list complementar
Planejamento ATENUANTE: Aprovagdo da adequagdo do projeto para
continuidade da execugdo das obras"
Deficiéncia de analise técnica pela Podera ocorrer fragilidade na Aprovagdo do pagamento de servigos em
Gestdo e fiscalizagdo quanto a conformidade dos |conformidade e no acompanhamento |qualidade e quantidade inferior as
RC024 fiscalizagio do laudos de controles tecnolégicos de instrumentos e/ou normativos especificagdes técnicas Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
contrato apresentados pelas contratadas
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Cod* SERD de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventoldelRizco/lncertezal(oderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Dl (fe [EED || [EpEsR-us Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Fragilidades na efetividade dos Podera ocorrer fragilidade na Divergéncia na execugdo em relagdo ao
normativos, procedimentos e conformidade e no acompanhamento |contratado;
Gestdo e orientagdes internas para definir os de instrumentos e/ou normativos Pagamentos indevidos; PREVENTIVO: Elaboragdo de normativos e fluxos
RC025 fiscalizagdo do |controles a serem observados pelo Execugdo aquém do esperado; Contratante 4- Alta 4- Grande Risco Alto Mitigar pertinentes a fiscalizagdo e acompanhamento de obras
contrato fiscal Aplicagdo de penalidades por érgéos de ATENUANTE: "
controle.
Atraso no cumprimento das Podera ocorrer atraso na execugdo do |Atraso na execugdo da obra;
condicionandes da licenga ambiental servico Impossibilidade de execugdo;
Gestdo e e/ou dos requisitos técnicos dos érgaos Aditivo ao contrato;
RC026 fiscalizagdo do | anvolvidos (prefeitura, 6rgao Acréscimos no prazo. Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Baixo Aceitar
contrato ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Roberto Hiroshi Barros Kubo

Lotagdo: | AD/GQV

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: [Emanoel Cezar de Souza Lotagdo:|142/GTR
Nome: |Ramon Gongalves de Lima Lotagdo:|AD/GQV/UGV
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: | 23/08/2024
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia
de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo, analise,
avaliagdo e tratamento dos riscos.
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