@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -

CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao

Pdblica Indireta (art. 4°, II, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional da

72 Superintendéncia Regional da Codevasf em Teresina/Pl, MARCELO VAZ DA COSTA E
CASTRO, nomeado pela Decisdo n° 433, de 12 de abril de 2023, e a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida
na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n® (ou CPF no padréo

mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria

Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° , de de de , constante

a Peca __ do Processo n° -e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016,

serd regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios

da teoria geral dos contratos e as disposi¢cfes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € execucao dos servicos de Capa Asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentacdo Asféltica com CBUQ, de
Pavimentacdo Asféltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentagdo em
Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na
area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui -
Regido Norte, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital ___ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminacao do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE
DE MEDIDA
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ESPECIFICACAO

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade _ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato serd contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa

das partes.

O prazo de execucao sera contado da data de emissdao da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.
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3.5. A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.

3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicbes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.7.4. Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeteri a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.7.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
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a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificagcbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) qguando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifiqgue que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... (coreeeeeennnn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséao,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.
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Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 17.512.2068.10RM.0001 —
Implantacéo, Ampliacdo ou Melhoria de Sistemas Publicos de Esgotamento Sanitario em
Municipios das Bacias do S&o Francisco e do Parnaiba — Nacional — Crédito Extraordinario,
Categoria Econémica 4, Despesas de Capital (citar o programa de trabalho do qual correrao
as despesas), sob a gestdio da Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas da
CODEVASEF. (citar a area de origem da licitacdo), conforme Nota de Empenho n° ,
emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagdo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutencgéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
proporcionalmente ao executado:

%AM — Valor da Medicao Sem AM
0 ~ Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
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Administrac@o Local e Manutencé@o de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitag&o.
Com base nesse cronograma de licitagéo, serd ajustado um cronograma de execuc¢édo de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medices a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.
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6.10. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacgdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11. As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencédo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencéo.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, nado incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
Servicgo.

6.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregoes.
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Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. N&do tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
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m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® ___ /202x.

— ltem 1: Execugdo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Norte:

I, -1, Iy, = 14p) (I
Ups = Ipo) +[0,007706459]. —=—2% | [0,228927685].

incel — Imcco))
1 Ido Im:ce

R=V. ([0.763365 857].

Item 2: Pavimentagdo asfaltica com CBUQ - Regido Norte:

i) Ui 1) (I, — 1)
(Ips —Ipo. +[0,152370979]. 224" | [0,027377830]. —-—*°~
—Ipc L Io

( inccl — Im:c:))

R=V. ({0.575954220].

I
+ [0,244296971].

ineco

— Iltem 3: Pavimentagdo asfaltica em TSD - Regiao Norte:

or oo Uas — lso) | -

R= v_([o,4347206+4].¥ +[0.307569036].¥ + [0_051316224]',‘1_{9
P do &
'y DL S
+ [0.2063940961.M-—M)
Iin:c:

— Iltem 4: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto — Regido Norte:

(py —Tp0) -

(1 1 _'I ) (Iv .-
R=V. ([0.666573895]. +[0,155247995]. —2—=° | [0,018783797]. ——=
. 0 Lap Ito

(1,‘ 2 _1; ﬁ)
+ [0.159394313],M)

incco

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;
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7.2.
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V é o valor contratual a ser reajustado;
lo1 € 0 indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacao da
proposta;

la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniverséario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresenta¢éo da
proposta;

linccr € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da méo de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentagéo, cod. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV - Drenagem, cé6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Constru¢éo (INCC), c6d. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[Mész X IMésl
IMész _ DBz DE1 TI
DB1 100

Sendo:

1352 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
1352 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

1Més1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanctes
previstas no Regulamento Interno de Licitaces e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucado parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucgédo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderé ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca da 72 Geréncia
Regional de Estratégia e Finangas da Codevasf — 73%/GRG/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.8. Apbés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucédo das obrigacfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

9.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato seri4 devolvida a
“Garantia de Execu¢ao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A néao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
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terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo
final pela autoridade competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execug¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacfes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protec&o Individual — EPI’s.

Acompanhar a execug¢do dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
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fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apéds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, 0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo
escrita do contratado;

al) Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos
servicos recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar 0S equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

¢) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servi¢co, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.
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d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacéo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&o da prestacédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esté& condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servi¢os prestados pela Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execucéo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua
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para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regulariza¢cdo ambiental das localidades onde ser&o realizados o0s
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos o6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissédo da Ordem de Servigo, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
deverd demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que deverda ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da

Codevastf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscrigio da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servicos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declarac@o de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

f) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°
1.137 de 31/3/2023.

0) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagcdes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servigos.

12.2.  Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicBes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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12.3.

12.3.1.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.
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Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orgcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos modulos
minimos.

A Contratada deverda atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apo6s a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apés a aprovagdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os
equipamentos para execuc¢ao dosdos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderdo ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigcos e fornecimentos.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos érgaos de controle interno e externo.
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 11.129 de 11 de julho de 2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Pdblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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12.23.

12.24.

12.25.

12.26.

12.27.

12.28.

12.29.

12.30.

12.31.

12.32.

12.33.

12.34.
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C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcao dos servigos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucgdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administragéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.
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12.35.

12.36.

12.37.

12.38.

12.39.

12.40.

12.41.

12.42.
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No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com aguaagua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissao da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sancfes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em func¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.

Durante a execugéo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo Confea n°® 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizag&o de classe — Anexo 7.

Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demoli¢cdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas
anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacbes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicacBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicac¢éo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

12.42.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as

12.43.

vias, ficard em poder da Codevasf ap0s a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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12.44.

12.45.

12.46.

12.47.

12.48.

12.49.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servi¢os de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de médo de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

A contratada serd responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de
classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qgualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficarA em poder da Contratante apés a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTSs, licengas
ambientais, projeto bésico, alvaras, etc.).
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12.50.

12.51.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
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A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugcdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicdes e todos as atividades relacionados a execucdo do objeto contratado,
exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Pagina 23 de 29



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

14.7.

14.8.

14.9.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

16.
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Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucédo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as &reas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Para a apuracgédo das infrages contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infracédo
a Lei quando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) Inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar
aplicacdo de sancao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancado mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que n&o impactam objetivamente na
execuc¢ao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagcdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacao contratual principal ou
acessoria de pequena relevancia, a critério da Administracéo, quando ndo se justificar, nos
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dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangdo
mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf

As sancfes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso Il do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.
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16.6.1. Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 25 do Edital XX/20__

Clausula Décima Oltava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.
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Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisédo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢éo da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;
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XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;
XVil. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sancfes cabiveis

22. Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

22.1. A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢do Judiciaria do Estado do Piaui sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

........................................... y e dBoe e de 20
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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